

**Sprawozdanie z działalności
WÓJTA GMINY OSIELSKO
w dniach od 12 września do 11 października 2018 r.**

Wysoka Rado, przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności za okres od ostatniej sesji Rady Gminy.

I. Gospodarowanie mieniem komunalnym

Akty notarialne (26 września br.):

1. Darowizna działek nr: 369/18, 369/19 i 369/20 o łącznej pow. 0,1065 ha w Osielsku (ul. Wilgi). Wartość przedmiotu darowizny określono na kwotę 95 tys. zł. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego w całości poniosła Gmina – 2.459,88 zł.

Przyjęcie darowizny stanowi realizację uchwały Nr IX/111/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcia na rzecz gminy darowizny – gruntów stanowiących drogę, położonych w Osielsku.

2. Wykup - działki nr 584/5 o pow. 0,0364 ha, położonej w Osielsku (fragment ulicy Jeziorańskiej) za cenę 32.000,00zł. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego w całości poniosła Gmina – 1.853,86 zł.

Wykup stanowił realizację uchwały Nr IX/108/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21.11.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w Osielsku, stanowiącego drogę.

II. Sprawy bieżące

1. Zarządzenia Wójta – w minionym okresie zostały wydane zarządzenia:

- Nr 39 dnia 17 września w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2018 rok w następstwie dotacji przyznanych przez Wojewodę:
 - łącznie 89.330,- na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start” w wyniku czego po zmianach dotacja i wydatki na realizację tego programu wynoszą 622.790,- zł,
 - w kwocie 2.941 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- Nr 40 dnia 24 września w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2018 rok w następstwie dotacji przyznanych przez Wojewodę:
 - w kwocie 5.143,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych,
 - łącznie 30.380,- zł na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start” w wyniku czego po zmianach dotacja i wydatki na realizację tego programu wynoszą 653.170,- zł.

Ponadto na wniosek kierownika GOPS dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale „wspieranie rodziny”.
- Nr 41 dnia 27 września w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzanych na dzień 21 października 2018 r.
- Nr 42 dnia 28 września br. w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na rok 2018 w następstwie zwiększenia dotacji przez Wojewodę:
 - w kwocie 3.100,- zł na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start”,
 - w kwocie 2.008,- zł – dział Administracja, rozdział urzędy wojewódzkie.

- Nr 43 dnia 28 września br. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu Nr 30/2018 z 23 lipca 2018 r.
- Nr 44 dnia 8 października br. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert najlepiej służących realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom.

Wszystkie zarządzenia, wydawane także wg kompetencji kierownika jednostki, są sukcesywnie zamieszczane w BIP.

2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Wymiar oraz wpływy z opłat - dane na dzień 10 października br. :
 - ustalone należności na 2018 r. wynoszą 2.020.817,- zł (na 11 września - 2.019.803,- zł)
 - wpłaty z tyt. 2018 r. wynoszą 1.465.202,26 zł (na 11 września wynosiły 1.352.763,74 zł)
 - zaległości z tyt. 2018 r. wynoszą 48.242,67 zł (na 11 września wynosiły 82.476,79 zł)
 - wpłaty na poczet zaległości z lat ubiegłych to 98.512,84 zł (na 11 września 96.563,67 zł)
 - zaległości za lata ubiegłe wynoszą 66.597,06 zł (na 11 września wynosiły 68.546,23 zł)
- Ilość mieszkańców wg złożonych deklaracji:
 - na dzień 31 grudnia 2017 r. - 13.179 osób, w tym zbierający odpady nieselektywnie – 590
 - na dzień 6 sierpnia br. - 13.504 osoby, w tym zbierający odpady nieselektywnie – 557
 - na dzień 12 września br. – 13.577 osób, w tym zbierający odpady nieselektywnie – 553
 - na dzień 10 października br. 13.599 osób, w tym zbierający odpady nieselektywnie – 563

Ilości odebranych odpadów (z nieruchomości + PSZOK):

	wrzesień 2017		wrzesień 2018		Różnica 09.2018 /09. 2017		sierpień 2018		wrzesień 2018		Różnica wrzesień / sierpień	
	razem	w tym PSZOK	razem	w tym PSZOK	razem	w tym PSZOK	razem	W tym PSZOK	razem	w tym PSZOK	razem	w tym PSZOK
Odpady zmieszane	187,72	-	200,6	-	+12,88	-	201,3	-	200,6	-	-0,7	-
Zebrane selektywnie	260,22	77,02	272,76	73,67	+12,54	-3,35	308,396	80,05	272,76	73,67	-35,64	-6,38
w tym:												
- biodegrad.	144,42	27,66	138,56	15,68	-5,86	-11,98	166,62	23,84	138,56	15,68	-28,06	-8,16
- zm. opak.*							46,44	2,62	41,49	3,53	- 4,95	+0,91
- tworz. Szt							11,32	11,32	25,68	16,6	+14,36	+5,28
- wielkogab.	14,98	14,98	25,68	16,6	+10,07	+1,62	33,94	33,94	32,25	32,25	-1,69	-1,69
- gruz, rozb	23,04	23,04	32,25	32,25	+9,21	+9,21						
Ogółem	447,94	77,02	473,36	73,67	+25,42	-3,35	509,696	80,05	473,36	73,67	-36,34	-6,38

* nie podajemy w 2018 r. porównania z 2017 r. ilości tworzyw sztucznych oraz zmieszanych odpadów opakowaniowych, gdyż zmieszane odpady opakowaniowe nie są w br. wykazywane.

Nie odnotowano drastycznego wzrostu wyników września br. do września roku ubiegłego. Istotne będą jednak wyniki całoroczne. Porównując bowiem wyniki 2017 roku do 2016 r. w zakresie ilości odpadów z nieruchomości i PSZOK w przeliczeniu na 1 mieszkańca wg deklaracji, nastąpił wzrost odpadów – wynik 2016 roku to 384 kg rocznie na osobę, a w 2017 r. na osobę przypadało 405 kg na rok.

3. Inne sprawy bieżące

- Odbywam okresowe narady dotyczące realizacji zaplanowanych zadań.
- 27 września uczestniczyłem w Zebraniu Wiejskim Sołectwa Żołędowo.

III. Inwestycje i inne zamówienia publiczne

1. Realizacja planu zamówień z I kwartału – ogłoszenia przetargów, rozstrzygnięcia, zaawansowania robót

1) Budowa toru speedrowerowego w Żołędowie – przypomnę, że przetarg ogłaszano kilkakrotnie, w przypadku złożonych ofert cena przewyższała przeznaczone środki. Po zwiększeniu środków na ostatniej sesji została przyjęta oferta Przeds. Wielobranżowego MAX Kamila Smolińska z Bydgoszczy z ceną 625.682,55 zł i 4-letnią gwarancją. Termin realizacji jest do 10 grudnia br.

2) Przetarg na budowę rekreacyjnego terenu przyrodniczo–edukacyjnego z uwzględnieniem placu i ścieżek oraz małej architektury, budowa ścieżki edukacyjnej w Niemczu był także kilkakrotnie ogłaszany i nie wpłynęła żadna oferta. Informowałem Państwa, że wystąpiłem do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o zmianę terminu realizacji zadania do końca 2019 roku. Otrzymaliśmy zgodę, ogłosimy kolejny przetarg.

3) Budowa wodociągów i kanalizacji:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Krokusowej, Sasankowej w Żołędowie
- wykonawca WIMAR sp. z o.o. z koronowa z ceną 1.889.638,99 zł. Prace są na ukończeniu. Termin zakończenia zadania jest do 15 października br.

4) Budowa świetlicy wiejskiej w Niemczu I etap – wykonawca HOSTA GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Grębocinie (z ceną 2.290.000,00 zł i gwarancją 5 lat) – jest już stan surowy otwarty, rozpoczęto roboty instalacyjne.

Budowa świetlicy w Niemczu – II etap – termin składania ofert w przetargu upływa 17 października.

5) Budynek komunalny w Bożenkowie – wykonawca z wolnej ręki PHU DORBUD z Terespoła Pomorskiego (z cenę 798.299,17 zł i 5-cio letnim okres gwarancji). Konstrukcja nadbudowy jest wykonana, na stropodachu została naklejona papa podkładowa, jest układana warstwa wierzchnia. Przypomnę, że ustalono w wykonawcę termin napraw po zalaniach w istniejących lokalach na m-c październik. Powiadomiliśmy lokatorów, aby indywidualnie ustalali z wykonawcą termin napraw w konkretnych mieszkaniach.

Termin zakończenia zadania jest zgodnie z umową do 30 listopada br.

6) Rozbudowa ulicy Leśnej w Osielsku oraz budowa sieci wod.-kan. i kolektora ściekowego w ul. Leśnej - w zakresie wod.-kan. pozostał jedynie montaż wyposażenia komory pomiarowej.

W zakresie drogowym:

- nie zwiększył się zakres asfaltu (jest na odc. ok. 600 m od granicy miasta bez warstwy ścieralnej),
- na całym pozostałym odcinku jest kończona podbudowa, są układane oporniki w tym wymieniane na nowe oporniki, które uległy uszkodzeniu,
- wykonano większość zjazdów z kostki oraz chodnik na odc. ok 1 km,
- na odc. ok. 1 km jest wykonana podbudowa i obrzeża ścieżki rowerowej,
- na odc. ok. 600 m jest już czynne oświetlenie,
- wykonano włączenie w ul Topolową,

- wykonano podbudowę zatok autobusowych, trwa układanie kostki granitowej w zatokach.

Było planowane ułożenie warstw asfaltowych na całym odcinku w I dekadzie października. Są opóźnienia, spotkałem się z dyrektorem firmy TRAKCJA, który przedstawił bieżącą sytuację i poinformował, że masa będzie układana w dniach 15-17 października.

7) Ulice Kąty, Słoneczna – wykonawcą tego zadania jest Przeds. Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA SA. Podwykonawcy kończą budowę i przebudowę instalacji (w tym kanału technologicznego i oświetlenia), są prowadzone roboty ziemne oraz montaż obrzeży. W 90% wykonano koryto pod ścieżkę w ul. Słonecznej. Na odcinku zabudowanym ul. Kąty wykonano roboty ziemne, trwa układanie oporników, na odcinku leśnym oprócz robót ziemnych i ustawiania obrzeży, oporników jezdni, wykonano także podbudowę ścieżki rowerowej.

2. Realizacja planu zamówień publicznych z II kwartału

2) budowa ulic: Jeleniej (ok. 63,85 m) Sarniej (ok. 58,75 m) Lisiej (ok. 60,6 m) oraz Wilczej (razem ok. 106,6 m), polegająca na wykonaniu pieszo-jezdni z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,0 m - wykonawca konsorcjum: lider AFFABRE sp. z o.o. i partner Zakład Usług Drogowych s.c. z Bydgoszczy. Roboty zasadnicze zostały odebrane 21 września, a roboty poprawkowe 3 października br.

3) budowa ul. Kasprowicza w Niemczu na odcinku o długości 322,98m oraz wlot ul. Orzeszkowej o długości 68,62m, polegająca na wykonaniu pieszo-jezdni z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,00 m wraz z progami zwalniającymi, oświetlenia ulicznego – 12 szt. lamp wraz z linią kablową – przypomnę, że przetarg był powtarzany, wykonawca – Konsorcjum, którego liderem jest AFFABRE sp. z o.o. (z ceną : 1.128.000,00 zł brutto) rozpoczął roboty. Aktualnie są wykonywane roboty energetyczne.

5) budowa ulicy Podgórnej w Maksymilianowie na odcinku 254 m polegająca na wykonaniu pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (w zakresie ww. zadań jest także m.in. wykonanie zjazdów i dojeżdż do posesji o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy, pobocza i in.) - wybrano wykonawcę konsorcjum: lider AFFABRE sp. z o.o. i partner Zakład Usług Drogowych s.c. z Bydgoszczy, z ceną 467.277,00 zł i gwarancją 5 lat. Przewidziany termin rozpoczęcia od 5 września, plac budowy został przekazany, został zatwierdzony projekt organizacji ruchu, robót jeszcze nie rozpoczęto.

6) budowa ul. Topolowej w Osielesku (ok. 355,9 m) wraz ze skrzyżowaniem z ul. Poprzeczną:

- pieszo-jezdni z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,00 m,
- budowa oświetlenia – linia kablowa, 10 szt. lamp,
- zjazdów i dojeżdż do posesji z kostki betonowej, roboty rozbiórkowe, ziemne i regulacja urządzeń podziemnych oraz zabezpieczenie sieci, wykonanie poboczy o szerokości 0,5m, odwodnienia jezdni do rowów odwadniających, humusowanie i obsiew trawą oraz wykonanie stałej organizacji ruchu.

Wykonawca – Konsorcjum, którego liderem jest AFFABRE sp. z o.o. (z ceną 1.064.493,66 zł brutto) realizuje prace etapowo: - kabel do oświetlenia ułożono na całym odcinku,

- na odcinku od ul. Leśnej do Poprzecznej ułożono kostkę brukową na jezdni, są wykonywane zjazdy,

- na odcinku od Poprzecznej do końca wykonano korytowanie,

7) Budowa ulic Olszynki i Orzeszkowej w Niemczu:

a) ul. Olszynki (243,40 m) w zakresie:

- pieszo-jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 6,0 m wraz z progami zwalniającymi i mini rondem i miejscami postojowymi,
- chodnik o szer. 2,0m z kostki brukowej,
- oświetlenia ulicznego – 7 szt. lamp,

b) ul. Orzeszkowej (257,31 m) wraz z odcinkiem ul. Żurawiej (218,43 m), w zakresie:

- pieszo-jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0m wraz z progami zwalniającymi,
- chodnik o szer. 2,0m z kostki brukowej,
- oświetlenia ulicznego – łącznie 14 lamp,

Ww. zadania obejmują także wykonanie robót rozbiórkowych, ziemnych, zabezpieczających istniejącą infrastrukturę, wykonanie zjazdów i dojazdów do posesji z kostki betonowej, rowów odwadniających oraz humusowanie gr. 5cm i obsiew trawą.

Termin składania ofert w wyniku przetargu upłynął 27 sierpnia, wpłynęły 3 oferty, po zwiększeniu środków na ostatniej sesji wybrano wykonawcę Przeds. Wielobranżowe MAX Kamila Smolińska z Bydgoszczy z ceną 1.766.837,19 zł brutto i 5-cio letnią gwarancją. Termin realizacji robót jest do 16 listopada br. Zaawansowanie:

Na ulicy Olszynki na 90% długości odcinka ułożono oporniki i wykonano roboty ziemne, trwa betonowanie podbudowy i zaczęto układać kostkę.

Na ul. Orzeszkowej i Żurawiej roboty rozpoczęto od wycinki kolidujących drzew i wykonano przepust.

8) Przetargi GZK na budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

- Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy w rejonie ul. Orlej, Jana Pawła II w Osielsku - sieć wodociągowa PVCØ160 – 223,50 m oraz PVCØ90 – 25,5 m i przyłącze wodociągowe PEØ40 – 55,0 m tj. 2 szt. - wykonawca Przeds. INŻBUD Andrzej i Robert Kortas z Koronowa z ceną 115.275,60 zł – roboty zostały 12 września odebrane.

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ul. Stokrotkowej w miejscowości Osielsko – wykonawca Przeds. INŻBUD Andrzej i Robert Kortas z Koronowa z ceną 187.556,63 zł - roboty zostały 12 września odebrane.

➤ Z przetargu rozstrzygniętego 17 sierpnia:

- Przeds. Robót Inż. INŻBUD Andrzej i Robert Kortas z Koronowa jest wykonawcą: sieci wodociągowej w ul. Sielanka i Nowy Mostek w Bożenkowie za cenę 181.427,83 zł, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ul. Jabłoniowej, Pod Lasem w Żołędowie za cenę 266.526,66 zł, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ul. Zięby w Osielsku za cenę 56.832,91 zł oraz budowy odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy za cenę 149.230,50 zł,

- WIMAR sp. z o.o. z Koronowa wykona sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ul. Stolarskiej w Maksymilianowie za cenę 289.000,- zł.

Przypomnę, że w tym przetargu nie wpłynęły żadne oferty na sieci w ulicach Klonowej, Wycóżkowskiego w Żołędowie, w ul. Ostromeckiej oraz Szczecińskiej.

9) Budowa i rozbudowa oświetlenia w ulicach:

- a) ul. Deszczowej w Bożenkowie – linia kablowa oraz 2 latarnie oprawy sodowe,
- b) ul. Strumykowej w Bożenkowie – linia kablowa oraz 2 latarnie, oprawy sodowe,
- c) ul. Cisowej w Osielsku – linia kablowa oraz 2 latarnie, oprawy LED,
- d) ul. Walasiewiczówny w Niemczu – linia kablowa oraz 3 latarnie oprawy LED ok. 48 W ,
- e) ul. Bluszczowej w Maksymilianowie – linia kablowa oraz 5 latarni, oprawy LED.
- f) ul. Koronowskiej – linia kablowa oraz latarnia, oprawa LED.

Wykonawca PPHU ELJAN s.c. Jan, Jarosław i Arkadiusz Rodziak z Książa Wielkopolskiego – odbiór odbył się 10 października, wskazano prace uzupełniające (opisy słupów) z terminem wykonania do 24 października. Oświetlenie jest czynne.

10) Nakładki i remonty na drogach – przetargi GZK :

➤ na remont nawierzchni jezdni na drogach gminnych w zakresie:

- a) Cz. 1 - Remont nawierzchni jezdni z kostki brukowej ul. Jesionowej w Żołędowie – wykonawca EURO SYSTEM TRANS Rosochowicz z Torunia – zgłoszona do odbioru,
- b) Cz. 2 - Remont nawierzchni jezdni z kostki brukowej ul. H. Sienkiewicza w Niemczu – wykonawca EURO SYSTEM TRANS Rosochowicz z Torunia – zgłoszona do odbioru,
- c) Cz. 3 - Remont nawierzchni jezdni z kostki brukowej ul. Chabrowej w Osielsku – wykonawca EURO SYSTEM TRANS Rosochowicz z Torunia – roboty są w toku,
- d) Cz. 4 - Wykonanie stabilizacji cementem drogi gruntowej ul. K. Kolumba w Niemczu – wykonawca BETPOL SA z Bydgoszczy – rozpoczęcie ma nastąpić w dniu dzisiejszym.

➤ wykonanie nakładek asfaltowych na drogach:

- ul. Topolowej i Leśników w Żołędowie – wykonawca Zakład Usług Komunalnych s.c. z Nakła z ceną 637.582,80 zł za obydwie zadania, termin wykonania do 30.11.br., - został przekazany plac budowy.

Z uwagi na brak ofert w poprzednim przetargu, został przetarg powtórzony z terminem składania ofert do 5 października na nakładki:

- a) ul. Słonecznej w Żołędowie - podwójne powierzchniowe utrwalenie na odcinku od ul. Zimowej do ul. Kąty – złożono 1 ofertę, która przyjęto. Zadanie wykona S-PROBUD sp. z o.o. ze Stargardu za cenę 43.050,- zł brutto.
- b) ul. Kruczej w Osielsku – brak ofert,
- c) ul. Szkolnej w Maksymilianowie – brak ofert,

ujęto w tym przetargu także nakładki na ulicach :

- d) Tadeusza Kościuszki w Niemczu – brak ofert,
- e) Delfinowej w Niemczu – brak ofert.

3. Postępowania zaplanowane w III kwartale i pozostałe przesunięte z poprzednich:

- 1) Rozbudowa publicznego przedszkola w Osielsku – przetarg ogłoszono 14 września z terminem składania ofert do 1 października. Wpłynęły 3 oferty z cenami przekraczającymi posiadane środki.
- 2) Budowa i rozbudowa oświetlenia – przetarg ogłoszony 5 października obejmuje zadania:

Część 1 - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osielsko

Zadanie 1. w ul. Chabrowej w Osielsku – linia kablowa oraz 10 latarni. Dodatkowo należy ułożyć 100 m rury osłonowej na kablu pod projektowaną ul. Topolową.

Zadanie 2. w ul. Czarnoleskiej i Myśliwskiej w Niemczu – linia kablowa oraz 6 latarni.

Zadanie 3. w ul. Chełmońskiego w Niemczu – linia kablowa oraz 3 latarnie.

Zadanie 4. w ul. Jabłoniowej w Żołędowie – linia kablowa oraz 1 latarnia.

Zadanie 5. w ul. Mazurskiej w Niwach – linia kablowa i 2 latarnie oraz ul. Kaszubskiej w Niwach - linia kablowa oraz 1 latarnia.

Zadanie 6. w ul. Jaworowej i Wierzbowej w Osielsku – linia kablowa oraz 2 latarnie.

Wykonawca ma obowiązek przyciąć gałęzie drzew w przypadku kolizji z latarniami oraz odtworzyć trawniki w miejscu wykonywanych robót.

Część 2 Budowa oświetlenia placu zabaw w Jaruzynie ul. Kolonia.

Część 3 Budowa oświetlenia terenu zielonego w Niemczu.

Termin składania ofert na powyższe upływa 22 października.

3) Budowa i przebudowa dróg-

Część 1 - Budowa ul. Niedźwiedziej na odcinku ok 302 m - pieszo-jezdni z kostki betonowej o szerokości 5 m wraz z wyniesionym skrzyżowaniem z ul. Rysią, przepustu, oświetlenia ulicznego (wraz z Rysią i Zajęczą),

Część 2 - Budowa ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie etap I, na odc. ok. 462 m - jezdni asfaltowej o szerokości 4,5m, oświetlenia - 6 szt. lamp wraz z linią kablową,

Zadania obejmują także wykonanie: dojeżdż i zjazdów do posesji, przebudowę istniejących sieci, wycinkę drzew, odwodnienia drogi, uporządkowanie poboczy w tym humusowanie i obsiew trawą.

Termin składania ofert upłynął 11 października, nie wpłynęły żadne oferty.

4) Budowa boiska przy ul. Wierzbowej w Osielsku oraz przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Żołędowie.

Termin składania ofert upłynął 11 października, złożono jedną ofertę z ceną bardzo znacznie przewyższającą przeznaczone środki.

5) Dnia 21 września GZK ogłosił przetarg na zadania:

Część A: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ul. Klonowej, Wyczółkowskiego w Żołędowie - sieć wodociągowa Ø110 – 227,50 m, przyłącze 9,5 m tj. 1 szt., sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 – 47,5 m, odgałęzienia tej sieci Ø160 – 27 m szt. 6, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø50 – 57,5 m, odgałęzienia sieci kanalizacji ciśnieniowej Ø40 – 7,5 m szt. 1

Część B: Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy w ul. Ostromeckiej w Niwach: - sieć wodociągowa Ø110 – 125,5 m, przyłącze wodociągowe Ø32 – 7,0 m tj. 3 szt.

Część C: Budowa sieci wodociągowej w ul. Szczecińskiej: - sieć wodociągowa Ø160 – 281,5,0 m

Część D: Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy: 1) kanalizacja grawitacyjna Ø160 do dz. nr 732/1 ul. Ślusarska Osielsko – 7,5 m; 2) kanalizacja grawitacyjna Ø160 do dz. nr 766/1 ul. Stolarska Osielsko 6 m;

- 3) kanalizacja grawitacyjna Ø160 do dz. nr 314/11 ul. Kwiatowa Osielsko – 16m;
4) kanalizacja grawitacyjna Ø200 do dz. nr 97/73 ul. Botaniczna Osielsko – 12,0 m.

Termin składania ofert upłynął 8 października, wpłynęły 3 oferty (nie wszystkie obejmują wszystkie części), tylko jedna z ofert na jedną część (C) mieści się w wysokości środków zaplanowanych na zadania, pozostałe oferty są znacznie wyższe.

- 6) Dnia 5 października GZK ogłosił przetarg na zadania:

Część A. budowę i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy oraz budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ul. Fromborskiej, Nidzickiej w miejscowości Niwy - sieć wodociągowa Ø160 – 35,5 m, sieć wodociągowa Ø110 – 420,0 m, sieć wodociągowa Ø90 – 8,0 m, przyłącze wodociągowe Ø32 – 49,5 m tj. 4 szt., sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 – 209,5 m, odgałęzienia sieci kanalizacji grawitacyjnej Ø160 – 29 m szt. 10, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø50 – 71 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø40 – 43,0 m szt. 5.

Część B. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz z przepompownią ścieków w ul. Gryczanej, Zbożowej w miejscowości Osielsko gm. Osielsko: - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 – 704 m, odgałęzienia sieci sanitarnej grawitacyjnej Ø160 – 124 m szt. 29, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø110 – 553,0 m - przepompownia szt. 1

Termin składania ofert upływa 22 października.

- 7) Dnia 11 października ogłosiłem przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Osielsko w roku 2018.

Termin składania ofert upływa 26 października.


Inne zadania:

- Urządzenia na placach zabaw zostały zamontowane, za wyjątkiem tych, na które przeznaczono środki na ostatniej sesji. Umowa z wykonawcą została podpisana z terminem montażu do 15 listopada.

Poszukujemy także wykonawców poprzez BIP dla zamówień poniżej kwoty 30 tys. EURO. W ostatnim okresie m.in. na: przebudowę instalacji c.o. oraz budowę wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu oraz źródła ciepła dla świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie, budowę ogrodzenia panelowego z systemową podmurówką placu zabaw w Jaruzynie ul. Kolonia, roboty remontowe melioracji wodnych, zakup serwera, urządzenia wielofunkcyjnego kopiarko-drukarki sieciowej, a także na zakup, montaż i wdrożenie systemu głosowania i debat, który musi być stosowany od następnej kadencji naszego samorządu.

IV. Kontakty z innymi organami, reprezentacja gminy i inne działania

- 13 września uczestniczyłem jako członek zarządu stowarzyszenia w konferencji poświęconej omówieniu bieżącej sytuacji i przyszłości Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.
- 26 września:
 - na moje zaproszenie odbyłem spotkanie z Wójtem Gminy Dobrcz w sprawie jakości ścieków z Dobrcza wprowadzanych do naszej sieci.
 - spotkałem się z zawodnikami i Prezesem N-BikeAcademy. Złożyłem gratulacje i okolicznościowy list w związku z osiągnięciem wysokich wyników w Mistrzostwach Polski.
- 2 października spotkałem się z Prezesem UKS Dęby Osielsko. Złożyłem gratulacje z okazji zdobycia brązowego medalu w Mistrzostwach Polski.
- 3 października miałem przyjemność uczestniczyć w uroczystości odznaczenia pracownika GOK, pana Piotra Wizimirskiego honorową odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
- W związku z licznymi wystąpieniami mieszkańców budynków wielorodzinnych w sprawie częstotliwości wywożenia odpadów komunalnych spotkałem się 4 października z prezesem sp. z o.o. TARO.
- 4 i 9 października spotkałem się z dyrektorem budowy S5 panem Adamem Dziego. Omawialiśmy sprawy związane z drogami lokalnymi budowanymi w ramach S5.
- 10 października odbyłem spotkanie z nowym dyrektorem Wydziału Drog Starostwa, panem Stanisławskim.
- 11 października:
 - odbyłem spotkanie z dyrektorem GDDKiA,
 - z okazji Dnia Edukacji spotkałem się z dyrektorami szkół i wyróżnionymi pracownikami oświaty z okazji ich święta,
 - wziąłem udział w podsumowaniu V kadencji Rady Powiatu Bydgoskiego.


Wójt Gminy
Wojciech Sypniewski