Osielsko, dn. 24.05.2019 r.
ZAINTERESOWANI WYKONAWCY
Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie treści SIWZ przetargu niegraniczonego pn. „Projekt i budowa ulicy Koperkowej w Osielsku”:
1. Proszę  o uszczegółowienie zakresu oraz przedstawienie warunków technicznych przebudowy sieci kablowych niskiego i średniego napięcia.
2. Według punktu 1.1.3. PFU Zamawiający wymaga wykonania geodezyjnej weryfikacji rzędnych infrastruktury podziemnej przed rozpoczęciem robót w szczególności sieci gazowej. Proszę o potwierdzenie, iż w przypadku konieczności przebudowy sieci gazowej Wykonawca nie będzie ponosił kosztów z nią związanych a przebudowa ta będzie przedmiotem robót dodatkowych lub będzie wykonana przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisów dot. możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia. Proponuje się poniższe zapisy: 
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od Stron Umowy: 
a)      niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy obowiązujące przepisy oraz normy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót,
b)      wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy, lub za które Wykonawca jest odpowiedzialny,
c)       gdy Umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej,
d)      jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają realizację robót,
e)       konieczności wykonania usług lub robót dodatkowych,  wpływających na termin wykonania usług lub robót budowlanych objętych Umową,
f)        ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych (np. uzyskania decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń), mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy i brak odpowiedzialności Wykonawcy został udokumentowany i przyjęty przez Zamawiającego, o ile spowodowało to zakończenie prac projektowych w terminie dłuższym niż 8 miesięcy od daty podpisania Umowy. 
g)      zmiany w przepisach prawnych, mające wpływ na realizację umowy,
h)      szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do poszczególnych opracowań,
i)        konieczności wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym terminie (zgodnie z wymogami służb środowiskowych), mające wpływ na realizację umowy,
j)        istotnych zmian projektowych wprowadzonych w wyniku przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
k)       polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych (istotne zmiany wprowadzone po zakończeniu danego etapu wyszczególnionego w szczegółowym harmonogramie prac projektowych),
l)        wstrzymania przez Zamawiającego prac projektowych,
m)    odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
n)      zmian w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na termin realizacji,
o)      innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac projektowych”

Odpowiedzi: 
Ad 1. Podczas wykonywania PFU i uzgadniania planu zagospodarowania  ul. Koperkowej z Enea S.A, nie nastąpiła konieczność przebudowy sieci elektrycznej. Jednakże etap PFU dokumentacji nie obejmuje uzyskania uzgodnienia ZUDP w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, gdzie uzgodnieniu podlegają projektowane sieci. Istnieje możliwość , iż na tym etapie wystąpi konieczność jakiś zmian w projektowanych sieciach, bądź nakazana zostanie przez gestorów sieci jakaś przebudowa (np. istnieje prawdopodobieństwo, że do przebudowy będzie mufa kablowa , która znajduje się na projektowanym rondzie).

Ad 2. Wszelkie prace konieczne do wykonania są objęte wynagrodzeniem ryczałtowym, które należy przedstawić w ofercie.

Ad 3. Zamawiający nie wprowadzi we wzorze umowy proponowanych zapisów.
Dla polepszenia warunków płatnośc Zamawiający wprowadza do umowy w § 17 ust. 3  następujący zapis:
„3.Wystawienie faktury za roboty budowlane może nastąpić po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego na podstawie rozliczenia zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Strony dopuszczają możliwość wystawienia faktur częściowych, gdy zajdą okoliczności uzasadniające konieczność zastosowania § 23 ust.1 a i b.”







Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego opublikowanego w BZP Nr 547204-N-2019 z dnia 14.05.2019r prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na nw. usługi i roboty budowlane (zaprojektuj i wybuduj):
Projekt i budowa ulicy Koperkowej w Osielsku
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018r poz. 1986) zwracam się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający prowadzi postępowanie na wykonanie robót budowlanych w formule
„zaprojektuj i wybuduj", gdzie przedmiotem jest wykonanie robót drogowych — budowa ulicy Koperkowej w Osielsku.
Program Funkcjonalno — Użytkowy opisujący wykonanie przedmiotu zamówienia zakłada wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, a ponadto wzmocnienie konstrukcji z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 o Rm=4 MPa gr.15cm (1 281,5 m2).
Wykonywanie podbudowy w przyjętej technologii wiąże się z koniecznością wykonywania znacznej ilości robót ziemnych wykopowych, a następnie wywozu urobku ziemnego.
Jest to tzw. metoda tradycyjna wykonywania podbudowy drogowej i kosztowna- z racji wykonywania robót zmiennych i usunięcia gruntu.
W Polsce znana jest inna metoda wykonania podbudowy, znacznie tańsza, bez konieczności wykonywania tak czasowo i kosztowo planowanych robót.
Metoda wykonywania podbudowy w technologii hydrofobizacji środkami chemicznymi sprzyjającymi środowisku została zbadana i zatwierdzona przez najlepsze polskie uczelnie techniczne i posiada wszelkie dokumenty certyfikujące jej stosowanie, w tym również przez GDDKiA.
W terminie poprzedzającym składanie ofert Zamawiający może dokonać zmiany w postępowaniu i wyrazić zgodę na zaprojektowanie i wykonanie podbudowy drogi w innej technologii niż przyjęta w PFU.
Czy Zamawiający dopuści wykonanie podbudowy drogi w innej technologii niż założona w PFU, która może znacznie obniżyć koszty wykonania inwestycji, a także znacząco skrócić termin wykonania robót.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii robót. Przedstawiona propozycja jest zbyt ogólna, nie przestawiono niezbędnego zakresu prac ani parametrów środków chemicznych do hydrofobizacji.
[bookmark: _GoBack]Ponadto pas drogowy ul. Koperkowej jest uzbrojony, co w praktyce wyklucza wykonywanie mieszanki gruntu ze środkiem hydrofobizującym w miejscu.
