Załącznik nr 3

INFORMACJA O REALIZOWANYCH  W I PÓŁROCZU 2009 ROKU INWESTYCJACH
Na inwestycje w zakresie budowy infrastruktury  wodociągowej zaplanowano kwotę  – PLAN: 1 770 000 zł; WYKONANIE: 192 621,37 zł, co stanowi 10,9 % planu,  w tym: 

a)
Budowa stacji uzdatniania wody w Niwach oraz włączenie jej do istniejącej sieci – uzyskano już decyzję pozwolenia na budowę, początek realizacji w II półroczu.
b)
Budowa sieci wodociągowej w Maksymilianowie w  ul. Bluszczowej i Liliowej – dokumentacja została przekazana do GZK, siwz w trakcie opracowywania;
c)
W Niemczu rejon ul. Matejki i Wyczółkowskiego – dnia 27.07.2009 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert ustalono na dzień 26 sierpnia 2009 r.;
d)
 budowa sieci w  ul. Kopernika, Kolumba, Marco Polo, Olimpijczyków – umowa została podpisana w dniu 02.03.2009r. z Zakładem Usług Wodnych Andrzej Musiał z Tucholi na wartość 166.413,80. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 03.07.2009 r..

f)
W Osielsku ul. Słoneczna – umowa została podpisana z firma SANBUD PROJEKT Rafał Pasela z siedzibą w Bydgoszczy. Dnia 09.07.2009 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Dokumentacja została wykonana przez SANBUD PROJEKT z siedzibą w Bydgoszczy na wartość  2.170,00 zł. Termin zakończenia umowy 31 lipca 2009 r.

h)
 rejon ul. Gronostajowej – przetarg zostanie ogłoszony po uzyskaniu przyjęcia zgłoszenia ze Starostwa Powiatowego na przyłącza kanalizacyjne do działek. Dokumentacja projektowa wymagała aktualizacji z uwagi, ze wykonywana była w 2002 przed podziałami. wartość wykonywanej aktualizacji przez Zakład Usług Technicznych PROBUDIN z Bydgoszczy to 30.500,00 zł termin umowny wykonania dokumentacji 30 listopada 2009 r. 

i)  uzupełnienie krótkich odcinków sieci: GZK wykonało we własnym zakresie następujące inwestycje: przyłącze wodociągowe do boiska w Jarużynie oraz w Osielsku do boiska baseballowego, sieć wodociągową w Niemczu w ul. Matejki i Wyczółkowskiego na łączna wartość 20.188,73 zł.

2.  MODERNIZACJA DRÓG WOJEWÓDZKICH ( chodnik przy drodze nr 244, )
Plan – 320.000 zł Wykonanie 0,0%. 

Prace projektowe prowadzone przez ZUTiR „MP” ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin zmierzające do pozyskania zgody na realizację inwestycji drogowej ul. Koronowskiej są na ukończeniu.
3.  MODERNIZACJA DRÓG POWIATOWYCH 
Plan – 215.000 zł Wykonanie 0,0%. 

Droga w Jarużynie, ścieżki pieszorowerowe  

Po podjęciu przez Radę Gminy Osielsko uchwały o pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy ( projekt uchwały na sesję rady gminy w dniu 28 sierpnia br. ) i zawarciu porozumienia zostanie przekazana dotacja przebudowę drogi w Jarużynie. Porozumienie dotyczące ścieżek rowerowych przewiduje dofinansowanie budowy, która jeszcze się nie rozpoczęła. Trwają prace projektowe prowadzone przez Starostwo Powiatowe. Wójt wydał uzgodnienie wstępnej wersji projektu. 
4. MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH

Plan – 8.780.000 zł, wykonanie według zapłaconych faktur – 374 896,17 - 4,3%.

4.1 Bożenkowo ul. Zielona Dolina budowa 570 mb drogi. W dniu 23.03.23009 r. został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy MANGO Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Betonowej 1 za kwotę 322 266,61 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 6.04.2009 r. Termin realizacji 15.09.2009 r.

4.2 Jarużyn Kolonia – budowa ok. 244 mb drogi.  W dniu 23.03.23009 r. został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy MANGO Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Betonowej 1 za kwotę 177 568,05 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 6.04.2009 r. Termin realizacji 30.07.2009 r.

4.3 Maksymilianowo ul. Główna – trwają prace projektowe dotyczące ww. ulicy. W dniu 29.07.2009 r. przekazano projektantowi Panu Piotrowi Milikowi projekty podziału nieruchomości. 

4.4 Niemcz ul. Słowackiego I etap Trwają prace mające na celu uzyskanie zgody na budowę i pozyskanie gruntu.. W dniu 06.04.2009 r. wpłynęło pismo od Starosty Bydgoskiego dotyczące złożonego wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej wykazujące braki formalne w złożonym wniosku. W okresie od złożenia wniosku do jego rozpatrzenia wygasła między innymi ważność niektórych uzgodnień branżowych oraz dokonano podziału działki będącej w zakresie opracowania. W związku z czym opinie załączone do wniosku w których jest odwołanie do numerów działek stały się niezgodne ze stanem faktycznym. Brak możliwości uzupełnienia ww. wniosku w terminie 7 dni spowodował, że pozostał on bez rozpatrzenia. Aby doprowadzić projekt budowlany do zgodności z aktualnym stanem własności działek projektant uzyskał nową mapę, która została sporządzona w innym układzie współrzędnych niż poprzednia wersja, stąd konieczność wprowadzania zmian w projekcie. W dniu 24.07.2009 w odpowiedzi na pismo projektanta została wydana przez Wójta nowa opinia dotycząca projektu ul. Słowackiego. Złożono ponownie  wniosek o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej.
4.5 Niemcz ul. Kusocińskiego Zakończono prace i dokonano odbioru w roku 2008. Z budżetu 2009 zapłacono fakturę za oświetlenie oraz pokryto koszty promocji zgodnie z programem ZPORR.  

4.6 Niemcz W dniu 23.03.23009 r. został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane obejmujący budowę poniższych ulic, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy MANGO Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Betonowej 1 za kwotę 969 850,02 zł.  Umowę z wykonawcą zadania podpisano w dniu 6.04.2009 r.
a) ul. Pod Wierzbami, budowa ok. 300 mb. 284 899,96 zł. Umowę Termin realizacji 30.10.2009 r.

b) ul. Marusarzówny, budowa ok. 300 mb. Termin realizacji 30.05.2009 r. W wyniku zmian w dokumentacji projektowej polegających na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni przedłużono termin realizacji umowy do 30.06.2009. Ze względu na złą jakość kostki brukowej odstąpiono od spisania protokołu do momentu otrzymania wyników badań przedmiotowej kostki. Badania przeprowadzone przez Laboratorium GDDKiA potwierdziły niezgodność kostki z PN-EN 1338. Zamawiający pismem z dnia 17.06.2009 wyznaczył termin wymiany kostki na 27.07.09. Wymiany dokonano i zgłoszono roboty do odbioru. Termin odbioru wyznaczono na 11.08.2009 r.

c) ul. Komara, budowa ok. 300 mb Termin realizacji 30.06.2009 r. Roboty zakończono 17.07.2009 w związku z czym za 17 dni spóźnienia zostaną naliczone odsetki karne. Termin odbioru robót wyznaczono na 27.07.2009 r. Ze względu na złą jakość robót odstąpiono od spisania protokołu odbioru i wyznaczono termin na poprawę usterek do 3.08.2009r. Ponowny termin odbioru wyznaczono na 4.08.2009 r.  

d) ul. Malinowskiego, budowa ok. 300 mb. Termin realizacji 30.06.2009 r. Uwagi jak dla ul. Marusarzówny.

4.7 Niwy

W dniu 23.03.2009 r. został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane obejmujący budowę poniższych ulic, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy MANGO Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Betonowej 1 za kwotę 541 868,82 zł.  Umowę z wykonawcą zadania podpisano w dniu 6.04.2009 r.
a) ul. Sopocka, budowa ok. 450 mb.  Termin realizacji 30.07.2009 r.

b) ul. Ostromecka, budowa ok. 220 mb. Termin realizacji 30.07.2009 r.

4.8 Osielsko

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 23.03.2009 r  na roboty budowlane obejmujący budowę ulic z podpunktów punktów b - g , najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy MANGO Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Betonowej 1 za kwotę 1 315 233,76 zł.  Umowę z wykonawcą zadania podpisano w dniu 6.04.2009 r. 
a) ul. Kwiatowa, budowa 600 mb.  W dniu 22.07.2009 r. został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy PBDiM Świecie z siedzibą w Świeciu przy ul. Laskowickiej za kwotę 889 104,46 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 31.07.2009 r. Termin realizacji 30.10.2009 r.

b) ul. Polna, budowa 255 mb.  Termin realizacji 30.09.2009 r.

c) Żurawia budowa 540 mb drogi. Termin realizacji 15.09.2009 r.

d) Berberysowa budowa 94 mb drogi. Termin realizacji 30.07.2009 r. W dniu 27.07.2009 r. dokonano odbioru robót, który wykazał kilka drobnych usterek. Odbiór poprawkowy wyznaczono na 4.08.2009 r. 

e) Agrestowa budowa 70 mb drogi. W dniu 27.07.2009 r. dokonano odbioru robót, który wykazał kilka drobnych usterek. Odbiór poprawkowy wyznaczono na 4.08.2009 r. 

f) Lawendowa budowa 200 mb drogi. Termin realizacji 30.10.2009 r. 

g) Gwiaździsta i Księżycowa budowa 300 mb drogi. Termin realizacji 30.10.2009 r. 

h) Tuberozy. W związku z budową basenu, realizację zadania planuje się w roku 2010.

i) ul. Porzeczkowa. Trwają prace projektowe dotyczące ww. ulicy. W dniu 31.07.2009 r. przekazano projektantowi Panu Piotrowi Milikowi projekty podziału nieruchomości. 

4.9 Żołędowo 

a) parking na działce nr 153/1. W dniu 23.01.2009 został rozstrzygnięty przetarg w wyniku którego wybrano ofertę firmy El-kajo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. T. Kościuszki za kwotę 107 360,00 zł. W dniu 16..03.2009 zakończono roboty i przystąpiono do odbioru w dniu 20.03.2009 r. Komisja odbiorowa ujawniła usterki, które usunięto i dokonano odbioru końcowego w dniu 8.04.2009 r.

b) ul. Polna budowa 250 mb drogi. W dniu 23.03.23009 r. został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy MANGO Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Betonowej 1 za kwotę 206 972,38 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 6.04.2009 r. Termin realizacji 15.09.2009 r. 

c) ul. Krótka budowa 150 mb drogi. W dniu 23.03.23009 r. został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy MANGO Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Betonowej 1 za kwotę 103 067,78 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 6.04.2009 r. Termin realizacji 15.09.2009 r. 

4.10 ul. Słoneczna w  Żołędowie, kontynuacja ok. 2 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, wartość 2 725 000 zł, środki własne 1 362 500 zł, dofinansowanie 1 362 500 zł. Termin składania wniosków do 30.09.2009 r. Termin realizacji 03-10.2010 r.

4.11 Dokumentacja projektowa ul. Sądeckiej Bydgoszczy - pomoc finansowa dla miasta Bydgoszczy na rok 2009 zostanie przekazana po uprzednim zawarciu porozumienia w tej sprawie. 
4.12 Przebudowa urządzeń służących bezpieczeństwu ruchu, budowa i przebudowa przepustów, poboczy, przebudowa krótkich odcinków dróg. Decyzje dotyczące budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu, głównie progów zwalniających zostaną podjęte w uzgodnieniu z GZK po rozplanowaniu środków na budowę dróg tj. na początku września. 

5. WYKUPY NIERUCHOMOŚCI
Plan – 165 000 zł, wykonanie – 82 064,32 – 49,7 %
Dokonano zakupu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej – działka nr 37/16 położonej w Niwach.

 

6. BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO W BOŻENKOWIE, plan 957.000,00 zł.; wykonanie 547.353,72 zł. – 57,2 %

W dniu 14.10.2008 r. podpisano umowę na roboty budowlane z P.H.U. PRODOMO + Marcin Laszuk z Chełmna. Wartość robót budowlanych 1.105.785,24 zł.

W dniu 01.10.2008 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Organizacji Budownictwa POBUD z Bydgoszczy za wartość 1,25 % wartości netto robót budowlanych. 

Termin zakończenia umowy 30.10.2009 r. 

Roboty w toku, z postępu robót budowlanych przewiduję zakończenie robót w miesiącu wrześniu br.. 

 

7. INFORMATYZACJA GMINY

Plan – 25 000 zł, wykonanie – 0

Przewidywane wykonanie w II półroczu 2009 r.
8. ZAKUPY INWESTYCYJNE W URZĘDZIE GMINY

Plan – 45 000 zł, wykonanie – 1 701,90 zł – 3,8 %

Zwiększono wartość środków trwałych o kwotę  1 701,90 zł, - zakup sprzętu komputerowego. 

9.  ZAKUP SYREN ALARMOWYCH

Plan – 7 000 zł, wykonanie – 5 999,96 zł – 85,7 %

Zamontowano i uruchomiono syreny alarmowe w Maksymilianowie i Niemczu. 

10. PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMCZU 

plan – 200.000 zł, wykonanie – 0 zł, - 0,0 %

W dniu 31.12.2008 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Niemczu. Wartość prac projektowych 197 773,03 zł. brutto. Termin wykonania dokumentacji projektowej 31.08.2009 r. Prace w toku.

 

11. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAKSYMILIANOWIE 

Plan – 270 000 zł, wykonanie –  0,0 zł, - 0,0 %

W dniu 15.05.2009 r. ogłoszono przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Maksymilianowie. Termin składania ofert upłynął w dniu 09.06.2009 r. 

W dniu 06.07.2009 r. podpisano umowę na roboty budowlane z Zakładem Remontowo-Budowlanym i Ślusarskim „Mista” Janusz Antoniak mającym siedzibę w Mochlu  25 za kwotę brutto: 194.090,14 zł.

W dniu podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Organizacji Inwestycji POBUD z Bydgoszczy za wartość 0,89 % wartości netto robót budowlanych. 

Roboty w toku. 

12. BUDOWA  BASENU W OSIELSKU  

Plan – 5 000 000,00 zł, wykonanie – 403 584,08 zł, - 8,1 %

W dniu 18.12.2008 r. podpisano umowę na roboty budowlane z konsorcjum:

-  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy pod adresem: ul. Smoleńska 1 a, 85-833 Bydgoszcz: Lider Konsorcjum,

-    Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „SANMEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy pod adresem: ul. Świerkowa 3, 87-300 Brodnica: Uczestnik konsorcjum.

W dniu podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Obsługi Inwestycji z Bydgoszczy za wartość 0,876 % wartości netto robót budowlanych. 

Roboty w toku. Wykonano fundamenty pod budynek, zabetonowano dno niecki basenowej. Obecnie trwają prace przy deskowaniu ścianek niecki basenowej oraz roboty murarskie.

13. ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ
Plan – 5 500 zł, wykonanie 5 500 zł

Zakupiono stół bilardowy z wyposażeniem. Stół został przekazany do GOK – u w celu wykorzystania do realizacji zajęć w ramach GPPiPA.
14. MODERNIZACJA BUDYNKU NA STANICY W BOŻENKOWIE

plan – 40 000 zł, wykonanie 39.983,00 zł – 100 %

Opracowano dokumentację projektową i w dniu 12.03.2009 r. otrzymano pozwolenie na budowę. W dniu 30.03.2009 r. podpisano umowę z Zakładem Usługowym Blacharsko – Dekarskim Marek Majewski na zmianę poszycia dachowego na wiacie i części kuchennej.

Wartość robót 39.495,00 zł.

Roboty budowane zakończono i odebrano w dniu 21.05.2009 r.

15. KANALIZACJA – plan  5.159.240,00 zł,  wykonanie – 376 694,31 zł, co stanowi 7,3 %
a) W Maksymilianowie – rejon ul. Jagodowej, Wiśniowa – II etap, dnia 28.07.2009 r. GZK podpisał umowę z Firmą Wielobranżową KADA BIS Kaniewski Adam z siedzibą w Bydgoszczy na wartość 589.139,09 zł wraz z budową sieci wodociągowej w tym rejonie na wartość 102.619,71 zł. Umowny termin zakończenia to 30.09.2009 r.
b) ul. Letnia, - umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana dnia 30 stycznia 2009 r. z biurem projektowym SANBUD POJEKT Rafał Pasela z siedzibą w Bydgoszczy na wartość 7.102,00 zł Termin opracowania dokumentacji 31 lipca 2009 r.  

c) Bluszczowa, Liliowa, - dokumentacja przekazana do GZK, siwz w trakcie opracowywania

d) W Niemczu – ul. Kopernika, Kolumba, Marco Polo, Olimpijczyków - umowa została podpisana dnia 02.03.2009 r. z Zakładem Usług Wodnych Andrzej Musiał z Tucholi na wartość 645.619,98 zł. Zadnie zakończone i odebrane dnia 03.07.2009 r.

e)  rejon ulicy Matejki i Wyczółkowskiego, - przetarg został ogłoszony w dniu 27.07.2009 r. termin składania i otwarcie ofert ustalono na dzień 26 sierpnia 2009 r.

f) Niwy – ul. Karpacka, Sudecka, Beskidzka – rozpoczęcie zadania, - umowa została podpisana w dniu 10.06.2009 r. z firmą ROLLSTICK -TORUŃ z siedziba w Toruniu na wartość 706.794,79 zł termin zakończenia robót budowlanych wynikający z umowy 31 sierpnia 2009 r.

g) Osielsko – zlewnia P5 okolice ul. Gronostajowej i Zacisze, przetarg zostanie ogłoszony po uzyskaniu przyjęcia zgłoszenia ze Starostwa Powiatowego na przyłącza kanalizacyjne do działek. Dokumentacja projektowa wymagała aktualizacji z uwagi, ze wykonywana była w 2002 przed podziałami. wartość wykonywanej aktualizacji przez Zakład Usług Technicznych PROBUDIN z Bydgoszczy to 30.500,00 zł termin umowny wykonania dokumentacji 30.11.2009 r.

h) Żołędowo – I, II etap -umowa podpisana w dniu 09.12.2008 r. z Zakładem Robót Instalacyjno Inżynieryjnych Hieronim Gładysz ul. Sosnowa 4 z siedziba w Złotowie. wartość robót na podstawie umowy 1.256.413,51 zł. Zadanie zakończone i odebrane dnia 01.07.2009 r.

i) Żołędowo - III etap, - dnia 27.07.2009 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane z terminem otwarcia i składania ofert na 28 sierpnia 2009 r.

j) uzupełnienie krótkich odcinków sieci i przyłączy: GZK w ramach zadań realizowanym we własnym zakresie następujące inwestycje: przyłącze kanalizacyjne w ul. Zapłotek, przyłącze kanalizacyjne  do boiska baseballowego oraz kanalizację sanitarną ciśnieniową w Niemczu w ul. Wyczółkowskiego na wartość 9.382,19 zł. 

16. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Plan –300.000 zł.   Wykonanie według zapłaconych faktur – 5 447,83 - 1,8 %.

Prace budowlane oświetlenia ulicznego zostały zlecone na podstawie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu 28.04.2009 r. Wykonawcą była firma PUiET Wizner Zieliński sc 86-017 Wierzchucin Królewski 79.W dniu 5.08.2009 r dokonano odbioru. 
a) Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jaworowej w Osielsku na odcinku od Leśnej do Wrzosowej, wartość robót 15 000,00 zł,
b) Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Porzeczkowej w miejscowości Osielsko, wartość robót 14 000,00 zł,
c) Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach: Kwiatowej i Lawendowej w miejscowości    Osielsko, wartość robót   29 000,00 zł,
d) Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV i oświetlenia w ul. Pod Wierzbami w Niemczu,  wartość robót 32 053,96 zł,
e) Rozbudowa oświetlenia ulicy Krakowskiej w Niwach (rys 2/2 - słupy oświetleniowe, wartość robót 14 000,00 zł,
f) Rozbudowa oświetlenia ulic: Klonowej i Sportowej w Żołędowie, wartość robót       20 000,00 zł,
g) Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zielona Dolina w miejscowości Bożenkowo, wartość robót 18 000,00 zł,
h) Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jeżynowej została zlecona firmie ZI Paktol Paweł Stolarski, ul. Tatrzańska 11 86-031 Wilcze. Termin realizacji 30.09.2009 r.
i) Rozszerzenie zakresu prac w Żołędowie o 3 słupy oświetleniowe zlecono firmie PUiET Wizner Zieliński Sc 86-017 Wierzchucin Królewski 79. Prace zakończono. W dniu 5.08.2009 dokonano odbioru robót z ENEA. Wartość robót 17 812,00zł.    

17. URZĄDZENIE PLACU ZABAW W SOŁECTWIE BOŻENKOWIE 

plan 6.000,00 zł.; wykonanie 5.579,26 – 93,0%

Wykonano dokumentację projektową dla działki nr 305/9 w Bożenkowie. Projekt wykonała Pracownia Architektoniczna „ABRO” Małgorzata Boińska za kwotę 732,00 zł, przygotowanie mapy do celów projektowych – 61,20 zł
W dniu 14.05.2009 r. zamówiono urządzenia na plac zabaw takie jak  huśtawka ważka, bujak sprężynowy i huśtawka podwójna drewniana. 
Wartość zakupionych urządzeń; 4.786,06 zł. Urządzenia zamontowano i odebrano w dniu 02.06.2009 r.

18. URZĄDZENIE PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BOŻENKOWO, JARUŻYN I WILCZE – PROJEKT „W KAŻDYM SOŁECTWIE PLAC ZABAW” REALIZOWANY W RAMACH PROW

plan 300 000,00 zł.; wykonanie 11.021,00 – 3,7%

Wykonano dokumentację projektową dla placów zabaw w każdym sołectwie. Projekt wykonała Pracownia Architektoniczna „ABRO” Małgorzata Boińska. Łączna wartość przygotowania dokumentacji projektowej i wniosku o dofinansowanie budowy placu zabaw wyniosło 11 021,00 zł. 

Miejsce lokalizacji placów zabaw w poszczególnych sołectwach.

a) W miejscowości Żołędowo dz. nr 257/11, ul. Słoneczna

b) W miejscowości Osielsko dz. nr 546/7, ul. Zatokowa 

c) W miejscowości Niemcz dz. nr 238/4, ul. Kusocińskiego

d) W miejscowości Maksymilianowo dz. nr 163/53, ul. Ptasia

e) W miejscowości Wilcze dz. nr 36/4, ul. Szczecińska

f) W miejscowości Bożenkowo dz. nr 117 i 118, ul. Harcerska

g) W miejscowości Jarużyn dz. nr 74/4, ul. Prodnia

19. ŚWIETLICA W MAKSYMILIANOWIE – PROJKET I ROZPOCZĘCIE BUDOWY

plan 110 000,00 zł.; wykonanie 1.880,00 – 1,7%

W celu przygotowania placu pod budowę świetlicy rozebrano istniejące budynki na działce nr 10 za kwotę 1 880,00 zł.

W dniu 16.02.2009 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie z PPU INWESTPROJ W. Osak z Łubianki za kwotę brutto 59.902,00 zł. brutto. Termin umowny wykonania dokumentacji upływa w 16.08.2009 r. Prace w toku.

20. MODERNIZACJA GBP W OSIELSKU, ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W ŻOŁĘDOWIE UL. BYDGOSKA

plan 25 000,00 zł.; wykonanie 0,00 – 0,0%

Wykonano kosztorys inwestorski na remont pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji w Żołędowie. GBP złożyła do  wniosek o dofinansowanie adaptacji pomieszczeń.

21.  BOISKO W JARUŻYNIE – NAWIERZCHNIA ASFALTOWA, ORODZENIE

plan 121 000,00 zł.; wykonanie 0 zł
W dniu 09.04.2009 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego w Jarużynie z Zakładem Usług Technicznych MP Piotr Milik za kwotę 7.320,00 zł. Wykonano dokumentację projektową i w dniu 01.07.2009 r. otrzymano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych.

22. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ŻOŁĘDOWIE – BUDOWA AMFITEATRU, NAWIERZCHNIA

plan 230 000,00 zł.; wykonanie 40 394,11 – 18,0 %

W dniu 22.02.2009 r. ogłoszono przetarg na nasadzenia drzew do  którego  gmina została obowiązana w decyzji na wycinkę drzew przy płycie boiska wydanej przez ………. Wartość nasadzeń 23.883,80 zł. Nasadzeń dokonało Gospodarstwo Szkółkarskie Hinca z Dobrzycy. Prace zakończono i odebrano w dniu 05.05.2009 r.

W celu oddania do użytkowania obiektu „Moje boisko – ORLIK 2012” wydatkowano środki na opłatę przyłączeniową do energii elektrycznej w kwocie 3 340,51 zł.,  wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku socjalnego w kwocie 488,00 zł,  opłata za kontrole i wydanie postanowienia przez Państwową Inspekcją Sanitarną w kwocie 67,00 zł.

Ponadto na torach łuczniczych zamontowano na wale płot w celu zabezpieczenia boisk orlika, a także wykonano szafkę elektryczną na stanowisku sędziowskim. Łączna wartość robót 12.614,80 zł.

W dniu 30.04.2009 r. ogłoszono przetarg na budowę sceny. Umowę podpisano z firmą REALBUD Bydgoszcz Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 120.792,92 zł. Termin realizacji upływa w dniu 30.07.2009 r. Prace w toku.

24. PROJEKT BUDOWY BOISK „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W NIEMCZU I W OSIELSKU, BUDOWA BOISKA W NIEMCZU 
plan 410 000,00 zł.; wykonanie 976,00 zł – 0,2 %
Wykonano podkład geodezyjny do celów projektowych dla boisk realizowanych w ramach projektu „Moje boisko – ORLIK 2012” za kwotę 976 zł. W dniu 09.04.2009 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej boiska zespołu boisk wraz z zapleczem socjalnym „Moje boisko – ORLIK 2012” w Niemczu z PBU PORTAL za kwotę 10.858,00 zł. Wykonano dokumentację projektową i w dniu 28.05.2009 r. otrzymano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w zakresie boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem. Złożono również wniosek o pozwolenie na budowę na budowę budynku socjalnego. W dniu 23.06.2009 r. ogłoszono przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 50m x 30m wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem. Termin składania ofert upłynie 14.07.2009 r. 

 

 

 

