Harmonogram prac nad opracowaniem SUMP BydOF

	Lp.
	Zadanie
	Termin realizacji

	1.
	Udział Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w pilotażu organizowanym w ramach przygotowania do kolejnej perspektywy finansowej UE przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
	Od 15 kwietnia 2019 r. do obecnie

	2.
	Zarządzenie nr 660/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie powołania interdyscyplinarnego Zespołu  ds. przygotowania dokumentu                                   Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej  dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego                               (tzw. Sustainable Urban MobilityPlans – SUMP) oraz nadzoru postępu realizacji prac  nad ww. dokumentem.
	14 grudnia 2020 r.

	3.
	Uchwała nr VIII/1/2020 Rady Metropolii Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy międzysamorządowej na rzecz przygotowania dokumentu Plan Zrównoważonej  Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. dla obszaru gmin Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.
	14 grudnia 2020 r.

	4.
	Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz 
w sprawie wspólnego realizowaniazadania dotyczącego opracowania dokumentu 
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) (z ang. Sustainable Urban Mobility Plan) dla  Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. dla obszaru gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, w tym postępowania w przedmiocie  o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych).
	23 grudnia 2020 r.

	5. 
	Ogłoszenie przetargu przez  Miasto Bydgoszcz na opracowanie dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej  Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego - SUMP BydOF” wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP BydOF.
	30 grudnia 2020 r.

	6.
	Aneks do Porozumienia  o współpracy o którym mowa w pkt. 4 .
	8 kwiecień 2021 r.

	7.
	Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z Wykonawcą.
	Kwiecień 2021 r.

	8.
	Etap I rzeczowej realizacji zadania - Diagnoza stanu istniejącego, pomiary i analiza cech ruchu drogowego, badania uzupełniające przemieszczeń mieszkańców na podstawie kart SIM, konsultacje społeczne i promocja.
	5 miesięcy  od daty zawarcia umowy

	9.
	Etap II rzeczowej realizacji zadania-
Badania ankietowe na potrzeby aktualizacji modelu, aktualizacja modelu transportowego wraz z prognozą, kierunki i scenariusze rozwoju systemów mobilności, synteza SUMP BydOF, konsultacje społeczne i promocja.
	10 miesięcy  od daty zawarcia umowy

	10.
	Etap III rzeczowej realizacji zadania-
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
	3 miesiące  od zakończenia etapu II









