Osielsko 29.04.2021 r.


Andrzej Matusewicz
Radny Gminy Osielsko


Dotyczy sprawy BRG.0003.17.2021
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.04.2021 r. informuję, że ze względu na:
- warunki zimowe uniemożliwiające prowadzenie robót,
- konieczność wymiany 14 szt. studni kanalizacyjnych 
- wykonanie robót dodatkowych w postaci dodatkowych zjazdów, przebudowy kolizji teletechnicznych, oraz dodatkowego odcinka kanału teletechnicznego
Termin zakończenia odcinka Lagunowa - Chabrowa został wydłużony do 16 lipca. Zakończenie całości robót do 17 grudnia 2021.      

  
  

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
