Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w II kwartale 2022 roku
	Realizuje jednostka
	Przedmiot zamówienia
	Orientacyjna wartość netto 
	Informacje o przygotowaniu przetargu 
oraz planowane terminy realizacji*

	
	                                      Roboty budowlane

	Urząd Gminy Osielsko
	Rozbudowa ul. Słonecznej w Osielsku + oświetlenie, budowa ul. Wakacyjnej, bud. sieci wodociągowej I kolektora 
w ul. Słonecznej, budowa rurociągu w rej. ul. JP II 
i ul. Marsowej wraz z bud. drogi na dz.331-etap I
	
5 210 000,00
	Postępowanie przeniesione z I kwartału w przygotowaniu, planowany termin ogłoszenia – do końca kwietnia, 
[bookmark: _GoBack]planowany termin realizacji: do 15 grudnia 2022 r.

	
	Budowa kortu do tenisa w Bożenkowie
	270 000,00
	Postępowanie w przygotowaniu, planowany termin realizacji - 4 miesiące 
od dnia podpisania umowy z wykonawcą

	
	Budowa oświetlenia ulicy Nobla w Niemczu, ul. Rubinowej, 
ul. Lawendowej oraz ul. Szosa Gdańska w Osielsku - od ul. Ziołowej, ul. Malinowskiego w Niemczu, ul. Leszczynowej 
w Żołędowie
	
230 000,0
	Postępowanie w przygotowaniu, planowany termin realizacji 100 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą

	
	Adaptacja budynków przy ul. Jana Pawła II w Osielsku na potrzeby Urzędu Gminy, Archiwum i OSP
	3 900 000,00
	Przetarg ogłoszono 5 kwietnia z terminem składania ofert do 21 kwietnia. Planowany termin realizacji:
 - 7 miesięcy od dnia podpisania umowy – w zakresie adaptacji budynku na potrzeby Urzędu i OSP wraz z zagospodarowaniem terenu, 
- 10 m-cy od dnia podpisania umowy – w zakresie Archiwum.

	
	budowa skweru przy ul. Jana Pawła II w Osielsku
	300 000,00
	Postępowanie w przygotowaniu, planowany termin realizacji - 3 miesiące od dnia podpisania umowy z wykonawcą

	
	Remont klatki schodowej i korytarzy w budynku komunalnym przy ul. Centralnej 6 w Osielsku
	154 000,00
	Postępowanie w przygotowaniu, planowany termin realizacji – 4 miesiące  od dnia podpisania umowy z wykonawcą

	
	Budowa zaplecza socjalnego i ogrodzenie boiska przy ul. Matejki w Niemczu
	1 420 000,00
	Postępowanie w przygotowaniu, planowany termin realizacji – 4 miesiące od dnia podpisania umowy z wykonawcą

	
	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie
	440 000,00
	Postępowanie w przygotowaniu, planowany termin realizacji - 90 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą. 

	
	Planuje się przetarg w 6 częściach:
Część 1 - budowa chodnika ul. Karpacka + bud. ul. Sudeckiej, Beskidzkiej,
Część 2 - budowa ul. Grabowej, 
Część 3 - budowa chodnika przy ul. Lagunowej, 
Część 4 - budowa ul. Nowej, Kącik Maksymilianowo, 
Część 5 - budowa ul. Żeromskiego Niemcz, 
Część 6 - budowa ul. Szuwarowej Osielsko
	
3 270 000,00
	Postępowanie w przygotowaniu, planowane terminy realizacji:
Część 1 – do 5 grudnia 2022
Część 2 – 90 dni
Część 3 – 50 dni
Część 4 – 90 dni
Część 5 – 90 dni
Część 6 – 60 dni
- od dnia podpisania umowy z wykonawcą. 

	
	Budowa ulicy Polnej w Żołędowie, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie
	7 900 000,00
	Postępowanie w przygotowaniu, planowany termin realizacji do 30.08.2023 r.

	Gminny Zakład Komunalny
	Zakres pierwotny: Przebudowa przyłączy wodociągowych ul. Głowna, budowa sieci wodociągowej ul. Miodowa Maksymilianowo, ul. Zielonogórska Niwy, ul. Zawilcowa Żołędowo, ul. Starowiejska/Krakowska Jarużyn
Po korekcie planu zamówień, w przetargu wyodrębniono 7 części: A, B, C, D, E, F, G
Część A - budowa sieci wodociągowej w ul. Łowieckiej 
w Niemczu - PEØ110 –124,3 m i PEØ90 –2,0 m,
Część B - budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w ul. Zielonogórskiej w Niwach - sieć: PEØ110 – 557,4 m oraz PEØ90 –10,0 m, 4 przyłącza PEØ40 – 23,6 m, 
Część C - budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej 
w Maksymilianowie - PEØ110 –120,6 m oraz  PEØ90 –1,9 m,
Część D  - budowa sieci wodociągowej w ul. Miodowej 
w Maksymilianowie - PEØ110 –164,1 m oraz PEØ90 –10,7 m,
Część E - Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Głównej w Maksymilianowie - PEØ32 – 100,7 m, szt. 3 oraz PEØ40 – 23,6 m, szt. 1
Część F - budowa sieci wodociągowej w ul. Zawilcowej 
w Żołędowie - PEØ110 –150,0 m oraz PEØ90 –3,5 m,
Część G - budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w ul. Krakowskiej i Starowiejskiej: sieć PEØ110 – 174,9 m i PEØ90 – 3,5 m, przyłącze PE50 – 52,0 m szt. 2
	Pierwotnie 
517 840,40
Po korekcie:
555 916,90 
	
Ogłoszono przetarg 6.04. z terminem składania ofert do 21.04. 
Realizacja zamówienia podana w SWZ: 
Część A, B, C, D: 3 miesiące od dnia podpisania umowy,
Część E, F, G: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy

	
	Budowa sieci wodociągowej ul. Marsowa Osielsko; ul. Alberta Schmidta Żołędowo; ul. Zakopiańska Niwy; ul. Nektarynkowa Żołędowo; ul. Osiedlowa Bożenkowo
	289 380,00
	Postępowanie w przygotowaniu, planowany termin ogłoszenia kwiecień/maj, planowany termin realizacji - 4 miesiące od dnia podpisania umowy 

	
	Modernizacja istniejących studni kanalizacyjnych Niemcz Osielsko oraz istniejących przepompowni ścieków Osielsko
	533 071,00
	Postępowanie w przygotowaniu, planowany termin ogłoszenia – maj, planowany termin realizacji - 5 miesięcy od dnia podpisania umowy 

	
	Budowa: sieci wodociągowej ul. Magnoliowa Osielsko, sieci wod.-kan. ul. Warsztatowa/Główna Maksymilianowo, ul. Boczna Osielsko, sieci kanalizacyjnej ul. Galileusza Niemcz
	176 294,2
	Postępowanie w przygotowaniu, planowany termin ogłoszenia maj/czerwiec, planowany termin realizacji - 5 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą

	
	Wykonanie nakładki asfaltowej - ul. Przepiórcza Myślęcinek
	326 000,00
	Postępowanie w przygotowaniu, planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego  - maj 2022, planowany termin realizacji 
5 m - cy  od dnia podpisania umowy z wykonawcą

	
	Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni na terenie Gminy
	100 100,00
	Postępowanie w przygotowaniu, planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego  - maj 2022, planowany termin realizacji 
6 m - cy  od dnia podpisania umowy z wykonawcą

	                                          Usługi i dostawy

	Urząd Gminy 
	Projekt budowy boisk baseballowych w Osielsku 
przy ul. Jeziorańskiej
	16 000,00
	Postępowanie w przygotowaniu, planowany termin realizacji 
- 5 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą

	
	Opracowanie PFU dla budowy oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Żołędowo, gm. Osielsko
	113 000,00
	Postępowanie w przygotowaniu, planowany termin realizacji – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą

	Gminny Zakład Komunalny
	Dostawa materiałów do budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych
	400 000,00
	Postępowanie w przygotowaniu, planowany termin ogłoszenia – kwiecień, planowany termin realizacji - 3 miesiące od dnia podpisania umowy 

	
	Usługa ochrony obiektów i mienia Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie na rok 2022/2023
	150 000,00
	Postępowanie w przygotowaniu, planowany termin ogłoszenia przetargu kwiecień/maj, planowany termin realizacji - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą


Uwaga - planowany termin realizacji, określony od dnia podpisania umowy z wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wykonawcą jest podawany w specyfikacji warunków zamówienia (w skrócie SWZ) w ogłaszanym przetargu. Szacunkowy termin podpisania umowy, ze względu na ustawowe czynności proceduralne, to ok. 30 dni od otwarcia przetargu pod warunkiem, że nie będą składane odwołania oraz cena najkorzystniejszej oferty będzie się mieściła w wysokości zaplanowanych środków na określone zadanie.
