projekt, 12.12.2016r. UCHWAŁA NR 
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia ..... grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity  Dz.U.2016  Poz.1870) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
§ 1.  Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 
w kwocie 1 873 952,16 zł. Wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
§ 2.  Wykaz o którym mowa w ust. 1 zawiera plan finansowy wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku 2016   w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz określa ostateczny termin dokonania każdego wydatku. 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie 
            Art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych daje możliwość ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku. Rada Gminy Osielsko na mocy niniejszej uchwały ustala wykaz wydatków niewygasających na łączną kwotę  
1 873 952,16  zł. Są to wydatki na zadania bieżące i inwestycyjne związane z realizacją umów 
w sprawie zamówienia publicznego.  Realizacja umów zakończona będzie w roku 2017.
Wydatki bieżące - 127 843,06 zł                                     
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 127 843,06 zł.  Usługa odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w miesiącu grudniu 2016  r. zgodnie z umową 272.154.2015 z  dnia 16.10.2015 r.  Wydatek zrealizowany zostanie do 29 lutego 2017 r. 

Wydatki majątkowe – 1 746 109,10 zł 
1)  Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa 
i sanitacyjna wsi – 96 834,25 zł, w tym:
a) Prace projektowe w ramach umowy nr 272.46.2016 z dnia 11.03.2016 r. dotyczące:
· przebudowy sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy w celu likwidacji wodociągu przebiegającego przez działki nr 540/5, 540/6 w miejscowości Osielsko -  4 182,00 zł,
· budowy sieci wodociągowej w ul. Serdecznej w  miejscowości Jarużyn  – 4 428,00 zł,
· budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w miejscowości Maksymilianowo - 3 075,00 zł,
· budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Zimowej 
w miejscowości Jagodowo -  3 690,00 zł,
·  budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowy skrzyżowania 
w rejonie ul. Koronowskiej w Żołędowie – 4 000,00 zł,
· budowy sieci wodociągowej o długości ok. 750,0 m w ul. Słupskiej i Szczecińskiej 
w miejscowości Wilcze –  7 380,00 zł.  
b) Umowa nr  272.83.2016 z dnia 09.05.2016 r.                            
· projekt budowy sieci wodociągowej o długości ok. 730,0 m w ul. Rumiankowej 
i Koperkowej w miejscowości Osielsko -  5 781,00 zł.
c) Umowa  nr 272.3.2013 z dnia 04.01.2013 r. i  nr 272.124.2015 z dnia 25.08.2015 r. - dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Bożenkowo -  64 298,25 zł. Umowny termin zakończenia przedmiotu umów to 12 miesięcy od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  W uwagi na to, że decyzja została wydana 06.05.2016 r.,  
a stała się ostateczna 03.06.2016 r. Wykonawca ma czas na złożenie  dokumentacji do czerwca 2017 r. 
Przyczyną niewykonania w terminach umownych  zadań w zakresie pozostałych prac projektowych wymienionych powyżej  jest wydłużony o czas trwania procedur administracyjnych, związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz przedłużające się ustalenia z właścicielami działek. W uwagi na to  koniecznym  jest przełożenie terminu realizacji zadań na I półrocze 2017 roku. 

2)  Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  – 1 371 432,50 zł, 
w tym:
a) Budowa odwodnienia i  drogi ulica Kossaka i Styki w Niemczu  - 559 900 zł;  umowa nr 272.180.2016 zawarta w dniu 28.09.2016 r.  Ze względu na panujące warunki atmosferyczne oraz ciężkie warunki gruntowe Wykonawca nie jest w stanie dotrzymać terminu umownego;
b) Projekt ul. Nidzickiej w Niwach  – 19.680,00 zł;  umowa 272.165.2015  zawarta 
w dniu 6.11.2015 r. Ze względu długi okres przygotowania projektów podziału projektant nie jest w stanie dotrzymać terminu umownego;
c) Projekt ul. Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie -  17.220,00 zł;  umowa 272.169.2015  zawarta w dniu 6.11.2015 r. Ze względu na długotrwałe oczekiwanie na warunki przebudowy słupa elektroenergetycznego znajdującego się w środku pasa drogowego ul. Bukowej, projektant nie jest w stanie dotrzymać terminu umownego;
d) Projekt Łyżwiarzy, Saneczkarzy, Hokeistów w Niemczu - 17.220,00 zł; umowa 272.167.2015 z dnia  6.11.2015 r. - konieczność wyłączenia gruntu z produkcji rolnej oraz przedłużający się okres uzyskania pozwolenia wodno-prawnego;
e) Projekt ul. Niedźwiedziej, Rysiej i Zajęczej w Osielsku - 12.300,00 zł; umowa 272.166.2015  z dnia 6.11.2015 r. - długotrwałe uzgodnienia w zakresie melioracji oraz konieczność zmiany sposobu użytkowania jednej z działek ; 
f) Projekt ul. Panczenistów  w Niemczu - 9.840,00 zł;   Umowa 272.167.2015 z dnia 6.11. 2015 r. - długi okres przygotowania projektów podziału;
g) Projekt przebudowy ul. Kopernika w Niemczu  - 24.600,00 zł,  umowa 272.167.2015 z dnia 6.11.2015 r.; długi okres przygotowania projektów podziału;
h) Projekt budowy ścieżki pieszorowerowej w ul. Botanicznej w Osielsku na odcinku od ul. Malinowej do Tuberozy - umowa 272.125.2016 z dnia 29.06.2016 r. - 19 680,00 zł. Ze względu na długotrwały proces przygotowania danych wyjściowych oraz niezbędne procedury administracyjne konieczne do przeprowadzenia przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na budowę, projektant nie jest w stanie dotrzymać terminu umownego.
i)  Budowa ul. Sołeckiej w Jarużynie I etap - budowa nawierzchni jezdni oraz oświetlenia – 409.999,00 zł; umowa 272.50.2016  z dnia 22 marca 2016 r.  Ze względu na długotrwałe procedury administracyjne, wykonawca późno rozpoczął roboty budowlane i prowadził je w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie jest w stanie dotrzymać terminu umownego. 
j) Projekt przebudowy ul Topolowej wraz z parkingiem przy szkole podstawowej 
w Maksymilianowie – 23.677,50 zł; umowa 272.130.2016  z dnia 29. 06.2016r.; długotrwały proces przygotowania danych wyjściowych oraz niezbędne procedury administracyjne konieczne do przeprowadzenia przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na budowę;
k) Projekt przebudowy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku Centralna - Zakopiańska– 57.145,80 zł;  umowa 272.126.2016  z dnia 29.06.2016 r.;  długotrwały proces przygotowania danych wyjściowych oraz niezbędne procedury administracyjne konieczne do przeprowadzenia przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na budowę oraz rozszerzenie zakresu o budowę kolektora kanalizacyjnego;
l) Koncepcja budowy ul. Topolowej w Osielsku i brakującego odcinka Al. Mickiewicza 
w Niemczu wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 5 - 48.585,00 zł, umowa 272.81.2016  z dnia 25.04.2016 r. - 48 585,00 zł; długotrwały proces przygotowania danych wyjściowych oraz niezbędne procedury administracyjne konieczne do przeprowadzenia przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na budowę;
m) Projekt budowy ul. Leśnej w Osielsku  - 49.692,00 zł,  umowa 271.183.2014 z dnia 3.11.2014 r.;   długi okres przygotowania projektów podziału, zmiany zakresu projektowania w części wod-kan oraz zmiany uzgodnienia branży drogowej;
n) Projekt budowy ul. Kąty i ul.  Długiej do Bocznej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Schmidta i DK 5.  W roku 2016 planuje się opracowanie projektu ulicy Kąty na odcinku od Słonecznej do Szosy Gdańskiej wraz ze skrzyżowaniem i fragmentem ul. Długiej do ul. Bocznej - umowa 272.128.2016 – 29.06.2016r. - 62 533,20 zł.  Ze względu na długotrwały proces przygotowania danych wyjściowych oraz niezbędne procedury administracyjne konieczne do przeprowadzenia przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na budowę, projektant nie jest w stanie dotrzymać terminu umownego. 
o) Umowa 272.129.2016 z dnia 29.06.2016 r.:
· Projekt ul. Kasprowicza w Niemczu - 19 680,00 zł,
· Projekt ul. Orzeszkowej w Niemczu - 19 680,00 zł. - Ze względu na długotrwały proces przygotowania danych wyjściowych oraz niezbędne procedury administracyjne konieczne do przeprowadzenia przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na budowę,  projektant nie jest w stanie dotrzymać terminu umownego. 

3)  Dział  801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110  Gimnazja   – 159 762,35 zł. Przebudowa centralnego ogrzewania w Gimnazjum nr 1  w Żołędowie ul. Bydgoska 
24  oraz w budynku komunalnym przy ul. Bydgoskiej 26  – umowa 272.171.2016  z dnia 20 września 2016 r. Pomorska  Spółka  Gazownictwa  Sp. z o.o.  do dnia 30.11.2016 r. nie  wybudowała sieci i  przyłącza  gazu do gimnazjum.   W  związku z tym , że  Wykonawca  robót  z przyczyn niezależnych od siebie nie może  zakończyć budowy instalacji wewnętrznej i zewnętrznej c. o.  w terminie przewidzianym w umowie,  należy przesunąć termin wykonania zadania na rok 2017.
4)   Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe – 118 080 zł. Budowa zaplecza techniczno-socjalnego i biurowo-magazynowego na boisku przy ul. Centralnej 
w Osielsku – umowa 272.219.2016 z dnia 15.11.2016 r. Wykonawca nie rozpoczął  realizacji zadania, umowny termin wykonania  określono zaś na  28 grudnia 2016 r.  
W przypadku odbioru prac w ostatecznym terminie istnieje ryzyko złożenia faktury przez Wykonawcę w  roku 2017 co w konsekwencji oznacza, że fizyczna zapłata za roboty mogłaby nastąpić dopiero w 2017 roku.  

