Załącznik nr 3
WYKAZ  RZECZOWY  ROBÓT INWESTYCYJNYCH  REALIZOWANYCH
 w  I półroczu 2008 r.

1. WODOCIĄGI 

Plan  1.650.000 zł zaangażowanie wg umów 216 672 zł – 13,1 %

Wykonanie wg zapłaconych faktur – 0 zł,
1.1.    Budowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej, Poziomkowej, Wiśniowej, Miodowej, Bukowej – W dniu 26 maja 2008 GZK podpisało umowę z firma WIMAR z Koronowa w następującym zakresie Ø 110 mm – 473 mb, Ø90 – 319,5 mb. Wartość robót budowlanych wraz z nadzorem wynosi 159.792,38 zł. Termin zakończenia zadania wynikający z umowy to 15 lipca 2008 r. Odbioru dokonano w dniu 21 lipca 2008 r z uwagami usuniętymi do dnia 25 lipca 2008 r. (uporządkowanie terenu pasa drogowego). 

Stacja uzdatniania wody w Niemczu – wykonanie IV odwiertu. Dnia 01 lutego 2008 r. podpisano umowę z firmą WIMAR z Koronowa na wykonanie wyposażenia studni czwartego odwiertu wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej. Termin zakończenia określono na 30.06.2008 r. Wartość zadania wraz z nadzorem wynosi 66.365,68 zł brutto. Odbioru dokonano w dniu 03 lipca 2008 r. bez uwag.

Sieć wodociągowa w ul. Sienkiewicza, Mrossa, Żurawinowej w Niemczu – dnia 12 czerwca złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Postępowanie zostało zawieszone w dniu 02 lipca z braku kompletności dokumentacji. Dokumentację projektową wykonuje firma AGADOR wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 


Sieć wodociągowa w Niemczu w ul. Myśliwskiej, Tuwima, Czarnoleskiej - W dniu 26 maja 2008 GZK podpisało umowę z firma WIMAR z Koronowa w następującym zakresie Ø 110 – 74,5 mb, Ø 90 – 263,0 mb. Wartość robót budowlanych wynosi 68.083,97 zł. Termin zakończenia zadania wynikający z umowy to 30 września 2008 r.


Sieć wodociągowa w ul. Kopernika, Kolumba, Marco Polo, Olimpijczyków w Niemczu – Dnia 10 lipca złożono wniosek o pozwolenie na budowę sieci. Postępowanie w toku. Dokumentacje projektową wykonywała firma AGADOR.


Sieć wodociągowa w Osielsku w ul. Bielskiej, Skrzypowej i Rozmarynowej - przygotowano postępowanie przekazano GZK do realizacji. 18 czerwca 2008 r. nastąpiło otwarcie ofert. Jedyna ofertę złożyła firma WIMAR z Koronowa na kwotę 83.430,46 zł brutto. Z braku środków przetarg unieważniono. Przetarg ogłoszono ponownie z terminem składania ofert do dnia 21 sierpnia 2008 r.

Sieć wodociągowa w Osielsku w ul. Koralowej - przygotowano postępowanie przetargowe zaprojektuj i wybuduj, w dniu 07.04.2008 przekazano GZK do realizacji. Termin składania ofert 03 lipca 2008 r. Nie wpłynęła żadna oferta na wykonawstwo w związku z czym przetarg unieważniono z braku ofert i głoszono ponownie. Kolejny termin składania ofert wyznaczono na 11 sierpnia 2008 r.


Stacja Uzdatniania Wody  w Niwach - II etap – dnia 18 kwietnia 2008 podpisano umowę z Firmą RING z Białegostoku na opracowanie dokumentacji projektowej na Stację z terminem do 31.12.2008 r. Złożono już wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wartość dokumentacji: 87.840,00 zł.

Sieć wodociągowa w Żołędowie w ul. Kanarkowej i Kukułczej - przygotowano postępowanie przetargowe w dniu 07.04.2008 przekazano GZK do realizacji. 18 czerwca 2008 r. nastąpiło otwarcie ofert. Jedyna ofertę złożyła firma WIMAR z Koronowa na kwotę113.141,14 zł brutto. Z braku środków przetarg unieważniono. Przetarg ogłoszono ponownie z terminem składania ofert do dnia 21 sierpnia 2008 r.

1.2.  Uporządkowanie sieci wodociągowej na terenie gminy 


- Gminny Zakład Komunalny wykonał przyłącze kanalizacyjne do działki położonej w miejscowości Niwy przy ul. Ostromeckiej.

Zostały również przekazane do GZK do wykonania przyłącza kanalizacyjne na terenie Gminy Osielsko.
2. MODERNIZACJA DRÓG WOJEWÓDZKICH ( chodnik przy drodze nr 244, ul. Jastrzębia, Koronowska) 

Plan 200.000zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00 % - wg. rozstrzygniętych przetargów
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Jastrzębiej w Żołędowie na odcinku od ul. Kwiatowej do drogi krajowej nr 5 zostanie ogłoszony po podpisaniu porozumienia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Jego propozycja została przesłana do ZDW w Bydgoszczy w miesiącu czerwcu i do dnia dzisiejszego nie została zaakceptowana. Dla chodnika przy ul. Koronowskiej na odcinku ul. Ogrodowa - ul. Słoneczna ze względu na brak własności gruntów pod tą inwestycje nadal opracowywana jest dokumentacja projektowa (na podstawie umowy nr 342/U/118/07 podpisanej z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych „ MP” Piotr Milik za kwotę 30.988,00zł.) Przystąpienie do robót budowlanych warunkuje wystąpienie przez ZDW w Bydgoszczy do Wojewody z wnioskiem o lokalizację drogi.

3. MODERNIZACJA DRÓG POWIATOWYCH

Plan 400.000 zł, wykonanie 0 – 0,00 %

 
Starostwo Powiatowe rozstrzygnęło przetargi na wszystkie zadania przewidziane w tym roku do realizacji tzn:

1. Remont odcinka drogi powiatowej 1504C Trzebień – Niemcz- Bydgoszcz – ulica Bydgoska w Niemczu w km 0+130,90 do km 0+530,90 ( umowa przewiduje budowę chodnika, poszerzenie jezdni na odcinku 400mb).Najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy POL-DRÓG Nakło nad Notecią Sp. z o.o., która złożyła ofertę na kwotę 156 093,07 zł.

2. Przebudowa ulicy Centralnej w Osielsku w ciągu drogi powiatowej Nr 1508C Niemcz - Jarużyn

( umowa przewiduje budowę zatoki autobusowej w rejonie ulicy Poziomkowej, budowę chodnika, ułożenie warstwy ścieralnej jezdni o powierzchni 472 m2 i budowę chodnika na odcinku 60mb.).Najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy POL-DRÓG Nakło nad Notecią Sp. z o.o., która złożyła ofertę na kwotę 209 126,91 zł.

3. Przebudowa drogi powiatowej 1507C Włóki – Jarużyn – Bydgoszcz na długości 1,215 km

( umowa przewiduje budowę zatoki autobusowej, poszerzenie jezdni, ułożenie warstwy ścieralnej jezdni o powierzchni 6327 m2 ). Najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego „ REMDROG” sp. z o.o., które złożyło ofertę na kwotę 972.330,53 zł.


 W związku z faktem, iż na remont ulicy Bydgoskiej i Centralnej pozostały po pierwszych przetargach środki Starostwo ogłosiło następne dwa przetargi na wspomniane ulice, wybudowane zostaną krótkie odcinki chodników odpowiednio 50 i 30  mb. wraz z poszerzeniami jezdni i robotami towarzyszącymi. W obu przypadkach najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ REMDROG” sp. z o.o., które złożyło oferty na kwoty 50 638,28 oraz 44 326,89 zł
4. MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH 

Plan 5 300 000 zł, (wykonanie wg podpisanych umów) 4 405 107,30 zł – 83,10 %

Plan 5 300 000 zł (wykonanie wg poniesionych wydatków) 1 951 259,65 zł – 36,8 %

4.1. Bożenkowo

- Harcerska ( budowa drogi z betonu asfaltowego na odcinku 225mb.) – działka drogowa została przekazana protokolarnie w dniu 15.03.2008 i został spisany akt notarialny. W dniu 16.07.2008 roku ogłoszono przetarg na roboty budowlane termin składania ofert upływa 08.08.2008roku

- Rekreacyjna - został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy EUROVIA POLSKA S.A – 77 942,16 Zł. W dniu 17.03.2008r. podpisano umowę z wymienionym przedsiębiorstwem termin realizacji zadania upłynął 23 maja 2008r. W dniu 26.05.2008r dokonano odbioru robót, wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to 78 292, 16 zł. 

4.2 Jarużyn 

- budowa drogi gminnej w kierunku na Jarużyn Kolonię na odcinku 350mb. - został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy EUROVIA POLSKA S.A – 248 941,46 Zł. W dniu 17.03.2008r. podpisano umowę z wymienionym przedsiębiorstwem termin realizacji zadania upłynął 23 maja 2008r. W dniu 26.05.2008r. dokonano odbioru robót, wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to 250 486,38 zł. 

- budowa drogi w kierunku na Jarużyn Prodnię ( przebudowa jezdni na odcinku 400mb) - w dniu 16.07.2008 roku ogłoszono przetarg na roboty budowlane termin składania ofert upływa 08.08.2008roku

4.3 Maksymilianowo

- Malinowa, Agrestowa (nawierzchnia z kostki betonowej.) został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa „PUMAK” Sp. z o.o – 148.452,76Zł. W dniu 13.05.2008r. podpisano umowę z wykonawca, a 04.07.2008roku. odbędzie się odbiór robót. Wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to 157.353,93 zł. 

- Polna ( wykonanie nawierzchni jezdni na odcinku 155mb.) –został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa „PUMAK” Sp. z o.o – 283.856,25 zł. W dniu 13.05.2008r. podpisano umowę z wymienionym przedsiębiorstwem, odbioru robót dokonano 22.07.2008 roku. Wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to 286 127,10 zł. 
4.4. Niemcz

- Mickiewicza- ścieżka pieszo - rowerowa na odcinku od ulicy Słowackiego j do ulicy Żurawinowej (na odcinku 640 mb). - zakończono roboty budowlane prowadzone przez firmę „PUMAK” Sp. z o.o. iw dniu 10.05.2007r. dokonano odbioru robót. Wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to 201 876,92 zł. 

- Kusocińskiego (nawierzchnia asfaltowa wraz z chodnikiem na odcinku 472mb.) – w dniu 16.07.2008 roku ogłoszono przetarg na roboty budowlane termin składania ofert upływa 08.08.2008roku

- Nobla – IIetap (nawierzchnia asfaltowa na odcinku 200mb) - został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy EUROVIA POLSKA S.A. – 148 815,97 Zł. W dniu 17.03.2008r. podpisano umowę z wymienionym przedsiębiorstwem termin realizacji zadania upłynął 23 maja 2008r. W dniu 26.05.2008r. dokonano odbioru robót, wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to 149 815,97 zł. 

- Słowackiego – opracowywana została dokumentacja projektowa (na podstawie umowy nr 342U/21/07 podpisanej z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych „ MP” Piotr Milik. za kwotę 27.254,80zł), dnia 29 stycznia 2008 roku złożono stosowny wniosek, a Starosta Bydgoski mimo wielokrotnych monitów do dnia dzisiejszego nie wydał decyzji o lokalizacji drogi. 

4.5.Niwy -Wilcze
- Zielonogórska ( budowa nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 200mb)- został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa „PUMAK” Sp. z o.o – 139 317, 25zł. W dniu 13.05.2008r. podpisano umowę z wymienionym przedsiębiorstwem, odbiór robót odbędzie się 04.07.2008roku. Wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to 140 431,79 zł. 

4.6 Osielsko

- Tymiankowa (nawierzchnia z kostki betonowej na odcinku 330 mb.) – decyzja o lokalizacji drogi została wydana przez Starostę Bydgoskiego w dniu 22 lutego 2008 roku ( wpływ do Urzędu Gminy 05.03.2008 roku), a pozwolenie na budowę wydano 6 maja 2008 roku. W dniu 16.07.2008 roku ogłoszono przetarg na roboty budowlane termin składania ofert upływa 08.08.2008roku.

- Stolarska (nawierzchnia z kostki betonowej na odcinku 190 mb )- został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa „PUMAK” Sp. z o.o – 230.144,4Zł. W dniu 19.03.2008r. podpisano umowę z wymienionym przedsiębiorstwem termin realizacji zadania upłynął 19 maja 2008r. W dniu 16.05.2008r. dokonano odbioru robót, wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to 231 249,09 zł. 

- Lawendowa (nawierzchnia z kostki betonowej na odcinku 170 mb) - został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa „PUMAK” Sp. z o.o – 166 581,00 Zł. W dniu 16.05.2008r. dokonano odbioru robót, wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to 167 913,65zł. 
- Słoneczna – budowa chodnika III etap ( 300mb.) - zakończono roboty budowlane prowadzone przez Przedsiębiorstwa „PUMAK” Sp. z o.o , w dniu 21.04.2008r. dokonano odbioru robót. Wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to 84 724,26 zł. 

- Krótka – ( budowa jezdni asfaltowej wraz z chodnikami na odcinku 248 mb)-. W dniu17.03.2008r. podpisano umowę (342/28/2008) z firmą EUROVIA POLSKA S.A , termin realizacji zadania upłynął 20 czerwca 2008 roku. W dniu 27.06.2008r. dokonano odbioru robót, wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to 462 099,93 zł. 

- Botaniczna - (budowa jezdni asfaltowej wraz z chodnikami na odcinku 400mb.)został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy EUROVIA POLSKA S.A – 584 086,08 zł. W dniu 17.03.2008r.. podpisano umowę z wymienionym przedsiębiorstwem, odbioru robót dokonano 27.06.2008r. Wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim oraz dokumentacją techniczną to 589 108,77 zł. 
- Leśna ( budowa chodnika na odcinku około 700mb.) - został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa „PUMAK” Sp. z o.o – 287 361,25 Zł, roboty związane z jego realizacją trwają. 

- Jeżynowa wraz z sięgaczem przy ulicy Centralnej 12 - został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa El-Kajo Sp. z o.o – 293 288,00 Zł. W dniu 19.09.2007r. dokonano odbioru robót, wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to 295 390,97zł. 
- Żurawia, Bażancia – trwają prace projektowe prowadzone przez pracownię Projektową „AGADOR”, umowa 342U/116/07 została podpisana 08.10.2007 roku, a projekt do dnia sporządzenia sprawozdania nie został złożony.
- Gwiaździsta - trwają prace projektowe prowadzone przez pracownię Zakład Usług technicznych i Reklamowych „MP”, umowa 342U/118/07 została podpisana 08.10.2007 roku, projekt budowlany został wykonany, dnia 03.06.2008 roku zostało złożone w Starostwie Powiatowym zgłoszenie robót.

4.7 Żołędowo
Klonowa (budowa drogi z kostki betonowej na odcinku 420mb.) - został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa El-Kajo Sp. z o.o –457 622,00 Zł.. W dniu 25.03.2008r. podpisano umowę z wymienionym przedsiębiorstwem termin realizacji zadania upłynął 9 czerwca 2008r. W dniu 05.06.2008r. dokonano odbioru robót, wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to 458 818,59 zł. 

5. WYKUPY NIERUCHOMOŚCI
Plan – 135 000 zł, wykonanie – 42 806,10 zł,  - 31,7 % planu
Koszty związane z wykupem działki nr 123/13 o powierzchni 323 m 2 w Niemczu i działki nr 22/6 o powierzchni 364 m 2 w Osielsku. 
Pozostałe środki przeznaczone na wykupy nieruchomości będą wydatkowane w II półroczu.
6. Budowa budynku mieszkalnego w Bożenkowie, 
Plan 200.000 zł.; wykonanie 51,30 zł. – 0,03%
W dniu 24.04.2008 r.  złożono wniosek o dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej 1, w wyniku którego powstanie 8 lokali mieszkalnych do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Wnioskowana kwota to 208.341,76 zł. W dniu 23.07.2008 r. otrzymano informację o możliwości uzyskania wsparcia finansowego. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego.
7. INFORMATYZACJA GMINY OSIELSKO
Plan – 35 000 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0 %

Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przygotowaniu jest realizacja zadania w ramach porozumienia międzygminnego.
8. ZAKUPY INWESTYCYJNE W URZĘDZIE GMINY OSIELSKO,
 Plan – 65 000 zł, wykonanie – 4 619,03 zł – 7,11 %

Zakupiono w I półroczu br. monitor i jeden zestaw komputerowy. Pozostałe planowane wydatki w tym zakresie będą realizowane w II półroczu.
9. BOISKO SZKOLNE W OSIELSKU, KONCEPCJA I PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY W NIEMCZU

Plan – 402 000 zł, wykonanie – 0 zł 
W dniu 20.03.2008 r. ogłoszono konkurs na wykonanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Niemczu. Termin składania prac konkursowych upłynął 05.05.2008 r.

Nie złożono żadnej koncepcji. 

W dniu 16.06.2008 r. podpisano umowę z ARTEBO Studio Projektowe Artur Bokowski na wykonanie koncepcji za kwotę 15.860,00 zł. termin realizacji koncepcji 18.08.2008 r.

10. BUDOWA GIMNAZJUM Z BASENEM W OSIELSKU
Plan – 1 601 980 zł, wykonanie – 760 366,63 zł – 47,5 %

Dokonano zapłaty pozostałych zobowiązań z tytułu budowy gimnazjum – 609 690 zł. W dniu 12.03.2008 r. ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji deszczowej na ternie wybudowanego Gimnazjum i projektowanego basenu. Wartość najkorzystniejszej oferty przewyższała wartość środków jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na  realizację zadania. Dokonano również zakupu pierwszego wyposażenia do nowopowstałego obiektu za kwotę 150 676,63 zł. Zakupiono m. inn. meble, rolety, żaluzje do sal lekcyjnych, sprzęt komputerowy z oprzyrządowaniem do Internetu ( 12 stanowisk uczniowskich, 1 stanowiska nauczyciela, 1 laptop) , rzutnik i projektor, specjalistyczną maszynę czyszczącą, sprzęt RTV, zestaw grający do nauki muzyki, urządzenie „elektroniczna woźna”.
11. ZAKUPY INWESTYCYJNE W STOŁÓWCE SZKOLNEJ W ŻOŁĘDOWIE

Plan – 4 020 zł, wykonanie – 4 017,46 zł – 100,0 %
Zakupiono obieraczkę do ziemniaków do stołówki szkolnej w Gimnazjum nr 1 w Żołędowie.

12. DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA GMINNEJ PRZYCHODNI
Plan – 23 000 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,0 %
Zakupy inwestycyjne dla Gminnej Przychodni w Osielsku będą dokonane w II półroczu.
13. KANALIZACJA 

Plan  4.300.000 zł, wykonanie 37 362,64 zł.  – 0,9 %. 

13.1. Niemcz:
-         Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej, Czarnoleskiej, Hubertusa, Kościuszki, Smukalskiej, Strzeleckiej, Konopnickiej, Tuwima z tłocznią ścieków i przykanalikami oraz w Maksymilianowie w ul. Jagodowej, Morelowej, Bukowej, Akacjowej, Głównej – w dniu 26 maja 2008 GZK podpisało umowę z firmą WIMAR Sp. z o.o. na zakres zgodny z dokumentacją i przedmiarem. Umowny termin realizacji dla zakresu w Maksymilianowie ustalono na 15 lipca br. Odbioru dokonano w dniu 21 lipca 2008 r. z uwagami usuniętymi do dnia 25 lipca 2008 r. (uporządkowanie terenu pasa drogowego). Wartość kanalizacji sanitarnej wraz z nadzorem w miejscowości Maksymilianowo wynosi 761.251,55 zł. Roboty realizowane na terenie miejscowości Niemcz mają się zakończyć w dniu 30 września 2008 r. Wartość robót w Niemczu wraz z nadzorem wynosi 968.076,10 zł brutto.

-        Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza, Mrossa, Żurawinowej w Niemczu – dnia 12 czerwca złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Postępowanie zostało zawieszone w dniu 02 lipca z braku kompletności dokumentacji. Dokumentację projektową wykonuje firma AGADOR wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 


Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika, Kolumba, Marco Polo, Olimpijczyków w Niemczu – Dnia 10 lipca złożono wniosek o pozwolenie na budowę sieci. Postępowanie w toku. Dokumentacje projektową wykonywała firma AGADOR.

- Kanalizacja sanitarna w ul. Ostromeckiej i Chełmińskiej w miejscowości Niwy – w dniu 23 lipca 2008 w GZK nastąpiło otwarcie przetargu na roboty budowlane. Wpłynęły dwie oferty z czego jedna złożona po terminie. Ofertę w wyznaczonym terminie złożyła firma WIMAR z Koronowa.  Wartość zaoferowana przez firme WIMAR wynosi 150.799,79 zł brutto. W chwili obecnej przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty.

- Sieć kanalizacji sanitarnej w Osielsku w ul. Koralowej i Letniej Maksymilianowie - przygotowano postępowanie przetargowe zaprojektuj i wybuduj, w dniu 07.04.2008 przekazano GZK do realizacji. Termin składania ofert 03 lipca 2008 r. Nie wpłynęła żadna oferta na wykonawstwo w związku z czym przetarg unieważniono z braku ofert i głoszono ponownie. Kolejny termin składania ofert wyznaczono na 11 sierpnia 2008 r.

- Sieć kanalizacji sanitarnej w  Żołędowie: ul. Brzoskwiniowa, sadownicza, Polna – I etap , rozpoczęcie II etapu – osiedle za cmentarzem. – 29 listopada 2007 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Wyniku postępowania Starostwo Powiatowe wydało decyzje odmowną udzielenia pozwolenia na budowę z dnia 20 lutego 2008r. Dnia 06 marca 2008 złożono odwołanie od w/w decyzji do Wojewody Kujawsko Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Bydgoskiego. Decyzją z dnia 09 maja 2008 r. Wojewoda uchylił w całości zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Ze względu na niemożność uzupełnienia braków w dokumentacji w wyznaczonym terminie postępowanie zawieszono. W dniu 31 lipca br. złożono ponowny wniosek o wszczęcie postępowania wraz z brakującymi załącznikami. Postępowanie jest w trakcie.

- Punkt zlewny w Żołędowie – dnia 17 lipca 2008 r. przekazano Dyrektorowi GZK dokumentację projektową wraz z decyzją pozwolenia na budowę. Postępowanie przetargowe jest w trakcie przygotowywania do ogłoszenia.

- Opracowano dokumentację projektową na przyłącze elektroenergetyczne do tłoczni ścieków P1 w Niemczu za kwotę 6.100,00 zł brutto. Dokumentacje wykonał Zakład Usługowo Projektowy Kazimierz Lewandowski z siedzibą w Bydgoszczy. Złożono zgłoszenie do Starostwa Powiatowego – w chwili obecnej oczekujemy na zgodę na wykonanie przyłącza.

14. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO, 

Plan 302.000 zł; wykonanie 749,17 zł – 0,2%: wg. wartości poniesionych wydatków
Plan 302.000 zł; wykonanie 166 218,29 zł – 55,04%: wg. wartości podpisanych umów
14.1 Prace projektowe – rozstrzygnięto przetarg, który wygrał Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek i zgodnie z umową nr 342/62/08 z dnia 27.06.2008 za kwotę 56 120,00 opracowuje dokumentacje dla następujących zadań:

1. Maksymilianowo – ul. Jagodowa 

2. Maksymilianowo – ul. Klonowa,

3. Osielsko – ul. Jaworowa, Wrzosowa, Głogowa 

4. Osielsko – ul. Księżycowa, Gwieździsta

5. Osielsko – ul. Jeżynowa, Centralna 12

6. Niemcz– ul. Kusocińskiego, 

7. Niemcz– ul. Mickiewicza

8. Niemcz– ul. Pod Wierzbami

Termin złożenia dokumentacji upływa 30 listopada 2008roku. 

14.2 Roboty budowlane – zadanie polegające na budowie oświetlenia przy drodze powiatowej w Jarużynie, budowie oświetlenia przy ul. Malinowej, Botanicznej i Długiej w Osielsku i ulicy Krakowskiej w Niwach oraz łączniku między ul. Bożenkowską a Zdroje w Bożenkowie zostały zrealizowane przez Zakład Instalacyjny „PAKTOL” na podstawie umowy 342/43/08. Odbiór robót został wykonany w dniu 07.07.2008 roku, wartość robót budowlanych łącznie z nadzorem inwestorskim oraz umowami z ENEA S.A. to 110 263,48. Przetarg na pozostałe zadania zostanie ogłoszony w miesiącu sierpniu 2008 roku.

15. DOTACJA DLA GZK NA ZAKUP I WYPOSAŻENIE KONTENERÓW BIUROWYCH

Plan – 73 000 zł, wykonanie – 73.000,00 zł – 100,0 %

Zakupiono kontenery wraz z wyposażeniem. Kontenery są wykorzystywane w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Żołędowie jako pomieszczenia biurowe przez służby realizujące inwestycje wodno – kanalizacyjne.
16. BUDOWA PLACÓW ZABAW W OSIELSKU I NIEMCZU
Plan – 37 000 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,0 %
W dniu 09.07.2008 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na projekt oświetlenia placu zabaw w Osielsku. Nie złożono żadnej oferty.

W dniu 17.07.2008 r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na projekt oświetlenia placu zabaw w Osielsku. Wpłynęła jedna oferta Zakładu Elektroinstalacyjnego inż. Roman Kwiatek o wartości 7.271,20 zł. 
Ustalono z radami sołeckimi Osielska i Niemcz lokalizację placów zabaw i wybrano urządzenia które mają zostać zamontowane na placach zabaw.
Obecnie zbierane są oferty na dostawę i montaż urządzeń.

17. ŚWIETLICA W NIEMCZU, MODERNIZACJA OGRZEWANIA I PRZEBUDOWA TARASU,
Plan – 50 000 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,0 %
W dniu 28.07.2008 r. podpisano umowę na wykonanie instalacji c.o. z PRZEDSIĘBIORSTWEM WIELOBRANŻOWYM „INTECH” Jarosław Grzybowski ul. Lagunowa 22 86-031 Osielsko za kwotę 32.339,37 zł. Termin umowny wykonania instalacji upływa w dniu 25.08.2008 r.

W dniu 22.07.200 r. podpisano umowę na przebudowę tarasu przy świetlicy wiejskiej w Niemczu  za kwotę 17.538,31 zł. Wykonawcą robót było PW. KOMBUD Sp. z o.o. z Bydgoszczy ul. Jana Piwnika Ponurego 1E. W dniu 28.07.2008 r. roboty zakończono i odebrano.
18. ŚWIETLICA W MAKSYMILIANOWIE – KONCEPCJA I PROJEKT

Plan 10.000 zł.; wykonanie 0,00  - 0,0%
W dniu 11.04.2008 r. ogłoszono konkurs na wykonanie koncepcji świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie. Termin składania prac konkursowych upłynął 19.06.2008 r.

Nie złożono żadnej koncepcji. 

W dniu 29.07.2008 r. podpisano umowę z Studio Projektowe BULIŃSKI na wykonanie koncepcji za kwotę 6.300,00 zł. i terminem realizacji koncepcji  do 15.10.2008 r.

19. DOTACJA DLA GOK – U NA ZAKUPY INWESTYCYJNEGO

Plan 10.000 zł.; wykonanie 0,00  - 0,0%
Dotacja na zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej w Osielsku została przekazana w II półroczu.

20. MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W ŻOŁĘDOWIE, 
Plan 140.000 zł.; wykonanie 134.513,42  - 96,08%
W dniu 06.05.2008 r. podpisano umowę na niwelację torów łuczniczych oraz formowanie wału. Wartość robót 134.513,42 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 04.06.2008 r.
21. KONCEPCJA OBIEKTU SPORTOWO – REKREACYJNEGO W NIEMCZU

Plan 5.000 zł.; wykonanie - 0  

Budowę boiska wielofunkcyjnego w Niemczu w ramach projektu „Orlik 2012” zaplanowano do realizacji w latach 2009 -2010 – Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowiący załącznik do uchwały budżetowej na rok 2008. 

22. BUDOWA KORTÓW I MONTAŻ ŁAWEK NA BOISKU W OSIELSKU

Plan – 40 000 zł, wykonanie – 25,200 zł – 63,00 %
W dniu 20.02.2008 r. podpisano umowę na zakup i dostawę mączki ceglanej na korty tenisowe w ilości 120 ton. Wartość dostawy 25.200,00 zł. Mączkę odebrano w dnia 05.03.2008 r.
W dniu 01.07.2008 r. podpisano umowę na montaż ławek przy boisku baseballowym z Przedsiębiorstwem Produkcyjno –U usługowo-Handlowym „ZAW – SPOL” s.c. 
E.D.T. Zawadzcy . Wartość umowy 13.542,00 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 18.07.2008r.
23. REALIZACJA PROJEKTU P.N. „MOJE BOISKO- ORLIK 2012” W ŻOŁĘDOWIE
Plan – 1 006 000 zł, wykonanie – 3 000,00 zł – 0,30 %
W dniu 22.01.2008 r. zlecono wycinkę drzew za kwotę 3.000,00 zł. Wycinkę wykonał Zakład Usług Leśnych Bartosz Dekowski. Roboty zakończono i odebrano w dniu 20.02.2008 r.

W dniu 09.06.2008 r. podpisano umowę z PBU PORTAL na wykonanie adaptacji dokumentacji projektowej „Moje Boisko – Orlik 2012” za kwotę 19.520,00 zł. Termin umowny wykonania dokumentacji 04.08.2008 r.

W dniu 14.07.2008 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane boisk „Moje Boisko – Orlik 2012”. Termin składania ofert upływa 06.08.2008 r.

