Załącznik nr 3
WYKAZ  RZECZOWY  ROBÓT INWESTYCYJNYCH  REALIZOWANYCH
 w roku 2007 r.

1. WODOCIĄGI - plan  580.000,00 zł wykonanie 571.752,83 – 98,60 %
1.1.    Budowa sieci wodociągowej w ul. Ptasiej w Maksymilianowie – wykonawca WIMAR Sp. z o.o. w Koronowie. W dniu 23.04.2007 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Termin zakończenia robót przewiduje się na dzień 30.07.2007 roku. Wartość zadania z nadzorem wynosi 22.291,73 zł brutto. Inwestycja zrealizowana zostanie w zakresie: PE 100 PN 10 o długości 270 mb oraz 3 hydranty ( 80 mm. Odbioru dokonano w dniu 08.06.2007 r.
1.2.    Stacja uzdatniania wody w Niemczu – wykonanie IV odwiertu. Dnia 5 czerwca została podpisana umowa z Zakładem Badań Geologicznych i Wierceń Studziennych „TOLWOD” z siedzibą w Mogilnie na wykonanie odwiertu T1 o głębokości 100 metrów na terenie działki (nr ewid. 104) przylegającej do czynnego ujęcia wody podziemnej w Niemczu. Wartość zadania z nadzorem i dokumentacją geologiczną: 119.868,52 zł. Termin zakończenia robót: 30.08.2007 r. Odbioru dokonano w dniu 17 września 2007 r.
Sieć wodociągowa w ul. Łyżwiarzy: Na podstawie umowy 342/27/2007 z dnia 23 marca 2007 roku „Przedsiębiorstwo Odwodnienia” wykonało sieć wodociągową w następującym zakresie: PE, PN 10 ( 110 x 10 o długości 778,0 mb; Hydrant przeciwpożarowe ( 80 – 8 sztuk; przepust drogowy – 1 szt na wartość z nadzorem i projektem 98.455,97 zł brutto. Roboty zakończono 5.06.2007 roku. Odbiór nastąpił w dniu 11.06.2007 r. 

1.3.    Budowa sieci wodociągowej w Osielsku w ul. Szuwarowej, Paprociowej Tatarakowej,  – roboty odebrano w dniu 08.06.2007 r. Zgodnie z umową 342/35/07 z dnia 23.04.2007 roku wartość zadania z nadzorem wynosiła 46.796,58 zł. Wodociąg wybudowano w ilości: ( 110 mm o długości 378,0 mb. Odbioru dokonano w dniu 8.06.2007 roku. 

1.4.    Budowa sieci wodociągowej w Osielsku w ul. Tuberozy: Dnia 6 sierpnia 2007 roku została podpisana umowa z Zakładem Usług Wodnych – Andrzej Musiał z siedzibą w Tucholi. Zakres rzeczowy inwestycji: sieć wodociągowa PCV Ø160 mm o długości 120,0 mb, Przyłącza PCV Ø 90 mm o długości 51,0 mb, przebudowa wjazdu w ul. Tuberozy o powierzchni ok. 25 m2. Wartość inwestycyjna zadania z nadzorem i projektem: 25.187,78 zł brutto. Umowny termin zakończenia zadania: 16.08.2007 r. 

1.5.    Budowa stacji uzdatniania wody w Niwach – 1 etap:   Dnia 5 czerwca została podpisana umowa z Zakładem Badań Geologicznych i Wierceń Studziennych „TOLWOD” z siedzibą w Mogilnie na wykonanie odwiertu nr 1 o głębokości 118 m na terenie działki 139/2 w Niwach. Termin umowny zakończenia robót: 30.08.2007 r. Wartość inwestycyjna zadania: 123.963,00 zł brutto. Odbioru dokonano w dniu 13.09.2007 r. 
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilcze – ul. Szczecińska 
Na podstawie podpisanej umowy z dnia 23.04.2007 r. Wykonawca „Wimar Sp. z o.o.” wykona wodociąg o długości 193,5 mb na wartość z nadzorem 22.135,93 zł brutto. Termin wykonania: 30.07.2007 r.   Odbioru dokonano w dniu 06.08.2007
1.6.    Żołędowo
-         ul. Leszczynowa – Dnia 28.11.2007 r. została podpisana umowa z Zakładem Usług Wodnych – Andrzej Musiał z Tucholi. Budowa jest realizowana w następującym zakresie: PCV Ø 160 mm – 42,0 mb, PCV Ø 90- 184,0mb. Wartość zadania z nadzorem 20.418,39 zł. Termin zakończenia umowy – 20.12.2007 r. Odbioru dokonano w dniu 27.12.2007 r.
-         Od ul. Słonecznej do ul. Kąty – została opracowana dokumentacja projektowa jednak ze względu na brak zgody nadleśnictwa zakres projektu przebiegający przez teren lasów państwowych został wyłączony z projektu. Dnia 28.11.2007 r. została podpisana umowa z Zakładem Usług Wodnych Andrzej Musiał z Tucholi na wykonanie sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w zakresie PCV Ø 160 – 478,0 mb, PCV Ø 110 – 8,0 mb, PCV Ø 90 – 8,0 mb. Termin zakończenia 20.12.2007. Zadanie z nadzorem projektem ma wartość 39.784,92 zł brutto. Odbioru dokonano w dniu 27.12.2007 r.

1.7.    Uzupełnienie brakujących odcinków sieci: opracowywano dokumentację projektową na sieć wodociągową w ul. Polnej w Osielsku – 2000,00 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przebudowano za wartość 4.500,00 zł. Odbioru dokonano w dniu 27.12.07 r.
1.8.    Projekty budowlane:
-         Maksymilianowo: ul. Topolowa: Dnia 26 kwietnia 2007 roku została podpisana umowa z BPU Sanbud Projekt Rafał Pasela na opracowanie projektu sieci wodociągowej o długości ok. 240 mb na wartość 2.196,00 zł w terminie do 30.09.2007 r. Umowę aneksowano do 30 listopada 2007 r. W dniu 08.10.2007 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Uzyskano pozwolenie na budowę.
-         Niemcz: ul. Sienkiewicza, Kopernika, Olimpijczyków, Żurawinowa, Dnia 08 października 2007 r. podpisano umowę z pracownią projektową Agador S.C. na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie 2480,0 mb. Termin opracowania dokumentacji anektowano do 31.03.2008 r. Wartość projektu: 13.794,00 zł. 
-         Osielsko: ul. Chabrowa, Miętowa, Tymiankowa, Sokola, Perłowa: 26 kwietnia 2007 roku zawarto umowę z pracownią projektową Agador S.C. na opracowanie projektu sieci wodociągowej o długości ok. 2.550,00 mb na wartość 14.884,00 zł  Termin anektowano do 31.03.2008 r. 
-         Osielsko: ul. Jeziorańska: Dnia 08 października 2007 r. podpisano umowę z pracownią projektową Agador S.C. na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie 1.339,0 mb. Termin opracowania dokumentacji 31.03.2008 r. Wartość: 8.034,00 zł.
-         Niwy: ul. Giżycka: dokumentację projektową wykonuje firma „PROBUDIN” na podstawie umowy podpisanej w dniu 26.04.2007 r. na wartość 3.294,00 zł w terminie do 30.11.2007 r. W dniu 26.10.2007 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Uzyskano pozwolenie na budowę.
-         Żołędowo: Osiedle Jastrzębie opracowana została dokumentacja projektowa. Złożono także wnioski o pozwolenie na budowę. Uzyskano pozwolenie na budowę od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na włączenie wodociągu w pasie drogi wojewódzkiej w dniu 13 listopada 2007 r. W dniu 12 października 2007 roku złożono wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa powiatowego w Bydgoszczy.  Uzyskano pozwolenie na budowę. Wartość 4.148,00 zł.

2. MODERNIZACJA DRÓG WOJEWÓDZKICH ( chodnik przy drodze nr 244, ul. Jastrzębia, Koronowska) 

plan 108.000zł, wykonanie 106 969,54 – 99 %
 ( 108. 000 zł – środki Gminy Osielsko, 22. 000 zł - dofinansowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na podstawie zawartego porozumienia z dnia 06.06.2007r,) 

Został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane dla budowy zatoki autobusowej oraz chodnika przy ul. Jastrzębiej w Żołędowie, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa KOMBUD Sp. z o.o – 97.981,54 zł., z tego gmina Osielsko 75 981,54 zł, a odbioru robót dokonano 20 września 2007r. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Koronowskiej w Maksymilianowie na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Ogrodowej został rozstrzygnięty. Opracowywana jest dokumentacja projektowa (na podstawie umowy nr 342/U/118/07 podpisanej z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych „ MP” Piotr Milik) za kwotę 30.988,00zł.

 

3. MODERNIZACJA DRÓG POWIATOWYCH plan 193.000 zł, wykonanie 193.000 – 100,00 %

Zostały wykonane następujące roboty na drogach na terenie Gminy Osielsko:

a) nawierzchnia asfaltowa przy ul. Leszczynowej w Żołędowie, Przedsiębiorstwo REMDROG,  za kwotę 106.315,96 zł wykonało nawierzchnię na odcinku 153mb i. szerokości 4,5m. Termin realizacji upłynął 30.09.2007r., a odbioru robót dokonano w dniu 15.09.2007r.
b) Starostwo Powiatowe podpisało umowy na wykonanie dokumentacji projektowych dla następujących zadań:
· organizacja ruchu wraz z sygnalizacją świetlną oraz wydzieleniem zatok autobusowych przy ul. Centralnej w Osielsku – umowa na kwotę 12.000, 00zł; termin realizacji 24.09.2007r
· chodnik przy ul. Bydgoskiej w Niemczu na odcinku 1200mb. - umowa na kwotę  6.000, 00zł; termin realizacji 31.08.2007r.
· chodnik przy ul. Centralnej w Osielsku na odcinku 540mb. - umowa na kwotę  9.500, 00zł; termin realizacji 12.08.2007r.

c) Po wykonaniu w/w wspomnianych projektów - za kwotę 88.400,00 zł wybudowano 160 mb. chodnika przy ul. Bydgoskiej
d) zatokę autobusową przy ulicy Centralnej za kwotę 74.900,00 zł . Wykonawcą wspomnianych robót było Przedsiębiorstwo „ REMDROG”
e) za kwotę 31.720,00 zł przez firmę „ INEL” została zamontowana sygnalizacja świetlna przy szkole w Osielsku, opłata przyłączeniowa – 325,47 zł, 

Przekazano dotacje w łącznej kwocie 193 000 zł zgodnie z zawartymi umowami. Dofinansowano budowę ul. Leszczynowej w Żołędowie w kwocie 100 000 zł, projekt przebudowy ul. Centralnej w Osielsku, przebudowę, wykonanie sygnalizacji świetlnej, wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu  na ul. Centralnej w Osielsku – 93 000 zł.

4. MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH 

plan 3 799 303,00 zł, wykonanie 3 770 274,96 zł – 99,20 %

- Harcerska ( budowa drogi na odcinku 225mb.) – opracowana została dokumentacja projektowa (na podstawie umowy nr 342/U22/07 podpisanej z firma Agador S.C. za kwotę 6.100,00zł), ze względu na brak własności gruntu niemożliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę. W dniu 25.07.2007 roku zwrócono się do Starosty Bydgoskiego o przekazanie w formie darowizny działki nr 325 położonej w Samociążku gmina Koronowo. Działka została przekazana protokolarnie dopiero w dniu 15.03.2008 i 26 marca zostanie spisany akt notarialny. Powyższe umożliwi wystąpienie do Starosty Bydgoskiego z wnioskiem o pozwolenie na budowy, a co za tym idzie realizację zadania w roku budżetowym 2008.

4.1. Bożenkowo

- Harcerska ( budowa drogi na odcinku 225mb.) – opracowana została dokumentacja projektowa (na podstawie umowy nr 342/U22/07 podpisanej z firma Agador S.C. za kwotę 6.100,00zł), ze względu na brak własności gruntu niemożliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę. W dniu 25.07.2007 roku zwrócono się do Starosty Bydgoskiego o przekazanie w formie darowizny działki nr 325 położonej w Samociążku gmina Koronowo i na dzień sporządzania sprawozdania Wojewoda nie wydał decyzji.

4.2 Jarużyn (budowa ul. Krakowskiej na odcinku 200mb.) - został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ulicy Laskowickiej 3 – 152.457,34Zł. W dniu 14.06.2007r. podpisano umowę z wymienionym przedsiębiorstwem termin realizacji zadania upłynął 30 lipca 2007r. W dniu 06.08.2007r. dokonano odbioru robót, wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to 153 439,14 zł.  
4.3 Maksymilianowo

- Leśna (nawierzchnia z kostki betonowej.) został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa El-Kajo Sp. z o.o – 148.452,76Zł. W dniu 08.06.2007r. podpisano umowę z wykonawca, a 10.05.2007r. dokonano odbioru robót. Wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim oraz robtami dodatkowymi  to 157.353,93 zł. 

- Polna ( wykonanie nawierzchni jezdni na odcinku 155mb.) – opracowana została dokumentacja projektowa (na podstawie umowy nr 342/U22/07 podpisanej z firma Agador S.C. za kwotę 9.150,00zł). 05.09.2007r. został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa El-Kajo Sp. z o.o – 284.987,39 zł. W dniu 19.09.2007r. podpisano umowę z wymienionym przedsiębiorstwem, odbioru robót dokonano 26.11.2007roku. Wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim oraz dokumentacją techniczną to 295.505,33 zł. 
4.4. Niemcz

- Mickiewicza- ścieżka pieszorowerowa na odcinku od ulicy Bydgoskiej do ulicy Słowackiego - zakończono roboty budowlane prowadzone przez firmę KOMA-BETON Sp. z o.o. i w dniu 10.05.2007r. dokonano odbioru robót. Wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to 106.875,51 zł. 

- Ks. Mrossa (nawierzchnia asfaltowa na odcinku 140mb.) – opracowana została dokumentacja projektowa (na podstawie umowy nr 342/U22/07 podpisanej z firma Agador S.C. za kwotę 3.660,00zł . 05.09.2007r. został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa El-Kajo Sp. z o.o – 196 044,23zł. W dniu 19.09.2007r. podpisano umowę z wymienionym przedsiębiorstwem, odbioru robót dokonano 26.11.2007roku Wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim oraz dokumentacją techniczną to 200 645,24zł. 
- Nobla – I etap (nawierzchnia asfaltowa na odcinku 200mb) - został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ulicy Laskowckiej 3 – 173.931,61Zł. W dniu 14.06.2007r. podpisano umowę z wymienionym przedsiębiorstwem termin realizacji zadania upłynął 30 lipca 2007r. W dniu 06.08.2007r. dokonano odbioru robót, wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to 175 066,48 zł. 

- Słowackiego – opracowywana jest dokumentacja projektowa (na podstawie umowy nr 342U/21/07 podpisanej z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych „ MP” Piotr Milik. za kwotę 27.254,80zł), termin złożenia upływa 30.04 2008r.  

4.5.Niwy 

- Gdyńska ( budowa nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 200mb)- został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa El-Kajo Sp. z o.o. – 214.769,98 zł. W dniu 05.06.2007r. podpisano umowę z wymienionym przedsiębiorstwem, odbioru robót dokonano 19.06.2007roku. Wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to 215 800,88 zł. 

- Tymiankowa, Ziołowa (nawierzchnia z kostki betonowej.) – wniosek o pozwolenie na budowę dla ulicy Ziołowej w Osielsku został złożony 20.07.2007r. zł, natomiast dla ulicy Tymiankowej zostanie złożony bezpośrednio po uzyskaniu ostatecznej decyzji o lokalizacji drogi, która zgodnie z przepisami powinna zostać wydana w trzymiesięcznym terminie tzn. do 29 sierpnia 2007. Starosta Bydgoski decyzję o lokalizacji drogi wydał po upływie ustawowego terminu w dniu 25 października 2007 roku ( wpływ do Urzędu Gminy 05.11.2007r.). 19.11.2007 roku. Wójt Gminy Osielsko odwołał się od tej decyzji (nie określono w niej terminu wydania nieruchomości) i pomimo określonego ustawowo miesięcznego terminu na rozpatrzenie odwołania poprawiona decyzja została wydana przez Starostę Bydgoskiego w dniu 22 lutego 2008 roku ( wpływ do Urzędu Gminy 05.03.2008 roku), a ostateczna stanie się dnia 19.03.2008 roku i po tym terminie będzie można złożyć wniosek o wydanie pozwolenie na budowę. W dniu 05.09.2007r. został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane dla ulicy Ziołowej, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa KOMBUD Sp. z o.o. – 190 610,08 zł. W dniu 19.09.2007r. podpisano umowę z wymienionym przedsiębiorstwem, odbioru robót dokonano 25.09.2007roku. Wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to 202 855,01zł. 
- Oceaniczna - został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ulicy Laskowickiej 3 – 230.144,4Zł. W dniu 14.06.2007r. podpisano umowę z wymienionym przedsiębiorstwem termin realizacji zadania upłynął 30 lipca 2007r. W dniu 06.08.2007r. dokonano odbioru robót, wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to 231 249 zł. 

- Poziomkowa z parkingiem - został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa El-Kajo Sp. z o.o – 360.411,00 Zł. W dniu 19.09.2007r. dokonano odbioru robót, wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to 362 390,97zł. 

- Słoneczna – budowa chodnika II etap - zakończono roboty budowlane prowadzone przez Firmę Robót Drogowych Drogpol Jacek Olejnik i w dniu 01.06.2007r. dokonano odbioru robót. Wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to 53.599,99 zł. 

- Słoneczna - jezdnia z poszerzeniem ( Letnia- Bydgoska) - opracowana została dokumentacja projektowa (na podstawie umowy nr 342/U22/07 podpisanej z firma Agador S.C. za kwotę 37.210,00zł ). W dniu 05.10.2007r. podpisano umowę (342/117/2007) z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „AFFABRE” na przebudo LISTNUM  wspomnianej drogi na odcinku 490 mb. termin realizacji zadania upłynął 15 grudnia 2007r. W dniu 15.12.2007r. dokonano odbioru robót, wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim oraz kosztem opracowania projektu budowlanego to 1 003 490,43 zł. 
- parking na osiedlu handlowym - opracowana została dokumentacja projektowa (na podstawie umowy nr 342/U22/07 podpisanej z firma Agador S.C. za kwotę 4270,00 zł). 05.09.2007r. został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa KOMBUD Sp. z o.o – 46 702,49zł. W dniu 19.09.2007r. podpisano umowę z wymienionym przedsiębiorstwem, odbioru robót dokonano 25.09.2007roku. Wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim oraz dokumentacją techniczną to 51 196,66 zł. 
4.7 Żołędowo
Wierzbowa (przebudowa jezdni na odcinku 140 mb) - został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ulicy Laskowickiej 3 – 23.777,51Zł. W dniu 14.06.2007r. podpisano umowę z wymienionym przedsiębiorstwem termin realizacji zadania upłynął 30 lipca 2007r. W dniu 06.08.2007r. dokonano odbioru robót, wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to 23 891,64 zł. 

Kwiatowa (budowa drogi na odcinku 170 mb.) - został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ulicy Laskowickiej 3 – 116.978,85Zł. W dniu 14.06.2007r. podpisano umowę z wymienionym przedsiębiorstwem termin realizacji zadania upłynął 30 lipca 2007r. W dniu 06.08.2007r. dokonano odbioru robót, wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to 118 040,35 zł. 

- Augustowska ( budowa drogi na odcinku 200mb.) - został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ulicy Laskowickiej 3 – 129.845,83Zł. W dniu 14.06.2007r. podpisano umowę z wymienionym przedsiębiorstwem termin realizacji zadania upłynął 30 lipca 2007r. W dniu 06.08.2007r. dokonano odbioru robót, wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to 130 469,09 zł. 

4.8 Dotacja dla GZK w Żołędowie na zakup sprzętu na drogi

Plan – 25 000 zł, wykonanie – 25 000 zł – 100 % planu
GZK dokonał zakupu: kosiarki bijakowej, kosy STIHL, podkszesywarki.

5. WYKUPY NIERUCHOMOŚCI

Plan – 95 000 zł, wykonanie – 71 436,90 – 75,2 %

Wykupy gruntów realizowane były w związku z regulacją własności dróg wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego Gminy.
Działka nr 176/2 w Niwach, nr 200/1 w Osielsku, nr 55 w Niemczu. 
6. ZAKUPY INWESTYCYJNE W URZĘDZIE GMINY

Plan – 39 000 zł, wykonanie – 36 772,90 zł – 94,3 %

Zakupiono 9 zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy i program komputerowy.

7. DOTACJA DLA GMINY DOBRCZ NA ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO

Plan – 40 000 zł, wykonanie – 40 000,00 zł – 100 %

Przekazana została dotacja w kwocie 40 000 zł na dofinansowanie zakupu.
8. ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA STRAŻY GMINNEJ
Plan – 5 000 zł, wykonanie – 4 392,00 zł – 87,8 %

Zakupiono sprzęt do obsługi programu ewidencji ludności. 
9. ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAKSYMILIANOWIE,
plan 989.268,00 zł.; wykonanie 989.201,66 zł. –  100 %
W dniu 22.06.2007 r. zakończono i odebrano roboty budowlane. Jakość robót oceniono na ocenę dobrą. Wykonawca wykonał roboty w całości objęte zakresem umowy. W dniu 16.07.2007 r. otrzymano decyzje pozwolenia na budowę. Wykonawca robót budowlanych była firma WIMAR Sp. z o.o. z Koronowa.
Szkoła zyskała trzy nowe sale lekcyjne, świetlicę, hall rekreacyjny, salę gimnastyki korekcyjnej. Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 652,90 m kw w tym 512,1 m kw powierzchni użytkowej. W wyniku rozbudowy nastąpiło zwiększenie kubatury o nową zabudowę obiektu szkolnego o 2959,0 m sześć.

Zrealizowana rozbudowa utworzyła skrzydło zamykające dziedziniec wewnętrzny od strony południowej, połączone rozszerzonym korytarzem, pełniącym rolę hallu rekreacyjnego, biegnącym wzdłuż sali gimnastycznej i łącznika, do holu głównego budynku gdzie mieszczą się trzy sale lekcyjne, świetlica, zespół wc dla chłopców i dla dziewcząt oraz zespół przebieralni i umywalni dla potrzeb sali gimnastycznej i gimnastyki korekcyjnej. 

Rozbudowane skrzydło posiada wszystkie trzy wejścia wyposażone w podjazdy dla wózków inwalidzkich. Zespół przebieralni i umywalni oddzielony będzie od komunikacji ogólnej i powiązany bezpośrednio z salą gimnastyczną i salą gimnastyki korekcyjnej. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 1.454.561,15 PLN. Dofinansowanie projektu ze środków ZPORR wyniosło 794.190,89 PLN, 

  10. BUDOWA GIMNAZJUM Z BASENEM, 
plan 5 795 000,00 zł.; wykonanie 5.148.113,32 zł. – 88,8 %

W dniu 10.01.2007 r. podpisano umowę na roboty budowlane z PRZEDSIĘBIORSTWEM WIELOBRANŻOWYM „EBUD” –Przemysłówka Sp. z o.o. ul. Biskupińska 11 85-375 Bydgoszcz. W dniu 12.11.2007 r. przeprowadzono odbiór techniczny robót. Roboty budowlane zostały odebrane w dniu 04.12.2007 r. Decyzję na użytkowanie otrzymano w dniu 21.01.2008 r.

Wybudowany budynek Gimnazjum zawiera dziewięć klasopracowni: chemicznej, fizycznej, biologicznej, polonistycznej, historycznej, języków obcych, matematycznej, komputerowej, sztuki (muzyka i plastyka). W gimnazjum przewidziano miejsce na bibliotekę z czytelnią (czytelnia dla 25 osób, wyposażona w 10 stanowisk komputerowych), świetlicę z zapleczem dla 40 osób, kuchnię z zapleczem, szatnię z 9 boksami, gabinet dyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski dla 18 nauczycieli, gabinet pielęgniarski, gabinet pedagoga, pomieszczenie dla 6 pracowników obsługi, magazyn, sklepik uczniowski, samorząd uczniowski, salę gimnastyki korekcyjnej. Podstawowe parametry budynku Gimnazjum
· powierzchnia zabudowy budynkiem Gimnazjum 1493,65 m2- 
· powierzchnia netto budynku Gimnazjum 2424,82 m2-
· powierzchnia całkowita (z murami)
budynku Gimnazjum
2958,28 m2-
· kubatura budynku Gimnazjum 11 430,0m3  
12. MODERNIZACJA OGRZEWANIA W GIMNAZJUM NR 1 
plan 62 000 zł.; wykonanie 61 680,00 zł. – 99,5 %

W dniu 14.09.2007 r. podpisano umowę na roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Organizacji Budownictwa „POBUD” Sp. z o.o. ul. A.G. Siedleckiego 14 85-868 Bydgoszcz. W dniu 24.10.2007 r. przeprowadzono odbiór techniczny robót i roboty budowlane zostały odebrane.

13. ZAKUPY INWESTYCYJNE W GIMNAZJACH 
plan 4 000 zł.; wykonanie 4 000,00 zł. – 100 %

Zakupiono kserokopiarkę dla Gimnazjum w Żołędowie za kwotę 4 000 zł.

14. INWESTYCJE W GMINNEJ PRZYCHODNI W OSIELSKU 
plan 28 500 zł.; wykonanie 28 499,55 zł. – 100 %

Przekazana została dotacja na przebudowę wejścia i dostosowanie go dla osób niepełnosprawnych w kwocie 20 298 zł i na zakup defibrylatora 8 201,55 zł.
15. ZAKUPY DO RODZINNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO W OSIELSKU 
plan 8 000 zł.; wykonanie 7 978,01 zł. – 99,7 %

Zakupiono sprzęt komputerowy do prezentacji wizualnej.
16. KANALIZACJA – plan  6.040.000,00 zł, wykonanie 5.735.906,57 zł.  – 95,00 %
16.1. Niemcz:
-         Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej, Malczewskiego, Kossaka, Styki, Wyspiańskiego, Wyczółkowskiego wraz z przepompownią ścieków K7 – Dnia 10 maja 2007 roku  została podpisana umowa z firmą wykonawcza Zakład Usług Wodnych Andrzej Musiał z Tucholi. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: kanalizacja grawitacyjna ( 200 mm o długości 1.868,5 mb, kanalizacja tłoczna ( 110 mm o długości 264 mb, przykanaliki ( 160 mm w ilości 61 szt. / 244 mb, przepompownia ścieków K7 – 1 szt.. Termin zakończenia umowy 15.09.2007 r. Łączna wartość zadania 1.483.613,15 zł brutto. Odbioru dokonano dnia 10.10.2007 r.

-        Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okoniowej - roboty odebrano w dniu 08.06.2007 r. Zgodnie z umową 342/35/07 z dnia 23.04.2007 roku wartość zadania wynosiła 65.924,11 zł. Kanalizację wybudowano w ilości: ( 200 mm o długości 272 mb, przykanaliki ( 160 mm w ilości 13 szt. / 45 mb. Łączna wartość inwestycji 66.675,76 zł. Odbioru dokonano w dniu 8.06.2007 roku.

-        Kanalizacja sanitarna w ul. Łyżwiarzy: Wartość zadania wynosiła 94.806,32 zł. Kanalizację wybudowano w ilości: ( 110 mm o długości 378,0 mb. Odbioru dokonano w dniu 11.06.2007 roku.

16.2. Maksymilianowo:
-        Budowa kanalizacji w Maksymilianowie ulica Główna, Polna, Agrestowa, Malinowa, Ogrodowa, Azaliowa, Kwiatowa, Lipowa oraz w Żołędowie w ul. Polnej, Sportowej, Słonecznej, Krótkiej i Klonowej: W dniu 23.11.2006 r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą WIMAR Sp. z o.o. z Koronowa. Termin realizacji zadania inwestycyjnego 30.06.2007 r. Wartość zadania inwestycyjnego wraz z nadzorem wynosi 1.415 tys. zł. Zakres rzeczowy zadania: Kanalizacja grawitacyjna PCV ( 200 mm ÷ 250 mm – 3.840,0 mb, kanalizacja tłoczna PE ( 80 mm280 mb, przykanaliki PCV  160 mm 154 szt. o dł. 725,0 mb, przepompownia o wydajności: P1  3,5 m3/d - szt. 2. odbiór robót nastąpił 11.07.2207roku..
-        Ulica Wspólna i Ustronie wraz z kanalizacją deszczową i teletechniczną w ul. Koronowskiej i Bydgoskiej: przetarg ogłoszono w dniu 27.04.2007 roku. Do przetargu przystąpiło pięć firm. Dnia 31.05.2007 roku otworzono oferty. Wobec faktu że złożone oferty nie były kompletne termin związania z ofertą uległ wydłużeniu do końca lipca. Przetarg rozstrzygnięto na korzyść firmy WIMAR Sp. z o.o. z Koronowa. Z powodu złożenia protestu a następnie odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych umowa jeszcze nie została podpisana. Ze względu na werdykt Zespołu Arbitrów Zamawiający powtórzył czynność badania ofert. W wyniku czego umowę podpisano z firmą Zakład Robót Instalacyjno Inżynieryjnych Hieronim Gładysz ze Złotowa w dniu 19 września 2007 r. Zakres wykonanych robót jest następujący: kanalizacja grawitacyjna Ø 200 mm o długości 138,0 mb, kanalizacja grawitacyjna  Ø 250 mm – 1.895,0 mb, przykanaliki Ø 160 mm w ilości 82 szt. – 552,0 mb, kanalizacja deszczowa Ø 250 mm o długości 653,0 mm oraz przebudowa sieci teletechnicznej. Termin zakończenia 23.11.2007 r. Odbioru dokonano w dniu 06.12.2007 r. Roboty maja wartość 1.170.455,00 zł. Całość zadania ma wartość 1.177.127,68 zł.
16.3. Osielsko:
-         Ul. Gołębia i Przepiórcza: Dnia 5 czerwca 2007 przekazano plac budowy. Umowny termin zakończenia robót ustalono na 31.07.2007 r. Zadanie wykonuje firma WIMAR z Koronowa za kwotę 153.460,13 zł. Wartość inwestycyjna zadania z nadzorem: 154.643,99 zł. Odbioru dokonano dnia 6 sierpnia 2007 roku.
-         Ul. Poprzeczna IV etap – ul. Głogowa, Wrzosowa, Jaworowa, Topolowa wraz z kanałem KZ-3: w dniu 12.06.2007 roku ogłoszono przetarg na niniejsze zadanie. Oferty otworzono 12 lipca 2007 roku. W dniu 30 lipca 2007 roku podpisano umowę z firmą Wimar Sp. z o.o. z Koronowa na poniższy zakres robót:



a. kanalizacja grawitacyjna Ø 300 mm o długości 8,0 mb



b. kanalizacja grawitacyjna Ø 200 mm o długości 1.373,0 mb



c. kanalizacja tłoczna PE Ø 160 x 14,6 PN 10 o długości 519,0 mb



d. kanalizacja tłoczna PE Ø 90 x 5,4 PN 6 o długości 90,0 mb



e. kanalizacja tłoczna PE 100 Ø 160 x 9,5 PN 10o długości 1.952,0 mb



f. kanalizacja tłoczna PE Ø 125 x 11,4 PN 10 o długości 62,0 mb

     g. przepompownie w ilości 2 szt. zlokalizowane przy ulicach Leśnej i Głogowej 

     h. przykanaliki Ø 160 mm w ilości 47 szt. / 362,0 mb

Wykonawca oświadczył, że zadanie wykona z udziałem podwykonawcy: P.H.U. REDON Andrzej Trudziński z siedzibą w Nakle nad Notecią przy ul. Karnowskiej 3. Umowny termin realizacji zadania 30.11.2007 r. Łączna wartość zadania wynosi:  885.301,09 zł. Odbioru dokonano w dniu 14.12.2007 r.
16.4. Niwy:
-         Kanalizacja sanitarna tłoczna w ul. Karpackiej, Ostromeckiej, Zielonogórskiej – Dnia 01.10.2007 roku podpisano umowę z firma Wimar z Koronowa. Umowny termin zakończenia robót ustalono na 30.11.2007 r. Łączna wartość inwestycji wynosi 277.439,97 zł brutto. Odbioru dokonano w dniu 14.12.2007 r.
16.5. Żołędowo
-         Ul. Polna, Klonowa, Sportowa, Słoneczna i Krótka (zadanie wspólne z kanalizacją w Maksymilianowie pkt. 13.2.) – patrz pkt. 13.2.

16.6. Punkt zlewny – Dnia 05 października 2007 roku podpisano umowę z Nadleśnictwem na dzierżawę gruntu nieleśnego wraz z znajdującą się na nim oczyszczalnią ścieków.  Natomiast w dniu 12 listopada 2007 roku zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej wykonanej w 2004 roku na „Stacje zlewną ścieków dowożonych w Żołędowie” z Pracownią Inżynierii Ochrony Środowiska dr inż. Kazimierz Stefanowski. Termin wykonania dokumentacji zmieniono aneksem do 31.03.2008 r. Wartość dokumentacji 14.884,00 zł. 
16.7. Projekty budowlane:
-         Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Bożenkowie: Dokumentację na budowę kanalizacji tłocznej o długości ok. 13.800,0 mb wykonuje Pracownia Projektowa „AGADOR” S.C. K. Żarkow, E. Żarkow  zgodnie z umową nr 342/41/07 z dnia na wartość 70.760,00 zł brutto. Termin wykonania: 31.03.2008 r.

-         Maksymilianowo – ul. Topolowa: Projekt na sieć kanalizacyjną wykonuje Sanbud Projekt – Rafał Pasela. Umowę podpisano w dniu na wartość 3.416,00 zł. Wykonanie projektu do 30.09.2007 r. W dniu 08 października 2007 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Uzyskano pozwolenie na budowę.
-         Niemcz – ul. Kopernika, Olimpijczyków, Sienkiewicza, Ks. Mrossa, Żurawinowa - Dnia 08 października 2007 r. podpisano umowę z pracownią projektową Agador S.C. na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie 4.691,5 mb. Termin wykonania dokumentacji zmieniono aneksem do 31.03.2008 r. Wartość projektu: 32.810,00 zł.
-         Niwy – ul. Karpacka, Długa: wykonaniem projektu sieci kanalizacji tłocznej o długości ok. 2.300,0 mb zajmuje się BPU SANBUD PROJEKT za kwotę 14.640,00 zł. Termin wykonania dokumentacji zmieniono aneksem do 30.03.2008 r.
-        Osielsko – ul. Jana Pawła II od ul. Gwiaździstej, Perłowa, Tymiankowa, Miętowa: Dokumentację opracowuje Agador S.C. na kanalizację sanitarną o długości – grawitacja ok. 3.300,0 mb, tłoczna ok. 450,0 mb i dwie przepompownie na podstawie umowy podpisanej w dniu 26 kwietnia 2007 r. na wartość 14.030,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji zmieniono aneksem do 31.03.2008 r.
-         Osielsko: ul. Jeziorańska – Dnia 08 października 2007 r. podpisano umowę z pracownią projektową Agador S.C. na opracowanie dokumentacji projektowej na sieć kanalizacji sanitarnej w zakresie 1.217,0 mb. Termin wykonania dokumentacji zmieniono aneksem do 31.03.2008 r. Wartość: 8.070,00 zł.
17.  BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

- plan 230.100,00 zł; wykonanie 229 798,76 zł – 99,9%
14.1 Prace projektowe – rozstrzygnięto przetargi, który wygrał Zakład Usługowo- Projektowy, Kazimierz Lewandowski i zgodnie z umowami nr 342U/36/07 za kwotę 34 648,00  oraz 342U/117/07 za kwotę 22 570,00 opracowuje dokumentacje dla następujących zadań:

1. Maksymilianowo – ul. Parkowa, 

2. Maksymilianowo – ul. Leśna,

3. Osielsko – ul. Botaniczna, Malinowa, Dzikiej Róży,
4. Osielsko – ul. Kwiatowa, Lawendowa, 

5. Bożenkowo – ul. Zielona Dolina, 

6. Bożenkowo – łącznik między ul. Bożenkowską a Zdroje,
7. Wilcze- ul. Szczecińska,
8. Żołędowo - ul. Sportowa, Klonowa, Polna i Słoneczna,
9. Osielsko – ul. Porzeczkowa.
Termin złożenia części dokumentacji upłynął 31sierpnia 2007roku, natomiast pozostałe zostaną złożone najpóźniej do 30 maja 2008 roku.

14.2 Roboty budowlane – zadanie polegające na budowie oświetlenia przy drodze powiatowej w Jarużynie, budowie oświetlenia przy ul. Wierzbowej w Osielsku i ulicy Krakowskiej w Niwach oraz  przy ul. Mrossa i Sienkiewicza w Niemczu , a także Sadowniczej i Bocznej w Żołędowie zostały zrealizowane przez Zakład Instalacyjny „PAKTOL” na podstawie umowy 342/39/07. Odbiór robót został wykonany w dniu 18.05.2007 roku, wartość robót budowlanych łącznie z nadzorem inwestorskim oraz umowami z ENEA S.A. to 122. 289,20 zł.  Zadanie polegające na budowie oświetlenia na łączniku między ul. Bożenkowska, a Zdroje w Bożenkowie, przebudowie złącza oświetlenia ulicznego przy ul. Wierzbowej w Osielsku, ulicy Krakowskiej w Niwach oraz ul. Parkowej w Maksymilianowie zostały zrealizowane przez Zakład Instalacyjny „PAKTOL” na podstawie umowy 342/129/07. Odbiór robót został wykonany w dniu 20.12.2007 roku, wartość robót budowlanych łącznie z nadzorem inwestorskim oraz umowami z ENEA S.A. to 50.085,16 zł. 

18. MODERNIZACJA OGRZEWANIA W ŚWIETLICY W NIEMCZU,
 plan 7.500,00 zł.; wykonanie 7.500,00  - 100%

W dniu 14.09.2007 r. podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej instalacji c. o. z PRZEDSIĘBIORSTWEM WIELOBRANŻOWYM „INTECH” Jarosław Grzybowski ul. Lagunowa 22 86-031 Osielsko. W dniu 06.12.2007 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

19. INWESTYCJE NA BOISKU SPORTOWYM W ŻOŁĘDOWIE
plan 50.000,00 zł.; wykonanie 47 400,01  - 94,8 %
W dniu 24.08.2007 r. wykonano podkład geodezyjny boiska sportowego w Żołędowie za kwotę 2.400,01 zł. w dniu 30.07.2007 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na  Stadion w Żołędowie w terminie 30.03.2008 r. za kwotę 45.000,00 zł. 
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