Załącznik nr 3
WYKAZ RZECZOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2009 r

1.  Na inwestycje w zakresie budowy infrastruktury  wodociągowej zaplanowano kwotę  – 1 932 000 zł; WYKONANIE: 757 937,08 zł, co stanowi 39,2 % planu,  w tym: 
1.1. Budowa stacji uzdatniania wody w Niwach oraz włączenie jej do istniejącej sieci – uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, dokumentacja została przekazana do GZK w celu realizacji inwestycji. W dniu 21.09.2009 r. ogłoszono przetarg na budowę stacji wodociągowej. W dniu 19.10.2009 r. rozprzęgnięto przetarg i podpisano umowę z Firmą GUTKOWSKI Jan Gutkowski z Leszna. Wartość robót 3 508 648,11 zł. Termin zakończenia robót 30.06.2010 r. Roboty w toku.
1.2. Budowa sieci wodociągowej w Maksymilianowie w  ul. Bluszczowej i Liliowej – dokumentacja została przekazana do GZK. W dniu 03.11.2009 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. W dniu 24.11.2010 r. rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę. Roboty budowlane wykonywać będzie Konsorcjum. Lider Konsorcjum: Zakład Instalacyjno – Sanitarny Artur Gołębiewski z miejscowości Dobre i Partner Konsorcjum: Zakład Instalacyjno – Sanitarny Wojciech Bartczak z Piotrkowa Kujawskiego. Termin umowny wykonania robót do dnia 16.06.2010 r. W ramach umowy zostanie wykonana sieć wodociągowa PE Ø 90mm o długości 231,0 mb. Roboty w toku.
1.3. Niemczu rejon ul. Matejki i Wyczółkowskiego – dnia 27.07.2009 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. W dniu 08.10.2009 r. podpisano umowę na roboty budowlane z Firmą Wielobranżową „KADA-BIS” Adam Kaniewski z Bydgoszczy. Roboty budowlane odebrano w dniu 18.12.2009 r. Wybudowano sieć wodociągowa PVCØ110 mm o długości 123,0 mb.
1.4. Budowa sieci w  ul. Kopernika, Kolumba, Marco Polo, Olimpijczyków – umowa została podpisana w dniu 02.03.2009r. z Zakładem Usług Wodnych Andrzej Musiał z Tucholi na wartość 166.413,80. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 03.07.2009 r.  Wybudowano sieć wodociągowa z rur PE Ø 110 mm o długości 1070 mb. 
1.5. Budowa sieci w ul. Delfinowej w Niemczu – umowa została podpisana w dniu 10.06.2009 r. z firmą ROLLSTICK -TORUŃ z siedziba w Toruniu. Roboty budowlane zakończono i odebrano w dniu 17.07.2009 r. Wybudowano sieć wodociągową Ø 110 o długości 82 mb.
1.6. Osielsko ul. Słoneczna – na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana umowa z firmą SANBUD PROJEKT Rafał Pasela z siedzibą w Bydgoszczy. Dnia 09.07.2009 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Inwestycję wykonał Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie za kwotę 12 807,00 zł. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 30.10.2009 r. Wybudowano 142,5 m sieci wodociągowej.
1.7. Rejon ul. Gronostajowej – dokumentacja projektowa wymagała aktualizacji z uwagi, ze wykonywana była w 2002 przed podziałami. Po uzyskaniu zgody na prowadzenie robót budowlanych w dniu 24.11.2009 r. rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę. Roboty budowlane wykonywać będzie Konsorcjum. Lider Konsorcjum: Zakład Instalacyjno – Sanitarny Artur Gołębiewski z miejscowości Dobre i Partner Konsorcjum: Zakład Instalacyjno – Sanitarny Wojciech Bartczak z Piotrkowa Kujawskiego. Termin umowny wykonania robót do dnia 16.06.2010 r.. Zakres robót budowlanych objętych umową to sieć wodociągowa  PCVØ90 mm o długości 69,5 mb. Prace w toku.
1.8. Niemcz ul. Pod Wierzbami – w dniu 02.11.2009 r. podpisano umowę z firmą MANGO Sp. z o.o. na budowę sieci o dł. 180 mb. Roboty odebrano w dniu18.12.2009 r.
1.9. Osielsko ul. Storczykowa - dnia 06.04.2009 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. W dniu 14.05.2009 r. podpisano umowę na roboty budowlane z Firmą WIMAR Sp. z o.o. z Koronowa. Roboty budowlane odebrano w dniu 26.06.2009 r. W ramach zadania wykonano 264,5 mb o ø 110 mm.
1.10. Maksymilianowo rejon ul. Jagodowej II etap – dnia 17.06.2009 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. W dniu 28.07.2009 r. podpisano umowę na roboty budowlane z Firmą Wielobranżową KADA-BIS Kaniewski Adam z Bydgoszczy. Roboty budowlane odebrano w dniu 07.10.2009 r. Wybudowano sieć wodociągowa Ø90x4,3 PVC o długości 600,0 mb
1.11. Wykonanie dokumentacji projektowej zostało zlecone na podstawie przetargów nieograniczonych. Wyłoniono następujących wykonawców:

· Pracownia Projektowa KP-PROJEKT Katarzyna Paszkowska z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 18.531,80 zł.
· Pracownia Projektowa HYDROTERM Zygmunt Biernacki z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 6.100,00 zł.
· Biuro Projektowe PROKAN Piotr Siekierkowski z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 5.795,00 zł.  
· APIS Autorska Pracownia Projektowa z siedzibą w Pile na wartość 1.830,00 zł.
· Biuro Projektowe SANBUD-PROJEKT Rafał Pasela za kwotę 5.900,00 zł.
2. MODERNIZACJA DRÓG POWIATOWYCH

Droga w Jarużynie, ścieżki pieszorowerowe  

Plan – 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00  -  100,00%.  

Ze środków Gminy Osielsko dofinansowano budowę drogi powiatowej nr 1507 C Włóki –Jarużyn – Bydgoszcz w kwocie 200 000 zł. Odbioru robót dokonano w dniu 19.08.2009 r. Porozumienie dotyczące ścieżek rowerowych przewiduje dofinansowanie budowy, która jeszcze się nie rozpoczęła. Trwają prace projektowe prowadzone przez Starostwo Powiatowe. Wójt wydał uzgodnienie wstępnej wersji projektu. 

3. MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH

Plan – 8.240.000 zł. wykonanie 6 495 702,13 zł - 78,80%

3.1 Bożenkowo ul. Zielona Dolina budowa 570 mb drogi o nawierzchni asfaltowej. Powierzchnia 2280 m2. W dniu 23.03.2009 r. został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy MANGO Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Betonowej 1 za kwotę 322 266,61 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 6.04.2009 r. Roboty zakończono i dokonano odbioru w dniu 25.09.2009 r..

3.2 Jarużyn Kolonia – budowa ok. 244 mb drogi o nawierzchni asfaltowej. Powierzchnia 976 m2. W dniu 23.03.23009 r. został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy MANGO Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Betonowej 1 za kwotę 177 568,05 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 6.04.2009 r. Roboty zakończono i dokonano odbioru w dniu 14.08.2009 r..

3.3 Maksymilianowo ul. Główna – zakończono prace projektowe dotyczące odcinka o długości 280 mb na odcinku od Polnej do Szkolnej. W dniu 17.12.2009 r. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy przyjęto zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W dniu 2.03.2009 r. rozstrzygnięto przetarg na budowę. Wykonawca firma Affabre Sp. z o. o. wybuduje ulicę za kwotę 355 318,55 zł w terminie do 30.04.2010 r.   

3.4 Niemcz ul. Słowackiego I etap. na odcinku 680m od ul. Jeździeckiej do Al. Mickiewicza wraz oświetleniem, chodnikiem i ścieżkami rowerowymi – zakończono prace projektowe. W dniu 10.11.2009 Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy wydało decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W dniu 19.11.2009 r. rozstrzygnięto przetarg na budowę i w dniu 2.12.2009 r. podpisano umowę z Wykonawcą – konsorcjum firm El-Kajo Bydgoszczy oraz Drogomex z Pruszkowa na kwotę 2 800 295,94 zł. Roboty drogowe rozpoczęto w dniu 7.12.2009 r. Do końca roku wykonano roboty ziemne za kwotę 122 000 zł. Prace będą kontynuowane po poprawie warunków atmosferycznych. Termin zakończenia prac 30.06.2010 r.. 

3.5 Niemcz ul. Kusocińskiego

Wybudowano jezdnię o nawierzchni asfaltowej i chodnik z kostki betonowej o długości 473 mb wraz z oświetleniem za kwotę 545 335,18 zł. Powierzchnia jezdni to 2365 m2. Zakończono prace i dokonano odbioru w roku 2008. Z budżetu 2009 zapłacono fakturę za oświetlenie oraz pokryto koszty promocji zgodnie z programem ZPORR.  

3.6 Niemcz 

W dniu 23.03.23009 r. został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane obejmujący budowę poniższych ulic, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy MANGO Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Betonowej 1 za kwotę 969 850,02 zł. Umowę z wykonawcą zadania podpisano w dniu 6.04.2009 r.

a) ul. Pod Wierzbami, budowa ok. 350 mb drogi o nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnia około 1600 m2. W dniu 18.12.2009 r. odebrano roboty drogowe prowadzone przez firmę MANGO Sp.. z o.o. Białe Błota .

b) ul. Marusarzówny, budowa 300 mb drogi o nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnia około 1500 m2. Termin realizacji 30.05.2009 r. W wyniku zmian w dokumentacji projektowej polegających na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni przedłużono termin realizacji umowy do 30.06.2009. Ze względu na złą jakość kostki brukowej odstąpiono od spisania protokołu do momentu otrzymania wyników badań przedmiotowej kostki. Badania przeprowadzone przez Laboratorium GDDKiA potwierdziły niezgodność kostki z PN-EN 1338. Zamawiający pismem z dnia 17.06.2009 wyznaczył termin wymiany kostki na 27.07.09. Wymiany dokonano. Roboty odebrano w dniu 28.08.2009 r.  

c) ul. Komara, budowa 232 mb drogi o nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnia około 1300 m2. Termin realizacji 30.06.2009 r.. Termin odbioru robót wyznaczono na 27.07.2009 r. Ze względu na złą jakość robót odstąpiono od spisania protokołu odbioru i wyznaczono termin na poprawę usterek do 3.08.2009 r. Roboty odebrano w dniu 14.08.2009 r.  W związku z przekroczeniem terminu naliczono odsetki karne.

d) ul. Malinowskiego, budowa 188 mb drogi o nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnia około 950 m2. Termin realizacji 30.06.2009 r. Uwagi jak dla ul. Marusarzówny. Roboty odebrano w dniu 28.08.2009 r.  

3.7 Niwy

W dniu 23.03.23009 r. został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane obejmujący budowę poniższych ulic, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy MANGO Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Betonowej 1 za kwotę 541 868,82 zł.  Umowę z wykonawcą zadania podpisano w dniu 6.04.2009 r.

a) ul. Sopocka, budowa 403 mb drogi o nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnia około 2500 m2.  Termin realizacji 30.07.2009 r.. Roboty zakończono i dokonano odbioru w dniu 14.08.2009 r..

b) ul. Ostromecka, budowa 217 mb drogi o nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnia około 870 m2 Termin realizacji 30.07.2009 r. Roboty zakończono i dokonano odbioru w dniu 14.08.2009 r..

3.8 Osielsko

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 23.03.2009 r. na roboty budowlane obejmujący budowę ulic z podpunktów punktów c - g , najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy MANGO Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Betonowej 1 za kwotę 1 315 233,76 zł.  Umowę z wykonawcą zadania podpisano w dniu 6.04.2009 r. 

a) ul. Kwiatowa, budowa 650 mb drogi o nawierzchni asfaltowej. Powierzchnia 4000 m2.   W dniu 22.07.2009 r. został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy PBDiM Świecie z siedzibą w Świeciu przy ul. Laskowickiej za kwotę 889 104,46 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 31.07.2009 r. Termin realizacji 30.10.2009 r. Roboty zakończono i dokonano odbioru w dniu 29.10.2009 r..

b) ul. Polna, budowa 255 mb o nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnia 1300 m2. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę - firmę Ren-Drog s.c. Bydgoszcz za kwotę 324 121,57 zł. Termin realizacji 15.12.2009 r. Roboty zakończono i dokonano odbioru w dniu 16.12.2009 r..

c) Żurawia budowa 540 mb drogi o nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnia 2800 m2. Termin realizacji 15.09.2009 r. Roboty zakończono i dokonano odbioru w dniu 25.09.2009 r..

d) Berberysowa budowa 94 mb drogi o nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnia 480 m2.Termin realizacji 30.07.2009 r.. Roboty zakończono i dokonano odbioru w dniu 4.08.2009 r. 

e) Agrestowa budowa 70 mb drogi o nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnia 360 m2. Termin realizacji 30.07.2009 r.. Roboty zakończono i dokonano odbioru w dniu 4.08.2009 r. 

f) Lawendowa budowa 200 mb drogi o nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnia 950 m2. Termin realizacji 30.10.2009 r. W związku z robotami dodatkowymi tj. budową kanalizacji sanitarnej oraz warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie robót termin realizacji przedłużono do dnia 30.04.2010 r.

g) Gwiaździsta i Księżycowa budowa 251 mb drogi o nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnia 1400 m2. Roboty zakończono i dokonano odbioru w dniu 15.12.2009 r. 

h) Tuberozy. W związku z budową basenu, realizację zadania planuje się w roku 2010.

i) ul. Porzeczkowa. W związku z brakiem zgody na realizację inwestycji drogowej budowę przesunięto na rok 2010. Starostwo powiatowe wydało w dniu 18.02.2010 r. decyzję o zgodzie na  realizację inwestycji drogowej.    

3.9 Żołędowo 

a) parking na działce nr 153/1 z kostki betonowej o powierzchni 450 m2. W dniu 23.01.2009 został rozstrzygnięty przetarg w wyniku którego wybrano ofertę firmy El-kajo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. T. Kościuszki za kwotę 107 360,00 zł. W dniu 16.03.2009 zakończono roboty i przystąpiono do odbioru w dniu 20.03.2009 r.

Komisja odbiorowa ujawniła usterki, które usunięto i dokonano odbioru końcowego w dniu 8.04.2009 r.

b) ul. Polna budowa 255 mb drogi o nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnia 1300 m2. W dniu 23.03.23009 r. został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy MANGO Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Betonowej 1 za kwotę 206 972,38 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 6.04.2009 r. Termin realizacji 15.09.2009 r. Roboty zakończono i dokonano odbioru w dniu 25.09.2009 r. 

c) ul. Krótka budowa 141 mb drogi o nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnia 720 m2. W dniu 23.03.23009 r. został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy MANGO Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Betonowej 1 za kwotę 103 067,78 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 6.04.2009 r. Termin realizacji 15.09.2009 r. Roboty zakończono i dokonano odbioru w dniu 15.12.2009 r.

3.10 ul. Słoneczna w Żołędowie o długości 608 mb, nawierzchnia asfaltowa o  powierzchni 3700 m2 oraz dojazd do GLKS o długości około 150 mb z kostki betonowej o powierzchni 1394 m2. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę - firmę Affabre Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę  1 016 583,54 zł. Termin realizacji 30.11.2009 r. Roboty zakończono i dokonano odbioru w dniu 4.12.2009 r. Dla pozostałej części zadania złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jednak nie uzyskał on wymaganej ilości punktów. 

3.11 Projekty

Prace projektowe zostały zlecone na podstawie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu 28.04.2009 r. Wyłoniono następujących wykonawców:

a) ZUTiR „MP” ul. H.Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin za kwotę 119 291,60 zł.

b) Atrio Sp. z o.o. ul. Ujejskiego 24, 81-426 Gdynia za kwotę  196 298,00 zł 

4. DOTACJA CELOWANA INWESTYCJEDLA GZK W ŻOŁĘDOWIE

Plan – 17 300,00 zł. wykonanie – 17 300,00 zł. – 100%

Gminny Zakład Komunalny zakupił w ramach dotacji celowej nową przyczepę marki Niewiadów z plandeką ze stelażem, urządzenie do wyszukiwania urządzeń obcych Magna – Trak i zagęszczarkę wibracyjną Bully 90.

5. WYKUPY NIERUCHOMOŚCI
Plan – 95 000 zł, wykonanie – 83 764,28 – 88,2 %
Dokonano zakupu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej – działka nr 37/19 położonej w Niwach.

 

6. BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO W BOŻENKOWIE, plan 977.000,00 zł.; wykonanie 963.439,15 zł. – 98,6%

W dniu 14.10.2008 r. podpisano umowę na roboty budowlane z P.H.U. PRODOMO + Marcin Laszuk z Chełmna. Wartość robót budowlanych 1.105.785,24 zł.

W dniu 01.10.2008 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Organizacji Budownictwa POBUD z Bydgoszczy za wartość 1,25 % wartości netto robót budowlanych. 

Termin zakończenia umowy 30.10.2009 r. 

Roboty budowlane odebrano w dniu 03.12.2009 r., a decyzję na użytkowanie budynku otrzymaliśmy w dniu 04.12.2009 r. W ramach inwestycji wybudowano 8 lokali socjalnych. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 370,3 m², a łączna powierzchnia użytkowa lokali socjalnych, tworzonych w ramach przedsięwzięcia wraz z pomieszczeniami przynależnymi: 293,1 m². W ramach zadania wybudowano również parking z ośmioma miejscami parkingowymi.

7. INFORMATYZACJA GMINY OSIELSKO

Plan – 25 000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. – 0%

Z powodu braku dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych termin realizacji zadania został przesunięty. Zadanie jest ujęte w wykazie inwestycji na rok 2010.
8. ZAKUPY INWESTYCYJNE W URZĘDZIE GMINY

Plan – 10 000 zł, wykonanie – 0

Zakupiono sprzęt komputerowy o niższej wartości niż 3 500 zł ze środków na wydatki bieżące.
9.  ZAKUP SYREN ALARMOWYCH

Plan – 7 000 zł, wykonanie – 5 999,96 zł – 85,7 %

Zamontowano i uruchomiono – zgodnie z założeniami syreny alarmowe w Maksymilianowie i Niemczu. 

10. PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMCZU 

plan – 200.000 zł, wykonanie – 197.773,03 zł, - 98,9 %

 W dniu 31.12.2008 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Niemczu. Wartość prac projektowych 197 773,03 zł. brutto. Termin wykonania dokumentacji projektowej 31.08.2009 r. W dniu 23.10.2009 r. przekazano dokumentacje projektową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Rozbudowę szkoły podzielono na dwa etapy. Biuro projektowe wykona do dnia 15.02.2010 r. dokumentację projektową z podziałem na dwa etapy. W dniu 29.01.2010 r. otrzymaliśmy pozwolenie na budowę.

11. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAKSYMILIANOWIE 

Plan – 270 000 zł, wykonanie –  203 983,76 zł, - 75,5 %

W dniu 15.05.2009 r. ogłoszono przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Maksymilianowie. Termin składania ofert upłynął w dniu 09.06.2009 r. 

W dniu 06.07.2009 r. podpisano umowę na roboty budowlane z Zakładem Remontowo-Budowlanym i Ślusarskim „Mista” Janusz Antoniak mającym siedzibę w Mochlu 25 za kwotę brutto: 194.090,14 zł. W dniu podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Organizacji Inwestycji POBUD z Bydgoszczy za wartość 0,89 % wartości netto robót budowlanych. Roboty zakończono i odebrano w dniu 03.09.2009 r. W zakresie inwestycji wykonano termomodernizację ścian budynku w ilości 791 m².

12. BUDOWA  BASENU W OSIELSKU  

Plan – 6 100 000,00 zł, wykonanie – 6 100 000,08 zł, - 100,0 %

W dniu 18.12.2008 r. podpisano umowę na roboty budowlane z konsorcjum:

-  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy pod adresem: ul. Smoleńska 1 a, 85-833 Bydgoszcz: Lider Konsorcjum,

-    Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „SANMEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy pod adresem: ul. Świerkowa 3, 87-300 Brodnica: Uczestnik konsorcjum.

W dniu podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Obsługi Inwestycji z Bydgoszczy za wartość 0,876 % wartości netto robót budowlanych. Roboty w toku. Wykonano fundamenty pod budynek, zabetonowano dno niecki basenowej. Wykonano nieckę basenową. Wykonano konstrukcję budynku oraz zamontowano stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną. Ponadto trwają roboty instalacyjne wewnątrz budynku. Wybudowano kanalizację deszczową, przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz trwają prace przy utwardzeniu terenu działki oraz drogi dojazdowej na obiekt.

13. ZAKUP WYPOSAŻENIA DO STOŁÓWKI W ŻOŁĘDOWIE

Plan 4 700,00 zł., wykonanie 4 700,00 zł. – 100 %

Dokonano zakupu szafy chłodniczej do stołówki w Żołędowie.

14. ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ

Plan – 5 500 zł, wykonanie 5 500 zł

Zakupiono stół bilardowy z wyposażeniem. Stół został przekazany do GOK – u w celu wykorzystania do realizacji zajęć w ramach GPPiPA.

15. MODERNIZACJA BUDYNKU NA STANICY W BOŻENKOWIE

plan – 40 000 zł, wykonanie 39.983,00 zł – 100 %

Opracowano dokumentację projektową i w dniu 12.03.2009 r. otrzymano pozwolenie na budowę. W dniu 30.03.2009 r. podpisano umowę z Zakładem Usługowym Blacharsko – Dekarskim Marek Majewski na zmianę poszycia dachowego na wiacie i części kuchennej.

Wartość robót 39.495,00 zł. Roboty budowane zakończono i odebrano w dniu 21.05.2009 r.

16. KANALIZACJA – plan  5.389.240,00 zł, wykonanie 4.883.238,67 zł.  – 90,6 %

16.1 Maksymilianowo – rejon ul. Jagodowej, Wiśniowa – II etap, dnia 28.07.2009 r. GZK podpisał umowę z Firmą Wielobranżową KADA BIS Kaniewski Adam z siedzibą w Bydgoszczy na wartość 589.139,09 zł wraz z budową sieci wodociągowej w tym rejonie na wartość 102.619,71 zł. Roboty budowlane odebrano w dniu 07.10.2009 r. Wybudowano:
- sieć kanalizacyjną grawitacyjną Ø200x5,9 PVC  o długości 1302,0 mb

- przyłącza kanalizacyjne Ø160x4,7 PVC– 206,5 mb tj. 43 szt.

16.2 Maksymilianowo, ul. Bluszczowa, Liliowa, - W dniu 03.11.2009 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. W dniu 24.11.2010 r. rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę. Roboty budowlane wykonywać będzie Konsorcjum: Lider Konsorcjum: Zakład Instalacyjno – Sanitarny Artur Gołębiewski z miejscowości Dobre i Partner Konsorcjum: Zakład Instalacyjno – Sanitarny Wojciech Bartczak z Piotrkowa Kujawskiego. Termin umowny wykonania robót do dnia 16.06.2010 r. Zakres robót: 

- sieć kanalizacyjna ciśnieniowa PEØ75mm - Ø63mm – 202,0 mb

- przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe PEØ50mm – 34,0 mb tj. 7 szt.

Prace w toku.

16.3 Jagodowo ul. Letnia - umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana dnia 30 stycznia 2009 r. z biurem projektowym SANBUD POJEKT Rafał Pasela z siedzibą w Bydgoszczy na wartość 7.102,00 zł.  Dokumentację projektową opracowano i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. W wyniku braku zgody mieszkańców na budowę kanalizacji ciśnieniowej zawieszono postępowanie w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy.

16.4 Niemcz – ul. Kopernika, Kolumba, Marco Polo, Olimpijczyków -  w dniu 02.03.2009 r. podpisano umowę z Zakładem Usług Wodnych Andrzej Musiał z Tucholi na wartość 645.619,98 zł. Zadnie zakończone i odebrane dnia 03.07.2009 r. Wybudowano:

- Sieć kanalizacyjna sanitarna ciśnieniowa systemu PRESSKAN z rur PE Ø 110 – Ø 50 mm – 3136 mb 
- Przyłącza kanalizacyjne z rur PE Ø 40 mm – 655 mb tj. 131 szt. 
16.5  Niemcz rejon ulicy Matejki i Wyczółkowskiego, - przetarg został ogłoszony w dniu 27.07.2009 r. W dniu 08.10.2009 r. podpisano umowę na roboty budowlane z Firmą Wielobranżową „KADA-BIS” Adam Kaniewski z Bydgoszczy. Roboty budowlane odebrano w dniu 18.12.2009 r. Wybudowano; 
-  sieć kanalizacyjna tłoczna PE Ø50 mm – 95,0 mb

- sieć kanalizacyjna grawitacyjna PVCØ200 mm – 195, mb

- przyłącza kanalizacyjne PVCØ160 mm – 180 mb tj. 32 szt.

- przepompownia ścieków.
16.6 Niemcz sieć w ul. Delfinowej – umowa została podpisana w dniu 10.06.2009 r. z firmą ROLLSTICK -TORUŃ z siedziba w Toruniu. Roboty budowlane zakończono i odebrano w dniu 17.07.2009 r. Wybudowano sieć kanalizacyjną Ø75 o dł. 64 mb.
16.7 Niwy – ul. Karpacka, Sudecka, Beskidzka – rozpoczęcie zadania, - umowa została podpisana w dniu 10.06.2009 r. z firmą ROLLSTICK -TORUŃ z siedziba w Toruniu na wartość 706.794,79 zł. Roboty budowlane zakończono i odebrano w dniu 22.09.2009 r. Wybudowano:

- sieć kanalizacji ciśnieniowej w systemie Presskan w miejscowości Niwy:

a) ul. Karpacka Ø160x9,5 PE – 1534 mb

b) ul. Sudecka Ø110x6,6 PE – 500 mb

c) ul. Beskidzka Ø63x3,8 PE – 50 mb

d) przyłącza kanalizacyjne Ø40x3,7 PE– 330,0 mb tj. 64 szt.
16.8 Osielsko – zlewnia P5 okolice ul. Gronostajowej i Zacisze, Dokumentacja projektowa wymagała aktualizacji z uwagi, ze wykonywana była w 2002 przed podziałami. Wartość wykonywanej aktualizacji sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przez Zakład Usług Technicznych PROBUDIN z Bydgoszczy to 30.500,00 zł. Po uzyskaniu zgody na prowadzenie robót budowlanych w dniu 24.11.2010 r. rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę. Roboty budowlane wykonywać będzie Konsorcjum: Lider Konsorcjum: Zakład Instalacyjno – Sanitarny Artur Gołębiewski z miejscowości Dobre i Partner Konsorcjum: Zakład Instalacyjno – Sanitarny Wojciech Bartczak z Piotrkowa Kujawskiego. Termin umowny wykonania robót do dnia 16.06.2010 r.. Zakres robót: 
- sieć kanalizacyjna tłoczna PEØ90 mm – 167,0 mb

- sieć kanalizacyjna grawitacyjna PVCØ200 mm – 1185 mb

- przyłącza kanalizacyjne PVCØ200-160 mm – 406 mb tj. 54 szt.

- przepompownia ścieków P-5

Prace w toku.

16.9  Osielsko ul. Storczykowa -  dnia 06.04.2009 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. W dniu 14.05.2009 r. podpisano umowę na roboty budowlane z Firmą WIMAR Sp. z o.o. z Koronowa. Roboty budowlane odebrano w dniu 26.06.2009 r. W ramach zadania wykonano kanalizację ciśnieniową o dł. 305,0 mb i średnicy ø 90 mm. Oraz przyłącza kanalizacji ciśnieniowej w ilości 14 szt. o łącznej długości 67 m.

16.10 Osielsko, ul Lawendowa - w dniu 02.11.2009 r. podpisano umowę z firmą MANGO Sp. z o.o. na budowę sieci kanalizacji ciśnieniowej ø 90 mm o dł. 133,5 mb. i trzy przyłącza ø 40 mm.  Roboty odebrano w dniu18.12.2009 r.

16.11 Żołędowo – I, II etap - umowa podpisana w dniu 09.12.2008 r. z Zakładem Robót Instalacyjno Inżynieryjnych Hieronim Gładysz ul. Sosnowa 4 z siedziba w Złotowie. wartość robót na podstawie umowy 1.256.413,51 zł. Zadanie zakończone i odebrane dnia 01.07.2009r. 

Wykonano:

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 o długości 2695,0 mb

- Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa Ø 125 o długości 970,0 mb

- Przyłącze kanalizacyjne Ø 160 o długości 397,3 mb

- Przepompownia ścieków PŚ 1.

16.12 Żołędowo - III etap, - dnia 27.07.2009 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane z terminem otwarcia i składania ofert na 28 sierpnia 2009 r. W dniu 16.09.2009 r. podpisano umowę na roboty budowlane z Firmą Wielobranżową „KADA-BIS” Adam Kaniewski z Bydgoszczy. Roboty budowlane odebrano w dniu 18.12.2009 r. W ramach zadania wykonano kanalizację grawitacyjną i ciśnieniową o łącznej dł. 2681,0 mb.

16.14  Projekty budowlane:

Wykonanie dokumentacji projektowej zostało zlecone na podstawie przetargów nieograniczonych. Wyłoniono następujących wykonawców:

- Pracownia Projektowa KP-PROJEKT Katarzyna Paszkowska z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 4.331,00 zł.
- Pracownia Projektowa HYDROTERM Zygmunt Biernacki z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 6.343,00 zł.
- Biuro Projektowe PROKAN Piotr Siekierkowski z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 28. 478,40 zł.  
-  APIS Autorska Pracownia Projektowa z siedzibą w Pile na wartość 3.660,00 zł.

-  Zakład Usług Technicznych PROBUDIN z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 20.740,00 zł.
17. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Plan – 347 550 zł., wykonanie 332 399,86 zł. -  95,6%.

Prace budowlane oświetlenia ulicznego zostały zlecone na podstawie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu 28.04.2009 r. Wykonawcą była firma PUiET Wizner Zieliński sc 86-017 Wierzchucin Królewski 79.W dniu 5.08.2009 r dokonano odbioru. 
a) Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jaworowej w Osielsku na odcinku od Leśnej do Wrzosowej, wartość robót 15 000,00 zł, na ulicy Porzeczkowej w miejscowości Osielsko, wartość robót 14 000,00 zł, na ulicach: Kwiatowej i Lawendowej w miejscowości    Osielsko, wartość robót   29 000,00 zł, ul. Jeżynowa w Osielsku;
b) Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV i oświetlenia w ul. Pod Wierzbami w Niemczu,  wartość robót 32 053,96 zł, dostawa słupów oświetleniowych na budowę ul. Pod Wierzbami za kwotę 11 831,56 zł;
c) Rozbudowa oświetlenia ulicy Krakowskiej w Niwach (rys 2/2 - słupy oświetleniowe, wartość robót 14 000,00 zł,

d) Rozbudowa oświetlenia ulic Klonowej i Sportowej w Żołędowie, wartość robót        20 000,00 zł, rozszerzenie zakresu prac w Żołędowie o 3 słupy oświetleniowe, wartość robót – 17 812,00zł.    
e) Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zielona Dolina w miejscowości Bożenkowo, wartość robót 18 000,00 zł,
f) Prace projektowe związane z oświetleniem ulic Lipowej w Maksymilianowie i Słupskiej w Wilczu, ulicy Ptasiej w Maksymilianowie, 
g) Budowa oświetlenia drogowego na ul. Słupskiej w miejscowości Niwy-Wilcze - wartość robót 39 528,00 zł;
h) Budowa oświetlenia drogowego na ul. Lipowej w Maksymilianowie.
 

18. ŚWIETLICA W MAKSYMILIANOWIE – PROJKET I ROZPOCZĘCIE BUDOWY

plan 110 000,00 zł.; wykonanie 62.182,00 – 56,5 %

W celu przygotowania placu pod budowę świetlicy rozebrano istniejące budynki na działce nr 10 za kwotę 1 880,00 zł. W dniu 16.02.2009 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie z PPU INWESTPROJ W. Osak z Łubianki za kwotę brutto 59.902,00 zł. brutto.  W dniu 29.09.2009 r. odebrano dokumentację projektową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. W dniu 08.12.2009 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 15.12.2009 r. ogłoszono kurs w ramach PROW (lokalna grupa działania Trzy Doliny). Przewidziano złożenie wniosku o dofinansowanie. Z regulaminu PROW wynika iż postępowanie przetargowe na roboty budowlane można ogłosić po złożeniu wniosku. Planowany termin ogłoszenia przetargu: luty- marzec 2010 r. Termin zakończenia budowy koniec października 2010 r.

19. ADAPTACJA ŚWIETLICY W WILCZU

Plan 15 000,00 zł., wykonanie 14 301,25 – 95,3 %

W ramach adaptacji budynku na świetlicę wiejską wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano również dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu oraz modernizację budynku. Prace projektowe wykonała Pani Karolina Adamczyk – Skąpińska za kwotę 8.800,00 zł.

20. MODERNIZACJA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIELSKU, ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W ŻOŁĘDOWIE UL. BYDGOSKA

plan 50 000,00 zł.; wykonanie 45 012,80 – 90,0%

Wykonano roboty modernizacyjne w budynku przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie. 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia:

1. Remont posadzki,

2. Rozbiórka i montaż ścianek działowych,

3. Montaż otwieranych wewnętrznych krat na oknach,

4. Roboty malarskie,

5. Remont instalacji sanitarnych oraz c.o.,

6. Remont instalacji elektrycznych,

7. Wykonanie furtki oraz chodnika przed wejściem do budynku.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym roboty wykonała Firma Porządkowo-Remontowa  Komplex KB z Torunia. Prace odebrano w dniu 12.11.2009 r.

21.  INWESTYCJE NA OBIEKTACH SPORTOWYCH W TYM:

plan 1 053 000,00 zł.; wykonanie 1 026 667,39 – 97,5 %

21. 1. BOISKO W JARUŻYNIE 

plan 311 000,00 zł.; wykonanie 300 993,68 zł

W dniu 09.04.2009 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego w Jarużynie z Zakładem Usług Technicznych MP Piotr Milik za kwotę 7.320,00 zł. Wykonano dokumentację projektową i w dniu 01.07.2009 r. otrzymano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 14.10.2009 r. przekazano plac budowy wykonawcy tj. firmie Kaszub Dariusz Kaszuba z  Kiełpina. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 44m x 24m wraz z wyposażeniem. Boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenis. Wartość robót budowlanych wyniosła 299 012,47 zł. Boisko jest realizowane w latach 2009 -2010. W dniu 17.11.2009 odebrano roboty budowlane związane z boiskiem. Wykonawca do dnia 30.05.2010 r. uporządkuje teren wokół boiska. Ogrodzenie będzie wykonane w roku bieżącym.
21. 2. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ŻOŁĘDOWIE – BUDOWA AMFITEATRU, NAWIERZCHNIA

plan 235 000,00 zł.; wykonanie 231 497,07 zł – 98,5 %

W dniu 22.02.2009 r. ogłoszono przetarg na nasadzenia drzew do  którego  gmina została obowiązana w decyzji na wycinkę drzew przy płycie boiska. Wartość nasadzeń 23.883,80 zł. Nasadzeń dokonało Gospodarstwo Szkółkarskie Hinca z Dobrzycy. Prace zakończono i odebrano w dniu 05.05.2009 r. W celu oddania do użytkowania obiektu „Moje boisko – ORLIK 2012” wydatkowano środki na opłatę przyłączeniową do energii elektrycznej,  wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku socjalnego,  opłata za kontrole i wydanie postanowienia przez Państwową Inspekcją Sanitarną, wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych do zaplecza szatniowego za kwotę 8 997,27 zł. Ponadto na torach łuczniczych zamontowano na wale płot w celu zabezpieczenia boisk orlika, a także wykonano szafkę elektryczną na stanowisku sędziowskim. 
W dniu 30.04.2009 r. ogłoszono przetarg na budowę sceny. Umowę podpisano z firmą REALBUD Bydgoszcz Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 120.792,92 zł. Termin realizacji upłynął w dniu 30.07.2009 r. Prace odebrano w dniu 31.07.2009 r. Wykonano również remont elewacji istniejącego budynku za kwotę 10 980,00 zł. W dniu 08.12.2009 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie nawodnienia płyty boiska Żołędowie. Przetarg wygrał Irriplan Bartłomiej Dzięcioł z Poznania za kwotę 48 551,14 zł. brutt. Ze względu na warunki atmosferyczne aneksowano termin wykonania robót do dnia 01.04.2010 r. Środki na zapłatę za roboty zostały przelane na rachunek wydatków niewygasających.
21.3.  BUDOWA BOISKA W NIEMCZU 

plan 455 000,00 zł.; wykonanie 450 685,46 zł – 99,1 %

W dniu 09.04.2009 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zespołu boisk wraz z zapleczem socjalnym w Niemczu z PBU PORTAL za kwotę 10.858,00 zł. Wykonano dokumentację projektową i w dniu 28.05.2009 r. otrzymano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w zakresie boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem. Złożono również wniosek o pozwolenie na budowę budynku socjalnego. W dniu 23.06.2009 r. ogłoszono przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 50m x 30m wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem. Wykonawcą boiska została firma Kaszub Dariusz Kaszuba z  Kiełpina. Roboty budowlane odebrano w dniu 23.11.2009 r. Wartość robót na boisku w Niemczu 452 571,49 zł ( zakupem wyposażenia).
21. 4. BOISKO BASSEBOLLA W OSIELSKU 

plan 25 000 zł.; wykonanie 24 520 ,00 zł – 0,2 %

Zakupiony został kontener biurowy na boisko za kwotę 19 520 zł, poniesiono nakłady na kort tenisowy w kwocie 5 000 zł.
21.5. ZAKUPY WYPOSAŻENIA NA OBIEKTY
Plan 20 000 zł; wykonanie 18 971,18 zł – 94,9 %
Zostało zakupione wyposażenie na obiekty w Jarużynie za kwotę – 1 351,98 zł, w Maksymilianowie – za kwotę 7 905,60 zł, w Niemczu – 1 886,03 zł, w Osielsku –  3 757,60 zł i w Żołędowie za kwotę 4 069,97 zł.
22. PLACE ZABAW 

plan 14 000,00 zł.; wykonanie 11.753,00 – 84 %

W ramach programu PROW planuje się wybudowanie placów zabaw w każdym sołectwie. Wykonano dokumentację projektową dla placów zabaw w każdym sołectwie. Projekt wykonała Pracownia Architektoniczna „ABRO” Małgorzata Boińska. Łączna wartość przygotowania dokumentacji projektowej i wniosku o dofinansowanie budowy placu zabaw wyniosło 11 021,00 zł. 

Miejsce lokalizacji placów zabaw w poszczególnych sołectwach.

1. W miejscowości Żołędowo dz. nr 257/11, ul. Słoneczna,

2. W miejscowości Osielsko dz. nr 546/7, ul. Zatokowa ,

3. W miejscowości Niemcz dz. nr 238/4, ul. Kusocińskiego,

4. W miejscowości Maksymilianowo dz. nr 163/53, ul. Ptasia,

5. W miejscowości Wilcze dz. nr 36/4, ul. Szczecińska,

6. W miejscowości Bożenkowo dz. nr 117 i 118, ul. Harcerska,

7. W miejscowości Jarużyn dz. nr 74/4, ul. Prodnia.

W dniu 02.04.2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie budowy ww. placów. W dniu 11.09.2009 r. podpisano umowę na dofinansowanie budowy w kwocie 249.202,00 zł. W dniu 02.10.2009 r. ogłoszono przetarg na budowę placów zabaw. Złożono dwie oferty których wartość przekraczała zabezpieczone środki przez zamawiającego. W związku z powyższym unieważniono postępowanie przetargowe i w dniu 27.11.2009 r. ogłoszono drugi przetarg na prowadzenie robót budowlanych. Termin składania ofert upłynął w  dniu 12.01.2010 r.

23. URZĄDZENIE PLACU ZABAW W SOŁECTWIE BOŻENKOWIE 

plan 6.000,00 zł.; wykonanie 5.579,26 – 93,0%

Wykonano dokumentację projektową dla działki nr 305/9 w Bożenkowie. Projekt wykonała Pracownia Architektoniczna „ABRO” Małgorzata Boińska za kwotę 732,00 zł. Przygotowanie mapy do celów projektowych – 61,20 zł. W dniu 14.05.2009 r. zamówiono urządzenia na plac zabaw takie jak  huśtawka ważka, bujak sprężynowy i huśtawka podwójna drewniana. Wartość zakupionych urządzeń; 4.786,06 zł. Urządzenia zamontowano i odebrano w dniu 02.06.2009 r.
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