Załącznik nr 3

WYKAZ RZECZOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2010 

 

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2010:

Objaśnienie do załącznika nr 3, 3a, 4
1. BUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W TYM:

 Plan: 6 653 000,00 zł., wykonanie 5 157 670,73 zł. - 77,5% w tym: 

1.1 Projekty sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w tym:

· Niemcz – rejon ul. Kopernika, Archimedesa i Pitagorasa (sieć wodociągowa i kanalizacyjna) - umowa została podpisana dnia 13 października 2010 r. z Zakładem Usług Technicznych „PROBUDIN” Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy na wartość: 7 380,00 zł. Prace w toku.
· Osielsko – ul. Narcyzowa - sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic działek. Umowa została podpisana dnia 29 kwietnia 2010 r. z Firmą Procolor Paweł Urbański Sp. j. z siedzibą w Kobylnicy na wartość 1 578,68 zł. Prace w toku.
· Osielsko – ul. Krabowa, Perłowa - umowa została podpisana dnia 13 października 2010 r. z Zakładem Usług Technicznych „PROBUDIN” Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy na wartość 10 455,00 zł. Prace w toku.
· Osielsko – rejon ul. Rozmarynowej – sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic działek w ul. Imbirowej i Skrzypowej. Umowa została podpisana dnia 27 kwietnia 2010 r. z Pracownią Budownictwa Inżynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski z siedzibą w Bydgoszczy na wartość 5 002,00 zł. Prace w toku.
· Osielsko - rejon ul. Botanicznej – sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic działek. Umowa została podpisana dnia 29 kwietnia 2010 r. z Przedsiębiorstwem Inżynierskim PRO EKO Kazimierz Karkowski i Ireneusz Plichta Sp. j. z siedzibą w Bydgoszczy na wartość  4 270,00 zł. 
· Osielsko – rejon ul. Poprzecznej (wodociąg i kanalizacja) –  umowa została podpisana dnia     9 marca 2010 r. z Firmą Hydroterm Zygmunt Biernacki z siedzibą w Bydgoszczy na wartość      5 795,00 zł. 
· Osielsko ul. Boczna i przyległe – sieć kanalizacyjna wraz z przykanalikami do granic działek oraz przepompownią z zasilaniem energetycznym i kanałem tłocznym. Umowa została podpisana dnia 29 kwietnia 2010 r. z Firmą PROCOROL Sp.j.  z siedzibą w Kobylnicy  na wartość 19 050,00 zł. Prace w toku.
· Niemcz, Maksymilianowo ul. Bydgoska – sieć kanalizacyjną wraz z przykanalikami do granic działek oraz przepompownią i zasilaniem energetycznym i kanałem tłocznym. Umowa została podpisana 29 kwietnia 2010 r. z Firmą PROCOROL Paweł Urbański Sp. j. z siedzibą w Kobylnicy na wartość 18 540,34 zł. Prace w toku.
· Żołędowo – ul. Jastrzębia - umowa została podpisana dnia 13 października 2010 r. z Zakładem Usług Technicznych „PROBUDIN” Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy na wartość 9 840,00 zł. Prace trwają.
·  Żołędowo – rejon ul. Polnej - umowa została podpisana dnia 13 października 2010 r. z Zakładem Usług Technicznych „PROBUDIN” Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy na wartość 3 075,00 zł. Prace w toku.
· Żołędowo – rejon działek 65/9 do 65/19 - umowa została podpisana dnia 13 października 2010 r. z Zakładem Usług Technicznych „PROBUDIN” Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy na wartość 6 150,00 zł. Prace w toku.
· Osielsko – przełożenie sieci w ul. Leśnej - umowa została podpisana dnia 
13 października 2010 r. z Zakładem Usług Technicznych „PROBUDIN” Sp. z o. o. 
z siedzibą w Bydgoszczy na wartość 3 075,00 zł. Prace w toku.
· Niemcz – przełożenie sieci w ul. Kościuszki - umowa została podpisana dnia 
13 października 2010 r. z Zakładem Usług Technicznych „PROBUDIN” Sp. z o. o. 
z siedzibą w Bydgoszczy na wartość 4 305,00 zł. Prace w toku.
· Osielsko – sięgacz od ul. Diamentowej - umowa została podpisana dnia 
13 października 2010 r. z Zakładem Usług Technicznych „PROBUDIN” Sp. z o. o. 
z siedzibą w Bydgoszczy na wartość 3 690,00 zł. Prace w toku.
· Uporządkowanie sieci wodociągowej na terenie gminy - Zwrot kosztów za budowę sieci – sieć wodociągowa w pasie ul. B. Prusa w miejscowości Niemcz – 16 970,50 zł.

1.2 Koncepcja sieci wodno – kanalizacyjnej i kanałów teletechnicznych dla terenów nie objętych dotychczasowym opracowaniem - W dniu 16 sierpnia 2010 r.  rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu koncepcji sieci wod. – kan. dla każdego sołectwa gminy Osielsko, najkorzystniejszą ofertą jest oferta firmy EKO WODROL Sp. z o. o. Z siedzibą w Koszalinie za kwotę 92 720,00  zł.  brutto. Termin wykonania koncepcji to sześć miesięcy od daty przekazania przez zamawiającego map zasadniczych wykonawcy.
1.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Osielsku w ul. Lawendowej – Budowę kanalizacji wykonała firma MANGO przy budowie drogi za kwotę 114 921,29 zł. Roboty zakończono i odebrano. 
1.4 Budowa stacji uzdatniania wody w Bożenkowie – umowa na wykonanie otworu studziennego została podpisana w dniu 01.03.2010 r. z Zakładem Badań Geologicznych i Wierceń studziennych „TOLWOD” z Dobrcza. Łączna  wartość wykonanych robót 48 338,30 zł. Roboty zakończone i odebrane w dniu 14.05.2010 r. W ramach przetargu wyłoniony został  wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowej na Stację Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową o długości 2 km. Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana z Firmą PRESTIGE z Poznania w dniu  13 października 2010 r. na wartość. 62 464,00 zł. Prace  w toku.
1.5 Budowa stacji uzdatniania wody w Niwach wraz z włączeniem do sieci  - umowa została podpisana  dnia 02.11.2009 r. z Firmą Gutkowski z Leszna. W ramach realizacji zadania wykonano budynek stacji, instalacje technologiczne, zagospodarowanie terenu, zjazd i drogę dojazdową, instalacje SSWIN, elektryczne i AKPIA, wewnętrzną linię zasilającą, ponadto wykonano studnię głębinową nr 2 o głębokości 50 m i wydajności 54 m3/h. Umowa obejmowała również wykonanie sieci wodociągowej zasilającej SUW PE Ø 250 długości 359,06 mb oraz sieć wodociągową w ul. Rybienieckiej PE Ø 200 o długości 347,8 mb.  Łączna wartość inwestycji 3 556 716,57 zł. Roboty budowlane zakończone i odebrane w dniu 29 września 2010 r.  
1.6 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na wybranych obszarach sołectw:
· W Jarużynie – wodociąg przy ul. Prodnia do bloków RSP,  -  dnia 29 kwietnia 2010 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z Przedsiębiorstwem Inżynierskim PROEKO Kazimierz Karkowski i Ireneusz Plichta Sp. j. za kwotę 2 440,00 zł. Dokumentacja została złożona.
· Budowa sieci wodociągowej w Maksymilianowie  ul. Bluszczowa , Liliowa  - dnia 01.12.2009 r. została podpisana umowa z Konsorcjum: Lider Konsorcjum Zakładem Instalacyjno - Sanitarnym Artur Gołębiewski z Dobre, Partner Konsorcjum: Zakład Instalacyjno – Sanitarny Wojciech Bartczak z Piotrkowa na wykonanie sieci wodociągowej w następującym zakresie PCV Ø 90 mm – 231,0 mb. Łączna wartość inwestycji 66 381,39 zł.  Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 16.04.2010 r. 
· Budowa sieci wodociągowej PVC Ø 90 mm o długości 168,80 mb. w ul. Polnej w Maksymilianowie. Inwestycję wykonał Gminny Zakład Komunalny za kwotę: 19 349,99. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 30 czerwca 2010 r. 
· Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kopernika w Niemczu - umowę podpisano w dniu 18.06.2010 r. z Firmą Wielobranżową KADA – BIS Adam Kaniewski z Bydgoszczy. W ramach realizacji zadania wykonano następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVC Ø 110 mm o długości 168,0 mb; PE Ø 90 mm o długości 2,5 mb oraz PE Ø 40 o długości 64,5 mb. Łączna wartość inwestycji 201 456,06 zł. Inwestycja zakończona i odebrana dnia 03.09.2010 r. 
· Przebudowa sieci wodociągowej PVC Ø 110 mm długości 181,00 mb, PVC Ø 90 mm długości 8,00 mb oraz PE Ø 32 - 40 mm o długości 64 mb,  w ul. Pod Wierzbami. Przebudowę sieci wodociągowej długości wykonała firma MANGO przy budowie nawierzchni drogowej na łączną wartość: 122 888,08 zł.
· Przełożenie sieci wodociągowej z działki 210/1 w ul. Centralną w Osielsku. Umowa została podpisana w dniu 18.06.2010 r. z Firmą Wielobranżową KADA – BIS Adam Kaniewski z Bydgoszczy na przełożenie sieci wodociągowej  PVC Ø 160 mm o długości 73,5 mb . Łączna wartość inwestycji 97 196,36 zł. Inwestycja zakończona i odebrana. 
1.7. Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Żołędowie ul. Klonowa, Bydgoska, Leśników – 

Umowa  została podpisana w dniu 01.03.2010 r. z Przedsiębiorstwem Elektryfikacji ELTOR Spółka z o.o. z Bydgoszczy. W ramach realizacji zadania wykonano następujący zakres robót: - sieć kanalizacyjna grawitacyjna PE Ø 225 mm  -  413,0 mb, sieć kanalizacyjna grawitacyjna PVC Ø 200 mm  -  364,0 mb oraz przyłącza kanalizacyjne PVC Ø160 – 372,00 mb (tj. 24 szt). Łączna wartość inwestycji: 429385,47 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 05 sierpnia 2010 r.
1.8. Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Żołędowie rejon ul. Słonecznej -  Umowa została podpisana w dniu 05.08.2010 r. Z Zakładem Instalacyjno – Sanitarnym Artur Gołębiewski z Dobre. W ramach realizacji zadania wykonano następujący zakres robót: - sieć wodociągowa PVC Ø 90 mm – 482,0 mb, siec kanalizacyjna grawitacyjna PVC Ø 200 mm – 484,00 mb oraz przyłącza kanalizacyjne PCV Ø 160 mm – 115,00 mb (25 szt.). Łączna wartość inwestycji: 145 958,75 zł. Inwestycja zakończona i odebrana dnia 24 września 2010 r.

1.9. Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Osielsku w rejonie ul. Gronostajowej i Zacisze - Umowa została podpisana  w dniu 01.12.2010 r.  z Konsorcjum: Lider Konsorcjum Zakładem Instalacyjno Sanitarnym Artur Gołębiewski z Dobre, Partner Konsorcjum: Zakład Instalacyjno – Sanitarny Wojciech Bartczak z Piotrkowa. W ramach realizacji zadania wykonano następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCV Ø 90 mm – 70,0 mb, siec kanalizacyjna tłoczna PE Ø 90 mm – 167,00 mb, sieć kanalizacyjna grawitacyjna PVC Ø 200 mm – 1184,00 mb, przyłącza kanalizacyjne  PVC Ø 200 – 160 mm – 406 mb (tj. 54) oraz przepompownia ścieków P – 5. Łączna wartość inwestycji 568 652,56 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 25.06.2010 r. 

Maksymilianowie ul. Bluszczowa i Liliowa - umowa została podpisana w dniu 01.12.2009r. z Konsorcjum: Lider Konsorcjum Zakładem Instalacyjno Sanitarnym Artur Gołębiewski z Dobre, Partner Konsorcjum: Zakład Instalacyjno – Sanitarny Wojciech Bartczak z Piotrkowa. W ramach realizacji zadania wykonano następujący zakres robót: sieć kanalizacyjna ciśnieniowa PE Ø 75 mm –   Ø 63 mm – 202,00 mb, przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe PE Ø 50 mm – 34,00 mb (tj. 7 szt.). Łączna wartość inwestycji 76 200,88 zł.  Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 16.04.2010 r. 

1.10 Modernizacja kolektora ściekowego w Osielsku wzdłuż Szosy Gdańskiej. – w dniu 28.10.2010 r. podpisano umowę z firmą WIMAR Sp. z o.o. z Koronowa za kwotę 330 870,00 zł. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robot budowlanych związanych z modernizacją istniejących studni kanalizacyjnych w ilości 20 szt. Termin umowny wykonania zadania upływa w dniu 30.04.2011 r. Prace w toku.

1.11 Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Osielsku w rejon ul. Poprzecznej – umowa została podpisana w dniu 9.11.2010 r. z Zakładem Instalacyjno Sanitarnym Artur Gołębiewski z Dobre. W ramach realizacji zadania zostanie wykonany następujący zakres robót: siec wodociągowa PVC Ø 160 – 90 mm o długości 568 mb, sieć kanalizacyjna grawitacyjna PCV Ø  200 mm – 412,0 mb, przykanalika do granicy działek PVC 160 mm – 174,0 mb (tj. 26 szt). Dodatkowo w drodze zostanie wykonane utwardzenie kruszywem betonowym o grubości min 15 cm. Łączna wartość inwestycji    231 290,39 zł. Roboty w toku.

Maksymilianowo – ul. Letnia –  umowa została podpisana w dniu 9.11.2010 r. z Zakładem Instalacyjno Sanitarnym Artur Gołębiewski z Dobre. W ramach realizacji zadania zostanie wykonany następujący zakres robót: sieć kanalizacyjna grawitacyjna PCV Ø  200 mm – 214,0 mb, sieć kanalizacyjna tłoczna PE Ø 242,0 mb, przykanaliki do granicy działek PVC Ø 160 mm – 3,0 mb (tj. 1 szt). Łączna wartość inwestycji 73 177,21   zł. Roboty w toku.

1.12 Krótkie odcinki sieci:

· Budowa sieci wodociągowej w ul. Opalowej w m. Osielsko – w ramach realizacji zadania wykonana została siec wodociągowa PVC  Ø  110 – 71,1 oraz PVC Ø  90 – 56,60 mb. Inwestycja została wykonana przez Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie na łaczna wartość: 21 313,68 zł. Roboty zakończone i odebrane.

· Włączenie sieci ul. Bielska – w ramach realizacji zadania zostały wykonane przepięcia mieszkańców ul. Bielskiej z sieci miejskiej do sieci gminnej. Inwestycja wykonana przez Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie na wartość: 3 807,55 zł

· Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wiklinowej w m. Żołędowo – w ramach realizacji inwestycji wykonano sieć wodociągową PVC Ø 90 – 42,90 mb, sieć kanalizacyjna grawitacyjna PVC Ø 200 – 43,30 mb oraz przykanalika PVC Ø 160 – 10 mb (tj. 2 szt.). Inwestycja wykonana przez Gminny Zakład Komunalny na łączną wartość 21 386,62 zł. Roboty zakończone i odebrane dnia 26 listopada 2010 r.

· Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami w ul. W. Rutkiewicz w m. Niemcz -  umowa została podpisana w dniu 5.08.2010 r. z Zakładem Instalacyjno Sanitarnym Artur Gołębiewski z Dobre. W ramach realizacji zadania został wykonany następujący zakres robót: sieć kanalizacyjna grawitacyjna PCV Ø  200 mm – 128,0 mb, przykanaliki do granicy działek PVC Ø 160 mm – 52,0 mb (tj. 9 szt). Łączna wartość inwestycji 86 424,82 zł. Roboty zakończone i odebrane w dniu 08 październik 2010 r.

· Budowa sieci wodociągowej w ul. Borsuczej w m. Osielsko – w ramach realizacji inwestycji wykonano 83,65 mb sieci wodociągowej. Inwestycja wykonana przez Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie na łączna wartość: 13 187,17 zł. Roboty zakończone i odebrane w dniu 20 lipca 2010 r.

· Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Porzeczkowej w m. Osielsko – inwestycja została wykonana w związku z budową drogi. Wykonawcą robót była firma PPUHT Waldemar Kowalski, Podgórzyn 62 88 – 400 Żnin. W ramach realizacji inwestycji wykonano sieć wodociągową PVC Ø 90 mm o długości 83 mm oraz 2 przyłącza kanalizacyjne PVC Ø 160 o łącznej  długości 11 mb. Łączna wartość inwestycji: 33 027,25 zł. Inwestycja zakończona i odebrana.

· Przykanaliki wybudowane na terenie Gminy Osielsko – łączna wartość 71 012,74 zł.
2. MODERNIZACJA DRÓG POWIATOWYCH, POMOC FINANSOWA  DLA STAROSTWA

Plan: 650.000 zł, wykonanie: 629 889,12 zł - 96,9%.  

Zgodnie z umową 178/08 Gmina Osielsko uczestniczyła wspólnie ze Starostwem Powiatowym w realizacji projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wybudowano ścieżkę o długości 2,779 km wzdłuż ul. Bydgoskiej w Niemczu do skrzyżowania z ul. Koronowską w Żołędowie.  Odbioru robót dokonano w dniu 30 października 2010 r. Na realizację powyższego zadania Gmina Osielsko przekazała Starostwu Powiatowemu kwotę 229.889,12 zł.

Przebudowano ul. Centralną - na odcinku 472 mb od Szosy Gdańskiej wymieniono warstwę ścieralną nawierzchni, na odcinku 1189 mb tj. do ul. Karpackiej dokonano przebudowy polegającej na poszerzeniu jezdni, przebudowie i budowie chodnika oraz wykonaniu nowej organizacji ruchu. Odbioru robót dokonano w dniu 29 października 2010 r., w dniu 9 listopada dokonano odbioru robót poprawkowych. Na realizację powyższego zadania Gmina Osielsko przekazała Starostwu Powiatowemu kwotę 400.000,00 zł. 

3. MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W TYM:

Plan; 9 160 710,00 zł., wykonanie 8 079 954,84 zł - 88,2 %.
3.1 Niemcz ul. Słowackiego budowa 680 mb drogi wraz z dwoma rondami. W dniu 23.10.23009 r. został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta konsorcjum firm: El-Kajo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz Drogomex Sp. z o.o. z Pruszkowa za kwotę 2.800.295,94 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 6.12.2009 r. Pierwotny termin zakończenia prac to 30.06.2010 r. , ze względu na warunki pogodowe i brak możliwości prowadzenia robót budowlanych do końca marca br., na wniosek wykonawcy przedłużono termin do 30.07.2010 roku. Podczas pierwszego odbioru robót w dniu 19.08.2010 r. inspektor nadzoru inwestorskiego wskazał na rozbieżności w wynikach badań mieszanki mineralno-asfaltowej przedstawionej przez Wykonawcę i zleconych przez Gminę Osielsko. Odbiór ostateczny – 23 listopada 2010 r. Ustalono przedłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane do 7 lat oraz obniżenie o 5% wynagrodzenia za budowę ulicy tj. o 114 766,22 zł. 

3.2  Osielsko ul. Botaniczna - budowa ulicy na odcinku o długości 521,0 mb polegająca na wykonaniu pieszo-jezdni o szerokości 5,00 m z kostki brukowej betonowej. W dniu 01.03.2010 r. rozstrzygnięto przetarg, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy Ren-Trans z Bydgoszczy  za kwotę 418.190,81 zł, roboty zakończono w dniu 14.05.2010  r., odbioru robót dokonano w dniu 26.05.2010 roku.

3.3 Osielsko ulica Porzeczkowa - budowa ulicy na odcinku o długości 230,80 mb polegająca na wykonaniu pieszo-jezdni o szerokości 5,00 m z kostki brukowej betonowej. W dniu 16.03.2010 r. rozstrzygnięto przetarg, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy PPUHT Waldemar Kowalski ze Żnina za kwotę 175 279,14 zł, plac budowy przekazano wykonawcy 19.04.2010 roku. , termin realizacji upłynął 10 lipca. Podczas odbioru robót wskazano liczne usterki, co spowodowało znaczne opóźnienie oraz przedłużyło procedurę odbioru aż do dnia 27.09.2010 r.. W dniu 13.07.10 Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o przedłużenie terminu wykonania robót, została ona rozpatrzona negatywnie ze względu na przerwanie w tym samym czasie prac na okres od 12-18.07.2010 r.. Deklarowany termin, do którego Wykonawca chciał prowadzić roboty -31.07.2010 r. został przekroczony i ostatecznie prace zgłoszono do odbioru w dniu 23.08.2010 roku. W związku z powyższym naliczono kary umowne w wysokości 65 616,52 zł. 

3.4 Maksymilianowo ul. Główna – przebudowa ulicy na odcinku 284 mb polegająca na wykonaniu jezdni o szerokości 5,0 m wraz z jednostronnym chodnikiem. W dniu 1.03.2010 r. rozstrzygnięto przetarg, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy Affabre z Bydgoszczy  za kwotę 373.298,81 zł, roboty zakończono w dniu 22.06.2010 r., odbioru robót dokonano w dniu 25.06.2010 roku.

3.5 Niemcz ul. Matejki  – budowa I etapu drogi.  W dniu  09.07.2010 r. złożono ponownie w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy wniosek o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej. Decyzję ZRID uzyskano 24 września 2010 r. Ogłoszono postępowanie przetargowe, otwarcie ofert nastąpiło 17.12.2010 r. Najtańszą była oferta firmy Ren-Trans z Bydgoszczy  za kwotę 429 143,76 zł.  

3.6 Żołędowo ul. Słoneczna – przebudowa ulicy na odcinku 1,1 km polegająca na poszerzeniu jezdni do 5,0÷6,0 m i wyprofilowaniu poboczy. W dniu 07.05.2010 r. rozstrzygnięto przetarg, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy Ren-Trans z Bydgoszczy  za kwotę 995.347,15 zł. Roboty zakończono w dniu 26.08.2010 r. Odbioru robót dokonano w dniu 06.10.2010 r.. Ze względu na opóźnienie w terminie zakończenia robót wynagrodzenie obniżono o karę umowną w wysokości        40 792,92 zł. 

3.7 Przebudowa dróg o nawierzchni nieutwardzonej i modernizacja dróg o nawierzchni utwardzonej:

Bożenkowo ul. Deszczowa.  Ze względu na kolizję z linią napowietrzną ENEA i konieczność dodatkowych uzgodnień i opracowania projektu przebudowy kolidującego przyłącza decyzję pozwolenia na budowę uzyskano w dniu 21.12.2010 r. 

Osielsko  ulice: Głogowa i Wrzosowa – budowa odcinków dróg o długości łącznej 515,0 mb polegająca na wykonaniu pieszo-jezdni o szerokości 5,00 m z kostki brukowej betonowej. W dniu 28.06.2010 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy Ren-Drog z Bydgoszczy za kwotę 417.723,66 zł. Roboty zakończono w dniu 29.10.2010 r., a odbioru robót dokonano w dniu 05.11.2010 roku.

Maksymilianowo ul. Polna – budowa ulicy na odcinku od Topolowej do Ogrodowej. Dokumentacja  projektowa trakcie realizacji ze względu na niedokończoną procedurę wykupu gruntu pod pas drogowy.

Żołędowo ulice: Akacjowa, Jesionowa, Lipowa, Bukowa  – budowa pieszo-jezdni o szer. 5,0 m na odcinku o łącznej długości 571,0 mb. W dniu 07.05.2010 r. rozstrzygnięto przetarg. Najkorzystniejszą cenowo była oferta konsorcjum firm: Firma Wielobranżowa Kada-Bis Adam Kaniewski oraz Kada –Bis Grupa Budowlana Sp. z o.o. za kwotę 512.783,93 zł. Roboty zakończono w dniu 15.07.2010, a w dniu 30.07.2010 r. dokonano odbioru robót. 

Niemcz Zaułek Jeżynowy,  Zaułek Malinowy, Zaułek Poziomkowy, Zaułek Jagodowy -  przebudowa ulic polegająca na wykonaniu pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,00m, wjazdów do posesji, kanalizacji deszczowej. W dniu 07.05.2010 r. rozstrzygnięto przetarg, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy Ren-Trans z Bydgoszczy  za kwotę 143.542,00 zł. Roboty zakończono w dniu 16.08.2010, a w dniu 31.08.2010 r. dokonano odbioru robót. 

Niemcz ul Smukalska - Przebudowa ulicy Smukalskiej w Niemczu na odcinku o długości 216,40 mb polegająca na wykonaniu: jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m, chodnika z kostki betonowej o szerokości 1,5 m, kanalizacji deszczowej. W dniu 07.05.2010 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony. Najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy PBDiM Świecie za kwotę 270.266,89 zł. Roboty zakończono w dniu 15.07.2010, w dniu 26.07.2010 r. dokonano odbioru robót. 

Niemcz ul. Smukalska, Myśliwska i Czarnoleskiej  – W dniu 01.03.2010 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie odwodnienia ulic: Myśliwskiej i Czarnoleskiej, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy „KADA-BIS” za kwotę 183.238,50  zł. Roboty zakończono w dniu 24.04.2010, a w dniu 6.05.2010 r. dokonano odbioru robót. 

Niemcz ul. Komara  - przebudowa ulicy Komara w Niemczu na odcinku Krzyszkowiaka – Kusocińskiego na  odcinku   od km 0+000 do km 0+316,5 polegająca na wykonaniu pieszo-jezdni szerokości 5,00 m z kostki brukowej betonowej. W dniu 01.03.2010 r. rozstrzygnięto przetarg, najkorzystniejszą cenowo była oferta firmy Ren-Trans z Bydgoszczy  za kwotę 220.955,05 zł. Roboty zakończono w dniu 30.04.2010 r., odbioru robót dokonano w dniu 11.05.2010 roku.

Niemcz ul. Olimpijczyków - Przebudowa chodnika oraz budowa oświetlenia ulicy Olimpijczyków w Niemczu na odcinku Smukalska – Kusocińskiego o długości 870 mb, polegająca na wykonaniu: chodnika o szerokości 1,5 m,  wjazdów do  posesji  i oświetlenia ulicznego. W dniu 01.03.2010 r. rozstrzygnięto przetarg, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy Affabre z Bydgoszczy  za kwotę 272.613,43 zł. Roboty budowlane zakończono w dniu 27.04.2010 r., odbioru robót dokonano w dniu 06.05.2010 roku.

Niwy ul. Ostromecka - przebudowa ulicy na odcinku 233 mb polegająca na wykonaniu jezdni o szerokości 4,0 m z masy asfaltowej. W dniu 07.05.2010 r. rozstrzygnięto przetarg, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy PBDiM Świecie za kwotę 153.224,44 zł. Roboty zakończono w dniu 28.06.2010 r., a odbioru robót dokonano w dniu 12.07.2010 roku.

Wilcze ul. Kołobrzeska - Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej w Wilczu polegająca na wykonaniu pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,00m. W dniu 07.05.2010 r. rozstrzygnięto przetarg, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy Ren-Trans z Bydgoszczy  za kwotę 241.915,70 zł. Roboty zakończono w dniu 12.07.2010 r., odbioru robót dokonano w dniu 26.07.2010 roku.

Jarużyn ul. Bociania - przebudowa ulicy na odcinku  o długości 218,40m polegająca na budowie pieszo-jezdni z kostki brukowej o szer. 5,0 m i oświetlenia ulicznego. W dniu 07.05.2010 r. rozstrzygnięto przetarg, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy Ren-Trans z Bydgoszczy za kwotę 199.631,70 zł. Roboty zakończono w dniu 12.07.2010 r., a odbioru robót dokonano w dniu 26.07.2010 roku.

Wykonano projekty stałej organizacji ruchu dla ulic: Kwiatowej w Osielsku, Polnej, Tuberozy i Botanicznej  w Osielsku, Leśnej w Osielsku, Bałtyckiej w Osielsku, Pod Wierzbami w Niemczu oraz dla obszaru ograniczonego ulicami Smukalską, Bydgoską, Kopernika w Niemczu za kwotę 10.800,00 zł. Organizacje te porządkują stan oznakowania i dostosowują do przebudowanych układów komunikacyjnych. Wykonawcą projektów był Pan Marek Stanek z Bydgoszczy. Zlecono firmie Erplast z Bydgoszczy wykonanie organizacji ruchu na ulicach:  Kwiatowej w Osielsku, Polnej, Tuberozy i Botanicznej  w Osielsku, Leśnej w Osielsku i Pod Wierzbami w Niemczu za kwotę          29 343,18 zł, jako niezbędnych dla bezpieczeństwa ruchu. Pozostałe projekty będą realizowane w roku 2011.   
3.7 Prace projektowe w zakresie dróg na terenie Gminy Osielsko w 2010 r.

Zlecono wykonanie następujących dokumentacji projektowych na budowę ulic:

-  ul. W. Reymonta, B. Prusa, M. Skłodowskiej-Curie i Żeromskiego w Niemczu 

-  ul. Narciarzy, H. Dobrzańskiego w Niemczu 

-  ul. S. Wyspiańskiego, W. Kossaka, J. Styki w Niemczu 

- ul. Kopernika w Niemczu

- ul. Ptasiej w Maksymilianowie 

- ul. Wspólnej i Ustronie  w Maksymilianowie 

- ul. Słupska w Niwach

- ul. Sołecka w Jarużynie

- ul. Osiedlowa w Bożenkowie

- ul. Klonowa i Sportowa w Żołędowie

- ul. Wiklinowa, Daglezjowa, Wierzbowa i Topolowa  w Żołędowie

- ul. Zacisze wraz z sięgaczami w Osielsku 

W drugim postępowaniu przetargowym zlecono wykonanie następujących dokumentacji projektowych na budowę ulic:

- ul. Wiązowa, Limbowa w Osielsku, 

- ul. Długa w Osielsku,

- ul. Truskawkowa i Owocowa w Osielsku,

- ul. Boczna, Czeremchy, Rokitnika w Osielsku,

- ul. Storczykowej w Osielsku,

- ul. Kąkolowa w Osielsku,

- ul. Jana Pawła II w Osielsku,

W trzecim postępowaniu przetargowym zlecono wykonanie następujących dokumentacji projektowych na budowę ulic:

- ul. Diamentowa w Osielsku

- ul. Słoneczna w Żołędowie

- ul. Kusocińskiego w Niemczu

Prace projektowe w toku. 
4. ODBUDOWA DROGI W PODGÓRZU GM. WILKÓW – W RAMACH POMOCY FINANSOWEJ DLA GM. WILKÓW

Plan – 40 000 zł, wykonanie – 40 000,00 zł. – 100,0 %

W dniu 14 czerwca 2010 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr IV/47/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wilków na usuwanie skutków powodzi. Pomoc w kwocie 40.000 zł została przekazana na odbudowę drogi gminnej w Podgórzu.

5. BUDOWA DRÓG ZBIORCZYCH WSPOMAGAJĄCYCH WZDŁUŻ PLANOWANEJ DROGI EKSPRESOWEJ S5 W OSIELSKU TZN. W OSIELSKU TZN. AL. JANA PAWŁA II WRAZ Z ULICAMI PRZYLEGŁYMI

Plan – 50 000 zł, wykonanie – 0,0– 100,0 %

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Jana Pawła II w Osielsku . Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej szer. 7,00 m i długości około 1370 mb na odcinku od Jeziorańskiej do Kąty wraz z wjazdami i oświetleniem ulicznym. Konieczność zastosowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu pozyskania terenu pod pas drogowy. Wykonawcą jest jest firma  Fenix Handel, Usługi , Pośrednictwo Tomasz Maciej Rzepa, z Bydgoszczy za cenę brutto  43.846,80 zł. Obecnie trwają prace geodezyjne przy projektach podziału gruntu które mają zostać przejęte pod pas drogowy.
6. WYKUPY GRUNTÓW

Plan – 250 000 zł, wykonanie – 243 363,98 – 97,3 %
Dokonano  wykupu działek o nr 338/1, 335/1, 335/2, 337/1 i 336/11 położonych w miejscowości Maksymilianowo o łącznej powierzchni 0,1189 ha oraz  działek o nr 1195  i 561/5  położonych w miejscowości Osielsko o łącznej powierzchni 0,5243 ha – tereny  przeznaczone pod drogi gminne. 
7. INWESTYCJE - MIESZKANIA GMINNE

Plan 20 000,00 zł., wykonanie 17 785,68 zł. – 88,9%

Wykonano dokumentację projektową ogrzewania gazowego dla budynku mieszkalnego w Osielsku przy ul. Zatokowej. Dokumentację projektową wykonało P.H.U. PORTAL z Bydgoszczy za kwotę 2.196,00 zł. Wybudowano osiem komórek lokatorskich dla lokatorów budynku mieszkalnego w Rożenkowie przy ul. Osiedlowej 1. Roboty budowlane wykonała firma PHU DORBUD za kwotę 15 589,68 zł. Komórki odebrano w dniu 15.12.2010 r.

8. INWESTYCJE W URZĘDZIE GMINY 
Plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 11 102,00 zł – 92,5 %

Wykonano dokumentację projektową pochylni oraz termomodernizacji budynku Urzędu Gminy. Wartość dokumentacji projektowej 10.004,00 zł. Termin realizacji dokumentacji upłynął 10.07.2010 r. Uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Wykonano dokumentację projektową przyłącza gazowego dla budynku urzędu z P.H.U. PORTAL z Bydgoszczy. Wartość dokumentacji projektowej 1.098,00 zł.
9. ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, PROGRAMÓW I LICENCJI

Plan – 24 000 zł, wykonanie – 22.551,70 – 94 %

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne i  kolektor z drukarką do obsługi programu środków trwałych. 
10. ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH DLA ODDZIAŁÓW  I DO III SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO, 

Plan 22.750,00 zł.; wykonanie 22 239,38 zł. – 97,30%

Zakupiono siedem tablic interaktywnych do szkół podstawowych (trzy do Osielska, dwie do Niemcza, dwie do Maksymilianowa).

11. ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMCZU 

plan – 1.600.000 zł, wykonanie – 1 599 200,70 zł, - 100,0 %

Wykonano dokumentację projektową wykonawczą z podziałem na etapy rozbudowy. Podpisano umowę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej. W dniu 30.06.2010 r. podpisano umowę na roboty budowlane z konsorcjum firm Lider – Zakład Remontowo-Budowlany i Ślusarski „MISTA” Janusz Antoniak, 86-014 Mochle 25 Partner – „SKORBUD” Zygmunt Skorupiński ul. Moniuszki 7, 85-092 Bydgoszcz. Termin realizacji robót budowlanych: 31.08.2011 r. Wartość robót budowlanych 5.119.084,49zł. Do końca roku kalendarzowego wykonano stan surowy otwarty oraz częściowo instalacje wewnętrzne.

12. ZAKUPY INWESTYCYJNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH -  W TYM DEFIBLIRATORY I WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSIELSKU:

Plan – 18 700 zł, wykonanie –  15 730,00 zł, - 84,1 %

Zakupiono i zamontowano karuzelę tarczową za kwotę 3 970,00 zł., kserokopiarkę za kwotę 4 270,00 zł. i  dwa defibliratory za kwotę 7 490,00 zł.

13. BUDOWA  GIMNAZJUM Z BASENEM W OSIELSKU  

Plan –  2 610 000,00 zł, wykonanie – 2 427 180,68 zł, - 93,0 %

W dniu 18.12.2008 r. podpisano umowę na roboty budowlane z konsorcjum:
 -  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy pod adresem: ul. Smoleńska 1 a, 85-833 Bydgoszcz: Lider Konsorcjum, 
-    Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „SANMEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy pod adresem: ul. Świerkowa 3, 87-300 Brodnica: Uczestnik konsorcjum.

W dniu podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Obsługi Inwestycji z Bydgoszczy za wartość 0,876 % wartości netto robót budowlanych. Roboty budowlane zakończono i odebrano w dniu 24.08.2010 r. Gmina w dniu 06.09.2010 r. otrzymała decyzję na użytkowanie. Obiekt posiada nieckę basenową o wymiarach 25,03 m 12,5 m x 1,2m - 1,8 m., wannę wirphool, zjeżdżalnię – rurę o długości   50,4 m, zaplecze sanitarno – socjalne oraz stałą widownię z 204 miejscami siedzącymi. 

Inwestycja dofinansowana została ze środków Ministerstwa Sportu w kwocie 2 500 000,00 zł.
14. ZAKUPY INWESTYCYJNE W GIMNAZJACH W TYM DEFIBLIRATORY

Plan –  7 500,00 zł, wykonanie – 7 490,00 zł, - 99,9 %

Zakupiono dwa defibliratory za kwotę 7 490,00 zł.

15. UTWARDZWENIE TERENU GMINNEJ BAZY WYPOCZYNKOWEJ W BOŻENKOWIE  

Plan – 59 000 zł, wykonanie 58.790,30 zł – 99,6 %

W dniu 12 kwietnia 2010 została podpisana umowa z firmą Affabre z Bydgoszczy  za kwotę 58.791,30 zł, roboty zakończono w dniu 10.05.2010 r., a odbioru robót dokonano w dniu 11.05.2010 roku.

 

16. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO;

 Plan; 261.110,00 zł., wykonanie; 259.896,11 zł. - 99,5 %.

Prace budowlane oświetlenia ulicznego zostały zlecone dla następujących zadań inwestycyjnych:

· Oświetlenie ulic: Jaworowej, Głogowej i Leśnej w Osielsku polegające na montażu 10 szt. lamp. 

· Oświetlenie ulicy Księżycowej w Osielsku polegające na montażu szafki oświetleniowej i 1 lampy.

· Oświetlenie ulicy Ptasiej w Maksymilianowie polegające na montażu szafki oświetleniowej i 4 szt. lamp. – Wykonawcą tych robót budowlanych zostało PRZEDSIEBIORSTWO USŁUG ELEKTRYCZNYCH WIZNER-ZIELIŃSKI S.C. za kwotę 72.590,00 zł. W trakcie realizacji zlecono roboty dodatkowe na ul. Głogowej za kwotę 2 913,48 zł.  

· Budowa oświetlenia al. Adama Mickiewicza w Niemczu etap I – 6 szt. lamp wykonała firma INEL, Zdzisław Osiński, ul. Kwiatowej 1-2,  Dragacz 86-134 za kwotę 31 291,00 zł brutto. 
· Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Zielona Dolina w Bożenkowie o 5 szt. lamp wykonała firma Zakład Instalacyjny Paktol, Paweł Stolarski, ul. Tatrzańska 11, 86-031 Wilcze za kwotę 20 000,00 zł. 
· Budowa oświetlenia drogowego ulicy Pod Lasem w Żołędowie - 3 szt. lamp wykonała firma Zakład Instalacyjny Paktol, Paweł Stolarski, ul. Tatrzańska 11, 86-031 Wilcze za kwotę        11 600,00 zł. 
· Rozbudowa oświetlenia drogowego ulic:  Gwiaździstej i Księżycowej w Osielsku o 6 szt. lamp wykonała firma Zakład Instalacyjny Paktol, Paweł Stolarski, ul. Tatrzańska 11, 86-031 Wilcze za kwotę 24 400,00 zł. 
· Rozbudowa oświetlenia drogowego ulic: Szczecińskiej w Wilczu o 4 szt. lamp wykonała firma Zakład Instalacyjny Paktol, Paweł Stolarski, ul. Tatrzańska 11, 86-031 Wilcze za kwotę 18 300,00 zł. 
· Budowa oświetlenia drogowego ulic: Grobla i Harcerska w Bożenkowie - 4 szt. lamp wykonała firma Zakład Instalacyjny Paktol, Paweł Stolarski, ul. Tatrzańska 11, 86-031 Wilcze za kwotę 22 186,00 zł. 
· Budowa oświetlenia drogowego ulicy Gościnnej w Jarużynie - 5 szt. lamp wykonała firma Zakład Instalacyjny Paktol, Paweł Stolarski, ul. Tatrzańska 11, 86-031 Wilcze za kwotę 25 132,00 zł. 

Zlecono również wykonanie następujących dokumentacji projektowych:

· Ulica Szczecińska w Wilczu- Rozbudowa oświetlenia drogowego na odcinku około 500 mb (od ostatniej istniejącej lampy do Szosy Gdańskiej) -8 punktów świetlnych – zlecono Panu  Grzegorzowi Chrapkowskiemu za kwotę 3100,00 zł.

· Ulica Pod Lasem w Żołędowie - Budowa oświetlenia na odcinku około 600 mb – 4 punkty świetlne – zlecono Panu  Grzegorzowi Chrapkowskiemu za kwotę 2900,00 zł.

· Ulice: Gościnna i Nektarowa w Jarużynie na odcinku około 300 mb – wykonanie zlecono Zakładowi Elektroinstalacyjnemu Inż. Roman Kwiatek za kwotę 2562,00 zł. 
· Ulice: Grobla i Harcerska w Bożenkowie- budowa oświetlenia na odcinku około 600 mb– zlecono Panu  Grzegorzowi Chrapkowskiemu za kwotę 2200,00 zł.
· Ulica: Kolonijna w Niemczu na odcinku 360 mb za kwotę 9150,00 zł.
17. ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO W GZK ŻOŁĘDOWIE;

Plan 40.000,00 zł.; wykonanie 25 010,01 – 62,5%
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy zakładu firmie DELTA ul. Chodkiewicza 28 z Bydgoszczy. Wartość dokumentacji projektowej wynosi 25 010,01 zł. Gminny Zakład Komunalny otrzymał decyzję pozwolenia na budowę.

W dniu 29.10.2010 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOSZOWSKI” s.c. z Pruszcza. 

18. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA WYBRANYCH OBSZARACH SOŁECTWA NIEMCZ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA WYBRANYCH OBSZARACH MIEJSCOWOŚCI ŻOŁĘDOWO:

Plan 760 000,00 zł.; wykonanie 717 984,10 – 94,5%

Umowa została podpisana w dniu 04.05.2010 r. z Firmą WIMAR Sp. z o. o. z Koronowa na wykonanie następującego zakresu robót: - sieć wodociągowa o średnicy Ø 90 - 911,5 mb, kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200  -  1252,5 mb, kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 90 – 420,5 mb, przykanaliki Ø 160 – 407,5 mb, tłocznia ścieków  P – 2 - 1 szt wraz z zasilaniem energetycznym. Łączna wartość inwestycji 717 254,40 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 18 sierpnia 2010 r. Inwestycja została dofinansowana ze środków PROW w kwocie 462 092,00 zł.

19. PRZEBUDOWA PARKINGÓW W OSIELSKU PRZY BUDYNKU GMINNYM UL. CENTRALNA 6, UTWARDZENIE PLACU POD MIEJSCA TARGOWE W OSIELSKU: 

Plan 100 000,00 zł.; wykonanie 95 955,20 – 96,0%

W dniu  23.07.2010 r. podpisano umowę z firmą Zakład Usług Technicznych i Reklamowych MP z Szubina na opracowanie projektu z terminem zakończenia prac 31.08.2010 r. za kwotę 7.930,00 zł.
Utwardzenie terenu działek gminnych przy ul. Centralnej w Osielsku (działki nr 1064, 1063, 1056/2, 213/13) pod miejsca targowe zlecono firmie P.H.U. „TRANS-ZIEM”  Abramczyk-Rutkowski-Abramczyk s.c., Strzyżawa 33, 85-070 Dąbrowa Chełmińska za kwotę 50.500,00 zł. Prace przerwano ze względu na warunki atmosferyczne, dokonano zapłaty w kwocie 43.800,00 zł. Pozostała kwota zostanie zapłacona w roku 2011 po zakończeniu robót. 

Budowa miejsc parkingowych przyległych do ulicy Wiatrakowej w Osielsku zlecono firmie P.H.U. „TRANS-ZIEM”  Abramczyk-Rutkowski-Abramczyk s.c., Strzyżawa 33, 85-070 Dąbrowa Chełmińska za kwotę 37 000,00  zł. Roboty odebrano w dniu 22.11.2010 roku. 
20. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MAKSYMILIANOWIE

Plan 1 761 710,00 zł.; wykonanie 1. 691.456,98 – 96,0%

W dniu 26.04.2010 r. podpisano umowę na roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym KOM-BUD s.c. Franciszek, Dariusz Komendarczyk. Wartość robót (I etap) wynosi 1 639 000,00 zł. 

Roboty budowlane zakończono i odebrano w dniu 18.11.2010 r. Oddano do użytku pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 463,17 m2, w tym:  sala główna, sala zajęć, szatnia, hall, sanitariaty, pomieszczenie techniczne,  kotłownia z magazynem oleju.

21. ŚWIETLICA W WILCZU:

Plan 118 729,00 zł. - wykonanie 115 883,78 – 97,6%

W dniu 27.05.2010 r. podpisano umowę z firmą AJG Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o. na wykonanie monitoringu na terenie świetlicy. Roboty zakończono i odebrano w dniu 18.06.2010 r. wartość robót 14 352,08 zł. Prace w toku. W dniu 10.11.2010 r. podpisano umowę na wykonanie robót termomodernizacyjnych świetlicy z Firmą Budowlaną DORBUD z Terespola Pomorskiego za kwotę 60 033,15 zł. W dniu 16.12.2010 r. podpisano umowę na budowę chodnika o pow. 120 m kw. i modernizację pomieszczenia świetlicy za kwotę 17 505,41 zł. Prace w toku.

22.  DOPROWADZENIE WODY I URZĄDZENIE SANITARIATU W ŚWIETLICY W BOŻENKOWIE:

Plan 25 000,00 zł.; wykonanie 15 750,60 – 63,0%
W dniu 01.06.2010 r. podpisano umowę na wykonanie sanitariatu w świetlicy w Bożenkowie wraz z wykonaniem własnego ujęcia wody. Wartość robót budowlanych 15 750,60 zł. Roboty odebrano w dniu 18.06.2010 r.

23. BUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W ŻOŁĘDOWIE (W TYM  BUDOWA WIDOWNI PRZY AMFITEATRZE, ORAZ PRZEBUDOWA  NAWIERZCHNII PŁYTY BOISKA)

Plan 130 000,00 zł.; wykonanie 129.443,80 – 99,6 %

W ramach budowy boisk uzupełniono wał strzelecki przy torach łuczniczych oraz zakończono budowę płotu. Wartość robót budowlanych 4 652,80 zł. W dniu 18.06.2010 r. ogłoszono przetarg na budowę widowni przy scenie. Termin składania ofert upłynął w dniu 05.07.2010 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyło P.W. LECH Sp. z o.o. z Bydgoszczy z kwotą 117 483,44 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 31.08.2010 r. W dniu 17.09.2010 r. ogłoszono przetarg na przebudowę płyty głównej boiska piłkarskiego. W dniu 05.10.2010 r. wpłynęły dwie oferty których wartości przekraczały środki zabezpieczone na ten cel w budżecie. Postępowanie unieważniono. W dniu 10.12.2010 r. ogłoszono drugie postępowanie  przetargowe z terminem realizacji do 30.05.2011 r.

24. KONCEPCJA BUDOWY ŚWIETLICY  I ZAPLECZA BOISK W NIEMCZU, 

Plan 55 000,00 zł.; wykonanie 28 597,99 – 52,0%

W dniu 04.06.2010 ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin składania ofert upłynął w dniu 17.06.2010 r. złożono 9 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Building Consulting Pracownia Projektowa Ireneusz Grochowski z Płocka z kwotą 26.230,00 zł brutto.

Termin realizacji dokumentacji projektowej 6 miesięcy. Umowę rozwiązano ze względu na brak złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W dniu 18.06.2010 r. podpisano umowę na zagospodarowanie terenu przy boisku z firmą PHU Łukasz Bieliński  za kwotę 10 000,00 zł. Termin wykonania upłynie w dniu 30.07.2010 r.

W dniu 28.06.2010 r. podpisano umowę na montaż piłkochwytu o wysokości 8 m. z firmą BAGAN z Oleśnicy za kwotę 17 499,99 zł. brutto. Termin realizacji 30.07.2010 r.
W dniu 28.12.2010 r. podpisano umowę na opracowanie koncepcji zaplecza boisk przy ul. Czesława Miłosza w Niemczu za kwotę 8 000,00 zł.
25. „W KAŻDYM SOŁECTWIE PLAC ZABAW” REALIZACJA W RAMACH PROW:

Plan 600 000,00 zł.; wykonanie 573 252,89 zł. – 95,5%

Wykonano dokumentację projektową dla placów zabaw w każdym sołectwie. Projekt wykonała Pracownia Architektoniczna „ABRO” Małgorzata Boińska. 

Miejsce lokalizacji placów zabaw w poszczególnych sołectwach.

1. W miejscowości Żołędowo dz. nr 257/11, ul. Słoneczna,

2. W miejscowości Osielsko dz. nr 546/7, ul. Zatokowa, 

3. W miejscowości Niemcz dz. nr 238/4, ul. Kusocińskiego,

4. W miejscowości Maksymilianowo dz. nr 163/53, ul. Ptasia,

5. W miejscowości Bożenkowo dz. nr 117 i 118, ul. Harcerska,

6. W miejscowości Jarużyn dz. nr 74/4, ul. Prodnia,

W dniu 11.09.2009 r. podpisano umowę na dofinansowanie budowy w kwocie 249 202,00 zł.

W dniu 02.10.2009 r. ogłoszono przetarg na budowę placów zabaw. Złożono dwie oferty których wartość przekraczała zabezpieczone środki przez zamawiającego. W związku z powyższym unieważniono postępowanie przetargowe i w dniu 27.11.2009 r. ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na prowadzenie robót budowlanych. Termin składania ofert upłynął w dniu 12.01.2010 r. Złożono 5 ofert. W dniu 12.02.2010 r. podpisano umowę na roboty budowlane z Firmą Fenster Marek Szczęsny z Bydgoszczy za kwotę 553 044,94 zł. Termin umowny wykonania placów zabaw upłynął w dniu 30.05.2010 r. Roboty odebrano w  dniu 01.06.2010 r.

Na każdym z placów zabaw oprócz zagospodarowania terenu zamontowano następujące urządzenia:

- Zestaw sprawnościowy 1 szt.

- Kółko i krzyżyk 1 szt.

- Huśtawka dla dwóch osób 1 szt.

- Piaskownica 1 szt.

- Sprężyny 3 szt.

- Karuzela tarczowa 1 szt.

- Ławka z oparciem 4 szt.

- Kosz na śmieci 3 szt.

- Regulamin 1 szt.

- Stojak na rowery 1 szt.

- Urządzenia fitness 3 szt.

26. URZĄDZENIE PLACÓW ZABAW W TYM M. IN. W WILCZU, JARUŻYNIE UL. KOLONIA  ORAZ OGRODZENIE  I OŚWIETLENIE BOISKA W JARUŻYNIE: 

plan 200 000,00 zł.; wykonanie 179 790,63 zł. – 89,9%

26.1  W dniu 09.03.2010 r. podpisano umowę na wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw przy ul. Prodnia. Wartość prac projektowych 2 200,00 zł. Prace projektowe zostały wykonane, a inwestor otrzymał pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych.

W dniu 09.03.2010 r. podpisano umowę z Panem Grzegorzem Chrapkowskim na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia boisk  i placu zabaw za kwotę 2 200 zł. Dokumentację projektową wraz ze przyjętym zgłoszeniem przekazano w dniu 08.06.2010 r.

W dniu 02.08.2010 r. podpisano umowę na budowę ogrodzenia boisk w Jarużynie przy ul. Prodnia z firmą VOID Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 47 580,00 zł. Roboty budowlane odebrano w dniu 31.08.2010 r.

W dniu 31.08.2010 r. podpisano umowę na budowę piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym za kwotę 22 114,00 zł. W dniu 07.12.2010 r. zakończono i odebrano roboty budowlane.
26.2  Plac zabaw w miejscowości Wilcze na dz. nr 36/4 przy ul. Szczecińskiej wykonano ze środków własnych. Roboty wykonało Biuro Regionalne – NOVUM Jolanta Pędzisz z Ostrowite za kwotę 87.746,06 zł brutto. Roboty budowane odebrano w dniu 06.05.2010 r. 
26.3  W dniu 10.03.2010 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Jarużynie przy ul. Kolonia z P.H.U. PORTAL z Bydgoszczy. Wartość dokumentacji projektowej 1.464,00 zł. W dniu 28.09.2010 r. podpisano umowę na dostawę urządzeń na plac zabaw z Biuro Regionalne – NOVUM Jolanta Pędzisz z Ostrowite za kwotę 8 057,95 zł. W ramach umowy dostarczono urządzenia - huśtawka sprężynowa kogut w ilości 1 szt., ławka drewniana z oparciem montowana na stałe 1 szt.,  karuzela tarczowa o średnicy 120 cm 1 szt.,  huśtawka pojedyncza z zawiesiem drewniana 1 szt.,  tablica regulamin obrazkowa 1 szt.

27. OGRODZENIE PLACU ZABAW W OSIELSKU PRZY UL. WIERZBOWEJ I LIMOBWEJ,

Plan 16 000,00 zł.; wykonanie 15 633,62 zł. – 97,7 %

W dniu 06.05.2010 r. podpisano umowę z PPUH Zaw - Spol  na roboty budowlane związane z ogrodzeniem placu zabaw w Osielsku przy ul. Limbowej. Wartość robót 15 250,00 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 23.07.2010 r.
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