Załącznik nr 3
WYKAZ  RZECZOWY  ROBÓT INWESTYCYJNYCH  REALIZOWANYCH W 2011 R.

 

Zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2011:

Objaśnienie do załącznika nr 3, 

1.BUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIAGOWEJ I SANITACYJNEJ WSI – PLAN: 2 619 800,00 zł; WYKONANIE: 2 125 986,36 zł. – 81,2% w tym: 

1.1. Budowa stacji uzdatniania wody w Bożenkowie wraz z siecią wodociągową w ul. Deszczowej – zakończyły się prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej przez firmę PRESTIGE z Poznania na wartość. 62 976,00 zł. W dniu 14 grudnia 2011 rozstrzygnięto przetarg na budowę stacji uzdatniania wody na dz. nr 222 przy ul. Deszczowej w miejscowości Bożenkowo. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo za kwotę  2.067.188,97 zł brutto.
1.2 Przebudowa sieci wodociągowej w Niemczu ul. Kościuszki, w Osielsku ul. Kwiatowa oraz ul. Leśna – umowa została podpisana  w dniu 09.08.2011 r. z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j. z Koronowa. W ramach zadania wykonano następujący zakres robót: sieć wodociągowa w ul. Kościuszki PVCØ90 o długości 106,00 m wraz z przyłączem wodociągowym PEØ32 o długości 9,0 m; sieć wodociągowa w ul. Leśnej PVCØ110 o długości 77,0 m wraz z przyłączami wodociągowymi PEØ40 o długości 60,0 m oraz sieć wodociągowa w ul. Kwiatowej PVCØ110 o długości 78,5 m wraz z przyłączami wodociągowymi PEØ32 o długości 46,00 m. Łączna wartość inwestycji: 91 259,50 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 18 października 2011 r.
1.3 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Polnej w miejscowości Żołędowo:  umowa została podpisana w dniu 17.10.2011 r. z Zakładem Instalacyjno – Sanitarnym Artur Gołębiewski, ul. Leśna 8, 88-210 Dobre. W ramach zadania wykonano 334,0 m sieci wodociągowej PCVØ110 za kwotę 73 282,51 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 18 listopada 2011 r.
1.4 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Brzozowej, w miejscowości Żołędowo, w Maksymilianowie ul. Kącik, Nowa w Osielsku ul. Lazurowa oraz w Jarużynie ul. Prodnia –  umowa podpisana w dniu 02.06.2011 r. z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp.j. z Koronowa. Łączna wartość inwestycji 338 185,89 zł. Inwestycja zakończona i odebrana. W ramach realizacji zadania został wykonany następujący zakres robót:
· Maksymilianowo -  sieć kanalizacyjna grawitacyjna PCV Ø 200 o długości 3,5 m, sieć kanalizacyjna ciśnieniowa PE Ø 63 o długości 131,0 m, sieć kanalizacyjna ciśnieniowa PE Ø 50 o długości  73,5 m, przykanaliki do granic działek PE Ø 40 o długości 86,00 m - 16 szt.
· Żołędowo – sieć wodociągowa PVC Ø 90 o długości 321,00 m, sieć kanalizacyjna grawitacyjna PVC Ø 200 o długości 213,00 m, sieć kanalizacyjna ciśnieniowa PE Ø 90 o długości 115,00 m oraz przykanaliki do granic działek PVC Ø 160  o długości 52,0 - 10 szt., PE Ø 40 o długości 18,00 m - 4 szt.
· Osielsko – sieć wodociągowa PVC Ø 110 o długości 308,0 m, sieć kanalizacyjna ciśnieniowa PE Ø 90 o długości 168,00 m oraz przykanaliki do granicy działek PE Ø 40 o długości 46,00 m - 8 szt.
· Jarużyn – sieć wodociągowa PVC Ø 90 o długości 357,00 m.
1.5 Budowa sieci wodociągowej – Wilcze sięgacz od ul. Szczecińskiej oraz sieci   kanalizacji sanitarnej w Osielsku ul. Szosa Gdańska – umowę podpisano w dniu 05.07.2011 r. z Firmą Wielobranżową KADA – BIS Adam Kaniewski z Bydgoszczy. W ramach realizacji został wykonany następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVC Ø 90 mm o długości 61,00 m, sieć kanalizacyjna grawitacyjna PVC Ø 200 o długości 78,0 m oraz odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej  do granicy działek PVC Ø 160 o długości 3,0 m - 2 szt. Łączna wartość inwestycji 28 250,86 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 07 października 2011 r.
1.6  Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ul. Suwalskiej, Giżyckiej, Olsztyńskiej, Długiej w miejscowości Niwy – I etap – umowę podpisano w dniu 09.08.2011 r. z Zakładem Instalacyjno – Sanitarnym Artur Gołębiewski, ul. Leśna 8, 88-210 Dobre. W ramach realizacji wykonany został następujący zakres robót: w ul. Długiej sieć kanalizacyjna ciśnieniowa PEØ160 o długości 93,0 m oraz odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granic działek PEØ40 o długości 8,5 m - 2 szt.; w ul. Giżyckiej, Suwalskiej, Olsztyńskiej, Mazurskiej sieć wodociągowa PVCØ90 o długości 327,50 m, sieć kanalizacyjna ciśnieniowa PEØ160 o długości 433,0 m, PEØ90 o długości 719,0 m oraz odgałęzienia sieci kanalizacyjnej do granicy działek PEØ40 o długości 220,50 m - 45 szt. Łączna wartość inwestycji 334 261,91 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 06 października 2011 r. 
1.7 Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod. - kan. i przykanalików na terenie gminy Osielsko - W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: 42 szt. przykanalików o łącznej długości 341,6 m; w ul. Sudeckiej w Niwach sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ63 o długości 33,9 m wraz z odgałęzieniami  sieci kanalizacyjnej do granicy działek PEØ40 o długości 16,70 m - 4 szt.; w ul. Lawendowej w Osielsku sieć wodociągowa PEØ90 o długości 97,7 m, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ90 o długości 145,0 m oraz odgałęzienia sieci kanalizacyjnej do granicy działek PEØ40 o długości 56,4 m (tj. 9 szt.); odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Arkadia Niemcz (130/57) PVCØ160 o długości 22,0 m. Łączna wartość inwestycji: 154 682,55 zł.    
1.8 Budowa kanalizacji sanitarnej  w Bożenkowie na odcinku od ul. Zdroje do ul. Palmowej w Bydgoszczy wraz z drogą – w dniu 12 maja 2011 r. podpisano umowę z firmą AGADOR s.c. K. Żarkow, E. Żarkow z siedzibą w Bydgoszczy na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace w toku. 
1.9 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bożenkowie - w dniu 12 maja 2011 r. podpisano umowę z firmą AGADOR s.c. K. Żarkow, E. Żarkow z siedzibą w Bydgoszczy na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na terenie Bożenkowa I i II. Prace w toku.
1.10 Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Osielsku w rejonie ul. Poprzecznej – umowa podpisana w dniu 09.11.2010 r. z Zakładem Instalacyjno - Sanitarnym Artur Gołębiewski z Dobre. W ramach realizacji zadania został wykonany następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVC Ø 160 – 90 mm o długości 568,0 m, sieć kanalizacyjna grawitacyjna PCV Ø  200 mm – 412,0 m wraz z odgałęzieniami sieci kanalizacyjnej do granicy działek PVC 160 mm – 174,0 mb - 26 szt. Dodatkowo w drodze zostało wykonane utwardzenie kruszywem betonowym o grubości 15 cm. Łączna wartość inwestycji 231 089,36 zł. Inwestycja zakończona i odebrana  27 maja  2011 r.
1.11 Maksymilianowo – ul. Letnia –  umowa została podpisana w dniu 09.11.2010 r. z Zakładem Instalacyjno Sanitarnym Artur Gołębiewski z Dobre. W ramach realizacji zadania został wykonany następujący zakres robót: sieć kanalizacyjna grawitacyjna PCV Ø  200 mm – 214,0 mb, sieć kanalizacyjna tłoczna PE Ø 242,0 m, odgałęzienia sieci kanalizacyjnej do granicy działek PVC Ø 160 mm – 3,0 m - 1 szt. Łączna wartość inwestycji 73 113,62 zł. Inwestycja zakończona i odebrana  08 kwietnia 2011 r.
1.12 Koncepcja sieci wodno - kanalizacyjnej i kanałów teletechnicznych dla terenów nie objętych dotychczasowym opracowaniem - W dniu 16 sierpnia 2010 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie koncepcji sieci wod. – kan. dla każdego sołectwa gminy Osielsko, najkorzystniejszą ofertą była oferta firmy EKOWODROL Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie za kwotę 92 720,00 zł. brutto. Dokumentacja została dostarczona do Urzędu we wrześniu 2011 r., zgodnie z terminem określonym w umowie.
1.13 Budowa sieci wodociągowej w Niemczu w ul. Smukalskiej i Łowieckiej wraz z przepustem – umowę podpisano w dniu 05.07.2011 r. z Firmą Wielobranżową KADA – BIS Adam Kaniewski z Bydgoszczy. W ramach realizacji został wykonany następujący zakres robót: sieć wodociągowa PE Ø 110 o długości 584,0 m, sieć wodociągowa PE Ø 90 o długości 26,00 m oraz przepust drogowy. Łączna wartość inwestycji 206 175,45 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 07 października 2011 r.
1.14 Modernizacja kolektora ściekowego w Osielsku wzdłuż Szosy Gdańskiej - w dniu 28.10.2010 r. podpisano umowę z firmą WIMAR Sp. z o.o. Przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją 20 istniejących studni kanalizacyjnych. Wartość zadania 330 870,00 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 31.03.2011 r.
1.15 Projekty sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w tym.:
· Niemcz – sieć wod kan – rejon ul. Olszynki - Umowa została podpisana dnia 10 czerwca 2011 r. z Pracownią Budownictwa Inżynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski z siedzibą w Bydgoszczy na wartość 3 062,70 zł. Prace w toku.
· Niemcz  - sieć wod – kan – ul. Kowalskiego -  Umowa została podpisana dnia 10 czerwca 2011 r. z Pracownią Budownictwa Inżynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski z siedzibą w Bydgoszczy na wartość 4 059,00 zł. Prace w toku.
· Niemcz – przełożenie sieci wodociągowej z działki nr 130/60. Umowa została podpisana dnia 10 czerwca 2010 r. z Pracownią Budownictwa Inżynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski z siedzibą w Bydgoszczy na wartość 2 952,00 zł. Prace w toku.
· Osielsko – sieć wod – kan w ul. Leśnej - Umowa została podpisana dnia 10 czerwca 2011 r. z Pracownią Budownictwa Inżynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski z siedzibą w Bydgoszczy na wartość 21 525,00 zł. Prace w toku.
· Osielsko – sieć wod kan ul. Botaniczna - Umowa została podpisana dnia 10 czerwca 2011 r. z Pracownią Budownictwa Inżynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski z siedzibą w Bydgoszczy na wartość 4 059,00 zł. Prace w toku.
· Jarużyn – sieć wodociągowa – rejon działek 117/4 – 117/10 - Umowa została podpisana dnia 10 czerwca 2011 r. z Pracownią Budownictwa Inżynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski z siedzibą w Bydgoszczy na wartość 3 690,00 zł. Prace w toku.
· Jarużyn  - przełożenie sieci wodociągowej z działki nr 26 -  Umowa została podpisana dnia 10 czerwca 2011 r. z Pracownią Budownictwa Inżynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski z siedzibą w Bydgoszczy na wartość 3 690,00 zł. Prace w toku.
· Niemcz - rejon ul. Mickiewicza wraz z przepompownią - Umowa została podpisana dnia 31 grudnia 2011 r. z Biurem Projektowo – Usługowym „Rolwod” z siedzibą w Koninie na wartość 8 856,00 zł. Prace w toku.
· Osielsko – rejon ul. Krzywej, Maksymilianowo – siec wod. – kan. Na działce nr 75/6 - Umowa została podpisana dnia 31 grudnia 2011 r. z Biurem Projektowo – Usługowym „Rolwod” z siedzibą w Koninie na wartość 3 567,00 zł. Prace w toku.
· Niwy – sieć wodociągowa w ul. Tatrzańskiej - Umowa została podpisana dnia 31 grudnia 2011 r. z Biurem Projektowo – Usługowym „Rolwod” z siedzibą w Koninie na wartość 20 049,00 zł. Prace w toku.
· Odgałęzienia sieci kanalizacyjnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko - Umowa została podpisana dnia 31 grudnia 2011 r. z Biurem Projektowo – Usługowym „Rolwod” z siedzibą w Koninie na wartość 10 578,00 zł.  Prace w toku.
2. ORACOWANIE KONCEPCJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE GMINY, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYBRANYCH TERENÓW, ODWODNIENIA ULIC I WYBRANYCH TERENÓW 
W dniu 30.06.2011 r. podpisano umowę na opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej z firmą EKOWODROL Sp. z o.o. z Koszalina za kwotę 60 885,00 zł. Koncepcja obejmować będzie następujące sołectwa: Maksymilianowo, Niemcz, Osielsko, Żołdowo, Niwy – Wilcze. Prace w toku. Planowany termin zakończenia koncepcji to koniec I półrocza 2012 r.
3. MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH 
PLAN; 6.099.303,00 zł., WYKONANIE 5 593 540,71 zł tj. 91,7 %.
3.1 Budowa ul. Słowackiego w Niemczu II etap -  powstało 516 mb drogi asfaltowej z chodnikami, ścieżką rowerową  i oświetleniem wraz z dwoma rondami – w tym fragment ul. Matejki.  W dniu 14.04.2011 r. podpisano umowę z konsorcjum firm: PBDiM Świecie oraz Affabre z Bydgoszczy. Wartość robót 2 066 439,99 zł. Roboty budowlane zakończono 16.09.2011 r. Końcowego odbioru dokonano 28.10.2011 r. Na podstawie wyników badań wykonanych przez Zamawiającego ustalono, że warstwa podbudowy bitumicznej nie została odpowiednio zagęszczona, w związku z powyższym z wynagrodzenia wykonawcy potrącono karę umowną. Podczas realizacji wykonano roboty dodatkowe: wzmocnienie podłoża, udrożnienie ul. Styki, dodatkowe oznakowanie, badania mieszanki mineralno-asfaltowej. Łączny koszt zadania to 2 476 695,15 zł.    
3.2 Budowa ul. Matejki w Niemczu I i II etap – I etap – budowa ulicy z kostki brukowej wraz z chodnikiem jednostronnym na odcinku o długości 266,40 mb. W dniu 17.02.2011 r. podpisano umowę z Firmą Ren-Trans z Bydgoszczy  na kwotę 432 661,33 zł. Plac budowy przekazano w dniu 01.03.2011 roku, umowny termin zakończenia budowy to 30.05.2011 r.. Ze względu na późniejsze niż wynikało z umowy przekazanie placu budowy, związane ze zmianą kierownika budowy oraz warunki atmosferyczne udzielono Wykonawcy terminu wykonania umowy do 21.06.2011 r. Jakość robót była wielokrotnie negatywnie oceniana przez inspektora nadzoru oraz inspektora ds. dróg w związku z czym Wykonawca był zmuszony dokonywać wielu rozbiórek i ponownego wykonania prac. Podczas trzeciego odbioru w dniu 27.09.2011 r. spisano końcowy protokół odbioru.         Z wynagrodzenia Wykonawcy potrącono kary umowne. Podczas realizacji wykonano roboty dodatkowe: przebudowa sieci telekomunikacyjnej, budowa progów, budowa ogrodzenia działki z której pozyskano grunt na poszerzanie pasa drogowego, dodatkowe oznakowanie. Łączny koszt zadania to 558 863,84 zł. W roku 2012 w ramach II etapu zostanie wybudowany kolejny odcinek ulicy Matejki w Niemczu od Borówkowej do Borowikowej o długości 0,4188 km. W ramach zadania zostaną wykonane. Zadanie zostanie wykonane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dofinansowanie wyniesie 30% wartości inwestycji.
3.3 Osielsko ul. Jaworowa - odwodnienie -  budowa odwodnienia ulicy za pomocą drenażu na odcinku od ul. Wrzosowej do Platanowej. Ze względu na brak dokumentacji oraz krótki termin zlecono prace w trybie zaprojektuj i wybuduj. W dniu 09.06.2011 r. podpisano umowę z firmą Affabre, za kwotę 82 410,00 zł.  W dniu 08.12.2011 r. dokonano odbioru robót.
3.4 Budowa dróg zbiorczych wspomagających wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S5 tzn. Al. Jana Pawła II wraz z ulicami przyległymi w tym budowa ul. Orlej w Osielsku polegająca na wykonaniu jezdni z kostki brukowej betonowej. Wykonawcą robót była firma Kombud z Bydgoszczy za kwotę 235 380,18 zł. Plac budowy przekazano wykonawcy 05.10.2011 rok. Roboty zakończono w dniu 07.11.2011 r., odbioru dokonano w dniu 15.11.2011 r.
3.5 Osielsko ul. Czereśniowa – budowa ulicy na odcinku 137 mb polegająca na wykonaniu pieszojezdni z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,0 m oraz budowa oświetlenia. 09.06.2011 r. podpisano umowę z firmą Affabre, za kwotę 222 469,36 zł., roboty zakończono przed terminem. Odbioru dokonano w dniu 13.07.2011 roku. 
3.6 Maksymilianowo ul. Polna od ul. Ptasiej do ul. Ogrodowej. Na wykonanie zadania podpisano umowę z firmą Kombud z Bydgoszczy za kwotę 241 302,88 zł. Roboty zakończono w dniu 07.11.2011 r., odbioru dokonano w dniu 15.11.2011 r.
3.7 Żołędowo ul. Klonowa – przebudowa ulicy polegająca na wykonaniu jezdnia z kostki brukowej oraz budowie oświetlenia. Na wykonanie zadania podpisano umowę z firmą Kombud z Bydgoszczy za kwotę 421 994,77 zł. Plac budowy przekazano wykonawcy 03.11.2011 rok. Roboty zakończono w dniu 14.12.2011 r., odbioru dokonano w dniu 21.12.2011 r.
3.8 Wilcze ul. Słupska od ul. Szczecińskiej do świetlicy wiejskiej – budowa pieszojezdni z kostki brukowej betonowej na odcinku 277,53 mb. Wykonawcą robót było Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych za kwotę 386 383,20 zł. Plac budowy przekazano w dniu 06.10.2011 r., odbioru dokonano w dniu 08.12.2011 r.
3.9 Jarużyn ul. Sołecka I etap, około 300 mb. Budowa ulicy z kostki brukowej betonowej oraz przebudowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej. Wykonawcą robót była firma Kombud z Bydgoszczy za kwotę 350 396,23 zł. Plac budowy przekazano wykonawcy 05.10.2011 rok. Roboty zakończono w dniu 30.11.2011 r., odbioru dokonano w dniu 08.12.2011 r.
3.10 Przebudowa ul. Głównej w Maksymilianowie budowa ulicy na odcinku 65 mb polegająca na wykonaniu jezdni z jednostronnym chodnikiem z kostki brukowej betonowej oraz miejsc parkingowych. W dniu 09.06.2011 r.  podpisano umowę z firmą Affabre z Bydgoszczy  za kwotę 76 045,32 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 13.07.2011 roku. 
3.11 Koncepcja i projekt nowego przebiegu drogi Osielsko Parowy. Opracowanie dwóch koncepcji budowy połączenia ul. Parowy od działki nr 685/5 do 785. Koncepcje muszą przedstawiać konieczne do zastosowania rozwiązania techniczne, wstępną kalkulację kosztów budowy oraz niezbędną do pozyskania powierzchnię gruntu pod budowę drogi. Po wybraniu przez Zamawiającego jednego z rozwiązań należy wykonać dokumentację projektową. Kategoria ruchu KR3, jezdnia o szer. 5,0 m. Konieczność zastosowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu pozyskania terenu pod pas drogowy. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 10.06.2011 podpisano umowę z firmą Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy. Wartość prac projektowych 19.188,00 zł. 30.11.2011 r projektant przekazał II koncepcje przebudowy wraz ze wstępnymi kalkulacjami. Po oszacowaniu kosztów wykupu gruntów należy podjąć decyzję dotyczącą wariantu do realizacji szczegółowego projektu.     
3.12 Projekt i realizacja parkingu przy ul. Tuberozy w Osielsku.  Wykonano dokumentację projektową parkingu wraz ze zjazdem w Osielsku przy ul. Tuberozy. Dokumentację projektową wykonało P.H.U. PORTAL z Bydgoszczy za kwotę 2.706,00 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym W dniu 18.12.2008 r. podpisano umowę na roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Usługowo- Handlowo-Produkcyjnym Kompleks-Bud Tadeusz Radwan ze Srebrnicy gmina Koronowo za kwotę 56 776,91 zł. W ramach robót wykonano 200 m2  miejsc parkingowych drogę manewrową o powierzchni 153,7 m2 dróg manewrowych. Roboty wykonano i odebrano w dniu 21.11.2011 r.
3.13 Projekty drogowe zlecone w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu 24 maja 2011 r. Prace są w toku.
· Dokumentacja projektowa ulicy Olszynki w Niemczu, Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 6,00 wraz z chodnikiem jednostronnym, wjazdami i oświetleniem ulicznym na odcinku od ul. Matejki do ul. Słowackiego o długości około 700 mb z sięgaczem o szerokości 5,00 m o długości około 50 mb.  W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 10.06.2011 podpisano umowę z firmą Agador s.c. z Bydgoszczy. Wartość prac projektowych 17.200,00 zł, termin zakończenia prac 15.12.2011 r.
· Dokumentacja projektowa ulic: Kruszyny i Dzikiej Róży w Osielsku, Ulica Kruszyny - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,00 m wraz z wjazdami i oświetleniem ulicznym na odcinku o długości około 300 mb. Ulica Dzikiej Róży -  opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,00 m wraz z wjazdami i oświetleniem ulicznym na odcinku o długości około 400 mb.
·  Dokumentacja projektowa ulicy Bałtyckiej w Osielsku. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę jezdni z betonu asfaltowego, doprowadzenie do szerokości 6,00 m wraz z chodnikiem jednostronnym, wjazdami i oświetleniem ulicznym na odcinku o długości około 950 mb. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 10.06.2011 podpisano umowę z firmą Agador  s.c. z Bydgoszczy. Wartość prac projektowych 43.050,00 zł.

· Dokumentacja projektowa ulicy Głównej w Maksymilianowie Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę jezdni z betonu asfaltowego, doprowadzenie do szerokości 5,00 - 6,00 m wraz z chodnikiem jednostronnym i wjazdami na odcinku o długości około 600 mb. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 10.06.2011 podpisano umowę z firmą Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy. Wartość prac projektowych 13.653,00 zł.
· Dokumentacja projektowa ulicy Krakowskiej Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę jezdni z betonu asfaltowego- doprowadzenie do szerokości 6,00 m wraz z chodnikiem jednostronnym, wjazdami i oświetleniem ulicznym na odcinku o długości około 1900 mb. W związku z przepisami prawa budowlanego. W ramach zadania może powstać obowiązek zaprojektowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 10.06.2011 podpisano umowę z firmą ZUTiR MP z Szubina. Wartość prac projektowych 36.408,00 zł.
      Ponadto zlecono projekty: 

· Przebudowa ulicy Krakowskiej w Niwach.  Wykonawcą projektu za kwotę 36.531,00 zł jest ZUTiR MP Piotr Milik. Termin zakończenia prac projektowych – 15.12.2012 r.  

· Budowa ul. Kąty na odcinku od ul. Słonecznej w Żołędowie do ul. Długiej w Osielsku. Ze względu na brak dokładnych informacji dotyczących budowy drugiej jezdni drogi krajowej nr 5 zadanie odłożono do realizacji w roku 2012.
3.14   Budowa wiaty przystankowej w Bożenkowie  ul. Bożenkowska.  Projekt peronu i stanowiska pod wiatę przystankową przy chodniku zlokalizowanym wzdłuż ulicy Bożenkowskiej wykonała Pracownia Projektowa mgr inż. Ewa Milik za kwotę 3075,00 zł.
4. ZAKUP SPRZĘTU DO PRACY NA DROGACH, DOTACJA CELOWA DLA GZK NA ZAKUPY INWESTYCYJNE.
PLAN 98.000,00 zł.; WYKONANIE 97 798,31 zł. – 99,8% 

Zakupiono ciągnik z osprzętem do utrzymania zimowego tj. do odśnieżania i posypywania chodników piaskiem.
5. SYSTEM MAPOWY WRAZ Z EWIDENCJA DRÓG, PLAN 60.000,00 zł.; WYKONANIE 51.219,00 zł. – 85,5 % 

Wykonanie ewidencji dróg zlecono firmie LEHMANN + PARTNER POLSKA SP. Z O.O. z Konina za kwotę 51.219,00 zł. Program wdrożono do użytkowania w terminie zarówno w Urzędzie Gminy jak i w GZK. 
6. WYKUPY GRUNTÓW 
Plan – 383 000 zł, wykonanie – 347 974,22 – 90,9 %

Dokonano wykupu  działek  nr nr 658, 411/3  położonych w miejscowości Osielsko  o łącznej powierzchni 0,2502 ha  oraz działki nr 75/6 o pow. 0,0672 ha położonej w Maksymilianowie – tereny przeznaczone pod drogi gminne .

7. BUDYNKI GMINNE MIESZKALNE, W TYM: 
PLAN 51 500,00 zł.; WYKONANIE 50 210,71 zł. – 97,5% 
7.1     Przebudowa ogrzewania w budynku mieszkalnym  w Osielsku ul. Zatokowa. W 2010 r. opracowano dokumentację projektową instalacji c.o. dla budynku mieszkalnego w Osielsku przy ul. Zatokowej 9. 12 maja 2011 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych tj. P.W. INTECH  Jarosław Grzybowski z Niemcza za kwotę 34 560,00 zł. W ramach umowy została wykonana instalacja c.o. w dwóch lokalach mieszkalnych. Roboty zakończono i odebrano je  w dniu 10.08.2011 r. W dniu 27.09.2011 r. podpisano umowę na doprowadzenie gazu do pozostałych lokali mieszkalnych do kuchenek gazowych. Wartość robót wyniosła 4.933,50 zł. Roboty odebrano w dniu  28.10.2011 r.
7.2 Utwardzenie dojścia do budynku przy ul. Szkolnej w Maksymilianowie. Utwardzenie dojścia do budynku wykonano po przebudowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku. Wykonawcą robót była firma P.H.U. DORBUD 
ul. Szkolna 19 z Terespola Pomorskiego. Wartość robót wyniosła 8 248,58 zł. W ramach umowy wykonano 52 m2 utwardzenia z kostki betonowej.  
8. ZAKUPY INWESTYCYJNE W URZĘDZIE GMINY PLAN 65.000,00 zł.; WYKONANIE 49 999,50 zł. – 76,9% 

Na potrzeby urzędu zakupiono sprzęt komputerowy, tj.  urządzenie fortgate, serwer, trzy zestawy komputerowe.
9. ROZBUDOWA URZĘDU GMINY – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PLAN 85.000,00 zł.; WYKONANIE 75 220,00 zł. – 88,5% 

W dniu 16 maja 2011 r. podpisano umowę na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Urzędu Gminy. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Pracownia Inwestproj ul. Kozacka z Torunia. Wartość prac projektowych 58 000,00 zł. brutto. Rozbudowa ma na celu powiększenie powierzchni użytkowej o powierzchnię ok. 680 m ² i zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W dniu 13.12.2011 r. podpisano umowę na dodatkową dokumentację projektową związaną z istniejącym budynkiem urzędu tj, zlecono projekt nowej instalacji c.o. w starym budynku, odwodnienia istniejącego dachu, oraz dostosowanie istniejącego budynku do wymogów przepisów p.poż.. Wartość prac projektowych wyniosła 17 220,00 zł. Dokumentację przekazano inwestorowi w dniu 20.12.2011 r.
10. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, PLAN 5.000,00 zł.; WYKONANIE 5 000,00 zł. –100% 
Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 27 września 2011  uchwałę nr VI/64/2011  w sprawie współdziałania z miastem Bydgoszcz w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej.  Przekazano dotację celową na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. 

11. MONITORING MIEJSC PUBLICZNYCH 

PLAN 40.000,00 zł.; WYKONANIE 39 798,56 zł. – 99,5% 

Wytypowano pierwsze punkty które mają być monitorowane. W I etapie wykonano monitoring następujących miejsc na terenie gminy:
1. Stadion gminny,  „Moje Boisko Orlik 2012”, plac zabaw przy ul. Słonecznej w Żołędowie,
2. Boisko wielofunkcyjne i plac zabaw w Niemczu przy ul. Czesława Miłosza,
3. Zespól boisk i plac zabaw w Jarużynie przy ul. Prodnia,

Roboty budowlane wykonała firma AGENCJA OCHRNY „ARON 2” SP. Z O.O. BYDGOSZCZ za kwotę 39 798,56 zł..
12. ZAKUP SAMOCHODU DLA STRAŻY GMINNEJ,
PLAN 42.000,00 zł.; WYKONANIE 41.997,69 zł. – 100% 
Zakupiono pojazd marki Dacia Logan wraz z niezbędnym wyposażeniem.
13. INWESTYCJE OŚWIATOWE
PLAN 5.376.000,00 zł.; WYKONANIE 5 304 011,06 zł. – 98,7% , w tym:
13.1 Rozbudowa szkoły podstawowej w Niemczu – 3.948.727,13 zł W dniu 30.06.2010 r. podpisano umowę na roboty budowlane z konsorcjum firm Lider – Zakład Remontowo-Budowlany i Ślusarski „MISTA” Janusz Antoniak, 86-014 Mochle 25 Partner – „SKORBUD” Zygmunt Skorupiński ul. Moniuszki 7, 85-092 Bydgoszcz. Termin realizacji robót budowlanych: 31.08.2011 r. Wartość robót budowlanych 5.119.084,49zł.  Roboty zakończono i odebrano w dniu 21.11.2011 r.  Obciążono Wykonawcę karami umownymi. W dniu 21.11.2011 r. uzyskano decyzję na użytkowanie całego obiektu. Zakres robót: powierzchnia użytkowa łączna po rozbudowie 2513,3 m 2, (powierzchnia użytkowa przed rozbudową 1160,5 m 2). Część kuchenna oraz stołówka zajmuje powierzchnię: 148,9 m kw. Powierzchnia użytkowa części rozbudowywanej i modernizowanej zgodnie z projektem 1951,60 m 2.
13.2 Pierwsze wyposażenie szkoły w Niemczu – 159.786,53 zł, zakupiono wyposażenie do rozbudowanego budynku.
13.3 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw  przy szkole w Niemczu – 19.980,12 zł, zakupiono wyposażenie placu zabaw przy szkole.
13.4 Budowa boiska przy szkole w Maksymilianowie – 439.378,99 zł, W dniu 15.03.2011 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej boiska z PBU PORTAL za kwotę 5.166,00 zł. brutto. W dniu 31.05.2011 r. ogłoszono przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego. W dniu 15.07.2011 r. podpisano umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego z firmą Firma Kaszub Dariusz Kaszuba z Kiełpino-Leszno za kwotę 429.999,00 zł. Roboty odebrano w dniu 19.08.2011 r.
13.5 Budowa gimnazjum z  basenem w Osielsku wraz z dojazdem ul. Tuberozy – 732.251,49 zł, Zakończono finansowe rozliczenie inwestycji z BGK W Warszawie. Wykonano utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe dla rowerów. Wykonawcą robót była firma P.H.U.DORBUD ul. Szkolna 19 z Terespola Pomorskiego. Wartość robót wyniosła 5 604,22 zł. W ramach umowy wykonano 25 m2 utwardzenia z kostki betonowej i zamontowano stojaki dla rowerów. 
13.6.Zakup szafy chłodniczej do stołówki w Żołędowie – 3.886,80 zł. Zakupiono szafę chłodniczą przelotową z drzwiami suwanymi.
14. ZAKUPY INWESTYCYJNE W GOPS W OSIELSKU
PLAN 4 600,00 zł.; WYKONANIE 4 559,00 zł. – 99,1% 

Zakup zestawu komputerowego.
15. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO,

PLAN 309.654,00 zł.; WYKONANIE 308.409,68 zł. – 99,6%, 

Zlecono opracowanie projektów oświetleniowych, w tym:
· ul. Polna w Maksymilianowie na odcinku ok. 180 mb – przedłużenie linii z ul. Ptasiej,
· ul. Sudecka i Beskidzka o łącznej długości ok. 500 mb,
· ul. Prodnia w Jarużynie na odcinku ok. 160 mb,
· ul. Rekreacyjna w Bożenkowie z odgałęzieniem do ul. Wczasowej o łącznej długości ok. 1000 mb,
· ul. Poprzeczna w Osielsku od ul. Borsuczej w kierunku południowym na odcinku ok. 700 mb,
· ul. Słoneczna w Osielsku od ul. Gwieździstej do granicy z Żołędowem o dł. ok. 650 mb,
· ulice: Polna, Botaniczna i Tuberozy w Osielsku o łącznej długości ok. 1250 mb, 
· ul. Olsztyńska w Niwach o długości około 250 mb.
· ul. Gdyńska, Pucka i Kołobrzeska w Wilczu na odcinku o łącznej długości około 600 mb. 

Prace budowlane oświetlenia ulicznego zostały zlecone dla następujących zadań inwestycyjnych:

· Rozbudowa oświetlenia Al. A. Mickiewicza w Niemczu – słupy oświetleniowe 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 2/12, 2/14, 2/16;
· Rozbudowa oświetlenia ulicy Gwiaździstej w Osielsku – słupy oświetleniowe 2/6/2, 2/8, 2/10. 2/12;
· Rozbudowa oświetlenia ulicy Leśnej w Osielsku – słupy oświetleniowe 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/11, 1/13. W zakresie zadania jest również demontaż 3 szt. istniejących opraw oświetleniowych zamontowanych na linii napowietrznej i dostarczenie ich do ENEA Operator Sp. z o.o.;
· Rozbudowa oświetlenia ulic: Grobla i Harcerskiej w Bożenkowie – słupy oświetleniowe 8, 11,12 ;
· Rozbudowa oświetlenia ul. Polnej w Maksymilianowie – linii kablowa i lampy 2/3, 2/4, 2/5;
· Budowa oświetlenia na ul. Prodnia w Jarużynie – linia kablowa, szafka oświetleniowa i lampy 1/1, 1/2, 1/3 YAKY 4x25mm2;
· Budowa oświetlenia ul. Rekreacyjnej i Wypoczynkowej w Bożenkowie – przyłącze do szafki oświetleniowej YAKY 3x35 2  L=165m, zestaw pomiarowy, szafka oświetlenia ulic, linia kablowa w  ul. Wypoczynkowej i lampy 2/4, 2/2 i 1/1;
·  dodatkowa latarnia na ulicy Bocznej w Żołędowie.
· ZI Paktol wykonał dodatkową latarnię na ulicy Bocznej w Żołędowie oraz dokonał przemieszczenia latarni przy ul Słupskiej w Wilczu.
W powiązaniu z robotami przy ul. Matejki i Słowackiego, które to prace jako podwykonawca wykonywała firma PUEiT Wizner – Zieliński zlecono za kwotę 39.802,80 zł wykonanie oświetlenia drogowego na nie objętym robotami drogowymi odcinku ul. Matejki od ul. Olszynki do Borowikowej. Prace te zostały odebrane w dniu 28.09.2011 roku. Nadzór inwestorski nad robotami oświetleniowymi oraz  uaktualnienie kosztorysów powierzono firmie KOKER Iwona Radzimska z Bydgoszczy za kwotę 3567,00 zł. Za kwotę 1599,00 zł zlecono wykonanie mapy do celów projektowych dla wykonania aktualizacji projektu oświetlenia ul Leśnej w Maksymilianowie. 

16. ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W ŻOŁĘDOWIE, ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

PLAN 516.150,00 zł.; WYKONANIE 512.691,51 zł. – 99,3% 

W dniu 29.10.2010 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOSZOWSKI” s.c. z Pruszcza. Termin umowny zakończenia robót upływa w dniu 30.07.2011 r. Roboty odebrano w dniu 05.08.2011 r. 
Wykonano rozbudowę i nadbudowę budynku biurowego Gminnego Zakładu Komunalnego wraz z instalacjami elektrycznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi, instalacją wody ciepłej i zimnej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania w budynku oraz instalacją komputerową i oświetleniową. Wykonano, również roboty dodatkowe polegające na: wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na parterze, montażu wentylacji wywiewnej w pokoju działu drogowego, remoncie starego wejścia do budynku (wymiana płytek i nowe zadaszenie), wykonaniu nowej płyty żelbetowej na starym stropie budynku oraz wejścia z kostki Polbruk do nowo wybudowanej klatki schodowej.  W ramach zadania zamontowano schody opuszczane na poddasze, wykonano  nową instalację komputerową w starej części budynku, nowe odgromniki ze słupa elektrycznego, ułożono opaskę z kostki betonowej dookoła budynku, a także pomalowano elewację ściany zewnętrznej i ścian wewnętrznych na parterze budynku. Ponadto zakupiono następujący sprzęt komputerowy: 3 zestawy komputerowe i 3 drukarki.
17. DOKOŃCZENIE BUDOWY ŚWIETLICY W MAKSYMILIANOWIE,

PLAN 25.000,00 zł.; WYKONANIE 24.582,99 zł. – 98,3% 

W dniu 16 marca 2011 r. podpisano umowę na wykończenie części pomieszczeń kuchennych  z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym KOM-BUD s.c. Franciszek, Dariusz Komendarczyk za kwotę 24 582,99 zł. Termin umowny upłynął w dniu 15 maja 2011 r. Roboty budowlane odebrano 24.05.2011 r.
18. BUDOWA ŚWIETLICY W WILCZU,
PLAN 50.000,00 zł.; WYKONANIE 48 682,09 zł. – 97,4% 

W dniu 21.03.2011 r. podpisano umowę na wykonanie robót modernizacyjnych pomieszczeń tj. sali małej i sanitariatów świetlicy z Firmą Budowlaną DORBUD z Terespola Pomorskiego za kwotę 14 000,00 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 07.06.2011 r. W dniu 06.06.2011 r. podpisano umowę na wykonanie posadzki z płytek gressowych na sali głównej świetlicy za kwotę 5 941,07 zł. z Firmą Budowlaną DORBUD z Terespola Pomorskiego. Roboty zakończono i odebrano w dniu 16.06.2011 r. Wybudowano również zbiornik na nieczystości płynne za kwotę 3 741,02 zł. Wybudowano ponadto chodnik i miejsca  parkingowe z kostki brukowej betonowej. Wykonawcą robót było Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych za kwotę 25 000,00 zł. Plac budowy przekazano w dniu 06.10.2011 r., odbioru dokonano w dniu 08.12.2011 r.
19. BOISKA GMINNE w tym:,
PLAN 401.000,00 zł.; WYKONANIE 373 773,59 zł. – 93,2% 

19.1 Stadion w Żołędowie – 208 101,54 zł. W dniu 10.12.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę płyty boiska i wykonanie ogrodzenia wokół płyty boiska. W dniu 22.02.2011 r. rozstrzygnięto przetarg. Podpisano umowę w dniu 10.03.2011 r. z P.H.U. – W.S.C. Waldemar Sałata z Kolna za kwotę  152 824,92 zł brutto. Część drugą wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gotbud Sp. z o.o. z  Bydgoszczy za kwotę 43.989,46  zł brutto. Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. W związku z powyższym w dniu 24.03.2011 r. podpisano umowę z drugim wykonawcą tj. FHU Jutrzenka Janina Godzińska za kwotę 48.869,11 zł brutto.  Prace wykonano i odebrano: przebudowę płyty w dniu 29.07.2011 r. i ogrodzenie płyty w dniu 17.11.2011 r. W dniu 24.06.2011 r. podpisano umowę na wypełnienie ogrodzenia na wale na torze łuczniczym.- 5 928,60 zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 10.08.2011 r. Nadzór 478,91 zł. 
19.2 Boisko w Osielsku 40 073,49 zł. W dniu 25.03.2011 r. podpisano umowę na wykonanie bieżni, rozbiegu do skoczni w dal oraz dostawę mączki ceglanej w ilości 10 ton. Wartość umowna 39 544,50 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 17.06.2011 r.
19.3 Boisko w Jarużynie 31 857,00 zł. Wybudowano częściowo oświetlenie boisk i placu zabaw. Wykonawcą oświetlenia był Zakład Instalacyjny PAKTOL Paweł Stolarski z Wilcza.  Roboty zakończono i odebrano w dniu 04.08.2011 r.
19.4 Kompleks sportowy w Niemczu ul. Czesława Miłosza 93 741,56 zł., W dniu 09.06.2011 r. ogłoszono przetarg  nieograniczony na dostawę zaplecza boisk na kompleks sportowy. W dniu 17.06.2011 r. otworzono oferty. Wpłynęło pięć ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ KONSTRUKCJE” sp. z o.o. z Tarnowa z kwotą 49.815,00 zł. brutto. Zaplecze odebrano w dniu 26.07.2011 r..Wykonano również przyłącza wodno – kanalizacyjne oraz elektroenergetyczne.
20. PLACE ZABAW,
PLAN 96.247,00 zł.; WYKONANIE 87 247,00 zł. – 96,2% 

22.1 Plac zabaw w miejscowości Jarużyn ul. Kolonia 9 907,20 zł. W dniu 18.04.2011 r. podpisano umowę z Firmą Fenster Marek Szczęsny z Bydgoszczy za kwotę 9 409,05 zł. Termin umowny wykonania montażu urządzenia na placu zabaw upłynął w dniu 30.05.2011 r. Roboty odebrano w  dniu 02.06.2011 r. Na placu zabaw zamontowano drewniane urządzenie wielofunkcyjne składające się z wieży z dachem dwuspadowym, zjeżdżalni głębokiej, pomostu wiszącego, dwóch drabinek, przeplotni oraz pochylni.
 22.2 Plac zabaw w miejscowości Żołędowo ul. Pałacowa 31 777,05 zł. W dniu 15.03.2011 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Żołędowie przy ul. Pałacowej z Pracownią Architektoniczną „ABRO” mgr inż. Małgorzata Boińska z Żołędowa. Wartość dokumentacji projektowej 984,00 zł. W dniu 21.04.2011 r. wykonano rozeznanie cenowe. Podpisano umowę na zagospodarowanie terenu, dostawę, montaż urządzeń na placu zabaw. Wykonawcą placu zabaw jest Firma Fenster Marek Szczęsny z Bydgoszczy za kwotę 30 793,05 zł. Roboty odebrano w dniu 06.09.2011 r.
22.3 Plac zabaw w miejscowości Osielsko ul. Irysowa 18 000,00 zł., Wybudowano ogrodzenie placu zabaw z siatki o wysokości 1,2 m. Wykonawcą robót było PPU AFFABRE Sp. z o.o. za kwotę 18 000 zł.  Roboty wykonano i odebrano w dniu 12.12.2011 r.
22.4 Plac zabaw w miejscowości Osielsko ul. Wierzbowa 24 283,89 zł. W dniu 16.03.2011 r. podpisano umowę z PPUH Zaw - Spol  na roboty budowlane związane z ogrodzeniem placu zabaw w Osielsku przy ul. Wierzbowej. Wartość robót 2 693,70 zł. Roboty zakończono i odebrano. W dniu 18.04.2011 r. podpisano umowę z Firmą Fenster Marek Szczęsny z Bydgoszczy za kwotę 21 590,19 zł. Termin umowny wykonania montażu urządzenia na placu zabaw upłynął w dniu 30.05.2011 r. Roboty odebrano w  dniu 02.06.2011 r. Na placu zabaw zamontowano urządzenie typu surf ST-C01X , narty ST – TO8X, 2 bramki stalowe stałe do piłki nożnej, słupki i siatkę do gry w siatkówkę.
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