Załącznik Nr 3

WYKAZ  RZECZOWY  ROBÓT INWESTYCYJNYCH  REALIZOWANYCH           W 2012 ROKU.
 

Objaśnienie do załącznika nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2012
1. BUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ – Plan: 5 730 000,00 zł; Wykonanie:   4 644 736,86   zł. –   81,1   % w tym: 
1.1 Budowa stacji uzdatniania wody w Bożenkowie wraz z siecią wodociągową w ul. Deszczowej i Zielona Dolina – w dniu 10.01.2012 r.  została podpisana umowa z firmą „WIMAR” Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania został wykonany następujący zakres robót: budynek stacji, technologia SUW, obudowa studni odwiertu istniejącego oraz wykonanego odwiertu, zbiorniki wyrównawcze, kanalizacja wód popłucznych, instalacje wod. – kan., zagospodarowanie terenu, instalacje elektryczne i AKPiA. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 02 sierpnia 2012 r.

W dniu 08.05.2012 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp.j. z Koronowa na wykonanie sieci wodociągowej w ul. Deszczowej i Zielona Dolina; w ramach zadania wykonana została sieć wodociągowa PVCØ160 – 2047,0 mb. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 17 sierpnia 2012 r.
Łączna wartość inwestycji: 2 375 037,38 zł.

1.2 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Osielsku w rejonie ul. Grzybowa, Marsowa, Ametystowa, Rubinowa, Opalowa, Agatowa, Kąty, Krzywa – I etap  – umowa została podpisana  w dniu 12.06.2012 r. z firmą „WIMAR” Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. 

W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ160 – 200,5 mb, sieć wodociągowa PEØ110- 664,0 mb, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 1180,0 mb, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 114,5 mb, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PVCØ90 – 62,5 mb, przepompownia ścieków.

Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 26 października 2012 r. Łączna wartość inwestycji: 1 195 016,74 zł.

1.3 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Dworcowej i Kościelnej w Maksymilianowie  umowa została podpisana w dniu 18.06.2012 r. z firmą ROLLSTICK-TORUŃ Spółka z o.o., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ110-771,5 mb,  sieć wodociągowa PEØ90-24,5 mb, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200  - 631,0 mb, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø160  - 23,0 mb, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø63  - 531,0 mb, przepompownia ścieków. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 07 grudnia 2012 r. Łączna wartość inwestycji: 640 210,58 zł. 

1.4 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bożenkowo – dokumentacja projektowa – odstąpiono od umów z firmą AGADOR s.c. K. Żarkow, E. Żarkow z siedzibą w Bydgoszczy zawartych w dniu 26.04.2007 r. i 12 maja 2011 r. 
W dniu 17 grudnia 2012 r. został wyłoniony nowy wykonawca zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Projektowo – Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna Sławomir Matuszak z Chełmna na wartość: 99 630,00 zł.
1.5 Budowa drogi wraz z kanalizacją od ul. Zdroje w Bożenkowie do ul. Palmowej w Bydgoszczy – odstąpiono od umowy z firmą AGADOR s.c. K. Żarkow, E. Żarkow z siedzibą w Bydgoszczy zawartą w dniu 12 maja 2011 r. 
1.6 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Osielsku w rejonie ul. Skrzypowa, Koperkowa, Imbirowa, Botaniczna, Długa, Gołębia – umowę podpisano w dniu 24.04.2012 r. z firmą „WIMAR” Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót:

ul. Długa: sieć wodociągowa PEØ160 – 247,0 mb, sieć wodociągowa PVCØ160 – 144,5 mb;

ul. Gołębia: sieć wodociągowa PVCØ90 – 272,5 mb; ul. Koperkowa: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 10,0 mb, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  PEØ90 – 84,0 mb, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  PEØ50 – 11,0 mb, 

ul. Skrzypowa, Imbirowa: sieć wodociągowa PVCØ110 – 321,0 mb, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 303,0 mb, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 20,0 mb, 

ul. Botaniczna: sieć wodociągowa PVCØ160 – 289,0 mb, sieć wodociągowa PVCØ90 – 47,5 mb. Inwestycja zakończona i odebrana:

· w dniu 09 sierpnia 2012 r.- ul. Skrzypowa, Imbirowa, Koperkowa, Długa, Gołębia,

· w dniu 14 września 2012 r. – ul. Botaniczna 

Łączna wartość inwestycji: 240 636,20 zł. 
1.7 Budowa sieci wodociągowej w Maksymilianowie w rejonie ul. Słonecznej 

Inwestycja wykonana została przez Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie. Zadanie rozliczono kosztorysem powykonawczym. Łączna wartość inwestycji: 20 449,80 zł. 

1.8 Budowa sieci wodociągowej w Jarużynie, ul. Rajska, Rodzinna – w dniu 24.04.2012 r.  r. podpisano umowę z firmą „WIMAR” Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo.  

W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ90 – 1397,0 mb. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 09 sierpnia 2012 r.  Łączna wartość inwestycji: 118 971,83 zł. 

1.9 Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod.-kan. oraz budowa przykanalików na terenie gminy Osielsko - Przykanaliki wybudowane na terenie Gminy Osielsko – łączna wartość 170 556,91 zł, krótkie odcinki sieci wod.-kan. – łączna wartość 118 297,58 zł.

1.10  Modernizacja stacji uzdatniania wody Żołędowo – w dniu 07.05.2012 r. podpisano umowę z firmą ALDOTech Aleksandra Żółtowska , ul. Sokołów Bydgoskich 4/2, 85-153 Bydgoszcz na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Żołędowo.

Wartość dokumentacji: 23 739,00 zł. Prace zakończono i wykonano zgodnie z umową.

1.11 Prace projektowe
· Niemcz - sieć wod.–kan. w rejonie ul. Mickiewicza wraz z przebudową przepompowni ścieków przy ul. Uroczej: 
rejon ul. Mickiewicza - w dniu 31 grudnia 2011 r. została  podpisana umowa z Biurem Projektowo – Usługowym „Rolwod” z siedzibą w Koninie na wartość 8 856,00 zł. Prace zakończono i wykonano zgodnie z umową.

przepompownia ścieków ul. Urocza - w dniu 22.05.2012 r. została podpisana umowa z firmą Eko-Kompleks J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. z siedzibą w Rzgowie na wartość 4 920,00 zł. Prace w toku.
Łączna wartość zadania: 13 776,00 zł 

· Niemcz sieć wod.-kan. w ul. Leśnego Runa i Wilgi - w dniu 22.05.2012 r. została podpisana umowa z firmą Eko-Kompleks J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. z siedzibą w Rzgowie na wartość 14 514,00 zł. Prace w toku.
· Niwy – sieć wodociągowa w ul. Tatrzańskiej i w ul. Zakopiańskiej,  - Umowa została podpisana dnia 31 grudnia 2011 r. z Biurem Projektowo – Usługowym „Rolwod” z siedzibą w Koninie na wartość 20 049,00 zł. Prace zakończono i wykonano zgodnie z umową.

· Maksymilianowo ul. Kalinowa (działka 75/6) projekt sieci kanalizacji sanitarnej - umowa została podpisana dnia 31 grudnia 2011 r. z Biurem Projektowo – Usługowym „Rolwod” z siedzibą w Koninie na wartość 1 567,00 zł. Prace zakończono i wykonano zgodnie z umową.

· Niemcz ul. Matejki projekt sieci wod.-kan. - w dniu 22.05.2012 r. została podpisana umowa z firmą Eko-Kompleks J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. z siedzibą w Rzgowie na wartość 4 132,80 zł. Prace w toku.
· Osielsko ul. Lawendowa, Wiatrakowa, Orzechowa projekt sieci wod.-kan. - w dniu 22.05.2012 r. została podpisana umowa z firmą Eko-Kompleks J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. z siedzibą w Rzgowie na wartość 8 265,60,00 zł. Prace w toku.
· przebudowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej, Kwiatowej, Sokolej - w dniu 22.05.2012 r. została podpisana umowa z firmą Eko-Kompleks J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. z siedzibą w Rzgowie na wartość 6 051,60 zł. Prace w toku.
· Osielsko sieć wod.-kan. ul. Jana Pawła II, ul. Chabrowa, Miętowa, Tymiankowa, Żonkilowa:

ul. Chabrowa, Miętowa, Tymiankowa, Żonkilowa - w dniu 17 grudnia 2012 r. został wyłoniony wykonawca zadania, najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Projektowo – Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna Sławomir Matuszak z Chełmna na wartość: 12 300,00 zł.
ul. Jana Pawła II – odstąpiono od umowy z firmą AGADOR s.c. K. Żarkow, E. Żarkow z siedzibą w Bydgoszczy zawartej w dniu 26.04.2007 r. Nie zlecono jeszcze wykonania dokumentacji projektowej ze względu na toczące się procedury podziału i pozyskania gruntów z zastosowaniem ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.   
· Osielsko – sieć wod.-kan. rejon ul. Krzywej, ul. Lazurowej:

- ul. Krzywa: umowa została podpisana dnia 31 grudnia 2011 r. z Biurem Projektowo – Usługowym „Rolwod” z siedzibą w Koninie na wartość 2 000,00 zł. Prace zakończono i wykonano zgodnie z umową.

- ul. Lazurowa: w dniu 22.05.2012 r. została podpisana umowa z firmą Eko-Kompleks J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. z siedzibą w Rzgowie na wartość 1 180,00 zł. Prace w toku.
· sieć wodociągowa w Niemczu rejon ul. Olszynki, ul. Kowalskiego, przełożenie sieci wodociągowej z działki 130/60, sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Botanicznej, Jarużyn rejon działek 117/4-117/10 - Umowa została podpisana dnia 10 czerwca 2011 r. z Pracownią Budownictwa Inżynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski z siedzibą w Bydgoszczy na wartość 21 512,70 zł. Prace zakończono.
sieć wod – kan w ul. Leśnej - Umowa została podpisana dnia 10 czerwca 2011 r. z Pracownią Budownictwa Inżynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski z siedzibą w Bydgoszczy na wartość 28 445,00 zł. Zakończono I etap prac .
sieć wodociągowa w rejonie ul. Kolonia -  Umowa została podpisana dnia 25 maja 2012 r. z firmą HYDROTERM Zygmunt Biernacki z siedzibą w Bydgoszczy na wartość 3 198,00 zł. Prace zakończono i wykonano zgodnie z umową.
· sieć wod.-kan. ul. Krokusowa w Żołędowie, ul. Bocheńska w Niwach – w dniu 17      grudnia 2012 r. został wyłoniony wykonawca zadania, najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Projektowo – Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna Sławomir Matuszak z Chełmna na wartość: 12 300,00 zł.
2.OPRACOWANIE  KONCEPCJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA  TERENIE GMINY OSIELSKO 
Plan: 61 000,00 zł; Wykonanie:  60 885,00 zł. –   99,8  %
W dniu 30.06.2011 r. podpisano umowę na opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej dla sołectw gminy Osielsko (bez sołectwa Bożenkowo) z firmą EKOWODROL Sp. z o.o. z Koszalina za kwotę 60 885,00 zł. Prace zakończono i wykonano zgodnie z umową.
3.POMOC FINANSOWA DLA GMINY DOBRCZ NA DUGOWĘ DROGI – UL. WILCZA 
Plan: 10 000,00 zł; Wykonanie:  10 000,00 zł. –   100,0  %
Dotacja celowa dla Gminy Dobrcz na budowę ul. Wilcza zaplanowano kwotę 10 000 zł. Ulica została zrealizowana przez firmę POL-DRÓG Nakło, odbioru robót dokonano w dniu 08.10.2012 r. Przekazano dotację 10.000,00 zł zgodnie z umową z dnia 03.10.2011 r.  i aneksem nr 1 z dnia 06.09.2012 r.

4.DROGI GMINNE 
Plan: 6 165 000,00 zł; Wykonanie:   5 804 479,76  zł. –   94,3  %  w tym:
4.1 Budowa ul. Matejki w Niemczu II etap - wybudowano jezdnię o szer. 6,0 m o nawierzchni z kostki brukowej wraz z chodnikiem oraz rozbudową oświetlenia ulicznego wraz z przebudową sieci teletechnicznej na odcinku od ul. Borowikowej do Wita Stwosza od km 0+365,40 do km 0+784,20 (418,80mb). Realizacja inwestycji w ramach Narodowego Programu  Przebudowy Dróg Lokalnych. 

W dniu 04.04.2012 r. podpisano umowę z firmą MARBRUK z Charzykowy za kwotę  607.808,81 zł. Roboty budowlane zakończono w dniu 21.06.2012 r. , końcowego odbioru dokonano w dniu 05.07.2012 r. Dodatkowo w celu wypełnienia zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie zakresu robót, dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego za kwotę 19.926,00. Prace te wykonała firma PUEiT Wizner-Zieliński.  Łączny koszt zadania to 627 734,81 zł w tym dofinansowanie z NPPDL w wysokości 182.242,64zł.
4.2 Przebudowa ul. Szydłowskiej w Niemczu na odcinku od ul. Krzyszkowiaka do Komara o długości 147,30 mb. Wykonano nawierzchnię o szer. 5,0 m z kostki brukowej betonowej. W dniu 20.06.2012 r. podpisano umowę z firmą Betpol z Bydgoszczy na kwotę  154.566,08 zł. Plac budowy przekazano w dniu 27.06.2012 r., roboty budowlane zakończono w dniu 14.08.2012 r. W dniu 27.08.2012 r. dokonano końcowego odbioru robót.   
4.3 Budowa ul. Kopernika wraz z oświetleniem na odcinku 333,20  mb od skrzyżowania ulic Kopernika -Kolumba w kierunku ul. Warsztatowej. W dniu 20.06.2012 r. podpisano umowę z firmą Betpol z Bydgoszczy na kwotę 701.654,51 zł. Przed rozpoczęciem budowy Lasy Państwowe dokonały wycinki drzew na działkach pozyskanych pod budowę drogi. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 27.06.2012 r. W trakcie realizacji zadania nastąpiła konieczność wzmocnienia podłoża w rejonie skrzyżowania za kwotę    20 225,73 zł. Łączne koszty budowy wraz z usunięciem karpiny, opłatą przyłączeniową i kosztami badania mas asfaltowych i nadzorem inwestorskim, to  740 237,86 zł. Końcowego odbioru robót dokonano w dniu 30.10.2012 r.    
4.4 Przebudowa sięgacza przy ul. Kusocińskiego w Niemczu (dojazd do działki 238/5) wraz z utwardzeniem miejsc parkingowych przy ul. Komara. W dniu 04.04.2012 r. podpisano umowę z firmą MARBRUK z Charzykowy za kwotę  44.230,90 zł. Roboty budowlane zakończono w dniu 21.05.2012 r., końcowego odbioru dokonano 31.05.2012 r.

4.5 Projekt ul. Borówkowej w Niemczu wraz z odwodnieniem do projektowanej kanalizacji w ul. Leśnego Runa. Przetarg na prace projektowe ogłoszono w dniu 22.11.2012 r., w dniu 17.12.2012 r. dokonano rozstrzygnięcia przetargu. Wybrano najtańszą ofertę firmy ZUTiR MP Milik za kwotę 10.578,00 zł. Termin wykonania –  15.12.2013 roku.  
4.6Projekt połączenia Al. Mickiewicza w Niemczu z proj. ul. Topolową w Osielsku wraz z projektem skrzyżowania z drogą krajową nr 5 – ul. Szosa Gdańska. W związku z brakiem porozumienia z GDDKiA oraz miastem Bydgoszcz  w sprawie przebudowy drogi krajowej oraz wysokimi kosztami budowy skrzyżowania (ok. 10 mln zł), które w całości musiał aby ponieść gmina jako inicjator przebudowy, postanowiono wstrzymać zlecenie prac projektowych. Gmina zaproponowała ujęcie przebudowy drogi krajowej nr 5 do przekroju dwujezdniowego w ramach Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, w celu pozyskania środków unijnych w latach 2013-2020.  
4.7Budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej ul. Poziomkowej w Maksymilianowie na odcinku o długości 153,15 mb. Szerokość jezdni 5,0 mb. W dniu 04.04.2012 r. podpisano umowę z firmą MARBRUK z Charzykowy na kwotę  162 348,78 zł. Roboty budowlane zakończono w dniu 21.06.2012 r., Końcowego odbiór  robót dokonano w dniu 05.07.2012 r. 
4.8 Budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej ul. Świerkowej (168,50 mb, szer. 5,0 m) wraz z ulicą Akacjową ( szer. 4,5 m, 149,88mb) w Maksymilianowie. W dniu 04.04.2012 r. podpisano umowę z firmą MARBRUK z Charzykowy na kwotę  250 296,08 zł. W związku ze stwierdzeniem częściowo uplastycznionego podłoża zlecono roboty dodatkowe polegające na wykonaniu warstwy wzmacniającej z piasku stabilizowanego cementem o grubości 20 cm na powierzchni 230 m2 na terenie skrzyżowania ulic Świerkowej i Akacjowej oraz 950 m2 na ul. Poziomkowej za kwotę 37.845,92 zł. Wykonano również dodatkowe odwodnienie ul. Akacjowej ze sprowadzeniem wód na przyległy teren należący do lasów Państwowych. Roboty budowlane zakończono w dniu 21.06.2012 r., odbioru końcowego dokonano w dniu 05.07.2012 r. Łączny koszt budowy to 295 312,52 zł.
4.9Budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej ul. Jaworowej w Osielsku na

odcinku o długości 280 mb. W dniu 04.04.2012 r. podpisano umowę z firmą MARBRUK z Charzykowy na kwotę  235 438,60 zł. Roboty budowlane zakończono w dniu 21.05.2012 r., końcowego odbioru dokonano 31.05.2012 r.
4.10Budowa ulic i oświetlenia Owocowej i Truskawkowej w Osielsku
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. W dniu 04.04.2012 r. podpisano umowę z firmą MARBRUK z Charzykowy na kwotę  199 112,84 zł. Roboty budowlane zakończono w dniu 08.06.2012 r., końcowego odbioru dokonano 22.06.2012 r.
4.11Budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej ul. Zacisze w Osielsku na odcinku o długości 330 mb wraz z oświetleniem. W dniu 20.06.2012 r. podpisano umowę z firmą Komplex-Bud z Koronowa na kwotę  347.078,71 zł. Plac budowy przekazano w dniu 26.06.2012 r., roboty zakończono w dniu 12.09.2012 r. Odbioru robót dokonano w dniu 21.09.2012 r. 
4.12Budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej na ul. Kąkolowej w Osielsku od km 0+189,50 do km 0+463,67 wraz z oświetleniem. Szerokość jezdni 5,0 m. W dniu 20.06.2012 r. podpisano umowę z firmą Komplex-Bud z Koronowa na kwotę  262.336,33 zł. Plac budowy przekazano w dniu 26.06.2012 r., prace budowlane zakończono w dniu 17.08.2012 r. W dniu 27.08.20120 r dokonano odbioru robót.  

4.13Przebudowa ul. Ostromeckiej w Niwach na odcinku od km 0+450 do 0+711,30. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o szer. 4,0 m. W dniu 20.06.2012 r. podpisano umowę z firmą Pol-Dróg z Nakła na kwotę 189.558,40 zł. Plac budowy przekazano w dniu 26.06.2012 r., roboty budowlane zakończono w dniu 06.09.2012 r. W dniu 14.09.2012 r. dokonano odbioru robót.  
4.14Budowa chodnika przy ul. Szczecińskiej w Wilczu na odcinku od ul. Sopockiej do placu zabaw. W dniu 20.06.2012 r. podpisano umowę z firmą Komplex-Bud z Koronowa na kwotę  35.428,16 zł. Plac budowy przekazano w dniu 26.06.2012 r., roboty budowlane zakończono w dniu 21.05.2012 r. W dniu 31.05.2012 r. dokonano odbioru robót.  
4.15Przebudowa ul. Krakowskiej w Jarużynie na odcinku od km 0+880,00 do km 1+886,75. Poszerzenie jezdni o nawierzchni asfaltowej do szerokości 6,0 m. W dniu 28.06.2012 r. ogłoszono przetarg na budowę ulicy, umowę podpisano w dniu 10.06.2012 r.. Roboty zakończono w dniu 26.11.2011 r., w dniu 05.12.2012 r. odbyło się spotkanie odbiorowe, jednak ze względu na negatywne wyniki badań mas mineralno-asfaltowych odmówiono odbioru robót. W odpowiedzi na odmowę odbioru, Wykonawca zaproponował wykonanie badań arbitrażowych (zgodnie z SST) przez Laboratorium Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Pobrania próbek dokonano w dniu 17.01.2013 r. a w dniu 29.01.2013 Laboratorium dostarczyło wyniki. Wynika z nich, że ilość wda jest mniejsza niż wykazały to badania zlecone przez Gminę lecz w warstwie podbudowy bitumicznej w jednym z miejsc stwierdzono zbyt małe zagęszczenie mieszanki co skutkuje zbyt dużą ilością wolnych przestrzeni w masie (wartość wymagana zagęszczenia to min. 98,0%, wartość uzyskana 95,8%). W związku z zaistnieniem niezgodności z SST, zażądano od Wykonawcy potrącenia 5% kary umownej, przedłużenia gwarancji do 5 lat oraz wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu o wartości 100 tys. złotych. Łączna wartość zadania:  1 610 856,70 zł.          
4.16Budowa ul. Klonowej w Żołędowie – II etap na odcinku od 0+255 do km 0+598,55 wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. W dniu 04.04.2012 r. podpisano umowę z firmą MARBRUK z Charzykowy za kwotę  410.376,89 zł. Roboty budowlane zakończono w dniu 21.06.2012 r. , końcowego odbioru robót dokonano w dniu 05.07.2012 r.
4.17Budowa ul. Topolowej w Żołędowie. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w raz z oświetleniem na odcinku o długości 175,15 mb. W dniu 20.06.2012 r. podpisano umowę z firmą MARBRUK z Charzykowy za kwotę  168,644,53 zł. Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu 26.06.2012 r., roboty zakończono w dniu 14.09.2012 r. Odbioru robót dokonano 25.09.2012 roku.
4.18Przebudowa ul. Wierzbowej w Żołędowie na odcinku o długości ok. 40 mb. W wyniku przetargu uzyskano najniższą ofertę w wysokości 63.551,54 zł, która o ponad 50% przekraczała zaplanowaną w budżecie wartość robót. W związku z powyższym, projektant wykonał przedmiar robót na ograniczony zakres prac. Wykonawcę wyłoniono  na podstawie zapytania o cenę . Zadanie realizowała  firma DROGPOL z Nakła za kwotę 38.992,27 zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 05.12.2012 r. 
4.19Budowa dróg zbiorczych wspomagających wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S5 w Osielsku tzn. Al. Jana Pawła II wraz z ulicami przyległymi ( w tym Orla). Prace projektowe na ukończeniu, konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych – przebudowa sieci. Projektant wykonał i przekazał dokumentację projektową jednak. Ze względu na prowadzone w roku bieżącym roboty kanalizacyjne, zaistniała konieczność aktualizacji map do celów projektowych oraz ponowne uzgodnienie projektu z Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych. Uzyskanie decyzji ZRID jest planowane w II-III kwartale 2013 r. 
4.20 Przebudowa ul. Głównej w Maksymilianowie. W roku 2012 planuje się zakończenie prac projektowych zleconych w roku 2011. Realizacja inwestycji zgodnie z WPF. Prace projektowe na ukończeniu, konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych – przebudowa sieci. W trzecim kwartale zlecono wykonanie projektów podziału działek niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (specustawa drogowa) jednak ze względu na konieczność wykonania dodatkowych czynności przez geodetę do końca roku nie złożono wniosku. Planowane zakończenie prac w I połowie 2013.  
4.21 Organizacje ruchu i drobne przebudowy dróg.  Za kwotę 12.600,00 zł zlecono wykonanie peronu i wiaty przystankowej GZK. We wcześniejszym postępowaniu przetargowym najniższa oferta wyniosła 20.626,30 zł. Roboty wykonano i odebrano bez uwag.

Ze środków na drobne przebudowy wykonano również utwardzenie działki 56/4 w Niemczu. Jest to związane z budową ul. Słowackiego i odcięciem jednego z wjazdów na działkę. Właściciele działki zgłosili podczas budowy powstanie utrudnień w postaci braku możliwości dojazdu do części działki na której znajduje się szambo i miejsce do składowania opału. Po prawie rocznych rozmowach w porozumieniu zawartym w dniu 03.04.2012 r. ustalono, że gmina wykona utwardzenie i przebuduje ogrodzenie. Na terenie prywatnej działki pozostanie również lampa należąca do gminy.  Projekt wykonał nieodpłatnie projektant ul. Słowackiego. W ramach zapytania o cenę roboty zlecono firmie Marbkuk za kwotę 34 988,99 zł. Roboty odebrano 08.10.2012 roku. 
4.22  Prace projektowe zlecone w latach 2010 -2011. Zakończono prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na budowę dla ulic: Dzikiej Róży i Kruszyny-Trzmieliny w Osielsku, Krakowskiej w Jarużynie, Słonecznej w Żołędowie. Zakończono prace projektowe i przekazano dokumentacje (trwa uzyskanie decyzji zezwalających  na budowę) dla ulic: Długa i Jana Pawła II w Osielsku. Trwają prace nad II etapem ul. Krakowskiej, zaszła konieczność korekty trasy drogi ze względu na inwestycje przy tej ulicy. Prace projektowe dla ulic: Długa w Maksymilianowie, Olszynki i Bałtycka w Osielsku – planuje się zakończenie wraz z uzyskaniem decyzji w I połowie 2013 r.   
4.23 Projekt ulicy Wiśniowej i Miodowej w Maksymilianowie  Przetarg na prace projektowe ogłoszono w dniu 22.11.2012 r., w dniu 17.12.2012 r. dokonano rozstrzygnięcia przetargu. Wybrano najtańszą ofertę firmy ZUTiR MP Milik za kwotę 17.835,00 zł. Termin wykonania –  15.12.2013 roku.  

4.24 Projekt przebudowy ulicy Brzozowej w miejscowości Żołędowo. Przetarg na prace projektowe ogłoszono w dniu 22.11.2012 r., w dniu 17.12.2012 r. dokonano rozstrzygnięcia przetargu. Wybrano najtańszą ofertę firmy ZUTiR MP Milik za kwotę 14.145,00 zł. Termin wykonania –  15.12.2013 roku.  

4.25 Dokumentacja projektowa ulicy Giżyckiej  na terenie miejscowości Niwy. Przetarg na prace projektowe ogłoszono w dniu 22.11.2012 r., w dniu 17.12.2012 r. dokonano rozstrzygnięcia przetargu. Wybrano najtańszą ofertę firmy ZUTiR MP Milik za kwotę 19.065,00 zł. Termin wykonania –  15.12.2013 roku.  

5 WYKUPY GRUNTÓW  
Plan: 440 000,00 zł; Wykonanie:   436 150,75   zł. –  99,1  %
 Dokonano wykupu działki nr 85/18 o pow. 0,0059 ha położonej w Maksymilianowie – teren  przeznaczony pod poszerzenie ulicy Głównej oraz zapłacono za operat szacunkowy za działkę nr 134/26 w Osielsku – planowany grunt do wykupu – część ulicy Orzechowej. Ponadto dokonano wykupu działek nrnr 580/2 o pow. 0,2546 ha (fragment ul. Jana Pawła II),580/4 o pow. 0,0385 ha (poszerzenie ul. Jeziorańskiej), 580/5 o pow. 0,0288 ha i 584/9 o pow. 0,1360 ha (fragment ul. Jeziorańskiej) położonych w Osielsku.
6 INWESTYCJE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W TYM:
Plan: 275 000,00 zł; Wykonanie:   258 670,32 zł. –   94,1  %

6.1 Budowa mieszkań socjalnych, projekt

Wykonawcą prac projektowych zostało biuro projektowe KA STUDIO Karolina Adamczyk –   dokumentacja projektowa.  Koszt wykonania projektu – 19 311,00 zł. W ramach inwestycji planuje się wybudowanie 10 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej od 25 do 37,8 m2.
6.2 Przebudowa ogrzewania – Osielsko ul. Zatokowa 9

W 2010 r. opracowano dokumentację projektową instalacji c.o. dla budynku mieszkalnego w Osielsku przy ul. Zatokowej 9.

15 października 2012 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych tj. Zakładem Handlu i Usług „Jurand” Jerzy i Elżbieta Szabłowscy s.c. z Bydgoszczy za kwotę 44 863,28 zł. W ramach umowy została wykonana instalacja c.o. w dwóch lokalach mieszkalnych.

Roboty zakończono i odebrano  w dniu 27.11.2013 r.
6.3 Zakup mieszkań w Bożenkowie ul. Osiedlowa 3 z WAM

W dniu 21.12.2012 r. zakupiono pięć lokali mieszkalnych w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej 3 od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za łączną kwotę 194 141,80 zł. Powierzchnia użytkowa poszczególnych lokali:

- lokal nr 2: 56,93 m2. 
- lokal nr 6: 47,50 m2

- lokal nr 7: 47,52 m2

- lokal nr 8: 55,23 m2

- lokal nr 12: 42,91 m2.
7 INFORMATYZACJA W URZĘDZIE GMINY – E ADMINISTRACJA
 Plan: 32 000,00 zł; Wykonanie:   3 660,0 zł. –   11,4   %

Opis wydatku na stronie 46 części opisowej sprawozdania .
8 PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, ZAKUP SPRZĘTU W URZĘDZIE GMINY
Plan: 508 000,00 zł; Wykonanie:   491 066,20 zł. –   96,7   %

W roku 2011 pracowano dokumentację projektową. Rozbudowa ma na celu powiększenie powierzchni użytkowej o powierzchnię ok. 660 m² i zwiększenie ilości miejsc parkingowych do 70 szt. W dniu 15.03.2012 r. ogłoszono postepowanie w celu wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane. Wpłynęło 16 ofert. Postępowanie przetargowe unieważniono ze względu na wartość oferowaną w ofertach wykonania robót budowlanych. Dokonano korekty dokumentacji projektowej i w dniu 27.06.2012 r. ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe. Zaoferowana wartość ze złożonych ofert przekraczała wartość jaką zamawiający chciał przeznaczyć na realizację zadania. 
W nawiązaniu do pisma Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy związanym z reorganizacją Posterunku Policji w Osielsku i prośbą o udostępnienie pomieszczeń dla Policji przy ul. Centralnej 6 i opuszczeniem części budynku podjęto decyzję o adaptacji skrzydła dla potrzeb Urzędu Gminy Osielsko i odstąpieniu od rozbudowy. W związku z powyższym w dniu 12.10.2012 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury podziemnej. Wykonawcą robót będzie KADA-BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 819.670,65 zł brutto. Ponadto w roku 2013 planuje się przebudowę Urzędu oraz termomodernizację budynku.
W ramach zakupów inwestycyjnych w urzędzie  zakupiono za 5 535,00 zł urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta BIZHUB C203.
9 MONITORING MIEJSC PUBLICZNYCH 
Plan:  40 000,00 zł; Wykonanie:  35 224,35 zł. –   88,1   %
Zaplanowano  rozbudowę systemu monitoringu miejsc publicznych rozpoczętych robót w roku 2011. W tym:

Przebudowano monitoring w Wilczu przy świetlicy wiejskiej za kwotę 5 535,00 zł. Wykonawcą robót był Zakład Instalacyjny PAKTOL Paweł Stolarski z Wilcza. Roboty odebrano w dniu 28.05.2012 r. Wykonano monitoring gminy za kwotę – 29 689,35 zł. W ramach monitoringu zakupiono następujące elementy zestawu: kamera obrotowa sieciowa z wysięgnikiem BCS-SD6982A-HN szt.1, rejestrator DVR BCS-DVR0804HF-U szt. 1, klawiatura sterownicza BCS-NKBDB szt. 1, telewizor SAMSUNG 46EH5000 szt. 1, konwerter TR-1 D szt. 1, Patchcord  światłowodowy 60 m, wideo konwerter szt. 1, dysk serwerowy do rejestratora Seagate ST31000525SV/ST1000VX000 szt. 2, konwerter światłowodowy MC111CS, MC112CS szt. 2, szafa RACK 19” zamykana BKTE szt. 1, przewód skrętkowy żelowany 4x2x0,5 UTP cat 5e 150 m, switch szt. 1.  Urządzenie zainstalowano na dachu budynku przy ul. Centralnej 6 i połączono z Strażą Gminną, Monitoring swym zasięgiem obejmuje centrum Osielska. 
10 SZKOŁY PODSTAWOWE 
Plan: 60 000,00 zł; Wykonanie:   57 781,90 zł. –   96,3   %

10.1 Rozbudowa szkoły podstawowej w Osielsku
W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę  dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma APM-BIN Piotr Mikołajewski, Wierzchucinek 27, gmina  Sicienko za kwotę 37 450,00 zł. Prace projektowe w toku.
10.2 Pierwsze wyposażenie szkoły podstawowej w Niemczu 
W ramach środków sołeckich zakupiono wyposażenie w postaci uczniowskich szafek klas pierwszych i drugich za kwotę 9 999,90 zł.
11 PARKING PRZY GIMNAZJUM W ŻOŁĘDOWIE 
Plan:  115 000,00 zł; Wykonanie:   108 850,08 zł. –   94,7  %

Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej parkingu. Projekt parkingu na ternie Gimnazjum nr 1 w Żołędowie  wykonał  Zakład Usług Technicznych mgr inż. Piotr Milik z Szubina za kwotę 4 920,00 zł. W dniu 12.06.2012 r. otrzymano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. W dniu 25.06.2012 r. ogłoszono przetarg na  realizacje zadania inwestycyjnego. Przetarg wygrało  PW MAX Kamila Smolińska z Bydgoszczy. Wartość wykonanych  robót budowlanych wyniosła - 103.115,48 zł. Prace zakończono i odebrano w dniu 05.09.2012 r.

12 BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 
Plan: 345 800,00 zł; Wykonanie:   339 092,54  zł. –   98,1   %w tym: 
12.1 Maksymilianowo ul. Leśna wykonanie 3 szt. lamp zlecono wyłonionemu w ramach zapytania o cenę wykonawcy- firmie PUEiT Wizner – Zieliński za kwotę 28.484,34 zł. Umowę podpisano w dniu 23.11.2012 r. , roboty odebrano w dniu 19.12.2012 r. 
12.2 Niwy ul. Sudecka, Beskidzka, Olsztyńska o łącznej długości ok. 500 mb, Wilcze  ul. Gdyńska, Pucka i Kołobrzeska o łącznej długości około 600 mb. W roku 2012 budowa skrzynki oświetleniowej, 3 szt. lamp i linii kablowej.

12.3 Jarużyn ul. Sołecka wykonanie 3 szt. lamp zlecono wyłonionemu w ramach zapytania o cenę wykonawcy- firmie PUEiT Wizner – Zieliński za kwotę 24.231,00 zł. Umowę podpisano w dniu 01.06.2012 r. , roboty odebrano w dniu 03.08.2012 r.
12.4 Bożenkowo ul. Rekreacyjna oraz ul. Wypoczynkowa o łącznej długości ok. 1000 mb. W roku 2012 budowa skrzynki oświetleniowej, 3 szt. lamp i linii kablowej.

12.5 Osielsko ul. Poprzeczna od ul. Borsuczej w kierunku południowym na odcinku ok. 700 mb, ul. Słoneczna o długości ok. 650 mb, ul. Polna, Botaniczna i Tuberozy o łącznej długości ok. 1250 m. W roku 2012 budowa skrzynki oświetleniowej, 10 szt. lamp i linii kablowej. 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Nadbrzeżnej i Olszynowej. Wykonanie dokumentacji zlecono wyłonionemu w ramach zapytania o cenę wykonawcy - Grzegorz Chrapkowski za kwotę  6.400,00 zł. Projekty wykonano w terminie umownym.
ul. Słoneczna – wykonano 6 szt. lamp na odcinku od Księżycowej do lasu( przy granicy z Żołędowem). Wykonanie zlecono wyłonionemu w ramach zapytania o cenę wykonawcy- firmie PUEiT Wizner – Zieliński za kwotę 34.995,00 zł. Umowę podpisano w dniu 23.11.2012 r. , roboty odebrano w dniu 19.12.2012 r.
12.6 Żołędowo ul. Topolowa na odcinku Leszczynowa - Brzozowa o długości około 500 mb. W roku 2012 budowa skrzynki oświetleniowej, 4 szt. lamp i linii kablowej.

12.7 Niemcz ul. Kolonijna - rozbudowa oświetlenia. W roku 2012 budowa 5 szt. lamp. 

Zadania z punktów 12.2 do 12.7   za wyjątkiem 12.3 i ul. Słonecznej w Osielsku zlecono wyłonionemu w ramach przetargu nieograniczonego wykonawcy- firmie PUEiT Wizner – Zieliński za kwotę 215.004,00 zł. Umowę podpisano w dniu 26.06.2012 r, zakończenie robót planowane jest w dniu 14.09.2012 r. Odbioru robót dokonano w dniu 05.09.2012 r. Po skompletowaniu dokumentacji z dystrybutorem – ENEA S.A. wystąpiono do dostawcy energii PGE Obrót S.A. o sporządzenie aneksu do umowy na dostawy energii. Pomimo licznych interwencji telefonicznych sprawa ta zajęła blisko 2 miesiące. Ostatecznie oświetlenie uruchomiono w połowie grudnia.    
12.8 Prace projektowe 
1. Budowa oświetlenia ulicy Krzyszkowiaka w Niemczu na odcinku około 460 mb.

2.Rozbudowa oświetlenia ul. Szczecińskiej w Wilczu od ul. Gdyńskiej do granicy gminy o długości około 220 mb oraz projekt demontażu i przebudowy oświetlenia istniejącego na podstawie warunków demontażu oświetlenia drogowego ENEA Operator Sp. z o.o WO-029-2012. 

3.Rozbudowa oświetlenia na przedłużeniu drogi wojewódzkiej w Bożenkowie 
(łącznik do osiedla wojskowego) na odcinku o łącznej długości około 120 mb,

4.Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Maksymilianowie na odcinku około 220 mb,

5.Rozbudowa oświetlenia na ul. Leszczynowej w Żołędowie (droga powiatowa) o długości około 150 mb (montaż dodatkowych lamp na istniejącej linii kablowej do ul. Leśnej) – sporządzenie map do celów projektowych.

6.Rozbudowa oświetlenia ul. Chabrowej i Żonkilowej w Osielsku na odcinku ok. 260 mb
Wykonanie dokumentacji zlecono wyłonionemu w ramach zapytania o cenę wykonawcy - Grzegorz Chrapkowski za kwotę  18.780,00 zł. Projekty wykonano w terminie umownym. 

13 INWESTYCJE W OBIEKTACH KOMUNALNYCH
Plan: 30 000,00 zł; Wykonanie:   14 975,34 zł. –   99,8   %

1. Jarużyn Uroczysko – zagospodarowanie terenu. Zakupiono i zamontowano altanę za kwotę 11 623,50 zł. Wykonawcą altany była firma Opti Wood Monika Zwolińska z Żukowa. Ponadto zakupiono kruszywo do utwardzenie terenu  przy altanie.
2. Przebudowa  budynku w Osielsku ul. Szosa Gdańska 17 
 Plan; 15 0000,00 zł; Wykonanie 0 zł 
W nawiązaniu do unieważnionego postępowania przetargowego na rozbudowę budynku urzędu gminy podjęto rozmowy o przeniesieniu Posterunku policji Osielsko do budynku przy ul. Szosa Gdańska 17. W odpowiedzi na przedstawioną propozycję Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy zwrócił się z prośbą o udostępnienie pomieszczeń dla Policji przy ul. Centralnej 6. W związku z powyższym odstąpiono od wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę budynku.
14 BOISKA GMINNE 
Plan: 107 859,00 zł; Wykonanie:   95 288,03  zł. –   88,3   %w tym:
14.1     Zakup traktora z pługiem śnieżnym. Zakupiono traktor wraz pługiem śnieżnym dla potrzeb GOSiRu za kwotę 7 209 zł.
14.2 Boisko w Osielsku przy ul. Centralnej
W ramach zabezpieczonych środków sołeckich wybudowano ogrodzenie wokół kortu tenisowego. Wykonawca ogrodzenia było PPUH „ZAW-SPOL” s.c. EDT Zawadzcy z Osielska za kwotę 17.254,55  zł. Roboty odebrano w dniu 25.06.2012 r. W dniu 08.06.2012 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym „ ANDRUK” Andrzej Krauze z Bydgoszczy na wykonanie robót na boiskach do piłki siatkowej- plażowej, badmintona, kortu tenisowego i ścianki do tenisa ziemnego. Prace zakończono i odebrano.
Ponadto dokończono budowę boiska do gry w Boccie.
14.3 Boisko w Żołędowie – wiaty. Zakupiono dwie wiaty na boisko piłkarskie w Żołędowie za kwotę 6 650 zł.
14.4   Jarużyn ul. Prodnia budowa oświetlenia i miejsc parkingowych.
W dniu 27.04.2012 r. podpisano umowę na budowę oświetlenia boiska o nawierzchni poliuretanowej w Jarużynie. Wykonawcą robot był Zakład Instalacyjny PAKTOL Paweł Stolarski z Wilcza za kwotę 13 511,55 zł.  Roboty odebrano w dniu 28.05.2012.

W dniu 07.06.2012 r. podpisano umowę na budowę miejsc parkingowych w ilości ośmiu stanowisk. Wykonawcą robót budowlanych jest PW MAX Kamila Smolińska z Bydgoszczy. Wartość robót budowlanych 18 481,88 zł. Prace zakończono i odebrano w dniu 06.07.2012 r.
15 PLACE ZABAW 
Plan: 202 000,00 zł; Wykonanie:   185 412,70 zł. –   91,8 %w tym:
15.1 Plac zabaw ul. Wierzbowa w Osielsku – łącznie wydatkowano 134 665,31 zł
W dniu 17.05.2012 r. podpisano umowę na dostawę urządzeń na plac zabaw z firmą         Magic Garden Daniel Gacek z  Pakości za kwotę 47 416,50  zł. W ramach umowy zamontowane zostały na placu zabaw następujące urządzenia:

-  zestaw 4 maluch  - zestaw zbudowany z drewna sosnowego, składający się z wieży z dachem dwuspadowym i  dwóch wież bez dachu połączonych tunelem i mostkiem łukowym, zabezpieczenia i dach, 2 ślizgi z blachy nierdzewnej, 
-ścianka wspinaczkowa potrójna, 

- zjazd linowy  - długość zjazdu minimum 20 metrów,
- przeplotnia - linarium (stożek) wysokość 3,0 m i średnicy  min 1,8 m, 
- lokomotywa z wagonem, 
- ławki drewniane z oparciem, 
- płotek drewniany pionowy o wysokości 80 cm i długości 100 mb.
Urządzenia dostarczono i zamontowano.

Ponadto od firmy Gretion Aleksander Nowak zakupiono dwa stojaki na rowery oraz dwie ławki z oparciem.
W dniu 23 maja 2012 r. podpisano umowę na zagospodarowanie terenu z PPUH „BARTEK” Bartosz Trojan z Osielska za kwotę 44 552,59 zł. brutto. Prace odebrano w dniu 18.09.2012 r.
Zakres prac obejmował wykonanie zagospodarowania terenu placu zabaw i boisk zlokalizowanych na działce nr 183/9 w Osielsku o łącznej powierzchni 1,0989 ha.
15.2 Plac zabaw ul. Pałacowa w Żołędowie ,
W dniu 17.05.2012 r. podpisano umowę na dostawę urządzeń na plac zabaw. Wykonawcą była Firma Fenster s.c. z Bydgoszczy za kwotę 14 950,65 zł. W ramach umowy zamontowano na placu zabaw następujące urządzenia:

- huśtawka łańcuchowa pojedyncza,
- rozbudowa urządzenia wielofunkcyjnego o rurę strażacką, pomost wiszący, ruchomy pomost np. pomostu z klockami,
- urządzenie dla dorosłych surf.

Odbiór urządzeń odbył się 14.06.2012 r.

15.3 Plac zabaw ul. Główna w Maksymilianowie- wartość zadania -11 135,19 zł
W ramach zabezpieczonych środków przez radę sołecką zakupiono następujące urządzenia:
- piaskownica  : z desek o wym. 3,0 x 3,0 m z siedziskiem na całej długości krawędzi piaskownicy, 
- wieża ze zjeżdżalnią: wykonana z drewna sosnowego,
- bujaki sprężynowe  w ilości 2 sztuk,
Wykonawca robót było Biuro Regionalne JORDAN – Jolanta Pędzisz, Ostrowite za kwotę 7 752,69 zł. Roboty zakończono i odebrano.
Zlecono również dostawę piasku  pod urządzenia zamontowane na placu zabaw Firmie Usługowo Handlowej Zbigniew Magierowski z  Żołędowa  za kwotę 1 968,00 zł. 
Ponadto od firmy Gretion Aleksander Nowak zakupiono huśtawkę wagową typu ważka oraz tablicę z regulaminem placu zabaw.
15.4 Plac zabaw ul. Kolonia w Jarużynie

W dniu 17.05.2012 r. podpisano umowę na dostawę urządzeń na plac zabaw. Wykonawcą było Biuro Regionalne JORDAN – Jolanta Pędzisz, Ostrowite za kwotę 19 661,55 zł. Roboty zakończono i odebrano. W ramach umowy zamontowano na placu zabaw następujące urządzenia:

-  huśtawka ważka drewniana na sprężynie,
-  2 bramki do piłki nożnej o wymiarze 5,0 x 2,0 m. z siatką,
-  walec wąski – urządzenie sprawnościowe  składające się z obrotowego metalowego  bębna z bieżnią pokrytą drewnianymi listwami,
- sześciokąt wielofunkcyjny, 
- przeplotnia - linarium (wehikuł czasu).
15.5 Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu koło kościoła  na cele rekreacyjne w Niemczu.
W ramach środków zabezpieczonych z funduszu sołeckiego zlecono opracowanie koncepcji architektonicznej ww. terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu. Wykonawcą koncepcji  było Studio Projektowe Artebo Artur Bokowski z Bydgoszczy za kwotę 5 000,00 zł.  Koncepcję przekazano zamawiającemu.
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