Załącznik nr 3

WYKAZ  RZECZOWY  ROBÓT  INWESTYCYJNYCH  
REALIZOWANYCH w 2013 r.

1. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
 Plan: 3 287 000,00 zł; Wykonanie :  2 610 096,38   zł. –   79,4   % w tym:  

1.1. Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Niwach, ul. Bocheńska.
W dniu 30.07.2013r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas z Koronowa. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: 
· sieć wodociągowa PEØ110 – 273,0mb;

· sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ63 – 280,0mb, PEØ – 40 – 17,83mb. 
Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 29.08.2013r. 
Łączna wartość inwestycji: 55 377,96 zł.

1.2. Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Niemczu, ul. Olszynki, Leśnego Runa, Matejki.

W dniu 23.04.2013r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas z Koronowa.

W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: 

· w ul. Olszynki i Orzeszkowej: sieć wodociągowa PE HDØ110 – 281,0 mb, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 107,92 mb, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 34,92 mb tj. szt. 6;
· w ul. Leśnego Runa: sieć wodociągowa PVCØ110 – 152,50 mb, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 31,73 mb, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 13,66 mb tj. szt. 2;
· w ul. Matejki: sieć wodociągowa PEØ110 – 113,98 mb, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ63 – 138,13 mb, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ40 – 10,90 mb tj. szt. 6.
Inwestycja zakończona i odebrana. Ul. Olszynki, Orzeszkowej – 11.06.2013r., ul. Matejki i Leśnego Runa - 03.07.2013r. 
Łączna wartość inwestycji 148 367,50 zł. 

Ponadto w ramach tego zadania Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie wykonał w ul. Leśnego Runa sieć wodociągową PVCØ110 – 176,10 mb oraz PVCØ90 – 2,90 mb za kwotę 22 396,61 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 20.09.2013r.

1.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żołędowie, ul. Jastrzębia. 

Zostały ogłoszone trzy postępowania przetargowe, kolejno w styczniu, kwietniu i czerwcu. Za każdym razem złożone oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotowego zadania. Podjęto decyzję o zleceniu wykonania nowej dokumentacji projektowej obejmującej swym zakresem znacznie większy obszar oraz zmieniającej technologię wykonania przedmiotowej sieci kanalizacyjnej. W dniu 11.12.2013r. została podpisana umowa z biurem projektowym – Hydroterm, Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy na wykonanie w/w dokumentacji, na kwotę 20 664,00zł, z terminem realizacji do 30.06.2014r. 

1.4. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo W dniu 03.01.2013r. podpisano umowę z Pracownią Projektowo – Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna Sławomir Matuszak na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek na wartość 99 630,00zł. Dokumentację projektową podzielono na trzy etapy: sieć wodociągowa od. ul. Zielona Dolina do ul. Osiedlowej, sieć wodno-kanalizacyjna - Bożenkowo I oraz sieć wodno-kanalizacyjna - Bożenkowo II. 

22 listopada br. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej od ul. Zielona Dolina do ul. Osiedlowej w Bożenkowie. 30 grudnia br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas Sp.j., ul. Szosa Kotomierska 17, 86-010 Koronowo na kwotę 429.447,50 zł, z terminem wykonania do dnia 30.06.2014r.     

1.5. Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Osielsku, ul. Krabowa. 

W dniu 19.03.2013r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas z Koronowa. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: 
· sieć wodociągowa PEØ110 – 704,0 mb, PEØ90 – 276,6 mb, 
· sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ90 – 844,8 mb, 
· odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ40 – 207,59 mb tj. szt. 43.

Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 17.09.2013r. 
Łączna wartość inwestycji: 165 950,58 zł. 

Ponadto w ramach tego zadania Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie wykonał 14 sztuk odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 17 752,89 zł. 

1.6. Przebudowa sieci wodociągowej w Osielsku, ul. Sokola. 

W dniu 26.09.2013r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas z Koronowa.

W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót:
· sieć wodociągowa PVCØ160 – 258,39 mb, PVCØ90 – 2,99 mb, 
· przyłącze wodociągowe PEØ40 – 2,23 mb tj. szt. 1,
· przyłącze wodociągowe PEØ32 – 30,75 mb tj. szt. 3.

Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 07.11.2013r. 
Łączna wartość inwestycji: 70 529,35 zł. 

1.7.  Niemcz, ul. Urocza – przebudowa przepompowni ścieków. 

 W dniu 05.11.2013r. została podpisana umowa z firmą Green3 Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: 
· wymiana pomp, 
· naprawa studni betonowej przepompowni ścieków, 
· wymiana zużytych/uszkodzonych elementów układu hydraulicznego oraz wymiana istniejącej szafy sterującej, 
· podniesienie terenu przepompowni wraz ze zjazdem oraz odtworzenie terenu przepompowni tj. ułożenie kostki na podbudowie betonowej wraz z nowym ogrodzeniem. 
Inwestycja zakończona i odebrana: 20.12.2013r.

Łączna wartość inwestycji: 120 300,27 zł.

1.8. Budowa sieci wodociągowej w ul. Szczecińskiej w Wilczu.

W dniu 14.08.2013r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas z Koronowa.

W ramach zadania wykonana została sieć wodociągowa PEØ160 – 207,4 mb.

Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 17.09.2013r. 
Łączna wartość inwestycji: 49 339,94 zł. 

1.9. Budowa sieci wodociągowej w ul. Żywieckiej w Niwach.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie wykonał sieć wodociągową PVCØ160 o długości 231,2 mb.

Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 23.10.2013r. 
Łączna wartość inwestycji: 35 412,11 zł. 

1.10. Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod.-kan. oraz budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko. 

· Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolonia w Jarużynie. W ramach tego zadania Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie wykonał sieć wodociągową PVCØ110 o długości 353,00 mb. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 23.10.2013r. Łączna wartość inwestycji:  33 485,17 zł;

· Budowa sieci wodociągowej w ul. Zakopiańskiej w Niwach. 07.06.2013r. została podpisana umowa z firmą Kada-Bis Grupa Budowlana Sp. z o.o. z Bydgoszczy.  Wykonano sieć wodociągową PVCØ160 – 719,51 mb oraz PVCØ90 – 6,41 mb. 
Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 04.11.2013r.

Łączna wartość inwestycji: 90 406,58 zł.

· Budowa sieci wodociągowej w ul. Zbożowej w Osielsku. W ramach tego zadania Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie wykonał sieć wodociągową PVCØ110 – 304,0 mb oraz PVCØ90 – 18,50 mb. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 20.09.2013r. Łączna wartość inwestycji 44 300,87 zł. 

· Odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek w ilości 32 szt. o łącznej wartości 71 677,08 zł.
1.11. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żołędowie. 

W dniu 28.11.2012r. została zawarta umowa z Zakładem Obsługi Budownictwa i Inwestycji  Sekulski Janusz z Sierpca. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: 
· branża budowlana: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku SUW oraz zewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z wymianą naświetli nad drzwiami, nowe zewnętrzne drzwi do pomieszczenia chlorowni, remont pomieszczeń wewnętrznych polegający na naprawie istniejących tynków i posadzek, nowe okładziny ścienne z płytek ceramicznych oraz posadzki z płytek gresowych, malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną oraz słupów stalowych w pomieszczeniu hali technologicznej, sufit podwieszany z płyt GKBI na ruszcie stalowym wraz z ociepleniem, opaska z kostki betonowej wokół budynku oraz chodnik przed wejściem do hali technologicznej, podpory montażowe dla urządzeń technologicznych,
· branża sanitarna: demontaż istniejących aeratorów, filtrów, orurowania oraz armatury; wymiana istniejących filtrów ciśnieniowych Ø1800 mm na nowe wraz ze złożami filtracyjnymi, montaż dwóch aeratorów ciśnieniowych o średnicy Ø1800 mm, wymiana sprężarki powietrza, montaż dmuchawy napowietrzającej, wymiana pompowni IIo – tj. zestawu hydroforowego, wymiana pompki dozującej w chlorowni, montaż przewodów technologicznych z rur ze stali kwasoodpornej wraz z armaturą, instalacji elektrycznej oraz szafy sterowniczej, malowanie zbiorników retencyjnych od wewnątrz, wymiana sanitariatów; 
· branża elektryczna: zasilanie urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody, sterowanie urządzeniami technologicznymi,, instalacje bezpiecznego wyłączenia urządzeń technologicznych SAFETY, instalacje oświetlenia oraz gniazd jedno- i trzy- fazowej, monitoring obiektu WEB. 

Inwestycja była zrealizowana w trybie dwuletnim.
Łączna wartość inwestycji: 1 498 774,82 zł, nakłady poniesione w 2013r. – 1 347 558,57 zł.  Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 10 maja 2013r.

1.12. Sieć wod.-kan. Osielsko ul. Leśna  

W dniu 06.08.2013r. została podpisana umowa z firmą Wimar Sp. z o.o. z Koronowa.

W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: 
· sieć wodociągowa PEØ110 – 195,23 mb, sieć wodociągowa PEØ90 – 6,41 mb, 
· sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  PVCØ200 – 286,00 mb, 
· odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 52,44 mb tj. szt. 7.

Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 21.11.2013r.

Łączna wartość inwestycji: 445 157,08 zł.

1.13 Prace projektowe

· ul. Giżycka dz. 161/23; sieć wodociągowa Niwy ul. Sudecka;; sieć wod-kan Osielsko ul. Tatarakowa; przebudowa sieci wodociągowej Niemcz ul. Smukalska, sieć wodociągowa Żołędowo ul. Jabłoniowa, rejon ul. Augustowskiej; sieć kanalizacyjna Żołędowo ul. Leśników; sieć wod kan Niemcz ul. Panczenistów, ul. Deyny; sieć wodociągowa Niemcz rejon ul. Magellana - prace projektowe zakończone i odebrane.
· sieć wodociągowa: Jarużyn ul. Kolonia, ul. Nowowiejska, ul. Sołecka, Żołędowo rejon ul. Jastrzębiej dz. nr 345/7 – prace projektowe w toku ze względu na dużą ilość uzgodnień niezbędnych do skompletowania dokumentacji. 

· Maksymilianowo sieć wod.-kan. ul. Spacerowa, Nastrojowa – prace projektowe w toku ze względu na problemy z lokalizacją przepompowni ścieków.  

·  projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Krokusowa i jej rejon w Żołędowie i ul. Bocheńska w Niwach – w dniu 04.01.2013r. została podpisana umowa z Pracownią Projektowo – Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna Sławomir Matuszak z Chełmna na wartość 12 300,00 zł. Prace projektowe zakończone i odebrane.
· projekt oczyszczalni ścieków na terenie gminy Osielsko - trwają rozmowy dotyczące pozyskania gruntów pod przedmiotową oczyszczalnię  

· sieć wod.-kan. Osielsko ul. Jana Pawła II – w dniu 08.10.2013r. została podpisana umowa z Zakładem Inżynierii Ściekowej „PROJEKT” Sp. z o.o. z Chodzieży na wartość 12 970,00 zł, z terminem realizacji do dnia 31.03.2014r.
· sieć wod.-kan. Osielsko, ul. Chabrowa, Miętowa, Tymiankowa, Żonkilowa - w dniu 04.01.2013r. została podpisana umowa z Pracownią Projektowo – Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna Sławomir Matuszak z Chełmna na wartość 12 300,00 zł. Prace projektowe zakończone i odebrane.
· sieć wod.-kan. w ul. Grzybowej, Marsowej, Ametystowej, Rubinowej, Opalowej, Agatowej, Krzywej i Kąty w Osielsku – II etap – w dniu 18.06.2013r. została podpisana umowa z Biurem Projektowo – Usługowym Sanbud Projekt z Bydgoszczy na wartość 24.993,60 zł. Prace projektowe w toku.
· sieć wod.-kan. w rejonie ul. Tuberozy w Osielsku – w dniu 05.08.2013r. została podpisana umowa z Biurem Projektowo Usługowym ROLWOD z Konina na wartość 10 455,0 zł. Prace projektowe w toku.
2. Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę chodnika
i przebudowę jezdni ul. Koronowskiej 
PLAN: 22 000,00 zł; WYKONANIE:   17 000,00   zł. –   77,3   % w tym:
Zaplanowano kwotę 516 920 zł. na aktualizację dokumentacji projektowej oraz zapłatę odszkodowania za  przejęte grunty, niezbędne do realizacji inwestycji – budowy chodnika i przebudowę jezdni ul Koronowskiej w Maksymilianowie. 
Zlecono wykonanie aktualizacji projektu (wymiana map, uzyskanie pozwolenia wodnego i proj. przebudowy przepustu, uzyskanie nowych uzgodnień, nowe przedmiary i kosztorysy) za kwotę 17.000,00 zł. Zaktualizowany projekt dostarczono 30.05.2013 r., dokumentacja została przekazana Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w dniu 12.07.2013 r. Roboty budowlane rozpoczęto 14.10.2013 r, zakończono 07.12.2013 r., odbioru dokonano w dniu 16.12.2013 r.      
3. Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na budowę chodnika - ul. Centralna 
w Osielsku 
PLAN: 75 000,00 zł; WYKONANIE:   29 733,65   zł. –   39,6   % w tym:

Zaplanowano kwotę 75 000 zł na budowę chodnika przy ul. Centralnej w Osielsku na odcinku od Orzechowej do Poziomkowej. Starostwo Powiatowe zleciło wykonanie projektu, został on uzgodniony z uwagami przez Gminę Osielsko, odbyła się wizja w terenie. Prace budowlane rozpoczęły się dniu 14.10.2013 r., zakończyły 23.11.2013 r. Odbioru robót dokonano 6 grudnia 2013 roku. 
4. Drogi gminne 
PLAN: 9 927 400,00 zł; WYKONANIE:   9 475 655,67   zł. –   95,4   % w tym:
4.1. Budowa ul. Okoniowej w Niemczu na odcinku 330,5 m, jezdnia z kostki brukowej betonowej o szer. 6,0 m wraz z chodnikiem o szer. 2,0 m i oświetleniem. W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą Marbruk z Charzykowy na kwotę 347.376,46 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy 10.09.2013 roku. Odbioru robót dokonano w dniu 19.11.2013 r.    

4.2. Budowa 59,0 mb chodnika przy ul. Mrossa w Niemczu wraz z wykonaniem organizacji ruchu. W dniu 22 maja podpisano umowę na budowę z firmą EURO-SYSTEM z Torunia na kwotę 19.720,71 zł. Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu 03.06.2013, roboty odebrano w dniu 05.07.2013 r.

4.3. Budowa ulicy Wyspiańskiego w Niemczu ok. 200 mb wraz z oświetleniem - pieszojezdnia z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m. W dniu 25 marca podpisano umowę na budowę z firmą Kompleks-Bud z Koronowa na kwotę 284.076,20 zł. Roboty zakończono w dniu 17 czerwca, w dniu 26 czerwca odbył się odbiór który dopuścił drogę do ruchu oraz ustalono zakres prac poprawkowych. Prace poprawkowe wykonano do dnia 05.07.2013 r.    

4.4. Budowa ul. Myśliwskiej w Niemczu, odcinek od km 0+002,25 do 0+199,48 pieszojezdnia z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m . Kontynuacja budowy z roku 2010. W dniu 29 maja podpisano umowę na budowę z firmą Kompleks-Bud z Koronowa na kwotę 183.760,58 zł. Odbioru robót dokonano w dniu 19.08.2013 r. 

4.5. Budowa ul. Leśnego Runa w Niemczu 315 mb jezdni o szer. 5,0m z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem - I etap. Odcinek od ul. Mickiewicza (gdzie znajduje się wylot kanalizacji deszczowej) w kierunku Olszynki. Ze względu na to iż oryginalny projekt pochodzi z roku 2008 i zastosowane w nim rozwiązania techniczne są przestarzałe, zlecono firmie ZUTiR MP z Szubina wykonanie aktualizacji projektu o nową Szczegółową Specyfikację Techniczną oraz przedmiary i kosztorysy za kwotę 2.091,00 zł. W wyniku wyboru w trybie przetargu nieograniczonego, podpisano umowę z firmą PW „MAX” na kwotę 450.614,33zł. Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu 12.09.2013 r., odebrano w dniu 04.12.2013 roku.          

4.6. Budowa ulicy Buhla i Walasiewiczówny w Niemczu. Buhla - z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m  (75 mb) i ul. Walasiewiczówny ( 247,03 mb)   w  Niemczu. W dniu 29 maja podpisano umowę na budowę z firmą Kompleks-Bud z Koronowa na kwotę 281.814,18 zł. Termin wykonania robót ze względu na rozłożenie płatności na lata 2013/2014 ustalono na okres od 01.09.2013 do 15.11.2013 r. Roboty zakończono wcześniej, ostatecznie odbioru dokonano w dniu 30.10.2013 r. 

4.7. Budowa ul. Olszynki w Niemczu wraz z oświetleniem na odcinku od Al. Mickiewicza do Kasprowicza - ok. 340 mb. W dniu 28.06.2013 r. ogłoszono przetarg na budowę, otwarcie ofert jest planowane w dniu 15.07.2013 r.  W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą Marbruk z Charzykowy na kwotę 408.645,04. Plac budowy przekazano Wykonawcy 31.07.2013 r. Odbioru robót dokonano w dniu 18.10.2013 r.    

4.8. Przebudowa ul. Głównej w Maksymilianowie na odcinku od Polnej do Jagodowej - ok. 600 mb wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego. W wyniku przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę firmy STRABAG o wartości 1.358.608,23 zł. Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu 01.10.2013 r., roboty zakończono w dniu 16.12.2013r. Przed przystąpieniem do odbioru zlecono wykonanie badań wybudowanych na ul. Głównej warstw asfaltowych, wyniki których wykazały zbyt małe zagęszczenie w jednej próbce i zbyt dużą ilość wolnych przestrzeni w trzech próbach z warstwy ścieralnej. W związku z powyższym w dniu 20.01.2014 r. odmówiono odbioru, wskazując jednocześnie drobne poprawki do usunięcia. W odpowiedzi na odmowę odbioru, Firma Strabag zaproponowała przeprowadzenie badań kontrolnych dodatkowych przez Laboratorium Politechniki Gdańskiej, które w dniu 17.02.2014 r. przedstawiło wyniki, wg których pobrane próbki spełniają wymagania SST. Odbiór końcowy robót odbył się 24.02.2014 r.      
4.9. Przebudowa ul. Krakowskiej w Jarużynie - II etap 880 mb - jezdnia z betonu asfaltowego o szer. 6,0 m. W dniu 9 kwietnia 2013 r. podpisano umowę z firmą Skanska S.A. z Warszawy na wykonanie robót budowlanych za kwotę 1.348.950,99 zł. Roboty  zakończono w dniu 30.06.2013 r.    

4.10. Budowa ulicy Puckiej w Wilczu – Niwach jezdnia z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m, długość odcinka 144,25 mb. W dniu 29 maja podpisano umowę na budowę z firmą Affabre z Bydgoszczy na kwotę 157.973,82 zł. Roboty zakończono w dniu 27.06.2013 r. Odbioru dokonano w dniu 05.07.2013 roku. 

4.11. Budowa ulicy Deszczowej w Bożenkowie - od Zielona Dolina do stacji wodociągów z oświetleniem ( odcinek od km 0+300 do 0+907, pieszojezdnia z kostki brukowej betonowej o szer. 4,5m) -  w tym uzupełnienie oświetlenia na Zielonej Dolinie. W dniu 29 maja podpisano umowę na budowę z firmą Kompleks-Bud z Koronowa na kwotę 376.315,80 zł. Roboty odebrano w dniu 10.09.2013 r. Zlecono również wykonanie projektu oświetlenia, który miał być gotowy do dnia 30.08.2013 r. Ze względu na konieczność poprowadzenia zasilania z lampy będącej na terenie prywatnym, termin zakończenia prac projektowych przesunie się na I kw. 2014 r. 
4.12. Budowa ulicy Długiej – jezdnia z betonu asfaltowego wraz z chodnikiem i oświetleniem w Osielsku od ul. Centralnej do Nidzickiej o długości 535,58 mb. W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę firmę SKANSKA za kwotę 894.279,53 zł. 

4.13. Budowa ul. Kruszyny (195,78 mb) i Trzmieliny (78,18 mb) w Osielsku -pieszojezdnia z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m. W dniu 25 marca podpisano umowę na budowę z firmą Kompleks-Bud z Koronowa na kwotę 324 832,31 zł. Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu 02.04.2013 r., odbioru robót dokonano w dniu 19.08.2013 r.

4.14. Odwodnienie u. Storczykowej w Osielsku. Ze względu na przedłużające się prace projektowe (konieczność uzyskania zgody od prywatnych właścicieli gruntów oraz długi czas wydania decyzji wodnoprawnej) decyzję pozwolenia na budowę uzyskano dopiero 10.12.2013 r. Planowana jest budowa w roku 2014.     

4.15. Budowa ul. Zacisze w Osielsku na odcinku od km 0+330 do km 509,65. W dniu 29 maja podpisano umowę na budowę z firmą Affabre z Bydgoszczy na kwotę 324.668,83 zł. Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu  24.06.2013 r.   

4.16. Projekt ulicy Przepiórczej i Jaskółczej w Osielsku z oświetleniem. Prace projektowe zostały zlecone wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy- firmie INWESTOR KONIN za kwotę 7.380,00 zł oraz 19.220 zł. Termin zakończenia prac projektowych 15.12.2014 r. 

4.17. Budowa ulicy Sportowej w Żołędowie o długości 201,70 mb - pieszojezdnia z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m. W dniu 25 marca podpisano umowę na budowę z firmą Kompleks-Bud z Koronowa na kwotę 203.629,84 zł. Roboty zakończono w dniu 17 czerwca, w dniu 26 czerwca odbył się odbiór który dopuścił drogę do ruchu oraz ustalono zakres prac poprawkowych. Roboty poprawkowe wykonano w terminie.

4.18. Budowa ul. Daglezjowej w Żołędowie. W dniu 28.06.2013 r. ogłoszono przetarg na budowę, wybrano ofertę Kompleks-Bud z Koronowa na kwotę 193.764,97 zł.  Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu 12.09.2013 r., odbioru robót dokonano w dniu 29.11.2013 roku.

4.19. Przebudowa ul. Krakowskiej w Jarużynie – I etap. Roboty poprawkowe  zakończono w dniu 30.06.2013 r.  Odbioru dokonano w dniu 10.07.2013 r., wyniki badań poprawionego odcinka były pozytywne.  . 

4.20. Projekt ulicy Borówkowej w Niemczu. W dniu 4 stycznia w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zawarto umowę z firmą ZUTiR „MP” z Szubina za kwotę 10.578,00 zł. Prace projektowe zakończono- uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót z dnia 08.10.2013 r.  

4.21. Projekt ulicy Lipowej w Maksymilianowie. Prace projektowe zostały zlecone wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy- firmie INWESTOR KONIN za kwotę 5.535,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych 15.12.2014 r. 

4.22. Projekt ulic Gronostajowej i Borsuczej wraz z oświetleniem w Osielsku. Prace projektowe zostały zlecone wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy- firmie INWESTOR KONIN za kwotę 6.150,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych 15.12.2014 r. 

4.23. Budowa ul. Jana Pawła II – I etap; Kontynuacja prac nad projektem ul. Jana Pawła II, zapłata za projekt – 32.321,70 zł.  Uzyskano decyzję o zgodzie na realizację inwestycji drogowej. We wrześniu złożono wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2014 lecz w związku ze zmniejszeniem finansowania programu z 1 mld zł do 250 mln zł w skali całego kraju, w województwie kujawsko-pomorskim do realizacji wybrano jedynie 5 zadań na drogach gminnych i ul. Jana Pawła II nie uzyskała dofinansowania. Jeszcze przed uzyskaniem wyników z NPPDL ogłoszono przetarg na budowę, który z powodu braku dofinansowania został unieważniony.    

4.24. Kontynuacja prac projektowych z lat 2010-2011. Ulice Parowy i Bałtycka w Osielsku. W dniu 29 maja 2013 roku uzyskano decyzję ZRID na budowę 
ul. Bałtyckiej w Osielsku. Prace projektowe na ul. Parowy w Osielsku będą mogły być zakończone dopiero po uregulowaniu spraw związanych ze zmianą granic pomiędzy Gminą, a Miastem Bydgoszcz oraz pozyskaniu własności dotychczasowego pasa drogowego od Miasta.
4.25. Organizacje ruchu i drobne przebudowy dróg. 
W ramach tego zadania wykonano bariery ochronne przed przedszkolem na ul. Matejki w Niemczu za kwotę 5.771,16 zł, wykonano chodnik wzdłuż ul. Słonecznej w Żołędowie od Bydgoskiej do Orlika za 12136,81 i chodnik przy świetlicy w Niemczu za kwotę 1446,36 oraz ustawiono słupki blokujące przy ul. Długiej w Osielsku za kwotę 5442,75 zł. 

4.26. Projekt ulicy Wiśniowej i Miodowej w Maksymilianowie. W dniu 4 stycznia w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zawarto umowę z firmą ZUTiR „MP” z Szubina za kwotę 17.835,00 zł. Termin zakończenia 15.12.2013 roku. Ze względu na konieczność uwzględnienia na mapach do celów projektowych zmian gruntowych które zajdą w związku z wydaniem decyzji ZRID na ul. Główną, termin zakończenia prac projektowych opóźni się.  

4.27. Projekt przebudowy ul. Brzozowej i Bocznej w Żołędowie. W dniu 4 stycznia w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zawarto umowę z firmą ZUTiR „MP” z Szubina za kwotę 14.145,00 zł na dokumentację ul. Brzozowej. Termin zakończenia 15.12.2013 roku.  Ze względu na konieczność dokonania zmian w projekcie, ze względu na zablokowaną procedurę podziałową dla jednej z działek, która była planowana do pozyskania, termin zakończenia prac projektowych opóźni się. Prace projektowe ul. Bocznej zostały zlecone wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy- firmie INWESTOR KONIN za kwotę 9.840,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych 15.12.2014 r.   

4.28. Projekt ul. Giżyckiej w Niwach. W dniu 4 stycznia w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zawarto umowę z firmą ZUTiR „MP” z Szubina za kwotę 19.065,00 zł. Termin zakończenia 15.12.2013 roku. Ze względu na konieczność wykonania dodatkowej projektu przebudowy  sieci telekomunikacyjnej oraz blokadę podziału jednej z działek, termin zakończenia prac projektowych opóźni się.  

4.29. Budowa rurociągu na drodze - działka nr 138 w Niwach w celu wykonania dojazdu do działki 135/2.  Opracowano dokumentację projektową. Wykonano zarurowanie rowu. Wykonawcą była firma Wimar  Sp. z o.o. z Koronowa za kwotę 65 937,63 zł. Roboty zakończono i odebrano.
4.30. Odwodnienie terenów wzdłuż ulic Kolonijna, Słoneczna, Chabrowa, Blacharska. Opracowano dokumentacje projektową. Złożono wniosek o wydanie  pozwolenia wodno – prawnego.
4.31. Zakup równiarki drogowej – plan 300 000 zł wykonanie 281 670 zł. Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie otrzymał dotację celową na zakup sprzętu do prac na drogach
i  dokonano zakupu równiarki drogowej.
5. Wykupy gruntów pod drogi
PLAN: 303 000,00 zł; WYKONANIE:   301 186,00   zł. –   97,7   % w tym:
W ramach  tych wydatków  dokonano wykupu: działki nr 61/5 o pow. 0,1600 ha  położonej w Żołędowie, stanowiącej ulicę Pod Lasem; działki nr 215 o pow. 0,0486 ha w Osielsku – fragment pod poszerzenie ulicy Leśnej  i fragment istniejącego rowu biegnącego od ulicy Leśnej do ulicy Kwiatowej oraz działki nr 134/26 o pow. 0,1754 ha w Osielsku – fragment ulicy Orzechowej.  
6. Mieszkania komunalne 
PLAN: 412 000,00 zł; WYKONANIE:   402 592,61   zł. –   97,7   % w tym:
6.1 Termomodernizacja budynku w Maksymilianowie ul. Szkolna 1 i ul Szkolna 5.
· Budynek ul. Szkolna 1:

Dokumentację projektową opracował Świadectwa i Audyty Energetyczne  mgr inż. Barbara Szmelter – Paluszkiewicz z Bydgoszczy za kwotę 7 155,00 zł. W dniu 20.05.2013 r. podpisano umowę z wykonawcą robót  Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym BUDMONT Jarosław Zieliński z Włocławka za kwotę 64.497,55 zł brutto. Prace budowlane w zakresie docieplenia budynku wykonano,  odbiór przeprowadzono  w dniu 17.12.2013 r.
· Budynek ul. Szkolna 5:

Dokumentację projektową opracowała firma PS PROJEKT Pracowania Projektowa z Bydgoszczy za kwotę 4 551,00 zł. Audyt energetyczny opracowała firma Świadectwa i Audyty Energetyczne  za kwotę 1 000,00 zł. W dniu 20.05.2013 r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia budynku z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Elmur Complex Maciej Hańc z Gościeradza  za kwotę 59.661,91zł brutto. Prace wykonano, odbiór nastąpił  w dniu 23.07.2013 r.
6.2 Zakup mieszkań w Bożenkowie ul. Osiedlowa 3 od WAM. 
Zakupiono od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej cztery lokale  mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 222,3 m2  za kwotę 116 8000,00 zł.    
6.3 Przebudowa ogrzewania budynku w Osielsku ul. Centralna 6. 
W dniu 15.01.2013 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji gazu i c.o. w budynku przy ul. Centralnej 6 w Osielsku. Dokumentację projektową wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „PORTAL” z Bydgoszczy za kwotę. 6 027 zł. brutto. Wykonawcą robót była Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wartość robót 113.692,46 zł . Roboty wykonano, odbiór nastąpił  w dniu 20.09.2013 r.
7. Przebudowa Urzędu Gminy Osielsko 
PLAN: 1 500 000,00 zł; WYKONANIE:   1 495 147,99   zł. –   99,7   % w tym: 
W dniu 19.11.2012 r. podpisano umowę na zagospodarowania terenu i zwiększenie ilości miejsc parkingowych do 70 szt. z firmą KADA- BIS Grupa budowlana Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 819 670,65zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 21.07.2013 r.
W ramach zadania zaadaptowano dla potrzeb Urzędu pomieszczenia w skrzydle, które dotychczas zajmowała Policja. Wykonano termomodernizację budynku wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., klimatyzację oraz wykonano remont pomieszczeń biurowych. Wykonawcą robót była Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Umowę podpisano w dniu 05.09.2013 r, ogólna wartość robót wyniosła 1 079 560,26 zł.
8.  Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy 
PLAN – 5 600 zł, WYKONANIE - 5 535,00 zł – 98,8 % 
 Dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego z możliwością  drukowania w kolorze, z funkcją skanowania, wykonywania kserokopii - także w formacie A3, taniego w kosztach eksploatacji. 
9. Monitoring miejsc publicznych 
 PLAN: 38 811,00 zł; WYKONANIE:   8 705,76   zł. –   22,4   % w tym:
9.1 Rozbudowa  systemu  monitoringu miejsc publicznych – realizacji tego zadania nie podjęto w związku z brakiem możliwości  kontroli takiego systemu w ramach bieżącej struktury organizacyjnej gminy po likwidacji Straży Gminnej. 
9.2 Wykonanie systemu nadzoru elektronicznego świetlicy w Bożenkowie.

W dniu 16.04.2013 r.  podpisano umowę na wykonanie  systemu nadzoru elektronicznego w         świetlicy w Bożenkowie. Wykonawcą robót była firma Korprint Adam Grzelak z Bydgoszczy. Wartość robót 8.705,76 zł brutto. Roboty wykonano i odebrano.
10. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Osielsku.
PLAN: 63 000,00 zł; WYKONANIE:   56 289,29   zł. –   89,3   % w tym:
W dniu 19.06.2013 r. uzyskano decyzje na rozbiórkę pawilonu. 02.04.2013 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na  budowę. Dokumentację projektową wykonało biuro projektowe APM-BIN Piotr Mikołajewski z Wierzchucinka za kwotę 47 782,00 zł. W dniu 26.09.2013 ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Wykonawcą robót zostało PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp.k. (dawniej Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa „WEGNER” – S.j.) z Trzemeszna. Wartość robót budowlanych brutto: 5.658.000,00 zł. Termin realizacji określono do 30.01.2015 r.
Zakres robót budowlanych:


Dokumentacja przewiduje rozbiórkę 9 sal lekcyjnych i pomieszczeń towarzyszących o łącznej powierzchni użytkowej 798 m2.

W miejscu wyburzonej części budynku powstanie budynek trójkondygnacyjny o łącznej powierzchni użytkowej 2 131,52 m2.

W budynku  znajdować się będzie 15 sal dydaktycznych o powierzchni użytkowej ok 57 m2 każda z zapleczem, świetlica, sala zabaw,  nowa kotłownia obsługująca budynki szkolne, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, pomieszczenia sanitarne, szatnie, sekretariat, gabinet wicedyrektora, pokój nauczycielski, pomieszczenie socjalne dla pracowników itp.

Ponadto przy hali sportowej dobudowane zostaną dwie sale lekcyjne (roboty w tym zakresie są obecnie  prowadzone).

11. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie 
PLAN: 586 000,00 zł; WYKONANIE:  585 243,56   zł. –  99,9   % w tym:

W dniu 27.03.2013 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na PSZOK. Wartość prac projektowych 18 450,00 zł. Termin wykonania dokumentacji 30.04.2013 r. W trakcie wydawania decyzji środowiskowych uwarunkowania dla ww inwestycji jedna ze stron odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wnosząc swój sprzeciw . W dniu 03.06.2013 r. SKO oddaliło sprzeciw i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. W dniu 13.09.2013 ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe  „Affabre” Sp. z o.o.    z Bydgoszczy. Wartość robót budowlanych brutto: 419.615,09 zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 26.11.2013 r. ponadto zakupiono kontenery, pojemniki oraz  rębak do gałęzi.
W ramach robót budowlanych wykonano:

- utwardzenie terenu (plac manewrowy) o łącznej powierzchni 2151,66 m2. 

- dostawę i montaż wagi samochodowej,

- budowę instalacji zewnętrznej oświetlenia, 

- przebudowę istniejącej wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej.
12. Budowa oświetlenia ulicznego
PLAN: 330 000,00 zł; WYKONANIE:   273 814,41   zł. –   83,0   % w tym:
12.1 . Kontynuacja budowy oświetlenia ulic Sudeckiej i Beskidzkiej. W dniu 28.06.2013 r. ogłoszono przetarg, wybrano ofertę firmy PUEiT Wizner-Zieliński za kwotę 11.685,00 zł. Roboty odebrano 25.09.2013 r.  

12.2 . Niwy ul. Karpacka - projekt oświetlenia i budowa (8.895,00 zł ze środków sołeckich). Zlecono wykonanie projektu Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu za kwotę 2900,00 zł. Wykonanie oświetlenia powierzono PUEiT Wizner Zieliński za 14.900,00 zł.

12.3 . Wilcze ul. Szczecińska - budowa oświetlenia  (10.000,00 zł ze środków sołeckich). W dniu 28.06.2013 r. ogłoszono przetarg, wybrano ofertę firmy PUEiT Wizner-Zieliński za kwotę 24.969,00 zł. Roboty odebrano 25.09.2013 r.  
12.4 . Projekt i budowa oświetlenia ul. Na Skarpie oraz ul. Narcyzowa  (28.757,00 zł ze środków sołeckich). Zlecono wykonanie projektów Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu za kwoty 3300,00 zł, i 2700,00 zł. Zamontowano oświetlenie ul. Narcyzowej za kwotę  19.900,00 zł. Realizację  ul. Na Skarpie wykonano w połowie za kwotę 9.840,00 zł – dostawa materiałów. Montaż po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.   

12.5 . Budowa oświetlenia na ulicy Krzyszkowiaka w Niemczu. W dniu 28.06.2013 r. ogłoszono przetarg, wybrano ofertę firmy PUEiT Wizner-Zieliński za kwotę 22.140,00 zł. Roboty odebrano 25.09.2013 r.  

12.6 . Projekty oświetleniowe. W ramach projektów wykonano dokumentację Pogodnej i Uroczej w Niemczu za kwotę 3300,00 zł oraz Rajską, Szczęśliwą, Swobodną, Sąsiedzką i Rodzinną w Jarużynie na odcinku ok. 1400 mb za kwotę 9800,00 zł. 

12.7 . Budowa oświetlenia ulicy Olszynowej w Osielsku. W dniu 28.06.2013 r. ogłoszono przetarg, wybrano ofertę firmy PUEiT Wizner-Zieliński za kwotę 10.824,00 zł. Roboty odebrano 25.09.2013 r.  

12.8 Budowa oświetlenia ulic Chabrowej i Żonkilowej w Osielsku. W dniu 28.06.2013 r. ogłoszono przetarg, wybrano ofertę firmy PUEiT Wizner-Zieliński za kwotę 26.322,00 zł. Roboty odebrano 25.09.2013 r.  

12.9 Budowa oświetlenia - łącznik do ulicy Osiedlowej w Bożenkowie. W dniu 28.06.2013 r. ogłoszono przetarg, wybrano ofertę firmy PUEiT Wizner-Zieliński za kwotę 17.712,00 zł. Roboty odebrano 25.09.2013 r.  

12.10 Projekt i budowa oświetlenia w Maksymilianowie na ul. Nowa i Kącik. 
Projekt wykonał Pan Grzegorz Chrapkowski za kwotę 2 900,00 zł. Wykonanie oświetlenia powierzono PUEiT Wizner Zieliński za łączną kwotę 35.672,00 zł.

12.11 Rozbudowa oświetlenia na ulicy Leszczynowej w Żołędowie oraz ul. Jastrzębia na odcinku od Klonowej do przedszkola. Zlecono wykonanie projektu na ul. Jastrzębią  Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu za kwotę 3300,00 zł. W związku z częściową  lokalizacją w pasie drogi wojewódzkiej zaistniała konieczność wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, co przedłużyło sprawy formalne. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę jest przewidywane w I kw. 2014 r. Rozbudowy oświetlenia na ul. Leszczynowej dokonała firma ENEA za kwotę  

12.12 Jarużyn ul. Radosna. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu za kwotę 3 200,00 zł. ( opłacono w ramach zadania projekty).  Budowę lamp powierzono firmie ZI Paktol za kwotę 19.999,80 zł.  
13. Boiska gminne 

PLAN: 91 100,00 zł; WYKONANIE:   72 892,56   zł. –   80,1   % w tym:
13. 1. Boisko w Bożenkowie ul. Osiedlowa. W dniu 25.02.2013 r. złożono wniosek o dofinansowanie budowy boiska w ramach PROW. W dniu 23.04.2013 r. podpisano umowę na wykonanie płyty boiska wraz z dostawą bramek. Wartość robót 23 373, 60 zł. W dniu 25.06.2013 r. roboty zakończono i odebrano.
13.2. Urządzenie skateparku w Niemczu ul. Kusocińskiego. Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego w sprawie podziału środków sołeckich dla sołectwa Niemcz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej skateparku. Dokumentację projektową wykonuje biuro projektowe APM-BIN Piotr Mikołajewski z Wierzchucinka. Wartość opracowania dokumentacji projektowej 3 960 zł. Pozwolenie na budowę uzyskano 22.11.2013 r. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PROW. Zgodnie z projektem wybudowano chodnik przy skateparku. 
13.3. Jarużyn - nawadnianie boiska ul. Prodnia. 
Wybudowano nawodnienie płyty boiska trawiastego – instalacja z automatycznym systemem sterowania, czujnikiem deszczu. Ponadto uzupełniono murawę i wykonano bieżącą pielęgnację.
13.4. Stadion w Żołędowie, zakup i montaż trybun. Zakupiono 3 rzędowe trybuny stałe na boisko zewnętrzne z siedziskami plastikowymi – 50 miejsc – 2 sztuki.
14. Budowa trasy Nordic Walking w Żołędowie 
PLAN: 10 000,00 zł; WYKONANIE:   9 717,00  zł. –   97,2   % w tym:
W ramach zadania GOSIR wykonał oznakowanie trasy Nordic Walking w Żołędowie,  zamontowano  tablice informacyjne o treści edukacyjnej i tablice pomiaru tętna.
15. Zakup maszyny czyszczącej do GOSIR – u.

PLAN: 20 000,00 zł; WYKONANIE:   19 978,89 zł. –   97,3   % w tym:
Zakupiono maszynę do utrzymania czystości na basenie w Osielsku za kwotę 19 454,82 zł.
16. Place zabaw
PLAN: 24 200,00 zł; WYKONANIE:   20 700,64   zł. –  85,5   % w tym:
16.1. Doposażenie placów zabaw w Jarużynie:  
· przy  ul. Prodnia : stół do gry w tenisa o wymiarach blatu 274 x152 cm wraz 
z utwardzeniem nawierzchni placu,
· przy  ul. Kolonia: 
    - stół do gry w tenisa o wymiarach blatu 274 x152 cm wraz z utwardzeniem,
    - bujak sprężynowy „Kogut”, 
    - huśtawka ważka drewniana na sprężynie,
              - słupki do siatkówki wraz z siatką.
Zakupu urządzeń dokonano po wcześniejszym uzgodnieniu z radą sołecką.
16.2. Urządzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Niwy Wilcze - działka 139/2. 
Decyzją zebrania wiejskiego w ramach zapewnionych środków zaplanowano urządzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 139/2 przy ul. Rybienieckiej zgodnie z koncepcją opracowaną w 2012r. W dniu 19.04.2013 r. wystąpiono do Starostwa Powiatowego o zgodę na wycinkę drzew. Podczas wizji lokalnej przedstawiciel Starostwa stwierdził, iż na terenie planowanej lokalizacji terenu rekreacyjnego występują siedliska zwierząt, płazów i rzadkich gatunków ptaków. W związku z powyższym wezwał o uzupełnienie wniosku o zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W dniu 17 czerwca 2013 r.  popisano umowę z Rafałem Kryza (prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „numenius” Pracownia Badań i Ekspertyz Przyrodniczych Os. Dolne Miasto z  Wałcza), której przedmiotem było opracowanie wykonania inwentaryzacji przyrodniczej. Wartość opracowania - 4.900 zł. Wyniki  opracowania potwierdziły fakt, że teren poddany ekspertyzie jest ostoją chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. W związku z powyższym odstąpiono od urządzenia w tym miejscu terenu rekreacyjnego.
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