Załącznik nr 3
WYKAZ  RZECZOWY  ROBÓT INWESTYCYJNYCH  
REALIZOWANYCH w 2014 r.

1. Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej  
Plan: 2 805 200,00 zł; Wykonanie: 2 316 762,41 zł. –   82,6   % w tym:  

1.1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Osielsku, ul. Tuberozy. 
W dniu 21.10.2014 r. podpisano umowę z firmą Piaskownia Piotr Kalinowski, ul. Kalinowa 1, 89-606 Charzykowy. Realizacja zadania podzielona została na dwa lata. Zadanie obejmuje wykonanie następującego zakresu robót: sieć wodociągowa – PVCØ110 – 326,83 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ 200 – 1459,25 m wraz z odgałęzieniami sieci do granicy działek - PVCØ160 – 307,20 m tj. 57 szt., sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PEØ90 – 178,52 m oraz przepompownia ścieków. Łączna wartość inwestycji: 738 628,35 zł.  
W 2014 r. roku według stanu zaawansowania robót wydatkowano na zadanie kwotę 172 602,01 zł. Umowny termin zakończenia inwestycji – 31.07.2015 r.
1.2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II w Osielsku.
W dniu 23.12.2014 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Opóźnienia związane z uzyskaniem w/w decyzji spowodowane były przede wszystkim koniecznością zmiany terenu pod przepompownię ścieków. 31 grudnia 2014r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe, 
z terminem składania ofert do 15.01.2015 r. Wybrany w przetargu wykonawca (Przeds. Inżbud A. i R. Kortas z Koronowa) przystąpił do robót budowlanych. 
1.3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bożenkowie. 

Prace projektowe są nadal w toku ze względu na czynności związane z pozyskiwaniem gruntu pod przepompownie ścieków. W ramach tego zadania Gminny Zakład Komunalny 
w Żołędowie wykonał fragment sieci wodociągowej w ul. Deszczowej o dł. ok. 30,00 m za kwotę 6533,68 zł. 

1.4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo – dokumentacja projektowa oraz budowa sieci wodociągowej do ul. Osiedlowej. W dniu 09.01.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno- Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas z Koronowa. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ160-110-90 o łącznej długości 2316,63mb oraz przyłącze wodociągowe PEØ50 o długości 15,70mb. Łączna wartość inwestycji: 433 011,92 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 04.06.2014r. Ponadto w ramach zadania wykonano demontaż uszkodzonych istniejących płyt chodnikowych oraz ułożono nową kostkę betonową o grubości 8cm na podłożu betonowym wraz z wymianą uszkodzonych oporników po trasie budowanej sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej, za kwotę 18 731,67 zł.
1.5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jastrzębiej w Żołędowie. 

W dniu 24.11.2014 r. zawarto porozumienie z firmą Hydroterm, Zygmunt Biernacki 
z Bydgoszczy, wykonującą dokumentację budowlaną, zmniejszające zakres rzeczowy zawartej umowy nr 272.202.2013 z dnia 11.12.2013 r. poprzez zaniechanie pozostałych do wykonania prac. Decyzja o niekontynuowaniu umowy została podyktowana trwającymi uzgodnieniami z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Urzędem Marszałkowskim. Za wykonanie map do celów projektowych zapłacono projektantowi kwotę w wysokości 7 995,00 zł.
1.6. Budowa sieci wod.-kan., ul. Kowalskiego w Niemczu. 
W dniu 16.05.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno- Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas z Koronowa. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ-169,00mb, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ90-165,5 mb oraz odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø40 – 40,00 mb. tj. 8 szt. Łączna wartość inwestycji: 58 963,65 zł. Inwestycja została odebrana w dniu 04.07.2014r.
1.7.  Budowa sieci wodociągowej, ul. Magellana w Niemczu. W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie wykonał 128,00mb sieci wodociągowej. Łączna wartość inwestycji: 16 659,37 zł. Inwestycja została odebrana w dniu 30.04.2014r.

1.8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Długa w Osielsku. 

W dniu 10.07.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno- Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas z Koronowa. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ160 – 216,0 m oraz odgałęzienia sieci kanalizacji ciśnieniowej PEØ40 – 36,0 m, tj. 6 szt. Łączna wartość inwestycji: 39 254,86 zł. Inwestycja została odebrana w dniu 06.10.2014 r.
1.9. Budowa sieci wod.-kan., ul. Rubinowa, Ametystowa w Osielsku. 
W dniu 05.11.2014 r. podpisano umowę z firmą Wimar Sp. z o.o. z Koronowa. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVC Ø110 – 445,0 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 433,0 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 147,5,0 m tj. 26 szt. Łączna wartość inwestycji: 230 704,89 zł. Inwestycja została odebrana w dniu 15.12.2014 r.
1.10. Budowa sieci wod.-kan., rejon ul. Tatarakowej w Osielsku. 
W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCV Ø110 – 65,00mb, sieć kanalizacyjna PVC200 – 62,00mb.  

Łączna wartość inwestycji: 23 923,54zł. Inwestycja została odebrana w dniu 01.10.2014 r.
1.11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Łowiecka, Wojskiego w Niemczu. 

W dniu 06.10.2014 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno- Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas z Koronowa. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 397,97 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 49,82 m tj. 13 szt.  Łączna wartość inwestycji: 109 382,14 zł. Inwestycja została odebrana w dniu 04.12.2014 r.
1.12. Wymiana rur azbestowych , ul. Starowiejska w Jarużynie. W dniu 13.10.2014 r. złożono wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na roboty budowlane do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Pozwolenie uzyskano. Przetarg został 25 marca 2015 r. unieważniony ze względu na wyższe oferty od posiadanych środków.    
1.13. Budowa kolektora tłocznego, ul. Urocza – Mickiewicza w Niemczu. 

W dniu 17.10.2014 r. podpisano umowę z Firmą Wielobranżową Karbowski Marcin z Koronowa. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PEØ160 – 992,0 m.  Łączna wartość inwestycji - 289 409,82 zł. Inwestycja została odebrana w dniu 08.12.2014 r.
1.14. Rekonstrukcja studni na stacji uzdatniania wody w Żołędowie. 

W dniu 05.03.2014r. podpisano umowę z Zakładem Studniarskim Stanisław Gąsior z Łasina. W ramach zadania wykonano rekonstrukcję studni, która polegała na wymianie filtrów oraz istniejącego orurowania. Łączna wartość inwestycji - 95 968,23 zł. Inwestycja została odebrana w dniu 29.05.2014r.

1.15. Wymiana studni na kanalizacji, ul. Jana Pawła II w Osielsku. 

W dniu 04.06.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym Zbigniew Rydziński z Czystochleba na wymianę skorodowanych 10 szt. studni kanalizacji sanitarnej. Łączna wartość inwestycji: 76 458,95 zł. Inwestycja została odebrana 8.09.2014 r.  
1.16. Budowa sieci wod.-kan. ul. Lawendowa w Osielsku. 

W dniu 16.05.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno- Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas z Koronowa. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEHDØ110 – 54,00mb, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200 – 7,0 mb, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ90-44,00mb, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej-24,00mb, tj. 3 szt. . Łączna wartość inwestycji: 29 728,62 zł. Roboty zakończono i odebrano.  

1.17. Przebudowa wodociągu, ul. Sołecka i Nowowiejska w Jarużynie. 

W dniu 06.06.2014r. podpisano umowę ELWOT Karolina Rychlik i wspólnicy Spółka Jawna. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVC Ø110 – 1045,0 mb, przyłącze wodociągowe PEØ40 – 44,0mb, tj. 9 szt. Inwestycja została odebrana w dniu 13.10.2014 r. Wykonawcy (po potraceniu kar umownych)  zapłacono wynagrodzenie w kwocie 90 941,19 zł. 
1.18. Przebudowa wodociągu, ul. Kwiatowa w Osielsku. 
W dniu 16.05.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno- Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas z Koronowa. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVC Ø110 – 35,00mb, przyłącze wodociągowe - PE Ø32 – 4,0mb. Łączna wartość inwestycji: 16 029,36 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 01.08.2014 r.

1.19. Budowa sieci wodociągowej, ul. Mickiewicza w Niemczu. 

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ110 – 415,50 m, sieć wodociągowa PVCØ90 – 136,50 m
Łączna wartość inwestycji: 63 860,11 zł. Inwestycja została odebrana w dniu 03.11.2014 r.
1.20.  Budowa sieci wodociągowej, ul. Krokusowa w Żołędowie. 

W dniu 30.06.2014 r. wycofano wniosek o pozwolenie na budowę sieci wod-kan ze względu na błędny stan prawny w ewidencji gruntów dotyczący działki pod przepompownię ścieków. Po wizji w terenie geodety, któremu zlecone zostało wydzielenie działki pod przepompownię, okazało się, że nieruchomość z której miało nastąpić wydzielenie nie należy do osoby wykazanej w wypisie z ewidencji gruntów. Sprawa została zgłoszona do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy celem wyjaśnienia. Starostwo sprostowało przedmiotowy błąd. W związku z w/w problemami zdecydowano o rozdzieleniu dokumentacji projektowej na część dotyczącą wodociągu ( na którą nie ma wpływu problem z działką pod przepompownię) oraz część dotyczącą kanalizacji. W dniu 09.09.2014 r. złożono do Starostwa Powiatowego  wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na roboty budowlane sieci wodociągowej. Decyzję pozwolenia na budowę uzyskano 09.12.2014 r. Realizacja zadania nastąpi w 2015 r. 

1.21.  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Niemczu, ul. Deyny.
W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ110 – 90,50 m, sieć wodociągowa PVCØ90 – 6,60 m,

sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ63 – 91,20 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ40 – 31,0 m  tj. szt. 7. Łączna wartość inwestycji: 28 063,46zł zł. 
Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 11.17.2014 r.
1.22.  Budowa kanalizacji deszczowej w Niemczu działka 158/1, 157/3.
W dniu 18.06.2014r. podpisano umowę z firmą  ELWOT Karolina Rychlik i wspólnicy Sp. j. z Nowego Dąbia. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć kanalizacji deszczowej PCV Ø400 -  71,0mb.  Łączna wartość inwestycji: 47 274,66 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 17.09.2014 r.
1.23. Budowa sieci wodociągowej, ul. Leśna Polana w Jarużynie. 

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCV Ø90 – 165,00mb.  Łączna wartość inwestycji: 17 928,51zł.  Inwestycja została odebrana w dniu 23.07.2014 r.
1.24.  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lazurowej w Osielsku.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie wykonał następujący zakres robót: sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ63 – 74,20 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ40 – 11,70 m  tj. szt. 3.  Łączna wartość inwestycji: 14 265,56 zł.  Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 01.10.2014 r.
1.25. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji grawitacyjnej w ul. Orzechowej 
w Osielsku. W dniu 06.10.2014 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno- Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas z Koronowa. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: - sieć wodociągowa PVCØ110 – 140,74 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 128,63 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 11,91 m tj. 4 szt.. Łączna wartość inwestycji: 75 890,78 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 21.11.2014 r.
1.26. 
Budowa sieci wodociągowej w ul. Sudeckiej, sołectwo Niwy – Wilcze.
W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ110 – 80,60 m. Łączna wartość inwestycji: 13 724,95 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 01.10.2014 r.
1.27. Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod.-kan. oraz budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko, w tym: 

· GZK wykonał odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek  w ilości 13 szt. za kwotę 34 564,38 zł,

· ul. Sowia w Osielsku - W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie wykonał sieć kanalizacyjną PE 90 – 42,20 m. Łączna wartość inwestycji - 3 181,90 zł. Inwestycja została odebrana w dniu 01.10.2014 r. 

· odgałęzienia, ul. Orla w Osielsku - w dniu 13.06.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno- Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas z Koronowa na wykonanie 7 szt. odgałęzień oraz budowę sieci wodociągowej PEØ90 – 130,0mb w ul. Orlej. Łączna wartość inwestycji: 74 401,74 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu: ul. Orla - 01.08.2014 r., odgałęzienia – 06.10.2014 r.
· sieć wod.-kan. ul. Wiklinowa w Żołędowie - w dniu 03.09.2014 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno- Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas z Koronowa. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ90 – 49,43 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 45,75 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 175,46 m tj. 26 szt.  Łączna wartość inwestycji: 61 957,04 zł. Inwestycja została odebrana w dniu: 22.10.2014 r.
· odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej - w dniu 06.10.2014 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno- Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas z Koronowa. W ramach zadania wykonano 8 szt. odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej.  Łączna wartość inwestycji: 38 968,62 zł. Inwestycja została odebrana w dniu: 04.12.2014 r.
· dokumentacje projektowe odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie Gminy Osielsko w ilości 14 szt. za łączną kwotę 10 000,00zł.
1.28. Budowa kanalizacji ul. Lawendowa w Osielsku. 

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie wykonał następujący zakres robót: sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ63 – 161,30 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ40 – 19,50 m  tj. szt. 3. Łączna wartość inwestycji: 24 049,83 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 02.12.2014 r.

1.29. Budowa sieci wod-kan ul. Karaibska w Niemczu.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie wykonał następujący zakres robót: sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ63 – 260,70 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ40 – 30,65 m  tj. szt. 9. Łączna wartość inwestycji: 50 912,24 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 07.11.2014 r.
1.30.  Prace projektowe i opłaty (w tym):
1.30.1. Niemcz, ul. Czarnoleska – budowa sieci kanalizacji deszczowej – 16.09.2014 r. podpisano umowę z firmą PROKAN Piotr Siekierkowski z Bydgoszczy na wartość 
4 920,00zł. Prace projektowe w toku.

1.30.2. Żołędowo, ul. Krokusowa –przeprojektowanie przepompowni - 25.08.2014 r. podpisano umowę z Pracownia Projektowo-Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna Sławomir Matuszak z Chełmna na wartość:  4 674,00 zł. Prace projektowe w toku.
1.30.3. Projekty z lat ubiegłych:
Dokumentacja projektowa sieci wod-kan w ul. Spacerowej i Nastrojowej 
w Maksymilianowie - 05.04.2013 r. została podpisana umowa z Biurem Projektowo Usługowym ROLWOD z Konina na wartość 7 257,00 zł. Przedłużający się proces projektowania wynikał przede wszystkim z długotrwałych uzgodnień w sprawie lokalizacji przepompowni ścieków oraz potrzeby modernizacji istniejących przepompowni sieciowych. W dniu 29.09.2014 r. otrzymano postanowienie Starosty Bydgoskiego nakładające obowiązek doprowadzenia projektu budowlanego do zgodności z ustaleniami mpzp w zakresie usytuowania projektowanej przepompowni ścieków, co oznaczało konieczność przeniesienia przepompowni w inne miejsce - 
w tym wypadku wyłącznie w pas drogowy. Taka lokalizacja znacznie utrudniałaby jednak ruch pojazdów. W związku z powyższym nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji w obecnym stanie rzeczy.     

· Aktualizacja II etapu dokumentacji projektowej pn. „ Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków w miejscowości Osielsko, w ul. Grzybowa, Marsowa, Ametystowa, Rubinowa, Opalowa, Krzywa, Kąty – umowa podpisana 18.06.2013r. z Biurem Projektowo – Usługowym Sanbud,  Rafał Pasela z Bydgoszczy na wartość 24 993,60 zł. Prace projektowe zostały zakończone i odebrane.
· Aktualizacja dokumentacji projektowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z odgałęzieniami sieci do granicy działek oraz przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w ul. Tuberozy, Czeremchy, Rokitnika, Bocznej w Osielsku – umowa podpisana 05.08.2013r. z Biurem Projektowo Usługowym ROLWOD z Konina na wartość 10 455,00 zł. Prace projektowe zakończone i odebrane.  

· Dokumentacja projektowa sieci wod.-kan. w ul. Orzechowej w Osielsku – 05.03.2014r. uzyskano pozwolenie na budowę. 
· Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Styki w Niemczu, budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Lasem w Żołędowie, budowa sieci wodociągowej w ul. Czereśniowej w Osielsku, budowa sieci wodociągowej w ul. Gryczanej w Osielsku, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Koperkowej w Osielsku, przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej w Jarużynie, budowa sieci wodociągowej w ul. Nad Wąwozem w Jarużynie,  budowa sieci wod-kan w rejonie ul. Krabowej w  Niemczu -  w dniu 26.03.2014r. została podpisana umowa z Biurem Projektowo Usługowym ROLWOD z Konina na wartość 26 445,00 zł. Dokumentacja budowy sieci wod-kan w rejonie ul. Krabowej w Niemczu - prace projektowe zakończone i odebrane. Pozostałe zadania - prace projektowe w toku.
· budowa sieci wod-kan w ul. Parkowej w Żołędowie, przebudowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Czarnówczynie, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej i Kwiatowej w Osielsku, budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Starowiejskiej w Jarużynie, dz. nr 44/27,budowa sieci wod-kan w rejonie ul. Matejki w Niemczu, budowa sieci wod-kan w ul. Parowy w Osielsku, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej- w dniu 27.06.2014r. podpisano umowę z firmą PROKAN Piotr Siekierkowski z Bydgoszczy na wartość 28 044,00zł. Prace projektowe w toku.

· odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej - 16.09.2014 r. podpisano umowę z firmą PROKAN Piotr Siekierkowski z Bydgoszczy na wartość 5 535,00zł. Prace projektowe w toku.

2. Budowa przystanku autobusowego w Niemczu ul. Bydgoska Plan 8 000,00 zł.; Wykonanie 0,00 zł – 0,0%

W dniu 10 września 2014 r. podpisano umowę z ZUTiR „MP” na wykonanie projektu budowlanego oraz organizacji ruchu z terminem zakończenia prac 20.10.2014 roku. Pomimo licznych upomnień telefonicznych oraz pisma informującego o naliczeniu kar, do końca roku Wykonawca nie dostarczył projektu.  Za powstałe opóźnienia zostaną naliczone kary umowne w pełnej wysokości wynikającej z umowy. Przystanek został przeniesiony w I kw. 2015 r.
3. Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko Pomorskiego: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 - ul. Koronowskiej w Maksymilianowie. 

Plan: 494 920,00 zł; Wykonanie:   0,00   zł. –   0,0   % w tym:
Zaplanowano kwotę 494 920,00 zł na zapłatę odszkodowania za  przejęte grunty, niezbędne do realizacji inwestycji – budowy chodnika i przebudowę jezdni ul Koronowskiej w Maksymilianowie.  Wojewoda Kujawsko-Pomorski nie zakończył w 2014 r. postępowania mającego ustalić wysokość odszkodowań w związku z czym nie było możliwości przekazania dotacji. 

4. Drogi gminne. 

Plan: 7 379 000,00 zł; Wykonanie:   6 887 843,89  zł. –   93,3   % w tym:
4.1. Projekt ul. Przepiórczej i Jaskółczej w Osielsku z oświetleniem. Prace projektowe zostały zlecone wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy- firmie INWESTOR KONIN za kwotę 7.380,00 zł oraz 19.220,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych 15.12.2014 r. W związku ze skomplikowanymi procedurami występującymi przy projektach realizowanych w ramach specustawy drogowej, na prośbę Wykonawcy termin zakończenia prac przedłużono do 31.05.2015 roku. 
4.2. Projekt ul. Lipowej w Maksymilianowie. Prace projektowe zostały zlecone wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy- firmie INWESTOR KONIN za kwotę 5.535,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych 15.12.2014 r. W związku z występującą w terenie a nie ujawnioną na mapie do celów projektowych siecią Netia nastąpiła konieczność aktualizacji map i wykonania dodatkowego projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej, na prośbę Wykonawcy termin zakończenia prac przedłużono do 31.05.2015 roku.   

4.3. Projekt ul. Gronostajowej i Borsuczej w Osielsku. Prace projektowe zostały zlecone wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy - firmie INWESTOR KONIN za kwotę 6.150,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych był do 15.12.2014 r. W związku ze skomplikowanymi procedurami występującymi przy projektach realizowanych w ramach specustawy drogowej, a także nieujawnione na mapach geodezyjnych sieci uzbrojenia przedłużono wykonawcy termin zakończenia prac do 31.05.2015 r.   

4.4. Projekt przebudowy ul. Bocznej i Brzozowej w Żołędowie. Prace projektowe ul. Bocznej zostały zlecone wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy- firmie INWESTOR KONIN za kwotę 9.840,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych 15.12.2014 r. W związku ze skomplikowanymi procedurami występującymi przy projektach realizowanych w ramach specustawy drogowej, na prośbę Wykonawcy termin zakończenia prac przedłużono do 31.05.2015 roku. W roku 2014 zapłacono również za projekt drogowy oraz projekt przebudowy uzbrojenia podziemnego za łączną kwotę 12.072,500 zł       
4.5. Budowa ul. Deszczowej w Bożenkowie II etap od km 0+000 do km 0+300 oraz rozbudowa oświetlenia od ul. Zielona Dolina. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę firmę Affabre z Bydgoszczy z ofertą na  kwotę 318 608,13 zł. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o szerokości 4,5 m. Termin zakończenia prac 18.08.2014 r. Roboty zakończono w terminie i odebrano w dniu 14.08.2014 r.
4.6. Budowa ul. Al. Jana Pawła II w Osielsku I i II etap. Zadanie jest planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę I etapu budowy, firmę EUROVIA POLSKA S.A. z ofertą na kwotę 2 472 360,26 zł. W roku 2014 wydatkowano 34 613,05 zł za roboty przygotowawcze i ziemne. Termin zakończenia prac – 30 maj 2015 r.  W roku 2014 zapłacono również 6 150,00 zł za wykonanie podziałów projektu wykonawczego i kosztorysów oraz 7 257,00 zł za opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich.  Trwają roboty budowlane I etapu. 
4.7. Budowa ul. Sowiej w Osielsku - budowa nawierzchni na odcinku o długości 166 m. 
W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę firmę Ren-Trans z Bydgoszczy, podpisano umową na kwotę 136 593,15 zł. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o szerokości 4,5 m. Roboty odebrano w dniu 25.11.2014 r.

4.8. Przebudowa ul. Bałtyckiej w Osielsku - I etap od Szosy Gdańskiej do Zatokowej. Odcinek jezdni i chodnika wraz z oświetleniem  o długości około 550 m od Szosy Gdańskiej z podłączeniem za pośrednictwem ul. Fregaty do ul. Zatokowej. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę firmę SKANSKA S.A., która wykonała roboty za kwotę  1 148 908,03 zł. W ramach budowy wykonane zostało wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 6,0 m na odcinku 539 m, wybudowany został chodnik i oświetlenie uliczne. Termin zakończenia został przesunięty na dzień 10.09.2014 r. ze względu na niezgodność kabla telekomunikacyjnego występującego w terenie z uzgodnieniem wydanym przez gestora sieci. Zaistniała również konieczność przedłużenia przepustu na włączeniu w drogę krajową.  Wykonawca oczekiwał ponad półtora miesiąca na możliwość prowadzenia robót w pasie drogi krajowej (GDDKiA jest samoistnym posiadaczem pasa drogowego Szosy Gdańskiej 
w związku z czym zgodę na roboty musiał wydać Starosta Bydgoski). Roboty odebrano 
w dniu 08.10.2014 r.       

4.9. Budowa ul. Dzikiej Róży w Osielsku – I etap.  W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę firmę P.B.I. ROS-SPED, która wykonała roboty za kwotę  231 360,51 zł. Planowany termin zakończenia prac to 18.07.2014 r. W ramach budowy wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku 180 m oraz oświetlenie na długości całej ulicy. Roboty zakończono w terminie i odebrano w dniu 24.07.2014 r.  
4.10. Budowa ul. Leśnego Runa w Niemczu II etap. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę firmę PW MAX z Bydgoszczy, która wykonała roboty za kwotę 
 247 116,43 zł. W ramach budowy wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 
o szer. 5,0 m,  dł. 231 m wraz kanalizacją deszczową. Roboty zakończono w terminie 
i odebrano w dniu 03.06.2014 r.  

4.11. Budowa ul. Dobrzańskiego w Niemczu. Budowa nawierzchni o długości 55,10 m wraz z oświetleniem. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę firmę Marbruk 
z Charzykowy, która wykonała roboty za kwotę  90 259,65 zł. Roboty odebrano w dniu 26.06.2014 r. W ramach budowy wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 
o szer. 5,0 m i długości 55,10 m oraz lampą oświetleniową.

4.12. Budowa ul. Deyny w Niemczu. Odcinek od km 0+006 do km 0+176,5 wraz 
z sięgaczem o długości 41,5 m. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy Marbruk z Charzykowy na kwotę  187 309,81 zł. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,0 m. Planowany termin zakończenia prac 10.10.2014. W związku ze wcześniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem robót wod.-kan., budowę zakończono w sierpniu. Odbioru dokonano w dniu 12.09.2014 r.      
4.13. Budowa ul. Smukalskiej w Niemczu na odcinku od km 0+000 do 0+201,17. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę firmę Affabre z Bydgoszczy z ofertą na  kwotę  228 375,33 zł. Nawierzchnia z masy asfaltowej o szerokości 4,0 m. Prace wykonano 
w terminie, odbioru dokonano w dniu 24.07.2014 r.     

4.14. Budowa ul. Kotlarczyka w Niemczu na odcinku o długości około 90 m. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę firmę Marbruk z Charzykowy, z ofertą na  kwotę 85 071,78 zł. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,0 m. Odbioru dokonano w dniu 12.09.2014 r.    

4.15. Chodnik wzdłuż ul. Sienkiewicza od Bydgoskiej do Kościoła, około 150 m. Zlecono wykonanie projektu firmie Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy za kwotę 4.735,50 zł. Wykonanie prac zlecono firmie Affabre z Bydgoszczy, która wykona roboty za kwotę           56 076,44 zł. Roboty odebrano w dniu 17.09.2014 r.

4.16. Budowa ul. Curie Skłodowskiej w Niemczu od km 0+000 do 0+ 381,80. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę firmę Marbruk z Charzykowy z ofertą za  kwotę 441 037,37. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,0 m wraz z oświetleniem. Termin zakończenia prac 21.11.2014. Roboty zakończono w terminie, odbioru dokonano w dniu 19.11.2014 r.  

4.17. Budowa ul. Ślusarskiego w Niemczu na odcinku o długości około 140 m. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę firmę Marbruk z Charzykowy z ofertą na  kwotę 106 872,56. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,0 m. Termin zakończenia prac 18.08.2014.  Roboty zakończono w terminie, odbioru dokonano w dniu 12.09.2014 r.
4.18. Maksymilianowo ul. Ptasia,  I etap ok. 320 m od strony ul. Jagodowej do ul. Łabędziej wraz z rozbudową oświetlenia. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę firmę Kompleks-Bud z Koronowa z ofertą na  kwotę 410 914,18 zł. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o szerokości 6,0 m. Termin zakończenia prac 30.06.2014. Przed rozpoczęciem robót drogowych dokonano przesunięcia linii telekomunikacyjnej za kwotę 9 225,00 zł. Roboty drogowe zakończono w terminie,  odbioru dokonano 19.08.2014 r.   
4.19. Maksymilianowo ul. Wspólna i Ustronie I etap. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę Marbruk z Charzykowy, z ofertą na kwotę  121 778,92 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o szer.5,0 m na odcinku o łącznej dł. 150 m. Roboty zostały wykonane w terminie i odebrane w dniu 26.06.2014 r.     

4.20. Ulica Giżycka do Mazurskiej w Niwach około  320 mb, I etap od Nidzickiej. Decyzję zgody na realizację inwestycji drogowej uzyskano w dniu 07.10.2014 r. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy „ROS-SPED” na kwotę 414 150,88 zł. Roboty rozpoczęto w dniu 04.11.2014. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o szer. 5,0 m na odcinku 270 m oraz oświetlenie na całej ul. Giżyckiej. Odbioru dokonano w dniu 23.12.2014 r. Ze względu na warunki atmosferyczne ustalono, że oznakowanie poziome, humusowanie i pobocze oraz dokończenie skrzyżowania z ul. Kaszubską zostanie wykonane do końca I kw. 2015 r.       
4.21. Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ulicy Krakowskiej w Jarużynie od ul. Starowiejskiej do ul. Kolonia, około 1900 m. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę firmę SKANSKA S.A., która wykonała roboty za kwotę 593.247,23. Planowany termin zakończenia prac to 31.07.2014 r. W ramach budowy wykonano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m wraz z organizacją ruchu. Odbioru dokonano w dniu 09.09.2014 r.  Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na kwotę 339.000,00 zł. Umowę na dofinansowanie podpisano w dniu 25.09.2014 r., złożenie wniosku o płatność będzie możliwe po sprawdzeniu postępowania przetargowego. Termin przesunięto z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego na marzec 2015 r.     

4.22. Ulica Sołecka w Jarużynie II etap, od km 0+305 do 0+601,05. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę firmę Marbruk z Charzykowy, wykonano roboty za kwotę  298 853,42 zł. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o szerokości 4,5 m. Termin zakończenia prac 21.11.2014 r. Odbioru robót dokonano w dniu  17.12.2014 r.     

4.23. Budowa ulicy Brzoskwiniowej w Żołędowie od km 0+000 do 0+333,56. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę firmę Kompleks-Bud z Koronowa, która wykonała roboty za kwotę 296 762,46 zł. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,0 m. Odbioru robót dokonano w dniu  23.12.2014 r.
4.24. Ulica Brzozowa w Żołędowie  I etap od Topolowej do Akacjowej, około 250 mb nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem. Decyzję zgody na realizację inwestycji drogowej uzyskano w dniu 01.09.2014 r. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy PW MAX, Kamilla Smolińska na kwotę 461 018,10 zł. Roboty rozpoczęto w dniu 15.10.2014. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o szer. 5,0 m oraz chodnik na odcinku 230 m oraz oświetlenie na całej ulicy. Odbioru dokonano w dniu 10.12.2014 r.  

4.25. ul. Wiklinowa w Żołędowie. W ramach zadania zostanie wykonana jezdnia z kostki brukowej oraz oświetlenie. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę firmę Marbruk z Charzykowy, wykona ona roboty za kwotę  498 244,03 zł. Termin realizacji od 30.07 do 30.09.2015 r. 

4.26. Projekt ul. Leśnej w Osielsku. W maju odbyła się wizja lokalna z udziałem zastępcy dyrektora ZDMiKP mająca na celu ustalenia sposobu połączenia ul. Leśnej z ul. Pod Skarpą. 

W wyniku rozeznania ofertowego wybrano ofertę firmy ZUTiR „MP” za kwotę 49 692,00 zł. W ramach umowy powstanie projekt na przebudowę jezdni, budowę chodnika i ścieżki rowerowej oraz oświetlenia. Skrzyżowanie z ul. Topolową zostanie zaprojektowane jako małe rondo. W ramach procedury ZRID zostanie poszerzony pas drogowy oraz zaprojektowany kolektor ściekowy do miasta Bydgoszczy. Termin zakończenia prac 15.12.2015 r.
4.27. Projekt ul. Rybinieckiej w Niwach (od Karpackiej do Giżyckiej) i Zakopiańskiej. W wyniku rozeznania ofertowego wybrano ofertę Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy, która wykona projekt ul. Rybinieckiej za kwotę 5.965,50 zł oraz ofertę firmy Espeja z Kalisza, która wykona projekt ul. Zakopiańskiej za kwotę 10.086,00 zł. Termin realizacji projektów do 15.12.2015 r. 

4.28. Projekt ul. Lazurowej w Osielsku.  W wyniku rozeznania ofertowego wybrano ofertę firmy Espeja z Kalisza, która wykona projekt za kwotę 7.995,00 zł. Termin realizacji projektów do 15.12.2015 r.  
4.29. Projekty z lat ubiegłych. W roku 2014 zakończono opracowywanie projektów ulicy Giżyckiej. W trakcie realizacji projekt ul. Parowy w Osielsku, która w dalszym ciągu oczekuje na uregulowanie kwestii przekazania pasa drogowego przez miasto Bydgoszcz. Łącznie wydatkowano 28.370,00 zł. 
4.30. Organizacje ruchu i drobne przebudowy dróg. Łączne wydatki w roku 2014 to 63.782,74 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację i wykonanie utwardzenia zatoki przy ul. Szczecińskiej w Niwach. Koszt projektu 4305,00 zł roboty wykonała firma PW MAX z Bydgoszczy za kwotę 26.629,04 zł. Odbioru dokonano 26.06.2014 r.  Wykonano również dokumentację na skrzyżowanie ulic Grobla Harcerska za kwotę 4305,00 zł, projekt peronu i wiaty w Bożenkowie, projekt organizacji ruchu na wykonanie progów na Al. Mickiewicza. Budowa progów została wykonana za 7900,48 zł. Na tej samej ulicy przebudowano  również istniejące progi w celu dostosowania ich do kursowania komunikacji publicznej za kwotę 6931,15 zł. Pozostałe środki przeznaczono na uzupełnienie oznakowania na wybudowanych w roku 2014 ulicach.   

4.31. Odwodnienie terenów wzdłuż ulic:
·  Budowa kanalizacji deszczowej ul. Słoneczna, Kolonijna. Jana Pawła II w Osielsku – w dniu 17.01.2013 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej 
z firmą HYDROTERM Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy na wartość 4 797,00 zł. 
Nie uzyskano decyzji pozwolenia na budowę, gdyż toczy się postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Po odwołaniu się Gminnej Spółki Wodnej sprawa trafiła  do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W dniu 23.04.2014r. decyzją nr ZO/872-11/2014/MB uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.  
W lipcu br. akta sprawy zostały przekazane do Starosty Bydgoskiego. Sprawa w toku.
· Budowa kanalizacji drenażowej w ul. Storczykowej oraz przebudowa rowu melioracyjnego w rejonie ul. Chabrowej w Osielsku – w dniu 18.06.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MAX, Kamilla Smolińska. Łączna wartość inwestycji: 116 540,62 zł. Roboty odebrano w dniu 5.09.2014 r.  
· Przebudowa rowu melioracyjnego na rurociąg, rejon ul. Słupskiej w Wilczu – w dniu 28.01.2014r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Biurem Projektowo Usługowym ROLWOD z Konina na wartość 3 690,00 zł. Jako wykonawcę robót wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MAX, Kamilla Smolińska. Łączna wartość inwestycji - 33 087,00 zł. Roboty zakończono w terminie, odebrano w dniu 9.12.2014 r.
4.32.
Budowa parkingu w Osielsku ul. Centralna. W ramach rozeznania cenowego zlecono wykonanie projektu firmie Biuro Inżynierii Drogowej za kwotę 5.658,00. Parking wykonała wybrana w ramach rozeznania cenowego firma PW MAX z Bydgoszczy za 39.673,00 zł.

5. Wykupy gruntów.
Plan: 651 874,00 zł; Wykonanie:   555 244,62   zł. –   85,2   % w tym:
 W ramach  tych wydatków  dokonano wykupów: działki nr 224 o pow. 0,1400 ha  położonej w Maksymilianowie, stanowiącej ulicę Łąkową; części działki nr 116/2 o pow. ok. 0,2760 ha położonej w Osielsku (umowa przedwstępna), która włączona zostanie w teren istniejącej szkoły – m.in. jako zaplecze sportowe  i stanowić będzie jeden kompleks; działki nr 670/1 o pow. 0,0153 ha położonej w Żołędowie – pod przepompownię ścieków oraz poszerzenie drogi oraz działki nr 74/40 o pow. 0,0897 ha położonej w Niemczu – w związku z planowaną budową ulicy Kossaka i potrzebą odwodnienia terenów. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono koszty związane z wyceną nieruchomości oraz dokumentów geodezyjnych na przyszłe regulacje związane z wykupem gruntów pod drogę w Niemczu, w celu poprawy bezpieczeństwa wyjazdu z ulicy Nobla na ulicę Bydgoską oraz gruntu w Osielsku, stanowiącego fragment ulicy Kąty i ulicy Krzywej.
6. Mieszkania komunalne 
Plan: 304 000,00 zł; Wykonanie:   77 634,12   zł. –   25,5   % w tym:
6.1. Modernizacja ogrzewania w budynku gminnym przy ul. Szkolnej 1 w Maksymilianowie - 72 390,12 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej firmie Proheating Wojciech Kabaciński z Bydgoszczy. Wartość prac projektowych 4 858,50 zł. W dniu 1 lipca 2014 uzyskano decyzję na prowadzenie prac  budowlanych. W dniu 28.08.2014 r podpisano umowę na modernizację instalacji ogrzewania w obrębie piwnicy i źródła ciepła oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku. Roboty wykonano i odebrano w dniu 08.10.2014 r.. Wartość robót budowlanych 63 831,33 zł.
6.2. Zakup budynku do adaptacji na mieszkania lub zakup  mieszkań od WAM. W dniu 23.10.2014 r. Agencja Mienia Wojskowego zaproponowała sprzedaż nieruchomości kantyny wojskowej za kwotę 189 000 brutto. Sprzedaż z bonifikatą warunkowana była zabezpieczeniem nieruchomości hipoteką kaucyjną równej bonifikacie udzielonej Gminie. W dniu 20.12.2014 Rada Gminy Osielsko nie wyraziła zgody na zakup nieruchomości z obciążeniem hipotecznym.
6.3. Budowa toalet w Żołędowie ul. Wierzbowa 6 - 5 244,00 zł. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano z  Biurem Projektowym ARTU z Kamienia Krajeńskiego. Wartość prac projektowych 3 700,00 zł. W dniu 11.06.2014 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę. W dniu 26.06.2014 r. gmina  otrzymała postanowienie, z którego wynikał obowiązek ustalenia, czy w budynku świetlicy znajdują się lokale mieszkalne. Powstała konieczność  przedstawienia dokumentu potwierdzającego zmianę sposobu użytkowania części budynku. 10.12.2014r. gmina uzyskała zgodę na odstępstwo od warunków technicznych od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W dniu 18.12.2014 r. Starosta odwiesił postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Sprawa jest w toku.
7. Informatyzacja gminy
Plan: 15 900,00 zł; Wykonanie:   1 621,76   zł. –  1,2   % w tym:
Planuje się wprowadzenie systemu komunikacji wielokanałowej. 1 621,76 zł to wkład własny gminy jako partnera projektu „ Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informatyzacji Przestrzennej”, który obejmuje lata 2013-2014, dotyczy zakupu sprzętu informatycznego. Zakończenie jest planowane w 2015 r.
8. Inwestycje w Urzędzie Gminy 
Plan: 247 000,00 zł; Wykonanie:  225 108,46 zł. – 91,1  % w tym:
8.1 Podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy - 11 070,00 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 03.11.2014 r. otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Roboty budowlane będą zlecone w roku 2015.
8.2 Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy - 197 046,00 zł W dniu 26.09.2014 r. podpisano umowę na budowę oświetlenia terenu oraz montaż elementów małej architektury. Roboty wykonano i odebrano w dniu 19.11.2014 r.  Na roboty budowlane poniesiono wydatki ogółem w kwocie 177 981,00 zł.  Ponadto w ramach zadania zamontowano oznakowanie budynku Urzędu Gminy za kwotę 11 131,50 zł oraz zainstalowano zegar za kwotę 7 072,50 zł.
8.3 Zakupy inwestycyjne - 16 992,46 zł.

Zakup centrali telefonicznej DIATONIS wraz z usługą instalacji i uruchomienia centrali oraz Oprogramowaniem i Aplikacjami, w tym Pomiar propagacji dla Centrali realizujących usługi łączności bezprzewodowej.
9. Obiekty oświatowe 
Plan: 5 662 213,00 zł; Wykonanie: 5 545 888,37    zł. –   97,9   % w tym:
9.1. Zakup tablic interaktywnych,  projekt z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Urząd Marszałkowski przesunął termin realizacji projektu na rok 2015.
9.2. Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Niemczu - 279 721,06 zł.
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej Przedsiębiorstwu Budowlano Usługowemu Portal z Bydgoszczy za kwotę 1 845,00 zł. W dniu 14 maja ubr. uzyskano zgodę na prowadzenie robót budowlanych. W dniu 23.05.2014 ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Przetarg unieważniono ze względów proceduralnych. W dniu 11.06.2014 r. ogłoszono drugi przetarg. Wykonawcą została firma SPORTSYSTEM Sp. z o.o. z Olsztyna za kwotę 221.610,69 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 05.09.2014 r. Ponadto zlecono w ramach zamówienia uzupełniającego wykonania bieżni lekkoatletycznej za kwotę 52 482,87 zł.  
9.3. Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej  Maksymilianowie - 5 450,00 zł. W dniu 16.05.2014 r.  podpisano umowę na budowę boiska do piłki plażowej za kwotę 5 450,00 zł. Wykonawcą robót była Firma Usługowo – Handlowa Zbigniew Magierowski 
z Żołędowa. Roboty zakończono i odebrano w dniu 30.06.2014 r.
9.4. Rozbudowa szkoły podstawowej w Osielsku - 4 936 508,38 zł.
W dniu 26.09.2013 ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Wykonawcą robót  została spółka  PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp.k. (dawniej Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa „WEGNER” – S.j.) z Trzemeszna. Wartość robót budowlanych brutto: 5.658.000,00 zł. Termin realizacji - 30.01.2015 r. W ramach zadania został rozebrany pawilon starej szkoły. W miejscu po nim powstał budynek B, w którego skład wchodzą   sale dydaktyczne z zapleczami, pomieszczenia sanitarne, szatnie, sekretariat, gabinet wicedyrektora, pokój nauczycielski, pomieszczenie socjalne dla pracowników, nowa kotłownia obsługująca budynki A, B, C i D, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. 
W nowo powstałym budynku D znalazły się 2 sale dydaktyczne wraz z zapleczami 
i komunikacją. Dzięki rozbudowie szkoła podstawowa  zyskała łącznie 24 sale lekcyjne. Łączna powierzchnia użytkowa nowego obiektu wynosi 2.131m2. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. roboty budowlane w budynku D zostały zakończone, a w budynku B trwały roboty wykończeniowe.  Ostatecznego odbioru dokonano w dniu 24 lutego 2015 r.  
9.5. Projekt budowy przedszkola w Osielsku ul. Zatokowa - 37 761,00 zł
Dokumentację projektową opracowała GRUPA  RMK  Architekci i Budownictwo Sp. z o.o. z Rumii za kwotę 28 905 zł. Dokumentację projektową opracowano i w dniu 17.12.2014 r. uzyskano pozwolenie na budowę.
9.6. Termomodernizacja Gimnazjum w Żołędowie - 269 273,93 zł
W dniu 14.05.2014 r. podpisano umowę na termomodernizację gimnazjum.  Wykonawcą robót jest PHU DORBUD Dorota Grabarek za kwotę 265 001,91zł. Pracę wykonano i odebrano w dniu 26.08.2014 r.
9.7. Zakup maszyny do mycia podłogi dla gimnazjum w Żołędowie za kwotę 6 000,00 zł. Maszynę zakupiono.
9.8.  Zakup patelni do szkoły podstawowej w Osielsku. Zakupiono sprzęt gastronomiczny do kuchni za kwotę 6 500,00 zł.

10. Budowa oświetlenia ulicznego
Plan: 368 000,00 zł; Wykonanie:   334 517,12 zł. –  90,9 % w tym:

10.1 Niwy ul. Olsztyńska, Suwalska, Kołobrzeska  - 48 765,86 zł ( w tym 10.000,00 ze środków funduszu sołeckiego). Ul. Kołobrzeska- wykonanie oświetlenia powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie PUEiT Wizner Zieliński. Ul. Olsztyńska, Suwalska - wykonanie  projektu oświetlenia zlecono  projektu Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu. Wykonanie robót oświetlenia (4 lamp oraz linii) powierzono firmie Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Krzysztof Ostrowski ze Złotowa. Roboty zakończono i odebrano 23 grudnia 2014 r.
10.2 Maksymilianowo od skrzyżowania z ul. Ugorową do granicy sołectwa - 17 698,40 zł. (w tym kwota planowana ze środków funduszu sołeckiego 17.243,00). Wykonanie  projektu oświetlenia zlecono  projektu Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu za kwotę 2 800,00 zł. 
10.3 Niemcz ul. Pogodna i Urocza. Wykonanie oświetlenia powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie PUEiT Wizner Zieliński za kwotę 
46 902,61 zł. Roboty obejmujące 7 lamp oraz linię zostały odebrane 19 listopada 2014 r.
10.4 Projekt i budowa oświetlenia w Osielsku ul. Gołębia i Sójki - 32 400,34 zł.  W tym - wykonanie  projektu oświetlenia zlecono  projektu Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu za kwotę 4 900,00 zł. Wykonanie oświetlenia ul. Sójki powierzono firmie  Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Krzysztof Ostrowski ze Złotowa za kwotę 23 370,00 zł. Roboty obejmujące 4 lampy oraz linię i szafkę oświetleniową zostały odebrane 23 grudnia 2014 r.
10.5 Żołędowo ul. Jastrzębia - 27 243,89 zł. Wykonanie oświetlenia powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie PUEiT Wizner Zieliński za kwotę 26 743,89 zł. Roboty obejmujące 5 lamp oraz linię zostały odebrane 19.11.2014 r.
10.6  Osielsko ul. Na Skarpie - 9 963,00 zł. Roboty zakończono i odebrano 30.04.2014 r. Roboty obejmowały 3 lampy i linię.
10.7 Żołędowo ul. Polna, projekt i budowa - 37 284,70 zł. Wykonanie  projektu oświetlenia zlecono  projektu Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu za kwotę 7400,00 zł. Wykonanie oświetlenia powierzono firmie  Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Krzysztof Ostrowski ze Złotowa za kwotę 26 445,00 zł. Roboty obejmujące 4 lampy, linię oraz szafkę oświetleniową zostały odebrane 23 grudnia 2014 r.
10.8 Jarużyn ul. Rajska, Szczęśliwa - 32 063,31 zł. Wykonanie oświetlenia powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie PUEiT Wizner Zieliński za kwotę 30 912,98 zł. Roboty obejmujące 5 lamp, linię i szafkę zostały odebrane 19 listopada 2014r.
10.9 Projekt i realizacja I etapu ul. Koperkowa, Ziołowa, Tymiankowa - 35 672,58 zł. Zlecono wykonanie projektu, termin realizacji do 30.08.2014 r.  Wykonanie  projektu oświetlenia zlecono  projektu Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu za kwotę 3500,00 zł. Wykonanie oświetlenia powierzono firmie  Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Krzysztof Ostrowski ze Złotowa za kwotę 25 830,00 zł. Roboty obejmowały 5 lamp i linię.
10.10 Projekty - 27 750,33 zł. Zlecono wykonanie projektów oświetlenia ulic Nowy Mostek, Stolarskiej i Ślusarskiej, Tatrzańskiej, Kalinowej, Gościnnej, Wiatrakowej.

10.11 Budowa punktu solarnego w Osielsku ul. Szuwarowa. W ramach zapytania ofertowego zlecono montaż lampy hybrydowej (solarno-wiatrowej) za kwotę 16 472,10 zł.

10.12 Sołectwo Niwy Wilcze ul. Ostromecka. Planowana kwota wydatków ze środków sołeckich 5.000,00. Wykonanie  projektu oświetlenia zlecono  projektu Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu za kwotę 3800,00 zł.

10.13 Sołectwo Niwy Wilcze ul. Szczecińska. Planowana kwota wydatków ze środków sołeckich 5.000,00. Wykonanie  projektu oświetlenia zlecono  projektu Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu za kwotę 3500,00 zł.
11. Zakup sprzętu medycznego dla Gminnej Przychodni  w Osielsku.
Plan: 11 000,00 zł; Wykonanie:   11 000,00   zł. –   100,0  %
Przekazano dotacje celową w kwocie 11 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego. W ramach dotacji przychodnia zakupiła laser z sondą punktową do gabinetu rehabilitacji.

12 Zakup samochodu ciężarowego dla GZK w Żołędowie.   

Plan: 28 000,00 zł; Wykonanie:   28 000,00   zł. –   100,0  %
Przekazano dotację celową na zakup samochodu ciężarowego w wysokości 28 000,00 zł. GZK dotację rozliczył. Zakupiono samochód Renault Mascott.
13 Zagospodarowanie terenów gminnych 

Plan: 80 000,00 zł; Wykonanie:  76 957,44 zł. –   96,2  % w tym:
13.1. Zagospodarowanie terenu w Niemczu między ul. Ks. Henryka Mrossa i Henryka Sienkiewicza. W dniu 22.10. 2014r.  podpisano umowę na budowę parkingu zgodnie z opracowaną koncepcją. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Affabre” Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wartość robót 74 353,81 zł. Termin wykonania 30.04.2015 r. W ramach zadania wybudowane zostanie 30 miejsc parkingowych i droga manewrowa.
13.2. Modernizacja budynku gminnego przy ul. Rybinieckiej 1 w Niwach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano z  Biurem Projektowym ARTU z Kamienia Krajeńskiego. Wartość prac projektowych 2 350,00 zł. W dniu 20.06.2014 r. podpisano umowę na termomodernizację budynku.  Wykonawcą robót jest PHU DORBUD Dorota Grabarek za kwotę 29 194,00 zł. W dniu 26.09.2014 r. odebrano prace związane z termomodernizacją. Podpisano także umowę na budowę chodnika przy budynku i wzdłuż placu zabaw. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Affabre” Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wartość robót11 843,67 zł. Pace odebrano w dniu 18.12.2014 r.
14.  Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej Biblioteki

Plan: 30 000,00 zł; Wykonanie:   30 000,00   zł. –  100,0  % w tym:

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano z  Biurem Projektowym ARTU z Kamienia Krajeńskiego. Wartość prac projektowych 5 050,00 zł. W dniu 18.08.2014 uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 31.10.2014 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą GFI z Bydgoszczy. Termin wykonania robót był do 10.03.2015 r. Wartość robót 120 441,40 zł. Roboty odebrano 6.03.2015r.
15. Dotacja na inwestycje realizowane przez  GOK 
PLAN: 16 000,00 zł; Wykonanie:   16 000,00   zł. –  100,0  % w tym:
Do GOK przekazano dwie dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne : 

15.1.  Za kwotę 5 000 zł zakupiono kosiarkę samojezdną do obsługi placów zabaw i terenów rekreacyjnych GOK .
15.2.  W Jarużynie wykonano utwardzenie terenu na którym odbywają się imprezy sołeckie integrujące mieszkańców za kwotę 11 000,00 zł. (Środki funduszu sołeckiego)
16.  Urządzenie parkingu przy świetlicy w Jarużynie

PLAN: 19 000,00 zł; Wykonanie:   18 440,38   zł. –  97,1  % w tym:
W dniu 07.10.2014 r. podpisano umowę na budowę parkingu. Wykonawcą robót był Marbruk sp. z o.o. z Charzykowy. Roboty zakończono i odebrano 15.11.2014 r. Wartość robót 18 440,38 zł. W ramach zadania wykonano cztery miejsca postojowe oraz drogę manewrową.
17. Boiska gminne 

Plan: 29 500,00 zł; Wykonanie:   18 511,00   zł. –   62,7  % w tym:
17.1. Urządzenie boiska sportowego do gry w piłkę siatkową przy ul. Osiedlowej  w Bożenkowie. Zakupiono i zamontowano słupki i siatkę do piłki siatkowej. Pracę wykonała FIRMA FENSTER S.C.  z Bydgoszczy. Wartość robót 2 116,00 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 16.06.2014 r. 
17.2. Budowa boiska do piłki plażowej w Niemczu ul. Kusocińskiego. W dniu 16.05.2014 r.  podpisano umowę na budowę boiska do piłki plażowej za kwotę 8 191,00 zł. Wykonawcą robót była Firma Usługowo – Handlowa Zbigniew Magierowski z Żołędowa. Roboty zakończono i odebrano w dniu 30.06.2014 r.

17.3. Zakup kosiarki i kosy spalinowej na obiekty GOSIR. Zakupiono kosę spalinową za kwotę 2 849,00 zł.
17.4. Budowa siłowni w Żołędowie przy ul. Wierzbowej - 1 050,00 zł. Opracowano dokumentację projektową za 1.050,00 zł. Urządzenia otrzymała Gmina w nagrodę za frekwencję wyborczą od Marszałka Województwa.
17.5. Urządzenie skateparku w Niemczu przy ul. Kusocińskiego. Właściciele nieruchomości sąsiadujących z terenem na którym planowana jest inwestycja protestują przeciwko lokalizacji skateparku w ich sąsiedztwie. W dniu 6 października 2014 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr IX/76/2014 o odstąpieniu od realizacji budowy skateparku w Niemczu przy ul. Kusocińskiego w następstwie opinii Zebrania Wiejskiego w Niemczu (Kolejne Zebranie w Niemczu wyraziło opinię przeciwną tej lokalizacji).

18. Place zabaw

Plan: 72 500,00 zł; Wykonanie:   67 101,77   zł. –  92,6  % w tym:

17.1 . Doposażenie placu zabaw w Bożenkowie ul. Osiedlowa - 15 319,40 zł. Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy oraz 2 ławki. Pracę wykonała FIRMA FENSTER S.C.  z Bydgoszczy. Wartość robót 12 439,40 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 16.06.2014 r. W drugim półroczu dodatkowo zakupiono i zamontowano cztery ławki. Dostawcą była firma JORDAN Jolanta Pędzisz z Torunia. 
17.2 . Zakup urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych na plac zabaw przy ul. Miłosza w Niemczu. Zakupiono i zamontowano zestaw dla ćwiczeń dla dorosłych. Pracę wykonała FIRMA FENSTER S.C.  z Bydgoszczy. Wartość robót 5 682,60 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 16.06.2014 r. 

17.3 . Doposażenie placów zabaw przy ul. Pałacowej i Słonecznej w Żołędowie- 3 591,60 zł. Zakupiono i zamontowano zestawy składające  sie z drabinki i ścianki wspinaczkowej. Pracę wykonała FIRMA FENSTER S.C. z Bydgoszczy. Wartość 1 zestawu 1 795,80 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 16.06.2014 r. 

17.4 . Budowa placu zabaw dla starszych dzieci przy świetlicy wiejskiej w Żołędowie - 10 000,00 zł. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano z  Biurem Projektowym ARTU z Kamienia Krajeńskiego. Wartość prac projektowych 1 250,00 zł. Uzyskano zgodę na prowadzenie robót budowlanych.  Urządzenie zakupiono i zamontowano. Wykonawcą była firma JORDAN Jolanta Pędzisz z Torunia.
17.5 . Budowa placu zabaw przy ul. Rybinieckiej w Niwach - 14 991,59 zł. 
Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy. Pracę wykonała FIRMA FENSTER S.C.  
z Bydgoszczy. Wartość robót 12 250,80 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 16.06.2014r. Następnie w dniu 15.09.2014 r. podpisano umowę na dostawę urządzeń z firmą Inspiro ART z Obornik Śląskich. W ramach umowy dostarczono urządzenia: piaskownica drewniana, ławko- stół, huśtawka ważka, ławka drewniana. Ponadto firma JORDAN Jolanta Pędzisz z Torunia dostarczyła stojak na rowery i tablicę regulamin.
17.6 . Doposażenie placu zabaw w Osielsku przy ul. Wierzbowej - 15 000 zł. Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia:

· Huśtawka bocianie gniazdo z metalowymi nogami 1 szt.,
· Huśtawka metalowa ważka 1 szt.,
· Urządzenie siłowni zewnętrznej wyciąg górny/wyciskanie siedząc.
Urządzenia zamontowała  FIRMA FENSTER S.C.  z Bydgoszczy. Wartość robót 13 811,60 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 16.06.2014 r. Ponadto firma JORDAN Jolanta Pędzisz z Torunia dostarczyła trzy ławki.
17.7 . Ogrodzenie placu zabaw w Jarużynie Kolonia - 2 516,58 zł. W dniu 15.09.2014 r. podpisano umowę na budowę ogrodzenia placu zabaw od strony ul. Kolonia w Jarużynie. Roboty wykonano i odebrano w dniu 09.10.2014 r. 
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