

Wniosek do Wójta Gminy Osielesko.

Proszę o interwencje w sprawie budowy ulicy Polnej. Na ostatniej sesji debatowano o przesunięciu terminu wykonania prac. Dział inwestycji informował o problemach wod-kan napotkanych na końcu ulicy. Od 3 tygodni z częstotliwością "codziennie" obserwuje tę budowę. Rzeczywiście na końcu co jakiś czas widzę robotników jednak jest to odcinek kilkunastometrowy. Na 90% budowy nie dzieje się nic od długiego czasu. Na wysypanym tłuczniu pod chodniki zaczynają już rosnać drzewa samosiejki i trawa. Rozumiem, że napotkano na jakimś odcinku problemy - nie rozumiem czemu na pozostałych odcinkach nie mogą trwać prace np. z układaniem kostki itp.


Budowa już została przeciągnięta a końca nie widać. Proszę o interwencje u wykonawcy i wizję lokalną odpowiednich działów. W mojej opinii przedłużanie odbioru prac jest nieuzasadnione gdyż można stwierdzić, że wykonawca prawie żadnych prac tam w tej chwili nie wykonuje i od dłuższego czasu nie wykonywał.

Mamy umowę i kary umowne, które skutecznie powinny zmobilizować wykonawcę do należytego starania o terminowe wykonanie robót.

W tej chwili wygląda to tak, że na odcinku kilkunastu metrów są prace ziemne a reszta od minimum 1,5 miesiąca stoi.

Uchwaliliśmy zmiany budżetowe o przesunięciu prac i w tym przypadku mam duże wątpliwości co do ich zasadności.

Robert Wolf.



*BEG, 060,20,2023*  
*Przekazanie Wójtkowi Gminy Osielesko*  
*zgodnie z kom. petencyjnymi*  
*11.07.2023r*

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*mgr Benedykt Leszczyński*