

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Osielsko w dniach od 25 czerwca do 26 sierpnia 2024 r.

Szanowna Rado, przedstawiam sprawozdanie z mojej pracy w okresie od 25 czerwca, do dnia poprzedzającego termin sesji zwołanej na dzień 27 sierpnia 2024 r.

I. Gospodarowanie mieniem komunalnym

- Akty notarialne - dnia 21 sierpnia br. nastąpiło zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych w Osielsku na rzecz Gminy Osielsko. Wartość nieruchomości określono następująco: dz. nr 169/37 o pow. 0,3519 ha – 287 000 zł, dz. nr 169/34 o pow. 0,0614 ha - 50 000 zł. Umowa stanowi realizację uchwały Nr IX/85/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Osielsko. Koszty aktu w kwocie 3501,28 zł ponosi Gmina Osielsko. Działki przekazanego gruntu stanowiąc będą drogę.

- Przetargi:

1. Ogłosiłem drugie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Osielsko <https://bip.osielsko.pl/arttykul/904/20485/przetarg-na-sprzedaz-dzialek-osielsko-ul-polanka-orzechowa-myslecinek-ul-jaskolcza>

Lp.	Adres nieruchomości	Nr księgi wieczystej	Nr działki	pow. w m ²	Cena wywoławcza	Wadium
1.	OSIELSKO, ul. Orzechowa	BY1B/00064675/5	88/35	1599	590 031,00	59 000,00
2.	OSIELSKO, ul. Polanka	BY1B/00002390/1	168/53	1150	438 495,00	43 850,00
3.	MYŚLECINEK, ul. Jaskółcza	BY1B/00087455/4	439/1	1497	570 806,10	57 080,00
4.		BY1B/00087455/4	440/3	1497	570 806,10	57 080,00

Działka Nr 88/35 położona przy ul. Orzechowej w Osielsku: niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną zgodnie z mpzp, symbol: 11 MN - Uchwała Rady Gminy Nr I/15/09 z 27 lutego 2009 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 73, poz. 1353 z 2009 r.). Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Orzechowej i ul. Długiej o nawierzchni gruntowej. Działka jest nieuzbrojona - media dostępne w ul. Orzechowej: wodociąg i kanalizacja sanitarna, w ul. Długiej sieć energetyczna.

Działka Nr 168/53 położona przy ul. Polanka w Osielsku: niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową zgodnie z mpzp, symbol: C10MN - Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr V/60/99 z 18 sierpnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 84 poz. 977 z 1999 r.). Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Polanka o nawierzchni gruntowej. Zjazd na ul. Polanka odbywa się z ul. Poprzecznej o naw. asfaltowej. Działka jest nieuzbrojona, media dostępne w ul. Polanka: wod.- kan., sieć gazowa, w ul. Porzecznej – sieć energetyczna.

Działki Nr 439/1 oraz 440/3 położone w Myślecinku przy ul. Jaskółczej: niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną z dopuszczeniem usług (symbol: E-21MN/U) zgodnie z mpzp terenów mieszkalnictwa i usług Osielsko-Niemcz (Uchwała Rady Gminy Nr V/63/2015 z dnia 16 czerwca 2015r., Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2133 z 2015 r.). Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Jaskółczej o nawierzchni utwardzonej kostką, są nieuzbrojone (media dostępne w ul. Jaskółczej - wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć energetyczna i gazowa).

Termin i miejsce przetargów: 25 września br. godz. 9⁰⁰, Urząd Gminy Osielsko ul. Jana Pawła II 28, Osielsko – sala obrad Rady Gminy. Termin wpłat wadium do dnia 19 września 2024 r.

2. Ogłosiłem drugie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Osielsko przy ul. Polanka: 168/52, 168/57, 168/60, 168/64.

<https://bip.osielsko.pl/arttykul/904/20484/osielsko-ul-polanka>

Działki niezabudowane, z przeznaczeniem na cel zabudowy mieszkaniowej (symbol: C10MN - Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr V/60/99 z dnia 18 sierpnia 1999r. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 84 poz. 977 z dnia 1 grudnia 1999 r.). Posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, ul. Polanka, o nawierzchni gruntowej. Zjazd na ul. Polanka z ul. Poprzecznej o nawierzchni asfaltowej. Działki są nieuzbrojone - media dostępne w ul. Polanka. Zaplanowano termin i miejsce przetargów: 22 sierpnia br. godz. 9:00, Urząd Gminy Osielsko ul. Jana Pawła II 28. Termin wpłaty upłynął 16 sierpnia br. Nie było zainteresowania tym przetargiem.

- Wykazy nieruchomości do sprzedaży, opublikowane dnia 2 sierpnia br.:
- nieruchomość niezabudowana położona w Niemczu, oznaczona w ewidencji gruntów nr 238/15 o pow. 0,0100 ha (procedura wykonywania uchwały Nr IV/29/2024 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 czerwca 2024 r., w sprawie sprzedaży działki położonej w Niemczu pod budowę stacji transformatorowej);
- nieruchomość zabudowana obiektem stacji transformatorowej w Osielsku, oznaczona w ewidencji gruntów nr 989/3 o pow. 0,0081 ha (procedura wykonywania uchwały Nr IX/84/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 grudnia 2023 r., w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gminnej, zabudowanej stacją transformatorową oraz ustanowienia służebności).

II. Sprawy bieżące

1. Zarządzenia Wójta, jako organu (zachowana kolejność od początku 2024 roku):

- **Nr 85** dnia 27 czerwca w sprawie przedłożenia Raportu z wykonania w 2023 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w Gminie Osielsko
<https://bip.osielsko.pl/zarzadzenie/20400/zarzadzenie-nr-85-2024>
- **Nr 86** dnia 28 czerwca br. w sprawie zmiany budżetu Gminy wskutek:
 1. Wojewoda zwiększył plan dotacji celowych, w tym :
 - 1) o kwotę 248.768,89 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
 - 2) o kwotę 2.967,00 zł, w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 - na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych – skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z 11 października 2023 r. (regulacja części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 stycznia br.)
 2. Krajowe Biuro Wyborcze: Dyrektor Delegatury w Bydgoszczy pismem z dnia 24 czerwca br. poinformował, że przyznał dotację celową na zadania zleczone - organizację i przeprowadzenie w dniu 14 lipca 2024 r. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osielsko w okręgu wyborczym nr 12. Kwota dotacji - 13.898,00 zł, wg klasyfikacji dział 751, rozdział 75109 (w tym na wypłatę diet dla członków komisji oraz mężów zaufania).

3. Fundusz Pomocy Ukrainie:

1) Wojewoda poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 9.200,00 zł, na wypłatę przez Gminy świadczenia – stawka 40 zł za osobę dziennie – dział 754, rozdział 75495 par. 2100;

2) Minister Finansów poinformował, że na rachunki bankowe gmin zostaną przekazane środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W m-cu czerwca gmina Osielsko otrzyma 29.418,00 zł – dział 758, rozdział 75814. Dokonano zmian w załącznikach Nr 13 i 15.

4. Na wniosek Kierownika GOPS dostosowuje się w planie dochodów i wydatków klasyfikację budżetową w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 pozostała działalność w zakresie źródła finansowania; podział na środki z UE i budżetu państwa - czwarta cyfra paragrafu 7 i 9. Zmiana dotyczy projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka – etap I" na lata 2024-2026, współfinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego, Działanie FEKP.08.24 usługi społeczne i zdrowotne. W roku br. na realizację GOPS planuje wydatkować kwotę 17.767,58 zł, z tego: środki z dofinansowania – 13.767,58 zł, w tym EFS – 12.318,37 zł (§ - czwarta cyfra 7), budżet państwa - 1.449,21 zł (§ - czwarta cyfra 9), wkład własny pozostaje bez zmian. Korekta wynika z potrzeby dostosowania klasyfikacji budżetowej do zapisów w zawartej umowie.

5. Na wniosek kierownika Referatu IiZP zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł, po przeprowadzonym postępowaniu w formie zapytania ofertowego wartość zadania pn. "Projekt i przebudowa placu zabaw w SP Osielsko" - poz. 15.3 załącznika nr 3, dział 801 rozdział 80101. Po zmianie na zadanie plan wynosi - 128.000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Po zmianach w budżecie, w rezerwach ogólnych i celowych - dział 758, rozdział - 75818 pozostaje kwota 1.242.327,15 zł, w tym rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 512.000,00 zł, z tego inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej - 215.000,00 zł.

6. Na wnioski kierowników jednostek oświatowych dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie pomiędzy paragrafami rozdziałów; 80101, 80103, 80104, 80107, 80148, 80149, 80150 oraz pomiędzy paragrafami rozdziału 85412, w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza. W uzasadnieniu podano potrzebę aktualizacji planu w rozdziale 80149 i 80150 (realizacja zadań wspomagających) oraz w rozdziale 80107 (potrzeba zakupu sprzętów w celu uzupełnienia wyposażenia).

7. Dokonano zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pomiędzy paragrafami rozdziału 90015. <https://bip.osielsko.pl/zarzadzenie/20410/zarzadzenie-nr-86-2024>

- **Nr 87** dnia 1 lipca w sprawie Regulaminu bezpłatnego wydawania karmy dla kotów wolno żyjących na terenie gminy Osielsko w 2024 roku
<https://bip.osielsko.pl/zarzadzenie/20414/zarzadzenie-nr-87-2024>

- **Nr 88** dnia 1 lipca br. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Osielesko położonego wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk
<https://bip.osielsko.pl/zarzadzenie/20407/zarzadzenie-nr-88-2024>
- **Nr 89** dnia 1 lipca br. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego Niemcz III
<https://bip.osielsko.pl/zarzadzenie/20408/zarzadzenie-nr-89-2024>
- **Nr 90** dnia 1 lipca br. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar miejscowości Niwy
<https://bip.osielsko.pl/zarzadzenie/20409/zarzadzenie-nr-90-2024>
- **Nr 91** dnia 2 lipca br. w sprawie powołania Komisji stałej ds. oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z zakresu spraw drogowych
<https://bip.osielsko.pl/zarzadzenie/20411/zarzadzenie-nr-91-2024>
- **Nr 92** dnia 8 lipca br. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Rady Seniorów <https://bip.osielsko.pl/zarzadzenie/20498/zarzadzenie-nr-92-2024>
- **Nr 93** dnia w sprawie zmiany budżetu Gminy wskutek:
 1. Wojewoda pismem z dnia 10 lipca br., poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 222,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi – dział 855, rozdział 85595 par. 2100.
 2. Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich dokonuje się zmiany planu wydatków zadań zleconych polegającej na przesunięciach pomiędzy paragrafami w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Zmiany wprowadza się w związku z realizacją zadania zleconego polegającego na przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do rady gminy Osielesko zarządzonych na dzień 14 lipca 2024 r. Odpowiednio dostosowuje się zapisy w załączniku Nr 8a do budżetu.
 3. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych (otwarcie ofert w dniach 4 i 8 lipca 2024 r.) na wniosek kierownika Referatu IiZP zwiększa się o kwotę 205.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadania z załącznika nr 3 do budżetu, w tym :
 - poz. 6.10 - „Budowa ul. Mazurskiej w Niwach” zwiększa się o kwotę 95.000,00 zł, plan po zmianie na zadanie wynosi - 245.000,00 zł, dział 600, rozdział 60016;
 - poz. 6.32 - „Budowa ul. Pelikanowej w Maksymilianowie” – o kwotę 35.000,00 zł, po zmianie wartość zadania wynosi - 435.000,00 zł, dział 600, rozdział 60016;
 - poz. 22.5 „Budowa oświetlenia i demontaż istniejącego na ul. Starowiejskiej w Jarużynie” o kwotę 65.000,00 zł, po zmianie 205.000,00 zł, dział 900, rozdział 90015;
 - poz. 22.4 "Budowa oświetlenia ul. Złotej i Srebrnej w Żółdowie" o kwotę 10.000,00 zł, po zmianie - 40.000,00 zł, dział 900, rozdział 90015.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 205.000,00 zł rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Po zmianach w budżecie, w rezerwach ogólnych i celowych - dział 758, rozdział - 75818 pozostaje kwota 1.037.327,15 zł, w tym rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 307.000,00 zł, z tego inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej 215.000,00 zł.

<https://bip.osielsko.pl/zarządzenie/20499/zarządzenie-nr-93-2024>

- **Nr 94** dnia 24 lipca w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Osielsko oraz ustalenia jednolitych procedur związanych z podatkiem od towarów i usług w Gminie Osielsko

<https://bip.osielsko.pl/zarządzenie/20507/zarządzenie-nr-94-2024>

- **Nr 95** dnia 26 lipca w sprawie zmiany w budżecie Gminy wskutek:

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował pismami:

1) z dnia 17 lipca br., że zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 Rodzina rozdział 85502 o kwotę 609.618,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w oparciu o przeprowadzoną analizę sprawozdania finansowego za okres 01-07. br.;

2) z dnia 15 lipca br., o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85205 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 424 ze zm.) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 (M.P. poz. 1232);

3) pismem z dnia 25 lipca br., że zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone, w tym:

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 o kwotę 660,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- w dziale 855 Rodzina , rozdział 85503 o kwotę 950,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

4) pismem z dnia 16 lipca br., poinformował o przekazaniu środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 48,00 zł, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie – dział 754, rozdział 75495 par. 2100;

5) pismem z dnia 19 lipca br. poinformował o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.784,83 zł na wypłatę przez Gminę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Pomoc została przyznana w związku z przepisami ustawy z dnia 9 lutego br. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu – dział 853 rozdział 85395.

2. Pomoc Ukrainie - Minister Finansów pismem z dnia 19 lipca br. poinformował o przekazaniu środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W miesiącu lipcu jest to kwota 28.469,00 zł – dział 758, rozdział 75814. Dokonuje się zmian w załącznikach 1, 2, 13 i 15.

3. Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków, w tym :
- na wniosek kierownika Referatu Ochrony Środowiska, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pomiędzy rozdziałami 90004 i 90005 w zakresie paragrafu 4300 oraz pomiędzy paragrafami rozdziału 90005,

- na wniosek kierownika GOPS między paragrafami w dziale 852 Pomoc Społeczna, w rozdziale 85219 oraz w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504,

- na wnioski kierowników placówek oświatowych pomiędzy paragrafami w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101.

4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niemczu dokonano zmiany planu w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, paragraf 4270 polegającej na zwiększenia kwoty wydatków bieżących o 76.500,00 zł. Po zmianie plan na zakup usług remontowych wynosi 358.500,00 zł (po przeprowadzonym postępowaniu w formie zapytania ofertowego, dla zadania polegającego na wykonaniu remontu dachu sali gimnastycznej szkoły najniższa oferta była wyższa od pierwotnie zakładanej w budżecie kwoty planu). Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 76.500,00 zł rezerwę ogólną budżetu. Po zmianach w rezerwach ogólnych i celowych - dział 758, rozdział - 75818 pozostaje kwota – 960.827,15 zł, w paragrafie 4810 – kwota - 653.827,15 zł , w tym: rezerwa ogólna budżetu w wysokości 333.827,15 zł oraz rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 320.000,00 zł.

<https://bip.osielsko.pl/zarządzenie/20508/zarządzenie-nr-95-2024>

- **Nr 96** dnia 29 lipca w sprawie ustalenia stawki opłaty zaliczkowej na pokrycie kosztów energii cieplnej wytwarzanej w kotłowniach należących do Gminy Osielsko

<https://bip.osielsko.pl/zarządzenie/20510/zarządzenie-nr-96-2024>

- **Nr 97 i 98** dnia 30 lipca br. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

<https://bip.osielsko.pl/zarządzenie/20511/zarządzenie-nr-97-2024>

<https://bip.osielsko.pl/zarządzenie/20512/zarządzenie-nr-98-2024>

- **Nr 99** dnia 1 sierpnia w sprawie upoważnienia kierownika GOPS do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach dot. bonu energetycznego, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.

<https://bip.osielsko.pl/zarządzenie/20523/zarządzenie-nr-99-2024>

- **Nr 100** dnia 1 sierpnia w sprawie upoważnienia pracownika GOPS do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach dot. bonu energetycznego.

<https://bip.osielsko.pl/zarządzenie/20524/zarządzenie-nr-100-2024>

- **Nr 101** dnia 5 sierpnia w sprawie zmian w budżecie Gminy wskutek zwiększenia przez Wojewodę (pismo z dnia 1 sierpnia br.) planu dotacji celowych, w tym:

- a) w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 § 2010 o kwotę 1.320,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- b) w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85213 § 2030 o kwotę 4.755,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17.ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- c) w dziale 855 Rodzina, rozdział 85513 § 2010 o kwotę 6.601,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

<https://bip.osielsko.pl/zarzadzenie/20517/zarzadzenie-nr-101-2024>

- **Nr 102** dnia 9 sierpnia w sprawie Konkursu Fotograficznego na najciekawsze zdjęcie o tematyce Czystego Powietrza

<https://bip.osielsko.pl/zarzadzenie/20530/zarzadzenie-nr-102-2024>

- **Nr 103** dnia 23 sierpnia br. w sprawie zmiany w budżecie Gminy wskutek:

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował pismami:

1) z dnia 6 sierpnia br., że na wydzielony rachunek bankowy przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zadanie realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. , poz.167 ze zm.), w kwocie 32,00 zł - dział 754, rozdział 75495 par. 2100 - na koszty obsługi zadania - wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych – 40 zł za osobę dziennie;

2) z dnia 8 sierpnia br., że na wydzielony rachunek bankowy przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 3.440,00 zł - dział 754, rozdział 75495 par. 2100 - na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie (art. 13 ust.1);

3) z dnia 9 sierpnia br., że zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219, § 2030 o kwotę 115.023,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca br. (M.P.poz.505);

4) dnia 6 sierpnia br. o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.800,32 zł na wypłatę przez Gminę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Pomoc została przyznana w związku z wejściem ustawy z dnia 9 lutego 2024 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – dział 853 rozdział 85395 § 2180;

5) z dnia 20 sierpnia br., że na wydzielony rachunek bankowy, przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zadanie realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 222,00 zł - dział 855 Rodzina, rozdział 85595, § 2100 – z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

2. Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków, pomiędzy paragrafami w działach: 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 i dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019.

3. Na wniosek Kierownika Zespołu d.s. Oświaty wprowadzono zmiany budżetu w dziale 750 Administracja publiczna polegające na przesunięciach pomiędzy paragrafami w rozdziale 75085. <https://bip.osielsko.pl/zarzadzenie/20554/zarzadzenie-nr-103-2025>

- **Nr 104** dnia 23 sierpnia br. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat oceny stopnia realizacji Strategii Rozwoju Gminy w aspekcie jakościowym. <https://bip.osielsko.pl/zarzadzenie/20555/zarzadzenie-nr-104-2024>

• .

2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiar, wpłaty, zaległości

	31.12.2023 r.	30.04.2024 r.	01.07.2024 r.	23.08.2024 r.
Wymiar	6 491 594,71 zł	7 685 178,00 zł	7 710 984,30 zł	7 713 554,30 zł
Wpłaty	6 559 085,85 zł	2 742 449,16 zł	4 025 484,82 zł	4 939 283,44 zł
Zaległości bieżące	90 295,00 zł	48 281,52 zł	64 830,70 zł	78 297,40 zł
Zalegl. za lata ubiegłe	113 364,59 zł	173 940,46	159 156,35 zł	153 181,77 zł

Termin płatności IV raty za upływa z końcem sierpnia.

Gospodarka odpadami (porównanie: kwiecień 2024 r. i maj 2024 r.):

	czerwiec 2024 r.		lipiec 2024 r.	
	ogółem	w tym PSZOK	ogółem	w tym PSZOK
odpady zmieszane	282,35	-	330,66	-
Zebrane selektywnie, w tym, m.in.:	561,83	164,00	618,471	191,701
- biodegradowalne	317,42	36,56	322,70	32,36
- szkło i opakowania szklane	42,62	1,34	50,22	1,50
- tworzywa i zmieszane opakowaniowe*	58,33	4,92	67,5	5,44
- papier i opakowaniowe	25,58	3,38	30,16	4,56
- gruz, rozbiórkowe	74,06	74,06	101,80	101,80
- zużyte opony	4,00	4,00	4,02	4,02
- wielkogabarytowe	32,58	32,58	35,20	35,20
Ogółem odpady (t)	844,18	164,00	949,131	191,701
<u>Ilość mieszkańców wg deklaracji</u>	17 382		17 404	
<u>Ilość odpadów w kg na 1 mieszkańca - ogółem</u>	48,6		54,5	
Ilość odpadów na 1 mieszkańca - zmieszane	16,2		19,0	
Ilość odpadów na 1 mieszkańca – selektywne	32,3		35,5	
BIO na 1 mieszkańca	18,3		18,5	
Ilość osób kompostujących	3 341		3 358	

* w pozycji tworzywa ujęto także opakowania wielomateriałowe i zmieszane opakowaniowe

Wysokie wyniki m-ca lipca (ogółem 949,131 t) są porównywalne do dużych ilości odpadów zebranych w kwietniu br. - ogółem 945,57 t w tym 330,64 t zmieszanych. W m-cu lipcu jest w stosunku do kwietnia mniejsza ilość odpadów BIO ale nastąpił zauważalny wzrost ilości odpadów budowlanych.

3. Inne sprawy bieżące

- Odbywam bieżąco robocze spotkania z pracownikami Urzędu oraz dyrektorami jednostek w sprawach realizacji zadań Gminy.
- Spotkania z dyrektorami jednostek w sprawach realizacji zadań Gminy odbywała także Zastępca Wójta: Violetta Dąbrowska.
- Wystąpiłem do WFOŚiGW o zwiększenie limitu środków na usuwanie azbestu.
- **Negocjacje umowy z MWiK** – kolejne spotkanie grup roboczych nastąpi we wrześniu.

III. Zamówienia publiczne - Wyciąg z realizacji planów postępowań o udzielenie zamówień Urzędu Gminy oraz GZK wraz z informacjami na temat wyników przetargów, wg stanu na dzień 26 sierpnia br. stanowi załącznik do sprawozdania.

Zadania w toku:

- **Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku** - Wykonawca: KADA-BIS Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Umowny termin zakończenia był do 05.07.2024 r. Informowałem Państwa poprzednio, że Wykonawca poprosił o spotkanie i po zapoznaniu się z przebiegiem robót uznałem za uzasadnione, w związku z robotami dodatkowymi, przedłużenie umownego terminu realizacji inwestycji o 6 dni, tj. do 11 lipca br. Po przeprowadzeniu kontroli budowy stwierdzono, że prace nie zostały zakończone i w dniu 12.07.br. odmówiłem powołania komisji odbiorowej. Dnia 18 lipca Wykonawca po raz kolejny zgłosił gotowość do odbioru. W dniu 31 lipca stwierdzono, że prace zostały zakończone i rozpoczęto czynności odbiorowe wskazując jednocześnie usterki do usunięcia. Badania kontrolne mieszanek mineralno-asfaltowych przeprowadzone przez nas wykazały wady. Wykonawca zlecił przeprowadzenie badań arbitrażowych przez niezależne laboratorium akredytowane. Po przeanalizowaniu wyników badań podejmiemy decyzje o kolejnych krokach względem Wykonawcy. Z tytułu samego niedotrzymania terminu wykonania robót zostaną nałożone kary umowne w kwocie 17 500,00 zł. Odbiór końcowy zaplanowano na 28 sierpnia.
- **Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej w Osielsku (436,30 m + Długiej 418,60 m), Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej (360,86 m) (w tym przy ww. drogach ciągi pieszo-rowerowe szer. 3 m) oraz ciągu pieszo-rowerowego w ul. Orzechowej od ul. Centralnej do Botanicznej oraz fragment Botanicznej (razem dł. 408,59 m, szer. 2,5 m.).** Wykonawca - BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski z Torunia. W terminie do dnia 26.08.2024 r. zrealizowano zakres prac:

W zakresie sieci :

- zakończono wszystkie prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznej,
- zakończono prace związane z ułożeniem linii oświetleniowej w zakresie ulic Orzechowej i Rybinieckiej (trwa montaż słupów i oprav oświetleniowych),
- zakończono wszystkie prace związane z budową wodociągu
- zakończono prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej (z wyjątkiem zwieńczeń wraz z regulacją)

W zakresie robót drogowych:

W zakresie ul. Długiej:

- w zakresie jezdni wykonano wszystkie warstwy do podbudowy z BA AC22 na odcinku od km 0+000,00 do km 0+330,00 oraz warstwę wiążącą od km 0+000,00 do km 0+290,00,
- ustawiono obrzeża betonowe pod CPR,
- wykonano zbiornik na wody deszczowej,

W zakresie ul. Rybinieckiej:

- w zakresie jezdni wykonano wszystkie warstwy do podbudowy z BA AC22 na odcinku od km 0+035,00 do km 0+360,00 oraz warstwę wiążącą do km 0+090,00 do km 0+360,00,
- ustawiono obrzeża betonowe pod CPR
- wykonano zjazd z kostki betonowej w odcinek leśnym ul. Rybinieckiej

W zakresie ul. Orzechowej:

- w zakresie jezdni wykonano wszystkie warstwy mieszanki związanej cementem na odcinku od km 0+175,00 do km 0+360,00. **Łączne zaawansowanie procentowe: 45%**. Umowny termin zakończenia inwestycji 29.11.br.

• **Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Orzechowej od ul. Centralnej do Botanicznej.** W terminie do dnia 26 sierpnia wykonano wycinki oraz ułożono kanał technologiczny. Obecnie trwają prace związane z ustawieniem obrzeży betonowych oraz wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne. **Łączne zaawansowanie procentowe: 15 %**. Umowny termin zakończenia inwestycji 29.11.br.

• **Budowa ul. Ametystowej w Osielsku - w** dniu 14.06.2024r przekazano Wykonawcy firmie ROSROAD z Torunia. Umowny termin zakończenia inwestycji był do 15.08.2024 r. Dnia 14 sierpnia Wykonawca zawiadomił o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego. W dniu 23.08.2024r prace zostały ostatecznie odebrane.

• **Budowa ul. Perłowej i Krabowej w Osielsku**

W dniu 24.06.2024r przekazano Wykonawcy - firmie ROSROAD z Torunia teren budowy.

W terminie do 26 sierpnia wykonano odcinek ulicy Perłowej (wraz z nawierzchnią z kostki betonowej) długości około 240 m, w zakresie od skrzyżowania z ulicą Bałtycką do skrzyżowania z ulicą Jantarową wraz ze zjazdami i dojazdami do posesji oraz wykonano odcinek ulicy Krabowej (wraz z nawierzchnią z kostki betonowej) długości około 60m w zakresie od skrzyżowania z ulicą Perłową do km 0+060,00 wraz ze zjazdami i dojazdami do posesji. Obecnie trwają roboty ziemne na odcinku ulicy Krabowej od skrzyżowania z ulicą Homarową w kierunku ulicy Jantarowej.

Łączne zaawansowanie procentowe: 47%. Umowny termin zakończenia inwestycji 8.10.br.

• **Budowa ul. Jantarowej w Osielsku**

W dniu 24.06.2024 r. przekazano Wykonawcy (firmie ROSROAD z Torunia) teren budowy. Prace nie zostały rozpoczęte. Umowny termin zakończenia inwestycji to 08.10.2024 r.

• **Budowa ulicy Leśnej w Żołędowie**

W dniu 02.07.br. przekazano teren budowy Wykonawcy: WIMAR Sp. z o.o. z Koronowa. Obecnie zakończono prace związane z ułożeniem kanalizacji deszczowej oraz ustawieniem oporników drogowych wraz z wymianą gruntu na odcinku od km 0+440,00 do km 0+519,00 **Łączne zaawansowanie: 10%**. Termin umowny zakończenia inwestycji - 18.10.br.

• **Budowa ul. Mazurskiej w Niwach** - w dniu 07.08.br. podpisana została umowa z Wykonawcą firmą ADRA Adam Kudlak. Teren budowy, zgodnie z umową, zostanie

przekazany Wykonawcy po uzgodnieniu w Zarządzie Dróg Gminnych projektu czasowej organizacji ruchu. Umowny termin zakończenia inwestycji to 11.10.2024 r.

- **Budowa ul. Pelikanowej w Maksymilianowie**

W dniu 07.08.2024r podpisana została umowa z Wykonawcą firmą ADRA Adam Kudlak. Teren budowy, zgodnie z umową, zostanie przekazany Wykonawcy po uzgodnieniu w Zarządzie Dróg Gminnych projektu czasowej organizacji ruchu.

Umowny termin zakończenia inwestycji to 11.10.2024 r.

- **Bukowa rurociągu odwodnieniowego (ul. Księżycowa, Opalowa Marsowa w Osielsku)**

W dniu 01.07.br. przekazano Wykonawcy firmie BUKOLT Sp. z o.o. teren budowy.

Dnia 11 lipca wprowadzono czasową organizację ruchu ETAP I tj.: wyłączony z ruchu został odcinek ul. Księżycowej od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ulicą Opalową. W w/w zakresie ułożona została sieć kd1000 od studni D7 do studni D9 wraz ze studnią D8, oraz ułożono odcinek sieci z PVC250 pomiędzy studniami D17 i D11. Obecnie realizowane są prace ziemne związane z wykonaniem nasypu. **Łączne zaawansowanie procentowe: 45%**

Umowny termin zakończenia inwestycji to 05.10.2024 r.

- **Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Maksymilianowie** – (wykonawca wybrany w przetargu - Przeds. Usługowo – Handlowe AS-BUD Sławomir Górka z Pruszcza. W części istniejącej budynku w toku są prace instalacyjne branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, na ukończeniu są ścianki działowe, zamontowano stolarkę okienną w całym obiekcie, trwają prace wykończeniowe części dobudowanej. Łączne zaawansowanie robót ocenia się na poziomie ok. 65 %. Umowny termin zakończenia robót – 15.11.br.

- **Termomodernizacja, przebudowa, nadbudowa oraz rozbudowa budynku GOK-u w Osielsku** – wykonawca PRO-ECO Sp. z o.o. z Gdyni, umowa z dnia 11.12.2023 r. Na ukończeniu są prace: instalacyjne branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, W toku są prace wykończeniowe. Łączne zaawansowanie robót ocenia się na 91 %. Z uwagi na konieczność wykonania szeregu robót dodatkowych umowy termin zakończenia inwestycji przedłużono do dnia 30.09.2024 r. (termin pierwotny był do 11.08.br.)

- **Budowa modułowego budynku przeznaczonego na dodatkowe sale lekcyjne przy Szkole Podstawowej w Niemczu** (wykonawca Andrewex Construction). W dniu 8.07.br. wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę. Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 16 lipca, w toku są prace związane z produkcją modułów oraz wykonaniem fundamentów. Łączne zaawansowanie robót ocenia się na 56 %. Umowny termin realizacji 12.11.2024 r.

- **Przygotowania do rozpoczęcia budowy szkoły w Niemczu** – (Projektantka - Pani Aleksandra Wasilkowska). Decyzja pozwolenia na budowę została wydana przez Starostę 29 lipca br. Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-37006b47-0eee-4947-a074-5069b2fbe7b5>

Termin składania ofert: 4.10.br., planowany termin zakończenia zadania 15.07.2026 r. Dnia 23 sierpnia zostały wniesione odwołania od treści naszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) przez potencjalnych wykonawców: STRABAG sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków oraz Budimex SA. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa. Przedmiotem odwołania jest m.in., zdaniem wnoszących odwołanie, nierynkowy (zbyt wysoki, na poziomie równowartości 25 %) limit kar umownych, a także zbyt niski poziom waloryzacji. Zgodnie z przepisami Prawa

zamówień publicznych, informacja o wniesieniu odwołania oraz treść odwołań została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych. O podjętych ustaleniach (naszym stanowisku do KIO, a także rozstrzygnięciu KIO w tej sprawie, będę Państwa informował.

- **Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Osielsku** – (wykonawca PPUH TOSIA Karol Zyśk) umowa z dnia 02.07.2024r. Zużyte urządzenia zabawowe zostały zdemontowane oraz przebudowano ogrodzenie. Montaż urządzeń jest w fazie końcowej. Umowny termin realizacji 31.08.2024r.
- **Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcze** – (Wykonawca PAVI Szymon Marachowski), Umowa z dnia 3.07.br. Teren pod nową lokalizację urządzeń zabawowych został przygotowany, trwają prace polegające na demontażu i ponownym montażu urządzeń. Umowny termin realizacji 3.09.2024 r.
- **Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wilczu** – (Wykonawca Laserline Sp. z o.o.) Umowa z dnia 11.07.2024r. Roboty budowlane rozpoczną się dnia 26.08.2024r. Umowny termin realizacji 11.09.2024r.
- **Dostawa i montaż ławek oraz koszy na śmieci na terenie gminy Osielsko** – (Wykonawca Primario Grande sp. z o.o.) Umowa z dnia 23.07.2024r. Wykonawca przystąpił do montażu ławek i koszy we wskazanych lokalizacjach 19.08.2024 r. Umowny termin realizacji jest do 5.09.2024 r.
- Więcej szczegółów dotyczących zamówień publicznych, w tym rozeznań cenowych dot. zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł: <https://bip.osielsko.pl/przetargi/1018>

IV. Kontakty z innymi organami, reprezentacja gminy

- 26 czerwca, na zaproszenie Starosty Bydgoskiego, uczestniczyłem w spotkaniu Wójtów i Burmistrzów zorganizowanym w siedzibie Starostwa.
- 27 czerwca odbyłem spotkania:
 - z Prezesem Zarządu CORIMP: Jackiem Fifielskim w sprawie świadczonych usług odbioru odpadów,
 - z Wójtem Gminy Dobrcz w sprawie gospodarki ściekowej.
- 4 lipca odbyłem spotkanie w siedzibie Wód Polskich, Zarządzie Zlewni w Chojnicach, z Dyrektorem: Marią Ossowską.
- 10 lipca odbyłem spotkania:
 - z Komendantem Komisarzatu Policji Bydgoszcz – Śródmieście: nadkomisarzem Michałem Wawrzyniakiem oraz Zastępcą Komendanta: komisarzem Radosławem Grześkowiakiem,
 - wspólnie z zastępcą: Violetą Dąbrowską, w siedzibie Nadleśnictwa Żołędowo, z Nadleśniczym Piotrem Tabaką.
- 11 lipca:
 - wspólnie z Zastępcą: Violetą Dąbrowską, odbyłem spotkanie z Proboszczami Parafii z terenu naszej Gminy.
 - uczestniczyłem, wspólnie z Zastępcą: Violetą Dąbrowską, w spotkaniu władarzy samorządowych, przedstawicieli ZIT oraz członków LGD Trzy Doliny, które odbyło się w gospodarstwie agroturystycznym w Strzelcach Dolnych. Rozmawiano m.in. na temat możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich.

- 15 lipca, wspólnie ze Starostą Bydgoskim: Piotrem Kozłowskim oraz Posłanką na Sejm RP: Iwoną Kozłowską, odbyłem spotkanie z Marszałkiem Województwa w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
- 17 lipca uczestrzyłem, wspólnie z Zastępcą Wójta: Violettą Dąbrowską oraz Sekretarz Gminy: Marią Domańską, w pierwszym posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów Gminy Osielsko. W głosowaniu tajnym dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Seniorów, którym został pan Ryszard Kaczmarek oraz Wiceprzewodniczącej Rady Seniorów – Mirosławy Kierzkowskiej.
- 18 lipca – wyjazd do Cieplic (wspólnie z Zastępcą: Violettą Dąbrowską) w celu oględzin tamtejszej inwestycji szkoły modułowej.
- 22 lipca odbyłem spotkanie z Komendantem Miejskim Policji, podinspektorem Mariuszem Gaikiem.
- 31 lipca odbyłem spotkanie z prezesem zarządu sp. z o.o. ENERGIA21: Radosławem Jarczyńskim oraz członkiem jej zarządu: Krzysztofem Abramczykiem w sprawie terenów pod inwestycje.
- 7 sierpnia:
 - odbyłem spotkanie z Prezesem Zarządu firmy REMONDIS: Marcinem Dobiegałą w sprawie potencjalnej przyszłej współpracy w zakresie odśnieżania naszych dróg graniczących z Bydgoszczą,
 - udzieliłem wywiadu dla Radia PiK na temat szkoły w Niemczu.
- 12 sierpnia odbyłem spotkanie z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej: st. bryg. Tomaszem Czajką oraz jego zastępcą: st. bryg. Rafałem Maraszem.
- 14 sierpnia odbyłem spotkania:
 - z II Wicewojewodą Kujawsko-Pomorskim: Michałem Koniuchem oraz doradcą: Łukaszem Maciejakiem,
 - z Sołtysami naszych sołectw.
- W dniach 24 i 25 sierpnia – udział w uroczystościach dożynkowych w gminie Nowa Wieś Wielka oraz Gminie Dobrcz.

Zastępca Wójta, Violetta Dąbrowska samodzielnie uczestniczyła:

- 30 lipca w spotkaniu z „Kobietami Biznesu” w sprawie założenia stowarzyszenia.
- 20 sierpnia w spotkaniu z wiceministrą rodziny, pracy i polityki społecznej: Aleksandrą Gajewską w sprawie zmian i nowego naboru w programie „Aktywny Maluch”. Gminie Osielsko wręczono podziękowanie za aktywny udział we wspieraniu i rozwoju opieki żłobkowej.