Osielsko, 13.05.2022 r.

Zainteresowani Wykonawcy

„Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną, budowa wlotu ul. Wakacyjnej wraz z przejściem dla pieszych przez ul. Kolonijną, przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz budowa rurociągu odwodnieniowego” 

IiZP.271.B.7.2022

1.  Dotyczy: Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
Wykonawca wnosi o przedstawienie informacji o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wcześniej niż tuż przed przedstawieniem informacji z otwarcia ofert - w formie odpowiedzi na złożone zapytanie. Czy Zamawiający potwierdza wartość wskazaną w „Planie postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022”, w którym orientacyjna wartość zamówienia wynosi 5.210.000,00 zł netto? 
Odp. Tak

2. Dotyczy: Wzór Umowy / Kary / Zasada równości stron stosunku umownego 
Zgodnie z zapisami wzoru Umowy: § 17, ust. 2: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za ten przedmiot za każdy dzień zwłoki”. Jednocześnie, zgodnie z § 17, ust. 3: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki licząc od  następnego dnia po terminie w którym odbiór miał być zakończony”.
	Przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę bliską tej, którą Zamawiający przewidział jako orientacyjną wartość zamówienia, tj. 5.210.000,00 zł netto, to kara nałożona na Wykonawcę w pierwszej sytuacji wyniosłaby: 0,2% x 5.210.000,00 zł = 10.420,00zł / dzień zwłoki. Jest to wartość znacząco wyższa (ponad 200-krotnie wyższa) od wskazanej w Umowie każe, którą obarczony zostałby Zamawiający, tj. 50zł / dzień zwłoki.
	Wykonawca poddaje w wątpliwość zachowania w powyższych zapisach Umowy zasady równości stron stosunku umownego i wnioskuje o wyrównanie poziomu kar, sugerując przy tym zmniejszenie wartości kar nakładanych na Wykonawcę.
Odp. Zamawiający nie będzie wnosił zmian do umowy w w/w zakresie

3. Dotyczy: Wzór Umowy / Rozliczenie wykonanych robót 
Zgodnie z zapisami wzoru Umowy: § 13, ust. 1: „Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę na koniec każdego etapu”.
Czy wymienione we wzorze Umowy etapy, to te wymienione w wytycznych prowadzenia czasowej organizacji ruchu. Jeżeli tak, to wykonawca zauważa dużą problematyczność takiego sposobu rozliczenia z uwagi na to, że:
- nie każdy zakres zadania do wykonania jest ujęty etapem COR – vide: wlot ul. Wakacyjnej,
- problem z fragmentarycznym rozliczeniem robót związanych z wykonaniem niektórych robót, np.: docelowej organizacji ruchu, zieleni, warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej, etc.
- problem z rozliczeniem wykonania zad. nr 2: Budowa wlotu ul. Wakacyjnej, które nie jest ujęte na schemacie podziału na etapy.
Wykonawca wnosi o zmianę w treści wzoru Umowy i wprowadzenie rozliczenia comiesięcznego w oparciu o obmiar wykonanych robót lub zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym sporządzonym przez wykonawcę.
Odp. Płatność będzie następowała zgodnie z wcześniejszym wyjaśnieniem tj.:
Płatności będą dokonywane po zakończeniu każdego etapu (wszystkich robót zawartych w obszarze danego etapu) zgodnie załącznikiem nr 9 - ETAPY TOR ( 4 płatności ), oraz po zakończeniu budowy wlotu ul. Wakacyjnej wraz z przejściem dla pieszych przez ul. Kolonijną ( 1 płatność ). Zamawiający dopuszcza płatność przed wykonaniem warstwy ścieralnej (dot. ETAP I, II, III) w przypadku, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwią wykonanie robót zgodnie z SST. Mając na uwadze powyższe wyjaśniamy, że płatność może być dokonana na podstawie maksymalnie 5 FV.

4. Dotyczy: Sposób rozliczenia robót zaniechanych/zamiennych 
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 6, ust. 13: „Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek odstąpienia na polecenie Inspektora Nadzoru od wykonania części robót (robót zaniechanych/zamiennych) oraz pomniejszenia wynagrodzenia (lub wykonania robót zamiennych). Wartość robót zaniechanych/zamiennych zostanie określona na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy”.
 	Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że kosztorys ofertowy będzie mógł być wykonany metodą uproszczoną. 
Odp. Zamawiający potwierdza
5. Dotyczy: Oznakowanie poziome / gwarancja
Zgodnie ze wzorem Umowy, §15 ust. 2:  „Termin gwarancji (…) na oznakowanie poziome cienkowarstwowe (…) wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego”. 
 	Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że całość oznakowania poziomego ma być wykonane jako cienkowarstwowe. 
Odp. Oznakowanie w zakresie nawierzchni jezdni bitumicznych należy wykonać jako grubowarstwowe – w pozostałym zakresie jako cieńkowarstwowe

6. Dotyczy: Zieleń / gwarancja
Wykonawca wnosi o wyłączenie zieleni (trawniki) z głównego zakresu gwarancji, tak jak poczyniono to z oznakowaniem poziomym. 
Odp. Gwarancja na zieleń (trawniki) wynosi 1 rok od dnia odbioru

7. Dotyczy: Tymczasowa organizacja ruchu – TOR / uzgodnienie
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 5, ust. 1: „Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 14 dni od podpisania umowy” oraz ust. 2: „Warunkiem przekazania placu budowy jest dostarczenie Zamawiającemu projektu tymczasowej organizacji ruchu na prowadzenie robót uzgodnionej przez Zarząd Dróg Gminnych w Żołędowie”.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że uzgadniającym projekt TOR będzie wyłącznie Zarząd Dróg Gminnych w Żołędowie.
[bookmark: _Hlk103246612]Odp. TOR należy wykonać i uzgodnić zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem oraz warunkami narzuconymi przez Zamawiającego.

8. Dotyczy: Tymczasowa organizacja ruchu – TOR / wpływ terminu wydania uzgodnienia na termin wykonania zadania
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zamawiający uwzględnił fakt braku wpływu Wykonawcy na czas wydania opinii i zatwierdzeń projektu TOR – tym samym nie będzie odpowiadać za opóźnienie wynikające z rozpoczęcia robót spowodowane wydłużającą się procedurą formalno-rzeczową 
Odp. To rolą Wykonawcy jest uwzględnienie wszelkich czynników mogących mieć wpływ na termin realizacji zadania oraz koszty z tym związane. Zamawiający zwraca uwagę że część robót można realizować bez TOR (np.ETAP Ia)

9. Dotyczy: Tymczasowa organizacja ruchu – TOR / projekt w wersji uproszczonej
Wykonawca wnosi o wskazanie, czy Zamawiający dopuści projekty TOR w formie uproszczonej na zakres robót szybkopostępujących, np. wycinkę drzew.
Odp. TAK, przy zachowaniu wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem oraz warunkami narzuconymi przez Zamawiającego.

10. Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu / różnice pomiędzy wytycznymi ogólnymi dot. projektu czasowej organizacji ruchu (zał. nr 8 do SWZ) a zapisami wzoru Umowy
Istnieją różnice pomiędzy wytycznymi dotyczącymi zasad wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu opisanymi w załączniku nr 8 do SWZ: „Wytycznymi ogólnymi dot. projektu czasowej organizacji ruchu”, a zapisami we wzorze Umowy - § 6, ust. 5.:
- „ETAP II i ETAP III można realizować po zakończeniu ETAP Ia i ETAP I oraz po zapewnieniu dojazdu do firmy Immobilien tymczasową drogą (utwardzoną kruszywem i utrzymywaną przez Wykonawcę) od zachodu o parametrach zgodnych z załącznikiem”,
- „budowę wlotu ul. Wakacyjnej realizować po zakończeniu użytkowania objazdu do firmy Immobilien przez pojazdy ciężarowe”.
Wykonawca:
3.1. wnosi o podanie parametrów drogi tymczasowej będącej dojazdem do firmy Immobilien (w dokumentacji nie ma załącznika wymienionego w treści Umowy).
Odp. A) odtworzenie nawierzchni warstwą kruszywa (np. kruszywo łamane lub destrukt betonowy/asfaltowy 0/31 grubości 25cm: grubość warstwy 25cm,  E2>160,  E2/E1<2.2, Koryto E2>80, ) -  w zakresie odtworzenia/uzupełnienia nawierzchni w obrębie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej oraz płyt betonowych
B) wykonanie nawierzchni/drogi tymczasowej (połączenie ul. Wakacyjnej z placem immobilien od strony zachodniej) z np z destruktu betonowego/asfaltowego lub  kruszywa łamanego grubości min 15cm o parametrach nośności umożliwiających przejazd pojazdów ciężarowych ( E2>120MPa; E2/E1<2,2 ) oraz parametrach geometrycznych na łukach zgodnie z załącznikami 1a oraz 1b - w załączeniu
3.2. wnosi o potwierdzenie, że utrzymanie drogi tymczasowej do firmy Immobilen przez wykonawcę kończy się wraz z zakończeniem etapu II.
Odp. Zamawiający potwierdza, że po udostepnieniu dojazdu od strony wschodniej do immobilien drogę tymczasową można będzie rozebrać
3.3. wnosi o wyjaśnienie, dlaczego rozpoczęcie budowy ul. Wakacyjnej jest uzależnione od zakończenia użytkowania objazdu do firmy Immobilien przez pojazdy ciężarowe. 
Odp. Zamawiający nie chce aby nowo wybudowany odcinek wlotu ul. Wakacyjnej (KR2) został obciążony/zniszczony  przez sprzęt budowy oraz pojazdy Wykonawcy wraz z ponadgabarytowymi pojazdami dostawców firmy immobiliem.

11. Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu / Wytyczne ogólne dot. projektu czasowej organizacji ruchu / Parking tymczasowy
Zgodnie z zapisami zał. 8 do SWZ należy „w obrębie (ETAPU I) realizowanych robót zapewnić/zorganizować tymczasowy parking z nawierzchnią umożliwiająca jego użytkowanie również po opadach deszczu oraz skomunikowanie go ciągami pieszymi”; na rys. z zał. nr 9 zaznaczono, że parking ten ma znajdować się na działce: 43/32. 
Wykonawca: 
11.1. wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że Wykonawca będziesz miał do dyspozycji tę działkę i nie jest zobowiązany do skalkulowaniu w cenie oferty kosztów dzierżawy działki
Odp. Wykonawca jest zobowiązany wkalkulować w cenę oferty kosztów dzierżawy działki. Wskazana działka jest jedną z możliwych lokalizacji parkingu. 
11.2. wnosi o wskazanie liczby miejsc parkingowych, które należy zapewnić lub podanie minimalnej powierzchni parkingu tymczasowego
Odp. 30 miejsc postojowych
11.3. wnosi o wskazanie czasu, w którym będzie miał działać parking (tj. czy parking ma funkcjonować w całym okresie trwania budowy).
Odp. Parking ma funkcjonować do momentu udostepnienia dojazdu na posesje. Zamawiający dopuszcza zorganizowanie miejsc postojowych w różnych lokalizacjach zależnie od realizowanego przez Wykonawcę etapu. Parking należy zlokalizować w odległości nie większej niż 150m od posesji.

12. Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu / Wytyczne ogólne dot. projektu czasowej organizacji ruchu / ograniczenia w możliwości jednoczesnego wykonywania etapów
Zgodnie z zapisami zał. 8 do SWZ: „łączyć  można tylko ETAP I i ETAP Ia”. 
 	Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zapis ten nie obejmuje zakresu związanego z zad. 2 „Budowa wlotu ul. Wakacyjnej”, który nie jest ujęty na schemacie podziału na etapy.
Odp. Wlot ul. Wakacyjnej należy realizować w takim etapie robót aby nie służył on jako dojazd technologiczny do robót oraz do firmy immobilien. 

13. Dotyczy: Koordynacja robót z innymi inwestycjami
Wykonawca wnosi o wskazanie pełnej listy inwestycji, które będą prowadzone w sąsiedztwie planowanych zadań i które mogą wpływać pośredni lub bezpośrednio na procedury wykonania dokumentacji projektowej oraz sposób i terminy prowadzenia robót budowlanych. 
Odp. Zamawiający nie prowadzi w sąsiedztwie zadań, które mogą mieć wpływ na przedmiotową inwestycję

14. Dotyczy: Potwierdzenie kompletności dokumentacji projektowej
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający posiada kompletną dokumentację dla wszystkich zadań, w tym aktualne wszelkie niezbędne uzgodnienia i decyzje oraz projekt stałej organizacji ruchu.
Odp. Zamawiający potwierdza

15. Dotyczy: Prace archeologiczne 
Wykonawca wnosi o wskazanie, czy na terenie inwestycji są planowane wykopaliska oraz potwierdzenie, że zadanie nie obejmuje nadzoru archeologicznego. 
Odp. Zamawiający załącza decyzje o pozwoleniach na budowę, decyzje o zgodzie na realizację inwestycji drogowej oraz projekty wraz z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami. Z załączonych dokumentów dot. poszczególnych zadań wynika jakie obowiązki spoczywają na Wykonawcy.


16. Dotyczy: Wszystkie zadania / Oznakowanie poziome / gwarancja
Zgodnie ze wzorem Umowy, §5 ust. 8:  „Wykonawca wykona szczegółową inwentaryzację fotograficzną terenów przyległych do przedmiotowej inwestycji oraz przekaże Zamawiającemu na nośniku elektronicznym w terminie do 14 dni od momentu przekazania terenu budowy”.
	Wykonawca wnosi o wskazanie, co ma obejmować opisana we wzorze Umowy inwentaryzacja fotograficzna. Czy wystarczy dokumentacja dotycząca wyłącznie zewnętrznej części budynków/budowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie zakresu objętego zadaniem?
Odp. Tak

17. Dotyczy: Zadanie nr 2 / Opis przedmiotu zamówienia / zakres przejścia dla pieszych do wykonania
Załączona do przetargu dokumentacja projektowa składa się z dwóch części:
- Budowa ul. Wakacyjnej w Osielsku,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1508C ul. Kolonijnej w zakresie wykonania przejścia dla pieszych.
 	Zgodnie ze SWZ zadanie obejmuje „budowę wlotu ul. Wakacyjnej”, a z wymienionego zakresu robót można domniemywać, że z zakresu wykonania przejścia dla pieszych przez ul. Kolonijną jest jedynie „obniżenie krawężnika i części chodnika po stronie południowej drogi powiatowej”. Zapisy nie są jednoznaczne, dlatego Wykonawca:
18.1. wnosi o potwierdzenie, że z zakresu robót drogowych przejścia dla pieszych do wykonania są wyłącznie ww. roboty związane z korektą wysokościową chodnika. Jeżeli tak, to co z wykonaniem nowego fragmentu chodnika po stronie północnej?
Odp. Zakres obu zadań wynika jednoznacznie z projektów. Cześć chodnika jest ujęte w zakresie ul. Wakacyjnej a pozostała część w zakresie przejścia. 
18.2. wnosi o wskazanie, czy „wykonanie oznakowania poziomego i pionowego” dotyczy zakresu z obu części dokumentacji.
Odp. Tak
18.3. wnosi o potwierdzenie, że wykonanie „kanału technologicznego” obejmuje wyłącznie zakres z budowy ul. Wakacyjnej (tj. zakres z przejścia dla pieszych jest poza zakresem zadania).
Odp. Budowa kanału technologicznego obejmuje zakres wszystkich zadań – zgodnie z załączonymi projektami

18. Dotyczy: Zadanie nr 2 / Opis przedmiotu zamówienia / Zakres oświetlenia drogowego do wykonania
Zgodnie ze SWZ do wykonania w ramach zadania jest: „oświetlenie drogowe – 2 latarnie nr S1 i S3, linia kablowa i szafa oświetleniowa”. Z uwagi, na fakt, że przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy, wykonawca wnosi o przedstawienie korekty zakresu zadania wg tabeli (opis techniczny, pkt. 10) z Projektu Wykonawczego branży elektrycznej:

	L.p.
	Materiał 
	Ilość
	Obmiar
	Producent

	1
	Linia kablowa YAKXs 4x35mm2
	109
	m
	Dowolny

	2
	Przewód YDY 3x2,5mm2
	30
	m
	Dowolny

	3
	Słup stalowy, ośmiokątny, h=8m, np. SO8/3/F160 z fundamentem
	3
	szt.
	np. Elmonter

	4
	Oprawa oświetleniowa np. ISKRA led
ALFA 36W 5000K T3
	3
	szt.
	np. Rosa

	5
	Szafa oświetleniowa SO
	1
	szt.
	Dowolny

	6
	Uziomy szpilkowe, l=3m
	1
	kpl
	np. Elko-Bis lub
równoważny

	7
	Izolacyjne złącza kablowe IZK
	wg potrzeb
	szt.
	Dowolny

	7
	Rura osłonowa DVRØ110
	2,5
	m
	Dowolny

	9
	Rura osłonowa DVKØ110
	10,5
	m
	Dowolny

	10
	Materiały pomocnicze : np. folia, opaski, piasek
	wg potrzeb
	szt.
	Dowolny



Odp. Poniżej skorygowane zestawienie materiałów.
	L.p.
	Materiał 
	Ilość
	Obmiar
	Producent

	1
	Linia kablowa YAKXs 4x35mm2
	109
	m
	Dowolny

	2
	Przewód YDY 3x2,5mm2
	20
	m
	Dowolny

	3
	Słup stalowy, ośmiokątny, h=8m, np. SO8/3/F160 z fundamentem
	2
	szt.
	np. Elmonter

	4
	Oprawa oświetleniowa np. ISKRA led
ALFA 36W 5000K T3
	2
	szt.
	np. Rosa

	5
	Szafa oświetleniowa SO
	1
	szt.
	Dowolny

	6
	Uziomy szpilkowe, l=3m
	1
	kpl
	np. Elko-Bis lub
równoważny

	7
	Izolacyjne złącza kablowe IZK
	wg potrzeb
	szt.
	Dowolny

	7
	Rura osłonowa DVRØ110
	2,5
	m
	Dowolny

	9
	Rura osłonowa DVKØ110
	10,5
	m
	Dowolny

	10
	Materiały pomocnicze : np. folia, opaski, piasek
	wg potrzeb
	szt.
	Dowolny




19. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia / Zadanie nr 3 / ilość wpustów deszczowych i przykanalików
Zgodnie ze SWZ „w wycenie nie należy uwzględniać wyceny wpustów deszczowych (W1; oraz W3 do W10) oraz przykanalikami”. Z uwagi, na fakt, że przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy, wykonawca wnosi o przedstawienie korekty zakresu zadania wg tabeli (opis techniczny, pkt. 6) z Projektu Budowlanego branży wod-kan: 

	L.p.
	Materiał 
	Ilość

	1
	rura PVC315x9,2 (SN=8kN/m2)
	306,5 m

	2
	rura PVC250x7,3 (SN=8kN/m2)
	151,0 m

	3
	rura PVC200x5,9 (SN=8kN/m2)
	166,5 m

	4
	rura WIPRO żelbetowa DN1000 mm
	889,0 m

	5
	rura przeciskowa żelbetowa DN1000 mm
	 71,5 m

	6
	Studnia PEHD 630mm
	   4 szt.

	7
	Studnia DN1200 mm
	   8 szt.

	8
	Studnia DN1500 mm
	  15 szt.

	9
	Studnia DN2500 mm
	   2 szt.

	10
	Wpust uliczny
	  24 szt.

	11
	Separator
	   1 szt.

	12
	Osadnik
	   1 szt.


		Całkowita długość sieci – 1584,5 m
Odp. Realizowany w tym etapie zakres został szczegółowo opisany w § 1 Zadanie 3 – wzoru umowy oraz SWZ

20. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia / Zadanie nr 3 / kanał technologiczny
Zgodnie ze SWZ, w ramach zadania „należy uwzględnić wykonanie odcinka kanału teletechnicznego w zakresie od studni s-1 do studni s-2 wraz z odcinkiem Ktp 26m”. Wykonawca wnosi o przedłożenie dokumentacji projektowej na ten zakres.
Odp. Załączono



21. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia / Zadanie nr 3 / rozbiórka ogrodzeń
Zgodnie ze SWZ, w ramach zadania należy wykonać rozbiórkę ogrodzeń. Wykonawca wnosi o wskazanie ilości i rodzajów ogrodzenia przewidzianego do rozbiórki w podziale na zadanie. Czy w cenie oferty należy uwzględnić także odtworzenie ogrodzenia?
Odp. Zakres rozbiórki ogrodzeń zależy od sposobu prowadzenia prac przy budowie odwodnienia – od szerokości wykopu. Odtworzenie ogrodzenia nie jest wymagane.  

22. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia / Zadanie nr 3 / zakres odtworzenia nawierzchni ulicy Księżycowej
Zgodnie ze SWZ, w ramach zadania „należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni ulicy Księżycowej po robotach związanych z budowa odcinka kanalizacji deszczowej – od studni D7 do wlotu ul. Słonecznej”. W dokumentacji znajdują się przedmiary robót wyłącznie na „odtworzenie nawierzchni na dz. 27/20 po wykonaniu robót instalacyjnych” oraz „nawierzchnia drogi od ulicy Słonecznej do działki o nr 331”. Wykonawca wnosi o pomocnicze przedłożenie przedmiaru robót na ten zakres. 
Odp. Należy przyjąć konstrukcję: 15cm C3/4, 20cm C12/15, 4cm podsypka 1:4, kostka z rozbiórki. Powierzchnię należy oszacować zależnie od technologii zabezpieczenia skarp wykopu

23. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia / Zadanie nr 4 / długość rurociągu rurociąg PE Ø160
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że do wykonania w ramach zadania jest 1349,0 m rurociągu PE Ø160.
Odp. Zgodnie z załączonym na stronie:  KANALIZACJA PRZEDMIAR PO ZMIANIE

24. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia / Zadanie nr 4 / dodatkowy zakres do uwzględnienia
Zgodnie ze SWZ, w ramach zadania „dodatkowo należy uwzględnić:
- wstawienie po dwie dodatkowe zasuwy DN150 w studniach S2, S3, S4
- studnia spustowa DN 1200mm – 2 szt. (wstawić te dwie dodatkowe studnie w miejscach wskazanych przez zamawiającego)”.
 	Wykonawca wnosi o podanie miejsca wstawienia studni spustowych. Podany powyżej zapis jest niewystarczający 
do określenia kosztów wykonania opisanych robót (brak np. możliwość skalkulowania kosztów rozbiórki/odbudowy nawierzchni).
Odp. Inwestor podtrzymuje iż ustalenie lokalizacje studni nastąpi na etapie budowy, a kalkulacja kosztów rozbiórki/odbudowy zgodnie z załączonymi na stronie: przedmiarami

25. Dotyczy: Specyfikacje techniczne 
Zgodnie z zapisami wzoru Umowy: § 8, ust. 3: „Roboty wykonane zostaną zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dołączonymi przez Zamawiającego (a w przypadku ich braku zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót wydanymi przez GDDKiA)”. 
 	Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że specyfikacje techniczne na zakres zadania nr 4, tj. budowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej ma być zrealizowany w oparciu o STWiORB wydane przez GDDKiA.
Odp. Załączono sst na kanalizacje tłoczną. SST dot. wodociągu zawarte są w projekcie ul. Słonecznej

26. Dotyczy: Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki
Wykonawca wnosi o potwierdzenie poprawności założeń przyjętych względem materiałów z rozbiórki:


[bookmark: _GoBack]
	L.p.
	Materiał z rozbiórki
	Sposób postępowania z materiałem 
z rozbiórki

	1
	Zakres pozycji z przedmiarów robót  dotyczących rozbiórek, z dopiskiem „do ponownego ułożenia” 
	Przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy – obowiązuje zapis ze wzoru Umowy, § 8, ust. 1 „Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych” – brak możliwości użycia materiałów z wcześniejszej rozbiórki 


	2
	Materiał z rozbiórki warstw bitumicznych
	SWZ, cz. II: „niezależnie od innych zapisów, cały destrukt pozostaje własnością zamawiającego”

	3
	Materiał z rozbiórki podbudowy istniejącej konstrukcji
	Usunięcie lub utylizacja na koszt wykonawcy – zgodnie ze wzorem Umowy, 
§ 6, ust. 11

	4
	Materiał z rozbiórki krawężników, oporników i obrzeży
	

	5
	Słupki i znaki drogowe z rozbiórki
	

	6
	Materiał z rozbiórki ogrodzeń
	

	7
	Płyty drogowe z rozbiórki
	Zgodnie z SWZ: „Płyty i kostkę ułożoną na paletach należy przetransportować na plac GZK, Maksymilianowo, ul. Bluszczowa”

	8
	Kostka brukowa z rozbiórki
	


Odp. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie materiałów z frezowania z zakresy ETAP I na wykonanie tymczasowego dojazdu do firmy immobilien (od zachodniej strony). Po zakończeniu eksploatacji dojazdu z materiału pomiędzy zachodnia bramą placu immobilien a ul. Wakacyjną, kruszywo należy zebrać i wykonać z niego dojazd od ul. Wakacyjnej do wylotu kanału 1000mm.
Własnością Zamawiającego stają się również kruszywo z podbudowy oraz słupki, znaki drogowe. Wszystkie materiały stające się własnością Zamawiającego należy przetransportować na plac przy ul. Bluszczowej.

27. Dotyczy: Termin składania ofert
Wykonawca wnosi o przedłużenie terminu składania ofert.
Zamawiający nie zmieni terminu. 
28. Prosimy o wyjaśnienie czy na ulicy Słonecznej należy zastosować stabilizację Rm 1,2-2,5 MPa czy CBGM 1,5/2 o frakcji 0/11,2? Występują rozbieżności w SST 04.05.01.
Odp. Rm = 2,5MPa zgodnie z SST 04.05.01

29. Prosimy o podanie szerokości ścieku przykrawężnikowego na ul. Słonecznej.
Odp. 0,2m zgodnie z rys 5.1 – przekroje konstrukcyjne
30. Prosimy o potwierdzenie, że płyty ażurowe na ulicy Wakacyjnej mogą być koloru szarego a nie grafitowego
Odp. Należy zastosować płyty grafitowe zgodnie z opisem technicznym pkt. 5.4

31. W dokumentacji przetargowej stwierdzono niespójność w zakresie kategorii ruchu dla jakiej należy zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowe. Wnosimy o potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe na przedmiotowym zadaniu należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR 1-2 lub doprecyzować kategorię ruchu jaką należy przyjąć dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych.
Odp. KR – 2  - zgodnie z SST

32. [bookmark: _Hlk103325629]Dotyczy D.05.03.05/a STWIORB dla projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą z AC 16 W 50/70, KR 1-2 oparto o nieaktualne wymagania WT-1, WT-2 2010. Przywołane dokumenty techniczne zostały zaktualizowane i zastąpione wymaganiami WT-1, WT-2 2014. Wnosimy o wyrażenie zgody na zmianę wymagań w odniesieniu do mm-a i możliwość projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej na przedmiotowym zadaniu w oparciu o obowiązujące dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.
Odp. Mieszanki zaprojektować zgodnie z STWIOR. 

33. Dotyczy D.05.03.05/a W STWIORB w pkt. 2.1.1 podano wymaganie właściwości dla kruszywa grubego w zakresie nasiąkliwości i mrozoodporności niezgodne z obowiązującym dokumentem technicznym WT-1 2014. Wnosimy o zmianę zapisów i dostosowanie STWIORB w tym zakresie na zgodność z dokumentem WT-1 2014 lub potwierdzenie, że należy zastosować materiały o właściwościach zgodnych z dokumentem WT-1 2014.
Odp. należy stosować mieszanki zgodne z STWIOR. Celem Zamawiającego jest uzyskanie górnych parametrów dla KR2. 

34. Dotyczy D.05.03.05/a W STWIORB wskazano do zaprojektowania mieszankę na warstwę wiążącą z AC 16 W 50/70 dla kategorii ruchu KR 1-2. W pkt. 5.2 podano natomiast wymagania dla mieszanki na warstwę podbudowy z AC 16 P dla kategorii ruchu KR 3-4. Wnosimy o zmianę zapisów STWIORB i podanie właściwych wymagań dla projektowanej mieszanki z AC 16 W 50/70, KR 1-2  lub potwierdzenie, że wymagane właściwości dla projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą z AC 16 W 50/70, KR 1-2 mają być zgodne z wymaganiami z obowiązującego dokumentu technicznego WT-2 2014.
Odp. Mieszanki zaprojektować zgodnie z STWIOR. 

35. Dotyczy D.05.03.05/a W STWIORB w pkt. 6.4.2.3 podano niewłaściwe wartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie dla mieszanki AC 16 W, KR 1-2. Wnosimy o potwierdzenie, że wolna przestrzeń w wykonanej warstwie dla projektowanej mieszanki na zadaniu ma być zgodna z tablicą 16 z WT-2 2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”.
[bookmark: _Hlk103326542]Odp. Zamawiający nie ma obowiązku stosowania WT-2 2016. Wymagana zawartość wonnej przestrzeni dla AC16W wynosi  KR2 – 4,0-7,0 %. Zamawiający zakłada zaw. wolnych przestrzeni w górnym zakresie KR2.

36. [bookmark: _Hlk103326586]Dotyczy D.05.03.05/a Specyfikacja nie zawiera informacji nt. możliwości zastosowania granulatu asfaltowego do mieszanki na warstwę wiążącą. Ze względu na brak technologicznego uzasadnienia wykluczenia granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych wnosimy o dostosowanie zapisów STWIORB, które będą zgodne z dokumentem technicznym WT-2 2014, który dopuszcza ten materiał w ilości do 20% "metodą na zimno". Stosowanie granulatu asfaltowego każdorazowo potwierdzone jest oznaczeniem wymaganych parametrów gotowej mieszanki w badaniu typu w związku z tym nie wpływa on negatywnie na jakość mieszanki i pozwala obniżyć koszty inwestycji. Granulat asfaltowy przy spełnieniu odpowiednich warunków jednorodności jest pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PN-EN 13 108-8. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do projektowanej mieszanek na warstwę wiążącą granulatu asfaltowego w ilości 20% zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumencie technicznym WT-2 2014?
[bookmark: _Hlk103326931]Odp. MMA wykonać o składzie i parametrach zgodnie z D.05.03.05/a. Zamawiający nie ma obowiązku stosowania WT-2 2016. Celem Zamawiającego jest   uzyskanie górnych parametrów dla KR2.

37. W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszankę na warstwę wiążącą z AC 16 W przy użyciu lepiszcza 50/70. W przypadku jeśli mieszanka AC 16 W miałaby być zaprojektowana dla kategorii ruchu KR 3-4 wnosimy o wyrażenie zgodny na możliwość zastosowania asfaltu 35/50. Proponowana zmiana jest zgodna z obowiązującym dokumentem technicznym WT- 2 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.
Odp. należy stosować mieszanki zgodne z STWIOR. Celem Zamawiającego jest   uzyskanie górnych parametrów dla KR2. 

38. Dotyczy D.05.03.05/b W STWIORB wskazano do zaprojektowania mieszankę na warstwę ścieralną z AC 11 S 50/70 dla kategorii ruchu KR 1-2. W pkt. 5.2.1 podano uziarnienie i wymaganą ilość lepiszcza dla mieszanki AC 11 S dla kategorii ruchu KR 3-4. Wnosimy o zmianę zapisów STWIORB i podanie właściwego uziarnienia i ilości lepiszcza dla projektowanej mieszanki z AC 11 S dla kategorii ruchu KR 1-2 lub potwierdzenie, że mieszankę na warstwę ścieralną z AC 11 S dla kategorii ruchu KR 1-2 należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi wymaganiami WT-2 2014.
[bookmark: _Hlk103327101]Odp. należy stosować mieszanki zgodne z STWIOR. Celem Zamawiającego jest uzyskanie górnych parametrów dla KR2.

39. Dotyczy D.05.03.05/b W STWIORB w pkt. 2.1. podano wymaganie właściwości dla kruszywa grubego w zakresie nasiąkliwości i mrozoodporności niezgodne z obowiązującym dokumentem technicznym WT-1 2014. Wnosimy o zmianę zapisów i dostosowanie STWIORB w tym zakresie na zgodność z dokumentem WT-1 2014, który został przywołany w pkt. 10 lub potwierdzenie, że należy zastosować materiały o właściwościach zgodnych z dokumentem WT-1 2014 dla projektowanej mieszanki na warstwę ścieralną z AC 11 S.
Odp. należy stosować mieszanki zgodne z STWIOR. Celem Zamawiającego jest uzyskanie górnych parametrów dla KR2.
40. Prosimy o zamieszczenie listy przedmiarów, które dotyczą inwestycji w formacie excel wraz z podziałem na zadania. W aktualnie zamieszczonej dokumentacji przedmiary są w formatach excel, pdf, ath oraz nie są jasno sklasyfikowane pod względem przynależności do poszczególnych zadań. 
Odp. Zamawiający nie jest w posiadaniu zestawienia listy przedmiarów dot. wszystkich zadań. Przedmiary należy traktować jako pomocnicze, a ofertę należy skalkulować w oparciu o SWZ, projekty oraz pozostałe zamieszczone przez Zamawiającego dokumenty i wytyczne. 

41. Czyją własność stanowi drewno z wycinki? W przypadku materiałów stanowiących własność Zamawiającego prosimy o wskazanie lokalizacji placu składowego.
Odp. Drewno z wycinki staje się własnością Wykonawcy

42. Prosimy o informację czy wymagany jest nadzór archeologiczny?
[bookmark: _Hlk103336670]Odp. WN673.27.2020 (ODWODNIENIE JANA PAWŁA…) – nie – zgodnie z WU.DB.ZAR.5152.4.42.2019.TZ 
[bookmark: _Hlk103337747]Odp. WN.673.28.2017 (ROZBUDOWA UL. SŁONECZNEJ…) -- nie – zgodnie  z WU.DB.ZAR.5152.6.23.2016.TZ
43. Prosimy o informację czy wymagany jest nadzór ornitologiczny?
Odp. WN673.27.2020 – nie
Odp. WN.673.28.2017 – nie

44. Prosimy o informację czy wymagany jest nadzór przyrodniczy?
Odp. WN673.27.2020  – nie
Odp. WN.673.28.2017 - nie
45. Prosimy o informację czy wymagany jest nadzór saperski?
[bookmark: _Hlk103335634]Odp. WN673.27.2020 – nie 
Odp. WN.673.28.2017 – nie

46. Czyją własność stanowią materiały rozbiórkowe? W przypadku materiałów stanowiących własność Zamawiającego prosimy o wskazanie lokalizacji placu składowego.
Odp. Zgodne z wcześniejszymi odpowiedziami tj. : kostka betonowa, płyty drogowe, znaki drogowe, kruszywo z podbudowy, destrukt asfaltowy stają się własnością Zamawiającego. Materiał należy dostarczyć na plac zamawiającego : ul. Bluszczowa w Żołędowie.

47. Wykonawca prosi o podanie, na podstawie jakich obliczeń i wytycznych ustalono wielkość osadnika? Zgodnie z normą PN-EN 858 2:2002 przy małej ilości osadu pojemność osadnika to: 100 x NS, czyli 125 x 100= 12,5 m3). Czy ilość osadów w tej zlewni jest tak wysoka? Wykonawca prosi o załączenie obliczeń, jak również operatu wodnoprawnego
Załączono operat wodnoprawny.
 

