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Wytyczne ogólne dot. projektu czasowej organizacji ruchu
- w trakcie realizacji robót zapewnić stały dojazd do zjazdów na dz. 27/18 ; 43/32 ( skrzyżowania wykonać połówkowo -  pod ruchem ) oraz zapewnić stały dojazd do firmy Immobilien.
- zakres prac podzielić na etapy – I; Ia; II; III – zgodnie z załącznikiem graficznym
- ETAP II i ETAP III można realizować po zakończeniu ETAP Ia i ETAP I oraz po zapewnieniu dojazdu do firmy Immobilien tymczasową drogą ( utwardzona kruszywem ) od zachodu 
- łączyć  można tylko ETAP I i ETAP Ia
- ETAP I można rozpocząć dopiero po wykonaniu parkingu tymczasowego
- ETAP
- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie realizował prace w sposób pozwalający na dojazd mieszkańców samochodami na odległość nie większą niż 150 m od posesji”.
- W obrębie (ETAPU I) realizowanych robót zapewnić/zorganizować tymczasowy parking z nawierzchnią  umożliwiająca jego użytkowanie również po opadach deszczu oraz skomunikowanie go ciągami pieszymi
- podczas realizacji prac zapewnić ciągłe bezpieczne, utwardzone, oznakowane i w razie potrzeby wygrodzone dojście do wszystkich posesji w obrębie realizowanych robót. Rodzaj wykonanej nawierzchni ma umożliwiać przejazd wózkiem inwalidzkim/dziecięcym.

- zapewnić dojazd śmieciarek w terminie odbioru śmieci ( zgodnie z harmonogramem odbioru ) lub zorganizować plac z dojazdem do śmieciarek o parametrach odpowiadających gabarytom pojazdów ciężarowych wraz z zapewnieniem pomocy mieszkańcom w transporcie odpadów do tego placu.
