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Zainteresowani Wykonawcy

Budowa ulicy Polnej w Żołędowie na odcinku od Jastrzębiej (0+000) do km 1+500 wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie

IiZP.271.B.20.2022

1. Dotyczy: Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
       Wykonawca wnosi o przedstawienie informacji o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wcześniej niż tuż przed przedstawieniem informacji z otwarcia ofert - w formie odpowiedzi na złożone zapytanie. Czy Zamawiający potwierdza wartość wskazaną w „Planie postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022”, w którym orientacyjna wartość zamówienia wynosi 7.900.000,00 zł netto? 
TAK

2. Dotyczy: Zastrzeżenie osobistego wykonania kluczowych elementów 
Zgodnie z SWZ, CZĘŚĆ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, pkt 3.11: „Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących:
1) zamówień na roboty budowlane lub usługi lub
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy”.
Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy Zamawiający zastrzega jakikolwiek zakres zadania do osobistego wykonania przez Wykonawcę.
Zamawiający nie określa kluczowych zadań dotyczących realizacji zamówienia i nie zastrzega obowiązku ich osobistego wykonania przez wykonawcę. 

3. Dotyczy: Potwierdzenie kompletności dokumentacji projektowej
       Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający posiada kompletną dokumentację dla wszystkich zadań, w tym aktualne wszelkie niezbędne uzgodnienia i decyzje oraz projekt stałej organizacji ruchu.
TAK, według wiedzy zamawiającego

4. Dotyczy: Okresy zimowe
       Czy do terminów wykonania przedmiotu umowy wlicza się okres zimowy?
TAK

5. Dotyczy: Oznakowanie poziome / gwarancja
       Zgodnie ze wzorem Umowy, §15 ust. 2:  „Termin gwarancji (…) na oznakowanie poziome cienkowarstwowe (…) wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego”. 
       Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że całość oznakowania poziomego ma być wykonane jako cienkowarstwowe. 
TAK

6. Dotyczy: Zieleń / gwarancja
       Wykonawca wnosi o wyłączenie zieleni (trawniki) z głównego zakresu gwarancji, tak jak poczyniono to z oznakowaniem poziomym. 
Okres pielęgnacji zieleni – 1 rok ( do momentu pełnego zadarnienia )

7. Dotyczy: Tymczasowa organizacja ruchu – TOR / uzgodnienie
       Zgodnie ze wzorem Umowy, § 5, ust. 1: „Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 14 dni od podpisania umowy” oraz ust. 2: „Warunkiem przekazania placu budowy jest dostarczenie Zamawiającemu projektu tymczasowej organizacji ruchu na prowadzenie robót uzgodnionej przez Zarząd Dróg Gminnych w Żołędowie”.
       Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że uzgadniającym projekt TOR będzie wyłącznie Zarząd Dróg Gminnych w Żołędowie.
Warunkiem przekazania teren budowy jest uzgodnieni TOR przez ZDG w Żołędowie – nie zwalnia to Wykonawcy z dopełnienia warunków rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

8. Dotyczy: Tymczasowa organizacja ruchu – TOR / wpływ terminu wydania uzgodnienia na termin wykonania zadania
       Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zamawiający uwzględnił fakt braku wpływu Wykonawcy na czas wydania opinii i zatwierdzeń projektu TOR – tym samym nie będzie odpowiadać za opóźnienie wynikające z rozpoczęcia robót spowodowane wydłużającą się procedurą formalno-rzeczową 
Określając termin realizacji zadania Zamawiający uwzględnił również okres uzyskiwania niezbędnych uzgodnień. Wykonawca zobowiązany jest tak skoordynować roboty i przewidzieć zaangażowanie sprzętowo-osobowe aby zadanie zrealizować w terminie umownym.


9. Dotyczy: Tymczasowa organizacja ruchu – TOR / projekt w wersji uproszczonej
       Wykonawca wnosi o wskazanie, czy Zamawiający dopuści projekty TOR w formie uproszczonej na zakres robót szybko
        postępujących.
[bookmark: _Hlk109819953]        TOR zatwierdza organ zarządzający ruchem. Projekt należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych   warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. TOR zatwierdza organ zarządzający ruchem.

10. Dotyczy: Koordynacja robót z innymi inwestycjami
       Wykonawca wnosi o wskazanie pełnej listy inwestycji, które będą prowadzone w sąsiedztwie planowanych zadań i które mogą wpływać pośredni lub bezpośrednio na procedury wykonania dokumentacji projektowej oraz sposób i terminy prowadzenia robót budowlanych. 
       W planowanym terminie realizacji budowy ul. Polnej nie będą realizowane inwestycje, które mogłyby wpływać pośrednio lub bezpośrednio na procedury wykonania dokumentacji projektowej oraz sposób i terminy prowadzenia robót budowlanych.

11. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia / Wycinka drzew 
       Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze wycinka drzew nie wchodzi w zakres zadania. Zakres ten jest określony w dokumentacji projektowej, ale jednocześnie jest pominięty w Opisie przedmiotu zamówienia, który wskazuje faktyczny zakres robót do wykonania.
       Wycinka drzew jest w zakresie inwestycji – zgodnie z załączoną dokumentacją.

12. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia / Wodociąg – roboty rozbiórkowe
       Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia: „Nie wyklucza się niezinwentaryzowanych przyłączy wodociągowych podpiętych do istniejącej sieci wodociągowej, które wykonawca zobowiązany jest przepiąć do nowej sieci”. Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia i obowiązek jednoznacznego opisania przedmiotu zamówienia spoczywający na Zamawiającym, Wykonawca wnosi o określenie liczby ww. przepięć, jaką należy uwzględnić w cenie oferty. 
       Zamawiający nie jest w posiadaniu ilości niezinwentaryzowanych przyłączy. Należy przyjąć do wyceny 5 szt.

13. Dotyczy: Branża elektryczna / pokrywy studni 
       Czy Zamawiający dopuszczeniem stosowanie w studniach SKR-1 pokryw betonowych zamiast żeliwnych?
       Kołnierz ramy i obramowanie pokrywy mają być wykonane z żeliwa – zgodnie z projektem

14. Dotyczy: Branża elektryczna / wykorzystanie kabla z demontażu przy budowie oświetlenia
      Wykonawca wnosi o odstąpienie od wykorzystania kabla z demontażu przy budowie nowego oświetlenia. 
       Wykonawca wskazuje, że utrudnione jest oszacowanie możliwości wykorzystania tych kabli na etapie przetargu. Dodatkowo Zamawiający nie dopuszcza stosowania muf, co wymusza wykorzystanie całych odcinków, a nie tylko fragmentów. Wykonawca nie udziela gwarancji na materiały z odzysku, gdyż nie ma takiego prawnego obowiązku. Wykonanie pomiarów używanego kabla po położeniu w nowej lokalizacji nie gwarantuje jego prawidłowego działania - podczas zwijania i powtórnego rozwijania mogą pojawić się mikropęknięcia w izolacji, przez którą będzie przesiąkać woda. Skutkować to będzie zwarciami w okresach jesienno-zimowo-wiosennych.
       Inwestor dopuszcza zastosowanie nowego kabla jak i rozwiązań ujętych w projekcie.

15. Dotyczy: Wzór Umowy / Kary / Zasada równości stron stosunku umownego 
       Zgodnie z zapisami wzoru Umowy: § 17, ust. 2: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za ten przedmiot za każdy dzień zwłoki”. Jednocześnie, zgodnie z § 17, ust. 3: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki licząc od  następnego dnia po terminie w którym odbiór miał być zakończony”.
	Przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę bliską tej, którą Zamawiający przewidział jako orientacyjną wartość zamówienia, tj. 7.900.000,00 zł netto, to kara nałożona na Wykonawcę w pierwszej sytuacji wyniosłaby: 0,2% x 7.900.000,00 zł = 15.800,00zł / dzień zwłoki. Jest to wartość znacząco wyższa (ponad 300-krotnie wyższa) od wskazanej w Umowie każe, którą obarczony zostałby Zamawiający, tj. 50zł / dzień zwłoki.
	Wykonawca poddaje w wątpliwość zachowania w powyższych zapisach Umowy zasady równości stron stosunku umownego i wnioskuje o wyrównanie poziomu kar, sugerując przy tym zmniejszenie wartości kar nakładanych na Wykonawcę.
Zamawiający nie widzi powiązania pomiędzy zwłoką w realizacji zadania a opóźnieniem w przeprowadzeniu odbioru.

16. Dotyczy: Sposób rozliczenia robót zaniechanych/zamiennych 
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 6, ust. 12: „Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek odstąpienia na polecenie Inspektora Nadzoru od wykonania części robót (robót zaniechanych/zamiennych) oraz pomniejszenia wynagrodzenia (lub wykonania robót zamiennych). Wartość robót zaniechanych/zamiennych zostanie określona na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy”.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że kosztorys ofertowy będzie mógł być wykonany metodą uproszczoną. 
Tak

17. Dotyczy: Prace archeologiczne 
       Wykonawca wnosi o wskazanie, czy na terenie inwestycji są planowane wykopaliska oraz potwierdzenie, że zadanie nie obejmuje nadzoru archeologicznego. 
       NIE OBEJMUJE

18. Dotyczy: Szczegółowa inwentaryzacja fotograficzna
       Zgodnie ze wzorem Umowy, §5 ust. 9:  „Wykonawca wykona szczegółową inwentaryzację fotograficzną terenów przyległych do przedmiotowej inwestycji oraz przekaże Zamawiającemu na nośniku elektronicznym w terminie do 14 dni od momentu przekazania terenu budowy”.
	Wykonawca wnosi o wskazanie, co ma obejmować opisana we wzorze Umowy inwentaryzacja fotograficzna. Czy wystarczy dokumentacja dotycząca wyłącznie zewnętrznej części budynków/budowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie zakresu objętego zadaniem? 
       Inwentaryzacja dotyczy: ogrodzeń, elewacji budynków oraz dróg przyległych

19. Dotyczy: Specyfikacje techniczne 
       Zgodnie z zapisami wzoru Umowy: § 8, ust. 3: „Roboty wykonane zostaną zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dołączonymi przez Zamawiającego (a w przypadku ich braku zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót)”. 
 	Wykonawca wnosi o wskazanie o jakich STWiORB mowa w ww. zapisie.
       GDDKiA

20. Dotyczy: Termin składania ofert
Wykonawca, z uwagi na:
- szeroki zakres dokumentacji projektowej do weryfikacji (przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy), 
- okres wakacyjny, który utrudnia rozpoznanie rynku,
wnosi o przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni kalendarzowych.
Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 09.08.2022 r. do godz. 10:00

21. Dotyczy: Branża sanitarna / dokumentacja geotechniczna
       Wg pkt. 4 opisu technicznego branży sanitarnej (dotyczy projektu wod-kan wraz z przepompownią) podano informację, że na podstawie otrzymanej od Inwestora dokumentacji geotechnicznej stwierdzono o występowaniu piasków drobnych suchych 
i średnich oraz o możliwości występowania wody gruntowej. Z uwagi na znaczne głębokości posadowienia sieci kanalizacji grawitacyjnej i przepompowni ścieków, prosimy o załączenie dokumentacji geotechnicznej.
Załączono plik.

22. Dotyczy: Sieć wodociągowa / Rury osłonowe
Niezgodność w projekcie sieci wodociągowej – przyłącza wodociągowe zaprojektowane są bez montażu rur osłonowych pod drogą, co jest niezgodne z warunkami technicznymi. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie rozbieżności.
      Przyłącza wodociągowe przebiegające pod jezdnią należy poprowadzić w rurze osłonowej Ø63 mm.
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