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Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – I kw. 2024 r. 
	Realizuje jednostka
	Przedmiot zamówienia
	Orientacyjna wartość netto 
	Informacje o przygotowaniu przetargu 
oraz planowane terminy realizacji*

	
	Roboty budowlane

	Urząd Gminy Osielsko
	Budowa gminnego żłobka na terenie gminy Osielsko
Zadanie 1: Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z PFU z 10.2023 r. 
Zad.2: Budowa gm. żłobka na podstawie wykonanej 
i  zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
	3.400.000,00
	Ogłoszono przetarg 16 lutego z terminem składania ofert do 8 marca. 
Określono w SWZ terminy realizacji:  dla Zadania 1  –  6 miesięcy od dnia podpisania umowy, dla Zadania 2 – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5c15f097-ccc1-11ee-a3b5-e25d731b0da9 


	
	Budowa: ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, Długiej w Osielsku, 
ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do ul. Długiej oraz ciągu pieszo-rower. 
w ul. Orzechowej od ul. Centralnej do ul. Botanicznej
	
6.500.000,00
	Przetarg ogłoszono 15 lutego z terminem składania ofert do 8 marca br.
Określono w SWZ termin realizacji do 29 listopada 2024 r.
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-81ad8b7e-cbfe-11ee-a84d-d63fc4d19e65 

	
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Długiej, Orzechowej oraz ul. Rybinieckiej 
	155.000,00
	Przedmiotowe zamówienie objęto ww. przetargiem – realizacja w tych samych drogach

	
	Budowa: ul. Leśnej w Żołędowie, ul. Ametystowej w Osielsku, odc. Perłowej (od Bałtyckiej do Jantarowej), odc. ul. Krabowej od Perłowej do Jantarowej) oraz ul. Jantarowej w Osielsku
	2.650.000,00
	Jest w toku aktualizacja dokumentacji, planowane ogłoszenie zamówienia luty/marzec br.

	
	Budowa rurociągu odwodnieniowego na ul. Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa, Księżycowa oraz odtworzenie nawierzchni dróg - II etap
	1.850.000,00
	Jest w toku aktualizacja dokumentacji, planowane ogłoszenie zamówienia luty/marzec br.

	GZK Żołędowo
	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Warsztatowa, Łąkowa Maksymilianowo oraz sieci ul. Szosa Gdańska Osielsko
	959 527,80
	Prace przygotowawcze do ogłoszenia w toku 

	
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Niemcz
	266 532,50
	Przygotowanie do ogłoszenia na ukończeniu

	
	Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Osielsko
	32 149,67
	Prace przygotowawcze do ogłoszenia w toku

	
	Wykonanie odwiertu dla potrzeb SUW Żołędowo
	228 459,00
	Prace przygotowawcze do ogłoszenia w toku

	
	Likwidacja nieczynnych zbiorników SUW Żołędowo
	76 153,00
	Prace przygotowawcze do ogłoszenia w toku

	
	Wykonanie odwiertu dla potrzeb SUW Jagodowo
	357 919,10
	Prace przygotowawcze do ogłoszenia w toku

	
	
	
	

	Usługi

	Urząd Gminy
	Oprac. dokumentacji projektowych budowy ul. Jeziorańskiej i ul. Stawowej w Osielsku oraz sieci wod.-kan.
	Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 320.000  zł





	Przetarg ogłoszono przed publikacją planu zamówień, tj. 11 stycznia 2024 r. z terminem składania ofert do dnia 23 stycznia. https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fb245491-b06d-11ee-a06e-7a3efa199397  Informacja z otwarcia ofert:
	Lp.
	Wykonawca
	Cena brutto

	1.

	Biuro Projektowe ESPEJA Michał Suchecki, ul. Górnośląska 8/13
62-800 Kalisz, NIP 6222594233
	
348 090,00 zł

	2.
	IDE Projekt Sp. z o.o., ul. Polna 66, 87-100 Toruń
NIP 8792687487
	
550 535,70 zł

	3.
	Biuro Inżynierii Drogowej BID S.C., Agnieszka Szczuraszek -  Kostencka, Paweł Szczuraszek, ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz , NIP 9671282579
	
597 780,00 zł 




	
	Wykonanie dokumentacji projektowych budowy dróg na terenie Gminy:
Część nr 1: chodnika w ul. Topolowej od ul. Poprzecznej do ul. Leśnej (Osielsko)
Część nr 2: ul. Opalowej Część nr 3: sięgacza w ul. Giżyckiej w Niwach
Część nr 4: ul. Nad wąwozem w Jarużynie
Część nr 5: ul. Polnej w Żołędowie (od nawierzchni utwardzonej do ul. Klonowej – kontynuacja)
	
274.800,00
	Ogłoszono przetarg 15 lutego z terminem składania ofert do dnia 4 marca br. 
W SWZ określono termin realizacji:  Część 1, 3, 4   – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, 
Część 2, 5   – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-27060755-cbf0-11ee-875e-a22221c84ba7


	
	Sporządzenie projektu Planu ogólnego gminy Osielsko
	162.600,00
	Zaplanowano ogłoszenie przetargu na: I – II kw.


Uwaga - planowany termin realizacji, określony od dnia podpisania umowy z wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wykonawcą jest podawany w specyfikacji warunków zamówienia (w skrócie SWZ) w ogłaszanym przetargu. Szacunkowy termin podpisania umowy, ze względu na ustawowe czynności proceduralne, to ok. 30 dni od otwarcia przetargu pod warunkiem, że nie będą składane odwołania oraz cena najkorzystniejszej oferty będzie się mieściła w wysokości zaplanowanych środków na określone zadanie.
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